



Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 01.09.2010 № 123-р.

Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы":

1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане (далее - график).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 29 декабря 2007 года N 400-р

Сетевой график по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане

N п/п	Мероприятия и этапы реализации	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5
1. Организационные мероприятия				
	1. Создание акционерного общества с участием государства в уставном			

1.	капитале, осуществляющего функции заказчика по строительству и функции дирекции научно-образовательного комплекса (далее - заказчик, акционерное общество)	Акима т г. Астаны	Январь-февраль 2008 года	
	2. Проведение семинара с рассмотрением идеологии создания и функционирования университета	МОН, акимат г. Астаны, акционерное общество	Март 2008 года	
2. Подготовительные мероприятия для начала строительства				
2.	1. Мероприятия по изъятию в установленном законодательством порядке земельных участков для строительства нового университета	Акима т г. Астаны, акционерное общество, подрядчик	IV квартал 2007 года - I квартал 2008 года	
	2. Предоставление подрядчиком нагрузок для получения технических условий	Акима т г. Астаны, подрядчик	IV квартал 2007 года	
	3. Выдача технических условий	Акима т г. Астаны, подрядчик	IV квартал 2007 года	
3 . Проектно-изыскательские работы по строительству первой очереди (1-ый, 2-ой этапы)				
	1. Определение проектировщика в соответствии с законодательством о государственных закупках	Акционерное общество	IV квартал 2007 года	
	2. Разработка эскизного проекта первой очереди строительства и генерального плана застройки	Акима т г. Астаны, проектировщик	IV квартал 2007 года	
	3. Утверждение Градсоветом эскизного проекта первой очереди строительства и генерального плана застройки	Акима т г. Астаны	IV квартал 2007 года	
	4. Геодезические и инженерно-геологические изыскания	Акима т г. Астаны, проектировщик	IV квартал 2007 года	

3.	5. Разработка рабочего проекта первой очереди строительства	Акимат г. Астаны, проектировщик	IV квартал 2007 года - январь 2008 года	По представлению акционерных обществ проектно-сметной документации 1-ой очереди строительства
	6. Согласование рабочего проекта с заказчиком	Акимат г. Астаны, проектировщик	IV квартал 2007 года - I квартал 2008 года	
	7. Проведение государственной экспертизы рабочего проекта первой очереди строительства	Акимат г. Астаны, проектировщик	Февраль-март 2008 года	
	8. Утверждение Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК рабочего проекта (позатпно: нулевой цикл, каркас зданий и сооружений, общая экспертиза)	МИТ РК, проектировщик	Март-апрель 2008 года	
4. Строительство первой очереди университета (1-ый, 2-ой этапы)				
4.	4.1. Определение подрядчика строительства в соответствии с законодательством о государственных закупках	Акционерное общество	После утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке	
	4.2. Наименование работ: 1) Работы по рытью и засыпке 2) Забивка свай 3) Нулевой цикл 4) Бетонные работы 5) Изоляционные работы 6) Фасадные работы 7) Отделочные работы 8) Работы по механике 9) Работы по электрике 10) Установка и наладка лифтов 11) Наружные работы по благоустройству 12) Приемка объекта заказчиком	Акимат г. Астаны, Подрядчик	Март 2008 года - август 2008 года	
	1-ый этап финансирования	МОН РК, акимат г. Астаны,		

		акционерное общество, подрядчик	Сентябрь 2008 года	
	2-ой этап финансирования	МОН РК, акимат г. Астаны, акционерное общество, подрядчик	Сентябрь 2009 года	
5 . Материально-техническое оснащение первой очереди (1-ый этап, 2-ой этапы)				
5.	1. Разработка технического задания на материально-техническое оснащение и лабораторное оборудование	Акционерное общество, МОН РК	IV квартал 2007 года	
	2. Закуп необходимого оборудования: 1 этап 2 этап	Акционерное общество, подрядчик	Май 2008 года Май 2009 года	
	3. Установка оборудования: 1 этап 2 этап	Акционерное общество, подрядчик	Август 2008 года Август 2009 года	
	4. Тестирование и сертификация оборудования: 1 этап 2 этап	Акционерное общество, МОН РК, подрядчик	Август 2008 года Август 2009 года	
	5. Утверждение и приемка заказчиком: 1 этап 2 этап	Акционерное общество, МОН РК, подрядчик	Август 2008 года Сентябрь 2009 года	
6. Учебно-методическое и кадровое обеспечение				
	1. Заключение договоров с зарубежными партнерами по совместной подготовке кадров и обмену преподавателями	Акционерное общество, МОН РК	Январь 2008 года	Пункты 1, 2, 3, 4, 5 за счет средств
	2. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей за рубежом для научно-образовательного комплекса "Новый университет" в рамках заключенных договоров	Акционерное общество, МОН РК	Январь 2008 года - постоянно	
	3. Приглашение визитинг-профессоров для научно-			

6	образовательного комплекса "Новый университет" в рамках заключенных договоров	Акционерное общество, МОН РК	Сентябрь 2008 года - постоянно	акционерного общества
	4. Разработка образовательных программ (стандартов специальностей и учебных программ) бакалавриата и магистратуры в рамках заключенных договоров	Акционерное общество, МОН РК	Январь-апрель 2008 года	
	5. Проработка вопроса кадрового обеспечения университета	Акционерное общество, МОН РК	Январь-август 2008 года	
	6. Внесение предложений по размещению государственного образовательного заказа на 2008/2009 учебный год по обучению в научно-образовательном комплексе	МОН РК	Апрель 2008 года	пункт 6 в процессе реализации дополнительно будет уточнен
7.	Проектно-изыскательские работы по строительству второй очереди университета	Подрядчик	Январь-июль 2008 года	Пункты 9, 10, 13, 14, 17, 18 за счет средств акционерного общества
8.	Строительство второй очереди университета	Подрядчик	Сентябрь 2008 года - август 2009 года	
9.	Материально-техническое оснащение	Подрядчик, акционерное общество, МОН РК	Ноябрь 2008 года - август 2009 года	
10.	Учебно-методическое и кадровое обеспечение	Акционерное общество, МОН РК	Январь-август 2009 года	
11.	Проектно-изыскательские работы по строительству третьей очереди университета	подрядчик	Январь-май 2009 года	
12.	Строительство третьей очереди университета	подрядчик	Сентябрь 2009 года - август 2010 года	
13.	Материально-техническое оснащение	Подрядчик, акционерное общество, МОН РК	Ноябрь 2008 года - август 2009 года	
14.	Учебно-методическое и кадровое обеспечение	акционерное общество, МОН РК	Январь-август 2010 года	
	Проектно-изыскательские работы по строительству			

15.	четвертой очереди университета	Подрядчик	Январь-май 2010 года
16.	Строительство четвертой очереди университета	Подрядчик	Сентябрь 2010 года - август 2011 года
17.	Материально-техническое оснащение	Подрядчик, акционерное общество, МОН РК	Ноябрь 2010 года - август 2011 года
18.	Учебно-методическое и кадровое обеспечение	Акционерное общество, МОН РК	Январь 2008 года - август 2011 года

П р и м е ч а н и я :

Средства, необходимые для реализации Сетевого графика, будут определяться и уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год в рамках действующего бюджетного законодательства.

МОН РК - Министерство образования и науки Республики Казахстан
МИТ РК - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан