

О внесении изменений в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2022 года № 176.

В соответствии с механизмами реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, утвержденными Решением Евразийского межправительственного совета от 1 февраля 2019 г. № 1, Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Внести в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза", утвержденное Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 марта 2022 г. № 35, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

М. Мясникович

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 15 ноября 2022 г. № 176

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в техническое задание на оказание услуг по реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза"

Пункт 5.1 технического задания изложить в следующей редакции:

"5.1 Календарный план оказания услуг

В таблице 4 приведен календарный план оказания услуг.

Таблица 4. Календарный план оказания услуг

Дата начала оказания услуг	Пункт верхнеуровневого плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта	Наименование стадии оказания услуг	Пункт технического задания	Наименование услуг	Результат оказания услуг/ отчетная документация	Сроки оказания услуг
Этап 1*						
				Формирование предложений		

С даты заключения Договора	5	1.1. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.1.	п о функциональ н ы м возможностях пользователя ко го интерфейса проекта на основании интервью с пользователя м и разрабатываемых сервисов.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.1 Технического задания Акта оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
С даты заключения Договора	5	1.2. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.2.	Анализ существующих практик и формирование целевых правил (рекомендаций) для целей цифровой трансформации и системы технического регулирования.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.2 Технического задания Акта оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
С даты заключения Договора	5	1.3. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.3.	Рассмотрение имеющихся справочников и классификаторов, подготовка предложений по актуализации и(или) дополнению в части технического регулирования Единой системы нормативно-справочной информации (НСИ) Союза.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.3 Технического задания Акта оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
					Отчетные документы по	

С даты заключения Договора	5	1.4. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.5.	Формирование перечня объектов для апробации технических решений, необходимых для реализации проекта	методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.5 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
С даты заключения Договора	6	1.5. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам	4.2.2.1.	Подготовка методической документации наднационального компонента и разрабатываемых сервисов, проектов актов Комиссии (при необходимости)	Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.1 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев

С даты заключения Договора	7	1.6. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам	4.2.2.2.	Разработка положений о ННК, разрабатываемых сервисах и порядка взаимодействия с единой системой нормативно-справочной информации Союза	<p>Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.2 Технического задания</p> <p>Акт оказания услуг</p>	Не более 5
----------------------------	---	--	----------	--	--	------------

						календарных месяцев
С даты заключения Договора	11	1.7. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам	4.2.2.3.	Выработка модели присоединения третьих стран и других негосударственных участников к сервису	Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2.3 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
С даты заключения Договора	8	1.8. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы	4.2.3.	Разработка требований к функциональному наполнению и инфраструктуре ННК	Частное техническое задание на наднациональный компонент Системы Акт оказания услуг	Не более 5 календарных месяцев
Этап 2*						
С даты заключения Договора	5	2.1. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.4.	Проведение оценки представлений технических регламентов, перечней стандартов для перевода в машиночитаемый формат	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.4 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 8 календарных месяцев
				Анализ и выбор классификатора		

С даты заключения Договора	5	2.2. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.6.	ра(ов) продукции для целей цифровой трансформации и Технического регулирования, проведение работ по обеспечению верификации предлагаемых методологий идентификации продукции по ее описанию	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.6 Технического задания Акта оказания услуг	Не более 8 календарных месяцев
С даты завершения оказания услуги 1.4	16	2.3. Сбор и подготовка контента	4.3.1.	Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия	Отчет о подготовке и согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия Акта оказания услуг	Не более 3 календарных месяцев
Этап 3						
С даты завершения этапа 1	5	3.1. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.7.	Разработка правил (инструкций) написания (перевода существующего) текста технического регламента в машиночитаемый формат.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.7 Технического задания Акта оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев

С даты завершения этапа 1	5	3.2. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.8.	Разработка правил (инструкций) разметки перечней стандартов в привязке к выбранному(ым) классификатору(ам) продукции в рамках проекта	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации и в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.8 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев
С даты завершения этапа 1	12	3.3. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы	4.2.4.	Разработка требований к сервису формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС	Частное техническое задание на сервис формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев
С даты завершения этапа 1	13	3.4. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы	4.2.5.	Разработка требований к сервису разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС	Частное техническое задание на сервис разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев
		3.5. Разработка требований к		Разработка требований к сервису формирования полного набора данных об	Частное техническое задание на сервис формирования полного	

С даты завершения этапа 1	14	функциональному наполнению компонента Системы	4.2.6.	обязательных требования к продукции, формах оценки соответствия, правилах и методах исследований (испытаний) и измерений	набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев
С даты завершения этапа 1	15	3.6. Разработка требований к функциональному наполнению компонента Системы	4.2.7.	Разработка и утверждение требований к внешним сервисам, подключаемым к ЦТР	Частное техническое задание на подключение внешних сервисов к Системе Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев
С даты завершения этапа 1	17	3.7. Разработка технического проекта компонента Системы	4.2.3.	Разработка технического проекта ННК	Технический проект ННК в составе: проектные решения компонента Системы; технические решения по системной архитектуре; проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС; требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы. Акт оказания услуг	Не более 9 календарных месяцев

С даты завершения этапа 2	18	3.8. Разработка технического проекта компонента Системы	4.2.4.	Разработка технического проекта сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС	Технический проект сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС в составе: - проектные решения компонента Системы; - технические решения по системной архитектуре; - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС; - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Технический проект сервиса разработки и внесения изменений в технические	

С даты завершения этапа 2	19	3.9. Разработка технического проекта компонента Системы	4.2.5.	Разработка технического проекта сервиса разработки и внесения изменений в технические регламенты ЕАЭС	<p>регламенты ЕАЭС в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектные решения компонента Системы; - технические решения по системной архитектуре; - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС; - требования (спецификация) к оборудованию, системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы. <p>Акт оказания услуг</p>	Не более 6 календарных месяцев
				Разработка технического проекта сервиса формирования	<p>Технический проект сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектные решения компонента Системы; - технические решения по 	

С даты завершения этапа 2	20	3.10. Разработка технического проекта компонента Системы	4.2.6.	я полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия	системной архитектуре; - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС; - требования (спецификация) к оборудованию , системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Технический проект интерфейсов программных приложений для подключения	

С даты завершения этапа 2	21	3.1.1.1. Разработка технического проекта компонента Системы	4.2.7.	Разработка технического проекта интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов	внешних сервисов в составе: - проектные решения компонента Системы; - технические решения по системной архитектуре; - проектные решения по интеграции компонента Системы и смежных ИС; - требования (спецификация) к оборудованию , системному программному обеспечению и вычислительной инфраструктуре Системы. Акт оказания услуг	Не более 6
---------------------------	----	---	--------	---	---	------------

						календарных месяцев
С даты завершения этапа 2	27	3.1.2. Наполнение контентом	4.3.1.	Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к выбранной группе продукции, формах оценки соответствия	Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
Этап 4						
С даты завершения этапа 3	5	4.1.1. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.9	Разработка инструкции для участников консорциума по подготовке данных для формирования базы машиночитаемых данных о единых обязательных требованиях, установленных в технических регламентах Союза, а также положений актов, направленных на реализацию указанных технических регламентов Союза.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.9 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
				Реинжиниринг бизнес-процессов в сфере технического регулирования		

С даты завершения этапа 2	5	4.2. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.10.	я, в том числе , в части определения общих процессов по формированию и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Союза, а также разработки и внесения изменений в технические регламенты Союза и др	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации и в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.10 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 12 календарных месяцев
С даты завершения этапа 3	5	4.3. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.11.	Разработка методических рекомендаций по формированию обязательных требований к продукции в среде сервиса проекта по разработке и внесению изменений в технические регламенты Союза.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации и в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.11 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев

С даты завершения этапа 3	5	4.4. Разработка методологии цифровой трансформации	4.2.1.12.	Разработка требований к внешним сервисам для их верификации и принятия решения о подключении к проекту.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформации в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.12 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6
---------------------------	---	--	-----------	---	--	------------

						календарных месяцев
С даты завершения этапа 3	5	4.5. Разработка методологии цифровой трансформаци и	4.2.1.13.	Актуализация методологии цифровой трансформаци и в части обязательных требований к продукции, выбора классификато ра(ов) продукции, а также ОП по формировани ю и ведению единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаю т с я обязательные требования в рамках Союза , разработки и внесению изменений в технические регламенты Союза.	Отчетные документы по методологии цифровой трансформаци и в соответствии с требованиями раздела 4.2.1.13 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев

<p>С даты завершения оказания услуг по этапу 3.7</p>	<p>22</p>	<p>4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы</p>	<p>4.2.3.</p>	<p>Разработка программного обеспечения ННК</p>	<p>Программное обеспечение ННК. Рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администратора (РА); руководство пользователя (РП); руководство по развертыванию компонента Системы. Акт оказания услуг</p>	<p>Не более 6</p>
--	-----------	--	---------------	--	---	-------------------

					календарных месяцев	
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.8	23	4.6. Разработка программного обеспечения компонента Системы	4.2.4.	Разработка программного обеспечения сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС	Программное обеспечение сервиса формирования Единого перечня продукции, в отношении которой устанавливаются и/или должны быть установлены обязательные требования в ЕАЭС. Рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администратора (РА); руководство пользователя (РУП); руководство по развертыванию компонента Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения оказания	24	4.8. Разработка программного обеспечения	4.2.5.	Разработка программного обеспечения сервиса разработки	Программное обеспечение сервиса разработки технических регламентов ЕАЭС. Рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ);	

услуг по этапу 3.9		компонента Системы		технических регламентов ЕАЭС	руководство администрато ра (РА); руководство пользователя (РП); руководство п о развертывани ю компонента Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения оказания услуг по этапу 3.10	25	4.9. Разработка программного обеспечения компонента Системы	4.2.6.	Разработка программного обеспечения сервиса формировани я полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия	Программное обеспечение сервиса формировани я полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия. Рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администрато ра (РА); руководство пользователя (РП); руководство п о развертывани ю компонента Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Программное обеспечение интерфейсов программных приложений д л я подключения	

С даты завершения оказания услуг по этапу 3.11	26	4.10. Разработка программного обеспечения компонента Системы	4.2.7.	Разработка программного обеспечения интерфейсов программных приложений для подключения внешних сервисов	внешних сервисов. Рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администратора (РА); руководство пользователя (РП); руководство по развертыванию компонента Системы. Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения этапа 3	28	4.11. Разработка методической документации, положений и соглашений по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам	4.2.2.4.	Подготовка пакета соглашений для всех типов пользователей Системы	Методологическая документация, положения и соглашения по проекту, в том числе, по наднациональному компоненту и разрабатываемым сервисам в соответствии с требованиями раздела 4.2.2. Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Протокол комплексного тестирования Системы по разработанной эксплуатационной документации.	

С даты завершения этапа 3	29	4.12. Комплексное тестирование Системы	6.3.	Проведение тестирования ННК и разрабатываемых сервисов	Реестр замечаний, выявленных при комплексном тестировании Системы. Реестр предложений по доработке Системы. Протокол устранения замечаний Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
Этап 5						
С даты завершения этапа 4	30	5.1. Доработка программного обеспечения	6.3.	Доработка программного обеспечения проекта по итогам тестирования	Доработанное программное обеспечение Системы Доработанная рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администратора (РА); руководство пользователя (РП); руководство по развертыванию компонента Системы Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Программа проведения опытной эксплуатации Отчет о загрузке первичных данных, включая перенос исторических	

С даты завершения этапа 4	31	5.2. Развертывание и конфигурирование	7.1.	Развертывание проекта на целевой аппаратной инфраструктуре	<p>данных (при необходимости)</p> <p>Программа проведения инструктажа пользователей</p> <p>проект регламента сопровождения Системы</p> <p>проект акта ввода Системы в опытную эксплуатацию</p> <p>Акт оказания услуг</p>	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения этапа 4	32	5.3. Опытная эксплуатация	6.4.	Запуск проекта в опытную эксплуатацию, включая нагрузочное тестирование	<p>Программное обеспечение Системы, доработанное по результатам опытной эксплуатации (при необходимости)</p> <p>Актуализованная проектная и рабочая документация (при необходимости)</p> <p>Журнал опытной эксплуатации</p> <p>Реестр предложений по доработке Системы</p> <p>Протокол проведения опытной эксплуатации Системы</p> <p>Акт оказания услуг</p>	Не более 6 календарных месяцев
					Отчет о подготовке и	

С даты завершения этапа 3	36	5.4. Сбор и подготовка контента	4.3.1.	Сбор и подготовка контента для наполнения сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, форм оценки соответствия (в полном объеме)	согласовании с Заказчиком данных для загрузки в сервис полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (Акт оказания услуг)	Не более 12 календарных месяцев
Этап 6						
С даты завершения этапа 5	33	6.1. Доработка программного обеспечения	6.4., 6.5.	Доработка программного обеспечения ЦТР по итогам приемочных испытаний	Доработанное программное обеспечение Системы Доработанная рабочая документация в составе: программа и методика испытаний (ПМИ); руководство администратора (РА); руководство пользователя (РП); руководство по развертыванию компонента Системы Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
					Распоряжения о вводе Системы в промышленную эксплуатацию Программа обучения пользователей, с указанием	

С даты завершения этапа 5	34	6.2. Ввод в промышленную эксплуатацию	7.1.	Ввод доработанного программного обеспечения ЦТР в промышленную эксплуатацию	формы обучения и требований к обучению Учебные материалы в соответствии с программой обучения Актуализированный, при необходимости, регламент сопровождения Системы проект акта ввода Системы в промышленную эксплуатацию Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения этапа 5	35	6.3. Разработка предложений по развитию	4.2.8.	Разработка предложений по развитию ЦТР	Пакет документов, необходимых для инициации цифрового проекта, в соответствии с требованиями раздела 4.8 Технического задания Акт оказания услуг	Не более 6 календарных месяцев
С даты завершения этапа 4	37	6.4. Наполнение контентом	4.3.1.	Наполнение контентом сервиса формирования полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия (в полном объеме)	Отчет о наполнении контентом сервиса полного набора данных об обязательных требованиях к продукции, формах оценки соответствия Акт оказания услуг	Не более 12 календарных месяцев

*Срок сдачи этапа не ранее 1 января 2023 г.

По согласованию с Заказчиком допускается сдача-приемка отдельных услуг независимо от остальных услуг в рамках этапа. При этом стоимость такой услуги определяется исходя из заявки участника в форме "Предложения о стоимости оказания услуг по договору".

Сроки финансирования этапов работ:

2023 год – этапы 1-3;

2024 год – этапы 4-5;

2025 год – этап 6."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан