

Об утверждении Правил разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 541.
Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2015 года № 49

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.02.2015 № 49 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 151, пунктом 6 статьи 152, пунктами 5 и 21 статьи 153, пунктом 13 статьи 154, пунктами 10 и 11 статьи 157, пунктами 3 и 4 статьи 159 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций .

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

У т в е р ж д е н ы

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 26 мая 2014 года № 541

Правила

разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций разработаны в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 151, пунктом 6 статьи 152, пунктами 5 и 21 статьи 153, пунктом 13 статьи 154, пунктами 10 и 11 статьи 157, пунктами 3 и 4 статьи 159 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и определяют порядок:

1) разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта;

2) разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, в том числе не требующих разработки технико-экономического обоснования, а также предполагающих увеличение сметной стоимости;

3) разработки или корректировки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, а также проведения необходимых экспертиз и отбора бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, и их сроки;

4) рассмотрения и отбора бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии;

5) проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов;

6) проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) оценка (в ходе экономической экспертизы) – выводы, характеризующие информацию, представленную в технико-экономическом обосновании бюджетного инвестиционного проекта либо в финансово-экономическом обосновании бюджетных инвестиций;

2) администратор бюджетных программ (далее – АБП) – государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;

3) бюджетные инвестиции – финансирование из республиканского или местного бюджета, направленное на формирование и (или) увеличение уставных

капиталов юридических лиц, создание и (или) развитие активов государства путем реализации бюджетных инвестиционных проектов;

4) источники финансирования по бюджетным инвестициям – средства республиканского и/или местных бюджетов, в том числе заемные средства, направленные на реализацию бюджетных инвестиций;

5) результативность бюджетных инвестиций – наличие доказательств, подтвержденных расчетами, экономической и финансовой эффективности бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица, а также возможности достижения прямого и конечного результатов, наличие показателей эффективности и качества;

6) целесообразность бюджетных инвестиций – обоснование экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица и реализации бюджетных инвестиционных проектов, их влияния на экономику страны и соответствие проекта документам системы государственного планирования;

7) бюджетный инвестиционный проект (далее – БИП) – совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание, внедрение и развитие информационных систем, реализуемых за счет бюджетных средств непосредственно администратором бюджетной программы в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;

8) экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту – заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, его влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

9) мониторинг бюджетных инвестиционных проектов – совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору и анализу информации о ходе создания (строительства) новых, реконструкции имеющихся объектов, а также создания, внедрения и развития информационных систем с момента выделения бюджетных средств до момента ввода в эксплуатацию;

10) оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов – совокупность мер по определению степени достижения целей проекта и соответствия фактически полученных результатов к запланированным с момента ввода объекта в эксплуатацию либо внедрения и эксплуатации информационных

с и с т е м ;

11) техническое задание на разработку или корректировку бюджетного инвестиционного проекта – документ, определяющий требования к технико-экономическому обоснованию бюджетного инвестиционного проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий сроки и объем работ по разработке или корректировке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

12) осуществимость бюджетного инвестиционного проекта – достижимость показателей (прямого и конечного) результатов проекта;

13) ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта – показатели, характеризующие планируемый и достигнутый уровень потребности в ресурсной и инфраструктурной обеспеченности проекта;

14) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта – комплексная оценка информации, представленной в технико-экономическом обосновании, на предмет определения осуществимости и эффективности проекта, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;

15) эффективность бюджетного инвестиционного проекта – достижимость наилучшего прямого результата с использованием запрашиваемого объема бюджетных средств или достижения целей проекта с использованием меньшего объема бюджетных средств или получения положительного экономического эффекта от реализации проекта;

16) диаграмма Ганта – диаграмма, используемая в электронном портале бюджетных инвестиций для иллюстрации графического отображения последовательности и продолжительности плана проекта и графика работ во времени;

17) мониторинг бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – совокупность мероприятий по регулярному и систематическому сбору информации, учету и анализу реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, привлеченных из республиканского или местного бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий;

18) оценка бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – совокупность мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов к

запланированным с момента окончательной реализации мероприятий;

19) экономическая экспертиза финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – комплексная оценка информации, предоставленной в финансово-экономическом обосновании, на предмет соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;

20) экономическое заключение по бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц – заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности осуществления бюджетных инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным документам, подготовленное на основании заключения экономической экспертизы финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале ю р и д и ч е с к и х л и ц ;

21) стратегические документы развития юридических лиц – стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале, а также планы финансово-хозяйственной деятельности иных субъектов квазигосударственного сектора, утвержденные в установленном законодательством Республики Казахстан порядке по разработке и утверждению стратегий развития на 10 лет и планов развития на 5 лет национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием государства в уставном капитале;

22) цели развития юридического лица – реализация мероприятий направленных на развитие отрасли, улучшение социально-экономического положения в отрасли, не предусматривающие покрытие текущих убытков хозяйственной деятельности и финансирование текущих расходов;

23) бюджетные инвестиции посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее – Инвестиции) – реализация мероприятий, направленных на развитие юридического лица посредством формирования и (или) увеличения его уставного капитала из республиканского или местного бюджета ;

24) получатель бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица (далее – Получатель) – юридическое лицо, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счет

б ю д ж е т н ы х

и н в е с т и ц и й ;

25) обоснованность бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица – наличие доказательств, подтвержденных документально и расчетами, объема финансирования на реализацию мероприятий, а также невозможности финансирования мероприятий за счет собственных и заемных средств;

26) инвестиционное предложение – концептуальное предложение, обосновывающее целесообразность реализации государственных инвестиционных проектов в рамках реализации государственных, отраслевых программ и программ развития территорий для достижения стратегической цели, отражающее пути ее достижения и возможные способы финансирования, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемое администраторами бюджетных программ;

27) информационный лист инвестиционного предложения – документ, содержащий основную информацию по государственному инвестиционному проекту, раскрывающий целесообразность его реализации;

28) экономическое заключение на инвестиционное предложение – комплексная оценка информации, предоставленной в инвестиционном предложении, с использованием анализа выгод и затрат, проводимая на основании заключения отраслевой экспертизы и других заключений экспертиз, требуемых в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан ;

29) субъекты квазигосударственного сектора – государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан ;

30) отлагательное условие – включение в проект республиканского бюджета бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии, с условием представления администраторами бюджетных программ недостающей документации;

31) концессионный проект – совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер, согласно бюджетному законодательству Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан «О концессиях»;

32) финансово-экономическое обоснование (далее – ФЭО) – документ,

содержащий сведения по целесообразности, обоснованности и оценку результата от вложения бюджетных средств в уставной капитал юридических лиц;

33) корректировка финансово-экономического обоснования – изменение установленных финансово-экономических параметров бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия ;

34) участники (далее – Участники) – организации, участвующие в получении и распределении бюджетных инвестиций посредством формирования и (или) увеличения уставного капитала юридического лица;

35) компонент – составная часть мероприятия, имеющая завершённый х а р а к т е р ;

36) маркетинговая среда – совокупность активных субъектов и условий, в которых осуществляется деятельность юридического лица, являющееся конечным получателем средств для увеличения или формирования уставного капитала, реализующее мероприятия за счёт бюджетных инвестиций, и влияющих на возможности устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества;

37) модуль мониторинга бюджетных инвестиций электронного портала уполномоченного органа по государственному планированию (далее – электронный портал) – информационная система, предназначенная для автоматизации учета и мониторинга планируемых и реализуемых бюджетных и н в е с т и ц и й ;

38) государственный инвестиционный проект (далее – ГИП) – комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегических целей государства путем осуществления бюджетных инвестиций и реализации концессионных п р о е к т о в ;

39) продукт – результат хозяйственной деятельности, представленный в материально-вещественной (материальный продукт) или нематериальной (интеллектуальный продукт) форме, либо в виде работ и (или) услуг, в том числе ф и н а н с о в ы х ;

40) заключение отраслевой экспертизы – оценка инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта или технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта или финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций на предмет соответствия приоритетам развития отрасли;

41) сметная стоимость – стоимость строительства объекта (комплекса), определяемая в соответствии со сметными нормативами при разработке

- проектной документации на строительство;
- 42) технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) – документ, содержащий сведения об основных технических, технологических и иных решениях, а также результаты изучения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат с определением основных технико-экономических параметров;
- 43) корректировка технико-экономического обоснования – изменение установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы;
- 44) технико-экономические параметры – основные показатели, предусмотренные в технико-экономическом обосновании, а также учитывающие параметры информационной системы;
- 45) конечный результат – целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности и других отраслей (сфер) государственного управления, обусловленное достижением прямых результатов деятельности определенного государственного органа, деятельностью других государственных органов;
- 46) прямой результат – количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги;
- 47) мероприятие – комплекс взаимосвязанного(ых) компонента(ов), направленного(ых) на выполнение задач, выполняемых в рамках осуществления бюджетных инвестиций.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

Параграф 1. Порядок разработки и корректировки инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

3. Процесс разработки, корректировки и рассмотрения инвестиционных предложений ГИП представляет собой комплекс мероприятий, содержащий

с л е д у ю щ и е

о с н о в н ы е

э т а п ы :

1) представление АБП инвестиционных предложений в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) рассмотрение и подготовка экономического заключения на инвестиционное предложение центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию.

4. Разработка инвестиционных предложений ГИП осуществляется АБП.

По однородным (однотипным) ГИП допускается разработка АБП одного инвестиционного предложения.

В случае, если до введения в действие Закона Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства» на инвестиционное предложение БИП, ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, концессионное предложение концессионных проектов было дано заключение экономической экспертизы, заключение экспертизы или экономическое заключение, а также ГИП предусмотрен в соответствующем бюджете (определен вид и способ финансирования), то АБП не требуется разработка инвестиционного предложения ГИП, кроме того уполномоченный орган по государственному планированию может представить дополнительное экономическое заключение к ранее выданному экономическому заключению на инвестиционное предложение БИП, ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, концессионное предложение концессионных проектов.

5. ГИП подразделяются на следующие виды:

1) бюджетные инвестиции, которые могут быть направлены на: создание (строительство) и реконструкцию объектов, которые могут быть технически сложными и (или) уникальными, и технически несложными и (или) типовыми, внедрение и развитие информационных систем; институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора;

2) концессионные проекты.

6. Инвестиционные предложения ГИП включают следующие документы:

1) информационный лист инвестиционного предложения;

2) заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения;

3) расчеты по возможным видам и способам финансирования ГИП;

4) расчеты и обоснования стоимости ГИП (согласно строительным нормативам либо нормативам затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем);

5) в случае если инвестиционный проект не требует разработки ТЭО к инвестиционному предложению, дополнительно представляется техническое

задание на проектирование;

б) в случае корректировки ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций дополнительно представляется:

сравнительная таблица с указанием предполагаемых изменению технических решений и/или дополнительных расходов по ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций, а также утвержденное ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций;

акт уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему контролю на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, если по проекту начато финансирование;

расчет-обоснование стоимости корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП либо ФЭО Инвестиций в разрезе компонентов и сроков их разработки.

7. Информационный лист инвестиционного предложения содержит информацию по приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными государственными, отраслевыми программами и программами развития территорий, общую информацию по инвестиционным(ому) проектам (проекту) и мероприятиям включая их (его) основные показатели.

8. Информационный лист инвестиционного предложения содержит:

- 1) данные по АБП и предлагаемому к реализации ГИП;
- 2) ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам);
- 3) маркетинговый анализ отрасли;
- 4) общее описание предполагаемых к реализации ГИП;
- 5) институциональная схема управления ГИП;
- 6) социальное и экологическое воздействие;
- 7) альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Информационный лист инвестиционного предложения представляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 8 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения содержит оценку:

1) проблемы текущего состояния отрасли, которая влияет на ее дальнейшее развитие, а также сравнительного анализа действующих предоставляемых и предлагаемых услуг;

2) предполагаемого эффекта от реализации ГИП на смежные отрасли (сферы) экономики;

3) альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора ГИП в качестве оптимального пути ее решения с учетом зарубежного опыта;

4) обоснованности предполагаемой институциональной схемы управления ГИП (основные участники, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат балансодержателей, схема управления ГИП в инвестиционном и постинвестиционном периодах);

5) предполагаемых рисков по проекту (финансовые, операционные, технические, кредитные, нормативно-правовые, технологические, маркетинговые, рыночные, коммерческие, экологическое и социальные риски) и мероприятия по их минимизации;

6) соответствия цели и задач ГИП с целью и задачами АБП;

7) обоснованности объема ГИП.

10. В случае, если реализация ГИП предлагается за счет средств республиканского бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения проводится центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли, в случае невозможности отнесения АБП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение проводится самим А Б П .

В случае, если реализация ГИП, предполагаемый к реализации за счет средств республиканского бюджета, затрагивает сферу ответственности другого отраслевого центрального государственного органа, указанным отраслевым центральным государственным органом проводится заключение отраслевой э к с п е р т и з ы Г И П .

В случае, если реализация ГИП предлагается за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения проводится отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, в случае невозможности отнесения АБП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение проводится самим АБП.

В случае, если ГИП, предполагаемый к реализации за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, затрагивает сферу ответственности другого отраслевого местного органа, указанным отраслевым местным государственным органом проводится заключение отраслевой экспертизы ГИП.

11. По ГИП в области информатизации требуется заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения уполномоченного органа в области с в я з и и н ф о р м а т и з а ц и и .

12. Расчеты по возможным видам и способам финансирования ГИП, которые

включают базовые параметры финансово-экономической модели и расчеты показателей экономической эффективности, представляемые по формам согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

13. Расчеты стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП в области связи и информатизации соответствующие нормативам затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем, утверждаемой центральным уполномоченным органом в области связи и информатизации.

14. Инвестиционное предложение ГИП, в том числе документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил подписываются первым руководителем государственного органа соответствующей отрасли либо лицом его замещающим, по листно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку инвестиционного предложения и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.

15. АБП формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные предложения ГИП, включающие документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.

В случае отсутствия единой системы электронного документооборота инвестиционное предложение в обязательном порядке вносится на бумажном носителе.

16. В случае отсутствия в единой системе электронного документооборота полного пакета документов (отсканированные в формате PDF), наличие которых необходимо для подготовки экономического заключения, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию возвращает инвестиционное предложение ГИП АБП.

17. Корректировка инвестиционного предложения осуществляется только в следующих случаях:

- 1) корректировки ТЭО БИП;
- 2) корректировки ФЭО Инвестиций;
- 3) если по итогам рассмотрения ТЭО БИП, ФЭО Инвестиций, концессионного предложения концессионных проектов экономическим заключением центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию рекомендованы другие виды и способы реализации ГИП.

Скорректированное инвестиционное предложение вносится только по

проекту, по которому предполагается изменение технико-экономических параметров из ранее внесенного инвестиционного предложения по однородным (однотипным) ГИП имеющего положительное экономическое заключение. По проектам, не предполагающим изменение технико-экономических параметров, внесение скорректированного инвестиционного предложения не требуется.

Параграф 2. Порядок проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта

18. Проведение необходимых экспертиз инвестиционного предложения ГИП представляет собой рассмотрение документов, указанных в пункте 6 настоящих Правил и подготовку экономического заключения центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на инвестиционные предложения АБП.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает инвестиционные предложения АБП на предмет экономической целесообразности, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленными государственными, отраслевыми программами и программами развития территорий, в течение 30 (тридцати) рабочих дней и направляет экономическое заключение по ним АБП.

19. Экспертиза на инвестиционное предложение проводится с применением анализа выгод и затрат.

Анализ выгод и затрат характеризуется оценкой следующих показателей:

1) социально-экономическая отдача ГИП – оценивается критерием прямых и конечных результатов от вложения инвестиций;

2) бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение полученного бюджетом результата к затратам;

3) затраты бюджета на поддержание – постинвестиционные расходы на содержание созданного проекта;

4) окупаемость ГИП – возможность предусмотренных в инвестиционных предложениях ГИП генерировать денежные потоки;

5) приоритетность ГИП – важность реализации ГИП, обусловленное социальными, стратегическими, политическими, экологическими и другими факторами.

20. Результатом экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию является определение возможного вида и способов финансирования ГИП из бюджета.

21. ГИП планируется к реализации как:

1) БИП при высокой социально-экономической отдаче, высокой бюджетной эффективности, высоких затратах на поддержание, низкой окупаемости и

высокой

приоритности;

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц при высокой социально-экономической отдаче, средней бюджетной эффективности, средних затратах на поддержание, средней окупаемости и средней приоритетности;

3) БИП, не требующий разработки ТЭО при высокой социально-экономической отдаче, высокой бюджетной эффективности, высоких затратах на поддержание, низкой окупаемости и высокой приоритетности;

4) концессионный проект при средней социально-экономической отдаче, высокой бюджетной эффективности, низких затратах на поддержание, высокой окупаемости и низкой или средней приоритетности;

5) бюджетный кредит при низкой или средней социально-экономической отдаче, низкой бюджетной эффективности, низких или средних затратах на поддержание, низкой или средней окупаемости и средней приоритетности;

6) частные инвестиции при низкой социально-экономической отдаче, низкой бюджетной эффективности, низких или средних затратах на поддержание, высокой окупаемости и низкой приоритетности.

22. Экономическое заключение на инвестиционное предложение по ГИП подготавливается центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам и содержит следующие основные сведения:

- 1) общую информацию по проекту;
- 2) ожидаемый результат выполнения задач, определенных государственными, отраслевыми программами и программами развития территорий;
- 3) механизмы и объемы финансирования ГИП;
- 4) институциональную схему управления проектами;
- 5) наличие измеримых (количественных) показателей прямого результата;
- 6) возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков;
- 7) обоснованность расчетов стоимости ГИП;
- 8) выводы.

Глава 3. Порядок разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, в том числе не требующих разработки технико-экономического обоснования, а также предполагающих увеличение сметной стоимости

Параграф 1. Порядок разработки технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта

23. АБП на основании положительного экономического заключения на инвестиционные предложения ГИП представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию заявку о необходимости выделения средств по распределяемой бюджетной программе на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП в текущем году, в котором получено положительное экономическое заключение, либо в следующем планируемом финансовом году и техническое задание .

24. Техническое задание на разработку или корректировку ТЭО БИП составляется на основании требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП, определяемых настоящими Правилами .

В проекте технического задания также отражаются:

- 1) квалификационные требования к потенциальному разработчику ТЭО БИП в соответствии с законодательством о государственных закупках;
- 2) область применения и ограничения обязанностей разработчика в соответствии с законодательством о государственных закупках;
- 3) предполагаемые сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

25. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии (далее – РБК) на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, заявки на финансирование АБП, технического задания .

Местный уполномоченный орган по государственному планированию по итогам рассмотрения инвестиционных предложений формирует по ним заключения и направляет их на рассмотрение бюджетной комиссии на основании положительного экономического заключения на разработку или корректировку, а также на проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, заявки на финансирование АБП, технического задания .

26. Заключение по инвестиционным предложениям, выносимое на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии, содержит следующие сведения :

- 1) наименование БИП ;
- 2) стоимость разработки или корректировки, а также проведения

необходимых экспертиз ТЭО БИП, предлагаемая к финансированию АБП;

3) стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП, предлагаемая к финансированию уполномоченным органом по государственному планированию;

4) соответствие БИП государственным, отраслевым программ и программ развития территорий Республики Казахстан;

5) ожидаемый результат выполнения задач.

27. По БИП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП по которым осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию.

28. Перечень, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждаются приказом центрального уполномоченного органа по государственному планированию или актом местного исполнительного органа, подготовку которых осуществляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

29. Порядок разработки или корректировки к ТЭО БИП, имеющих в составе архитектурные, градостроительные и строительные решения, определяются настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Порядок разработки или корректировки к ТЭО БИП в области информатизации определяются настоящими Правилами с учетом нормативов затрат на создание, развитие и сопровождение информационных систем, утверждаемых центральным уполномоченным органом в области связи и информатизации.

Порядок разработки или корректировки к ТЭО БИП, предполагающим инновационную и/или космическую деятельность или иную деятельность, определяются настоящими Правилами.

30. Разработка ТЭО БИП осуществляется в случае, если реализация проекта предусмотрена в документах системы государственного планирования.

31. Целью разработки ТЭО БИП является обоснованный выбор проектного решения, которое обеспечит осуществимость и эффективность проекта, на основе рассмотрения и анализа альтернативных вариантов проектных решений.

32. В стоимость БИП, предполагаемых к финансированию из средств

правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, в случае необходимости включаются расходы на техническую помощь, товары, обучение, консультационные услуги по управлению, сопровождению, институциональному развитию, надзору за строительством проекта.

33. По проектам, не имеющим аналогов реализации в Республике Казахстан, применяются данные с учетом международного опыта.

34. ТЭО БИП соответствует следующей структуре:

- 1) резюме ТЭО БИП;
- 2) раздел «Маркетинговый»;
- 3) раздел «Технико-технологический»;
- 4) раздел «Экологический» (оценка воздействия на окружающую среду);
- 5) раздел «Институциональный»;
- 6) раздел «Финансово-экономический»;
- 7) раздел «Социальный»;
- 8) раздел «Анализ рисков»;
- 9) общие выводы;

10) приложения к ТЭО БИП согласно формам, представленным в приложениях 4-14 к настоящим Правилам, а также исходные документы для разработки ТЭО БИП, представляемые в зависимости от специфики проекта в соответствии с настоящими Правилами.

В ТЭО БИП в зависимости от специфики проекта допускается включение дополнительных разделов и приложений.

35. В Резюме ТЭО БИП:

- 1) указывается краткая характеристика БИП по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
- 2) описываются существующие политические (с указанием протокольных и иных поручений, нормативных правовых актов), социально-экономические и другие условия проекта;
- 3) указываются возможные варианты достижения цели и показателей результата проекта, в том числе рассмотренные на стадии инвестиционного предложения;
- 4) указываются результаты технико-экономических оценок на основе имеющихся материалов и исследований, а также требований и условий, изложенных в задании на его разработку.

36. Раздел «Маркетинговый» ТЭО БИП отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

Данный раздел содержит:

1) анализ спроса, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен, на продукцию (товары, работы, услуги): которая производится и будет производиться без учета реализации проекта; которую предполагается производить в результате реализации проекта, а также количественных параметров платежеспособного спроса;

2) анализ социально-экономической необходимости проекта с указанием правовых основ;

3) анализ, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации проекта (в инвестиционном периоде), а также возможности удовлетворения потребностей проекта с приложением соответствующих прайс-листов, ценовых предложений и других подтверждающих документов;

4) анализ, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен на товары, работы, услуги, закупаемые в эксплуатационном периоде (в постинвестиционном периоде), а также возможности удовлетворения потребностей проекта с приложением соответствующих прайс-листов, ценовых предложений и других подтверждающих документов;

5) используемые источники информации и методики проведения маркетинговых исследований;

6) прайс-листы и ценовые предложения представляются не менее чем от двух поставщиков товаров, работ и услуг.

Анализ цен охватывает следующие товары:

1) закупка которых обоснована требованиями, указанными в технико-технологическом анализе;

2) характеристики которых соответствуют требованиям, указанными в технико-технологическом анализе;

3) стоимость консалтинговых услуг (разработка программного обеспечения, управление проектом, аттестация) подтверждаются расчетами и оценками стоимости ресурсов.

37. Раздел «Технико-технологический» ТЭО БИП включает анализ различных технико-технологических решений реализации проекта, их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта с учетом анализа, представленного в маркетинговом разделе.

Данный раздел содержит:

1) анализ возможных вариантов мест размещения объекта, обоснование выбора месторасположения проекта с представлением информации о расположении относительно источников и поставщиков сырья, целевых групп и основных выгодополучателей, а также об альтернативных вариантах

месторасположения проекта. По проектам в сфере обороны не обязательно представление информации об альтернативных вариантах месторасположения проекта. По проектам в сфере информатизации, приводится анализ возможных вариантов размещения серверного оборудования проекта, включая национальный серверный центр государственных органов, областные центры обработки данных, серверные помещения частных организаций или в случае необходимости собственного серверного помещения;

2) описание масштаба проекта и расчетное обоснование мощности проекта, динамики освоения мощности проекта;

3) обоснование выбора технологий и оборудования, информацию о технологической совместимости с уже используемым оборудованием, оптимальном соотношении цена-качество, альтернативных вариантах выбора технологий и оборудования, применении инновационного оборудования, использовании проектом стандартов качества;

4) информацию об обеспеченности проекта необходимой инженерной, транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой с обоснованием выбранных решений (по энергосбережению, тепло-, водоснабжению, канализации) и схем, а также в случае необходимости информацию о пусконаладочных работах;

5) график реализации проекта (в том числе по технологическим этапам) с разбивкой финансирования по компонентам проекта по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

6) используемые источники информации.

Раздел «Технико-технологический» ТЭО БИП по проектам в сфере строительства также содержит:

1) основные архитектурно-строительные решения включающие в себя: принципиальные архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения, в том числе: обоснованность планировочных решений, рациональное использование земельных участков, эффективного блокирования зданий, обращается особое внимание на наличие природоопасных явлений (сеймика, просадочность, карсты, оползни) в районе строительства, соответствие принципиальных архитектурно-композиционных решений градостроительным условиям окружающей застройки. Основные параметры наиболее технически сложных зданий и сооружений включают объемно-планировочные и конструктивные (строительные) решения, и их конструктивные особенности. Потребность в строительной продукции и материалах;

2) обоснование выбора вариантов транспортной схемы, внутриплощадочных путей и автодорог с оценкой соблюдения требуемых противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов между зданиями и сооружениями, в том

числе промышленного и другого назначения;

3) краткую характеристику и обоснование выбранной технологии на основе анализа возможных вариантов технологических процессов (схем), состав и производственную структуру.

Раздел «Технико-технологический» ТЭО БИП по проектам в сфере информатизации также содержит:

1) перечень автоматизируемых функций, процессов и их потребителей (схема и с e - с a s e) ;

2) анализ возможных вариантов архитектуры информационной системы (централизованная, децентрализованная, корпоративная);

3) анализ вариантов реализации информационной системы (интеграция и внедрение готовых решений, собственная разработка, применение готовых и собственных решений);

4) схему узлов (вычислительные средства) и размещения программных компонентов информационной системы;

5) схему телекоммуникаций и требований к каналам связи;

6) обоснование требований к вычислительным мощностям и объемам хранения и количества вычислительных средств на основе количественных показателей масштаба и мощности проекта, схемы узлов;

7) общее описание архитектуры системы;

8) описание компонентов системы и их взаимосвязей;

9) описание ведомственных и межведомственных информационных систем, которые затронет реализация данного проекта, а также мероприятий, которые необходимо провести на стороне данных систем для успешной реализации проекта, с приложением соответствующих письменных уведомлений сторон, затрагиваемых реализацией проекта;

10) описание государственных информационных систем и их компонентов, которые могут стать неактуальны в результате реализации проекта;

11) описание предполагаемого взаимодействия и интеграции проекта с базовыми компонентами «электронного правительства», межведомственными информационными системами и базами данных, ведомственными информационными системами и базами данных, включая:

описание объектов информационного взаимодействия;

описание применяемых стандартов обмена данным;

описание электронных государственных услуг в рамках создаваемых информационных систем, в том числе:

описание групп получателей реализуемых электронных государственных услуг (физические лица, юридические лица);

текущие и исторические показатели востребованности реализуемых в рамках

проекта электронных государственных услуг в масштабе Республики Казахстан;
описание показателей эффективности государственных услуг до и после их перевода в электронный вид, в том числе количество требуемых документов, время ожидания для подачи документов, срок оказания услуги;
описание текущего и планируемого бизнес-процесса предоставления электронных государственных услуг;
типы реализуемых электронных государственных услуг (информационные, интерактивные, транзакционные);
каналы предоставления реализуемых электронных государственных услуг в разрезе получателей (физические лица, юридические лица);
описание требований информационной безопасности.

Обязательным является отражение в технико-технологическом разделе ТЭО БИП не менее двух возможных вариантов достижения цели и показателей результата проекта, по которым проводится сравнительный анализ и представляется обоснование выбранного варианта.

При выборе проектных решений необходимо учитывать результаты проведенной оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивать принятие такого варианта, который наносит наименьший вред окружающей среде и здоровью человека.

38. Раздел «Экологический» (оценка воздействия на окружающую среду) ТЭО БИП содержит информацию о воздействии на окружающую среду принятых проектных решений в количественном и стоимостном выражении, включая оценку экологического ущерба от реализации проекта, а также о соответствии проектных решений утвержденным экологическим нормативам и о предполагаемых мероприятиях по уменьшению негативного воздействия от реализации проекта.

При выборе проектных решений выбираются только те решения, которые соответствуют экологическим нормативам или являются выше действующих нормативов.

39. Раздел «Институциональный» ТЭО БИП содержит институциональную схему проекта, в том числе:

- 1) институциональная схема проекта по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам;
- 2) схему управления проектом с указанием правовой основы.

При необходимости по участникам проекта указывается полное юридическое наименование, страна происхождения, организационно-правовая форма, уставный капитал, учредители и доли их участия, год образования, основные виды деятельности, опыт реализации проектов в данной сфере и другая информация.

40. Раздел «Финансово-экономический» ТЭО БИП содержит:

1) расчет инвестиционных издержек, распределение потребностей в финансировании по стадиям, компонентам и источникам финансирования проекта, при необходимости расходы на ввод объектов в эксплуатацию (пусконаладочные работы);

2) расчет эксплуатационных издержек;

3) обоснование схемы финансирования с указанием источников (республиканский/местный бюджет, заемные средства), условий и объемов финансирования (в том числе в разбивке финансирования по годам), на основе анализа альтернативных вариантов;

4) текущее финансовое состояние участников проекта (в случае необходимости);

5) финансовый анализ проекта, включающий: расчет себестоимости, тарифов, отпускной цены продукции (товаров, работ, услуг);

расчет доходов от продаж и чистой прибыли;

сводный расчет потока денежных средств;

расчет чистого дисконтированного дохода (Net present value – NPV), внутренней нормы прибыльности (Internal rate of return – IRR), дисконтированного и простого сроков окупаемости;

анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы прибыльности (IRR) по основным параметрам (объем сбыта, цена сбыта, инвестиционные и эксплуатационные издержки), расчет точки безубыточности проекта;

6) экономический анализ проекта, включающий:

анализ социально-экономической ситуации с проектом и без проекта, включающий расчеты предполагаемых затрат за счет бюджетных средств в случае нереализации проекта;

анализ наименьших затрат или анализ эффективности затрат или расчет показателей экономической эффективности проекта, в том числе оценку экономических выгод и затрат, расчет экономического чистого дисконтированного дохода (Economic net present value – ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (Economic internal rate of return – EIRR);

анализ чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) по основным параметрам (объем сбыта, инвестиционные и эксплуатационные издержки) (в случае наличия данных показателей);

7) используемые источники информации.

По проектам, не предполагающим получение прямых денежных притоков от

реализации товаров, работ и услуг, не требуется проведение финансового анализа проекта.

В случае расчета показателей финансовой и экономической эффективности проекта к ТЭО БИП прилагается информация по базовым параметрам финансово-экономической модели проекта по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Расчеты показателей финансовой эффективности проекта представляются по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.

Результаты анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) проекта представляются по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

Показатели анализа наименьших затрат проекта представляются по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Показатели для анализа эффективности затрат проекта представляются по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам.

Расчет показателей экономической эффективности проекта представляется по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам.

Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта представляются по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку.

Показатели и расчеты в приложениях должны быть обоснованы в ТЭО БИП.

По проектам в области информатизации является обязательным проведение расчета показателей экономической эффективности проекта, в том числе оценку экономических выгод и затрат, расчет экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR).

41. Раздел «Социальный» ТЭО БИП содержит анализ обеспеченности проекта квалифицированными кадрами, в том числе:

- 1) информацию о наличии квалифицированных кадров в инвестиционном и постинвестиционном периодах проекта;
- 2) информацию о необходимости обучения и переподготовки рабочих и специалистов (в случае необходимости);
- 3) информацию о нормах охраны труда и техники безопасности;
- 4) обоснованность проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения;
- 5) используемые источники информации.

42. Раздел «Анализ рисков» ТЭО БИП содержит:

- 1) информацию об использованных методах идентификации и оценки рисков;

2) перечень идентифицированных рисков (коммерческих, технико-технологических, экологических, институциональных, финансовых, социальных и иных), возможных к наступлению в инвестиционном и постинвестиционном периодах проекта, с представлением результатов определения вероятности наступления рисков и ущерба от наступления рисков, а также предполагаемых мер по снижению рисков. Информация по рискам проекта представляется по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

43. Общие выводы ТЭО БИП содержат:

- 1) обоснование выбора наиболее оптимального варианта реализации проекта;
- 2) основные недостатки и достоинства выбранного варианта реализации проекта;
- 3) основные технико-экономические параметры (показатели) по выбранному варианту:

место реализации проекта;
показатели результата (прямого и конечного);
компоненты проекта;
общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам и компонентам.

44. Приложения к ТЭО БИП согласно формам, представленным в приложениях 4-14 к настоящим Правилам, а также могут включать дополнительную информацию: диаграммы, рисунки, карты местности и другие материалы, документы, подтверждающие и раскрывающие информацию, приведенную в ТЭО БИП.

45. По проектам в сфере строительства приложения к ТЭО БИП также включают картографические и другие графические материалы, в том числе схему ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, схем генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка, а также схемы, чертежи (эскизные проекты) соответствующих технологических, архитектурных и объемно-планировочных решений.

46. По проектам, реализация которых предполагается за счет внешнего заимствования, ТЭО содержит приложения, обосновывающие стоимость и необходимость следующих компонентов займа: консультационные услуги по управлению проектом, надзору за строительством, институциональному развитию.

Данное приложение содержит:

- 1) сравнительный анализ рынка местных (отечественных) и международных (зарубежных) консультантов по управлению проектом и надзору за строительством, наличие соответствующих международных сертификатов и

о п ы т а р а б о т ы ;

2) анализ объема работ и ожидаемых результатов, сроков, ставок оплаты за услуги и источников финансирования;

3) обоснование необходимого количества консультантов (если проект предусматривает найм индивидуальных консультантов) и требуемой их специализации ;

4) проект технического задания по привлечению консультантов;

5) используемые источники информации.

При разработке ТЭО БИП, реализация которых предполагается за счет внешнего заимствования предоставление прайс-листов и ценовых предложений не требуется.

Параграф 2. Порядок проведения необходимых экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта

47. Для подтверждения установленных технико-экономических параметров БИП ТЭО подлежит экономической и другим экспертизам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

48. По ТЭО БИП в сфере строительства государственная экспертиза проектов осуществляется юридическим лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан.

49. Экспертиза ТЭО БИП, имеющая в составе архитектурные, градостроительные и строительные решения проводится в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и государственными нормативами.

50. Экономическая экспертиза ТЭО республиканских БИП осуществляется юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

51. Экономическая экспертиза ТЭО местных БИП, а также ТЭО проектов, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

52. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится на основании предоставленного ТЭО БИП и соответствующих положительных заключений экспертиз ТЭО БИП, требуемых в зависимости от специфики проекта, а именно:

1) государственной экспертизы;

2) заключение отраслевой экспертизы;

3) государственной экологической экспертизы;

4) государственной научно-технической экспертизы;

5) государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

53. По БИП, в зависимости от специфики проекта требуются следующие документы :

1) предполагающим строительную деятельность, требуются заключения отраслевой, государственной, экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз на ТЭО БИП, а также копии документов прилагаемых к заданию на разработку ТЭО БИП, в том числе технические условия, решения местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проектам, предполагающим строительство новых объектов (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий) и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов ;

2) в случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию требуются заключения отраслевого уполномоченного государственного органа и государственной экспертизы по затратам на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы) согласно ведомственным нормативам;

3) в области информатизации требуются заключения отраслевой экспертизы и уполномоченного органа в области информатизации и связи;

4) предполагающим инновационную и/или космическую деятельность, требуются заключения отраслевой и государственной научно-технической экспертизы .

Требования к заключениям, указанным в настоящем пункте, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

54. Заключение уполномоченного органа в области связи и информатизации содержит оценку :

1) соответствия ТЭО БИП техническому заданию на разработку ТЭО БИП;

2) проблем текущего состояния отрасли. В данном разделе определяется проблема в отрасли, которую решает реализация создаваемого БИП;

3) планируемой эффективности реализации БИП на стратегические и операционные показатели деятельности организации заявителя в соответствии с представленными значениями показателей эффективности;

4) технологических и технических решений. Данный раздел содержит оценку соответствия технических характеристик оборудования, закупаемого в рамках проекта, цели, задачам и мощности ТЭО БИП, оценку предлагаемых вариантов реализации архитектуры проекта, а также оценку выбора оборудования на его соответствие государственным и мировым стандартам, технологическую совместимость с уже используемым оборудованием;

5) соответствия БИП техническим требованиям и стандартам для интеграции решения с базовыми компонентами электронного правительства. В данном разделе также описываются рекомендации по интеграции БИП с государственными межведомственными информационными системами;

6) эффективности и целесообразности автоматизации процессов предоставления государственных услуг посредством БИП. В данном разделе оценивается влияние БИП на деятельность организации заявителя, направленную на предоставление государственных услуг входящих в его компетенцию, а также на государственные услуги, предоставляемые другими государственными органами и учреждениями;

7) последовательности, целесообразности и результативности реализации создаваемого АБП БИП в рамках существующих информационных систем;

8) создаваемых информационных систем и компонентов БИП на соответствие требованиям информационной безопасности;

9) альтернативных вариантов, в частности стоимость владения проектом, использование готовых решений и аутсорсинг рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее решения включает также анализ всех рассматриваемых альтернативных вариантов решений;

10) возможных рисков в случае реализации БИП и мероприятия по их минимизации.

55. Заключение отраслевой экспертизы и заключение государственной научно-технической экспертизы БИП предусматривают оценку:

1) соответствия ТЭО БИП техническому заданию на разработку ТЭО БИП;

2) проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;

3) существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП;

4) показателей существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла БИП) спроса на продукцию/услуги или социально-экономической необходимости, с учетом имеющейся конкуренции в данном регионе;

5) распределения выгод и затрат от реализации БИП;

6) технологических, технических решений, принятых в ТЭО БИП, в том числе график реализации БИП;

7) ценовых решений, в том числе оценку оптимальности соотношения цена-качество по всем компонентам инвестиционных и эксплуатационных затрат, приведенных в ТЭО БИП, сравнение планируемых цен на товары, работы и услуги с соответствующими рыночными ценами;

8) альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения

проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее р е ш е н и я ;

9) возможных вариантов ситуации в отрасли (сфере) экономики, в случае реализации БИП и без таковой;

10) обоснованности затрат на ввод объекта в эксплуатацию согласно ведомственным нормативам, утверждаемым отраслевым уполномоченным государственным органом.

56. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств республиканского бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения проводится центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли, в случае невозможности отнесения АБП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение проводится самим А Б П .

В случае, если реализация БИП, предполагаемый к реализации за счет средств республиканского бюджета, затрагивает сферу ответственности другого отраслевого центрального государственного органа, указанным отраслевым центральным государственным органом проводится заключение отраслевой э к с п е р т и з ы Б И П .

В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения проводится отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета, в случае невозможности отнесения АБП к какой-либо определенной отрасли, отраслевое заключение проводится самим АБП.

В случае, если БИП, предполагаемый к реализации за счет средств местного бюджета или целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, затрагивает сферу ответственности другого отраслевого местного органа, указанным отраслевым местным государственным органом проводится заключение отраслевой экспертизы БИП.

57. Заключение отраслевой экспертизы подписывается первым руководителем государственного органа либо лицом, его замещающим, и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для о ф и ц и а л ь н ы х документов.

58. При проведении экономической экспертизы ТЭО БИП, в зависимости от специфики БИП, могут быть затребованы дополнительные экспертизы по вопросам, не охваченным проведенными экспертизами.

Проведение дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами, обеспечивается АБП.

К дополнительным экспертизам относятся:

1) **исключен постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**

2) государственная экспертиза;

3) государственная экологическая экспертиза;

4) государственная научно-техническая экспертиза;

5) санитарно-эпидемиологическая экспертиза;

6) другие экспертизы уполномоченных государственных органов.

59. Запросы по представлению необходимой информации и/или проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему АБП, копия запроса - центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 52-55, 58 **н а с т о я щ и х** **П р а в и л .**

60. АБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления запроса в виде официального письма, с указанием возможности продления проведения экономической экспертизы на срок не более 10 (десяти) рабочих дней или уведомляют о необходимости дополнительных сроков для представления информации, но не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней.

В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

61. Экономическая экспертиза ТЭО БИП, планируемого к реализации на территории других государств, а также не предусматривающего строительную деятельность, проводится на основе ТЭО БИП и заключения отраслевой **э к с п е р т и з ы .**

Также на экономическую экспертизу ТЭО БИП представляются экспертизы, требуемые в соответствии с законодательством государств, на территории которых предполагается реализация БИП, и соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие данную деятельность. Обеспечение перевода

соответствующих экспертиз и требуемых нормативных правовых актов, в случае необходимости, осуществляется АБП.

62. Результатом экономической экспертизы ТЭО БИП являются положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на д о р а б о т к у .

Положительное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, структура и содержание, которого соответствует настоящим Правилам, а также имеются предпосылки к осуществимости и э ф ф е к т и в н о с т и проекта .

Отрицательное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, результаты оценки которого показывают на неосуществимость и/или неэффективность проекта, либо определены другие виды и способы реализации ГИП.

Заключение на доработку представляется на ТЭО БИП, содержание которого не соответствует настоящим Правилам и в случае невозможности установить наличие предпосылок к осуществимости и/или эффективности проекта.

63. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП, предполагаемых к финансированию из средств правительственных внешних займов и софинансирования внешних займов из средств республиканского бюджета, также содержит оценку расходов на техническую помощь, товары, обучение, консультационные услуги по управлению, сопровождению, институциональному развитию, надзору за строительством проекта.

64. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, по итогам которой соответствующее заключение направляется в установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан порядке центральному или местному уполномоченному органу по государственному п л а н и р о в а н и ю .

65. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП включает в себя:

- 1) раздел «Краткая характеристику проекта»;
- 2) раздел «Оценка состава документации по проекту»;
- 3) раздел «Информация о целесообразности проекта»;
- 4) раздел «Оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта»;
- 5) раздел «Оценка наличия предпосылок к эффективности проекта»;
- 6) раздел «Оценка анализа рисков проекта»;
- 7) раздел «Общие выводы по проекту».

66. В разделе «Краткая характеристика проекта» указывается следующая

информация согласно ТЭО БИП:

- 1) наименование проекта;
- 2) наименование АБП;
- 3) период реализации проекта;
- 4) цель и задачи проекта;
- 5) показатели результата (прямого и конечного);
- 6) место реализации проекта;
- 7) масштаб и мощность проекта;
- 8) целевые группы, в том числе основные выгодополучатели;
- 9) компоненты проекта;
- 10) общая стоимость проекта с разбивкой финансирования по годам;
- 11) источники и форма финансирования проекта.

67. Раздел «Оценка состава документации по проекту» содержит:

- 1) перечень документов и материалов, принятых во внимание при проведении экономической экспертизы: документы, представленные на рассмотрение для проведения экономической экспертизы;

нормативные правовые акты;

- 2) замечания к составу и содержанию представленных документов.

68. Раздел «Информация о целесообразности проекта» содержит:

- 1) информацию о соответствии проекта документам системы государственного планирования (соответствие по периоду реализации, источникам финансирования);

- 2) информацию о соответствии ТЭО БИП инвестиционному предложению, по которому имеется положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию.

69. Раздел «Оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта» содержит:

- 1) оценку анализа спроса или социально-экономической необходимости проекта (на основе заключений соответствующих экспертиз);

- 2) оценку анализа рынков товаров, работ, услуг, закупаемых в рамках реализации проекта (в инвестиционном периоде) и в эксплуатационном периоде (в постинвестиционном периоде) (на основе заключений соответствующих экспертиз, а также представленных прайс-листов, коммерческих предложений и других подтверждающих документов);

- 3) оценку выбранного технико-технологического решения реализации проекта, приведенного в ТЭО (на основе заключений соответствующих экспертиз);

- 4) оценку информации о воздействии на окружающую среду принятых

проектных решений (на основе заключений соответствующих экспертиз);

5) оценку институциональной схемы проекта (на основе заключений соответствующих экспертиз);

6) оценку схемы финансирования (на основе заключений соответствующих экспертиз);

7) оценку анализа обеспеченности проекта квалифицированными кадрами (на основе заключений соответствующих экспертиз).

Определение осуществимости проекта заключается в подтверждении того, что указанные в ТЭО технико-экономические параметры и проектные решения одобрены, согласованы и/или оценены положительно соответствующими заключениями экспертиз.

70. Раздел «Оценка наличия предпосылок к эффективности проекта» содержит:

1) оценку расчетов инвестиционных издержек (на основе заключений соответствующих экспертиз);

2) оценку расчетов эксплуатационных издержек (на основе заключений соответствующих экспертиз);

3) оценку финансового анализа проекта (при необходимости);

4) оценку экономического анализа проекта.

71. Раздел «Оценка анализа рисков проекта» содержит оценку анализа коммерческих, технико-технологических, экологических, институциональных, финансовых, социальных и иных рисков, представленного в ТЭО БИП.

72. В разделе «Общие выводы по проекту» указываются:

1) основные технико-экономические параметры:
место реализации проекта;
цель проекта;
показатели результата (прямого и конечного);
компоненты проекта;

общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам и компонентам;

2) основные выводы по проекту:
оценка анализа рисков;

оценка наличия предпосылок к осуществимости проекта;

оценка наличия предпосылок к эффективности проекта;

3) заключение по проекту (положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку).

73. Заключение экономической экспертизы соответствует следующим критериям качества:

1) соответствие структуры заключения положениям, установленным пунктом

65 (структура заключения) настоящих Правил;

2) соответствие содержания заключения положениям, установленным пунктами 66-72 (содержание структуры) настоящих Правил.

Параграф 3. Порядок корректировки технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта, а также проведения необходимых экспертиз

74. Корректировка ТЭО БИП с последующим проведением необходимых экспертиз проводится в случае изменения установленных технико-экономических параметров бюджетного инвестиционного проекта, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы.

Корректировка ТЭО с проведением последующих экспертиз не требуется при перераспределении бюджета внутри или между мероприятиями, а также категориями затрат для проектов реализуемых в рамках заключенных договоров о займах между Республикой Казахстан и международными финансовыми организациями, ратифицированные Республикой Казахстан, если общая стоимость проекта остается неизменной и имеется одобрение вышеуказанных изменений со стороны соответствующих международных финансовых организаций.

75. Расходы, связанные с корректировкой ТЭО и последующим проведением необходимых экспертиз республиканских БИП, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

Расходы, связанные с корректировкой ТЭО БИП, реализуемых за счет местного бюджета, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, и последующее проведение необходимых экспертиз осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

76. Рассмотрение скорректированного ТЭО БИП осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, установленном настоящими Правилами и бюджетным законодательством Республики Казахстан.

77. После проведения корректировки ТЭО БИП и экспертиз скорректированного ТЭО БИП, необходимых в соответствии с настоящими Правилами, АБП направляют их оригиналы в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, с предоставлением электронной версии скорректированного ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по проекту.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.

78. Для рассмотрения скорректированного ТЭО БИП, АБП предоставляют

центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию следующие документы:

1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа - администратора бюджетных программ либо лица его замещающего, с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением соответствующей сравнительной таблицы, подписанной первым руководителем государственного органа либо лицом его замещающим;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя либо лица его замещающего и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов;

3) заключение соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики проекта, представляемого в форме официального письма, подписанного первым руководителем или лицом его замещающим и подтверждающего обоснованность и достоверность предполагаемых параметров изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов;

4) скорректированное ТЭО БИП;

5) заключения экспертиз и требуемые документы на скорректированное ТЭО БИП, необходимые в зависимости от специфики БИП в соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 настоящих Правил;

6) заключения экспертиз и документы по ТЭО БИП, рассмотренные ранее при получении положительного заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию (по утвержденному первоначальному ТЭО БИП);

7) копия соответствующего предложения бюджетной комиссии.

79. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления пакета документов проверяет их на комплектность и соответствие структуры скорректированного ТЭО БИП настоящим Правилам и возвращает их АБП при отсутствии:

1) документов, наличие которых необходимо в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил;

2) в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.

В случае соответствия пакета документов положениям настоящих Правил центральный или местный уполномоченный орган по государственному

планированию не позднее срока установленного настоящим пунктом направляет письмо соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы скорректированного ТЭО БИП, с приложением пакета документов представленного АБП для рассмотрения скорректированного ТЭО БИП.

80. В случае разработки ТЭО по корректировке БИП, выделенных без соблюдения процедур, установленных бюджетным законодательством, согласно пункту 11 статьи 153 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, предоставление документации для проведения экономической экспертизы, указанной в подпункте б) пункта 78 настоящих Правил не требуется.

81. Экономическая экспертиза скорректированного ТЭО БИП проводится в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 77 и 78 настоящих Правил, соответствующему юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП.

82. Экономическая экспертиза скорректированного ТЭО БИП проводится в порядке установленном настоящими Правилами и бюджетным законодательством Республики Казахстан для экономической экспертизы ТЭО БИП.

83. Структура и содержание скорректированного ТЭО БИП соответствуют положениям параграфа 1 главы 3 настоящих Правил, с приведением в соответствующих разделах ТЭО БИП обоснований и расчетов по предполагаемым изменению техническим решениям и дополнительным расходам в сравнении с ранее утвержденным ТЭО БИП.

84. Структура и содержание заключения экономической экспертизы скорректированного ТЭО БИП соответствуют положениям параграфа 2 главы 3 настоящих Правил.

Параграф 4. Порядок рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов, требующих технико-экономическое обоснование

85. Рассмотрение БИП осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе ТЭО, разработанного в соответствии с настоящими Правилами и заключения экономической экспертизы ТЭО БИП.

86. После разработки и проведения экспертиз ТЭО БИП, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, АБП направляют их оригиналы и копии в центральный или местный уполномоченный орган по

государственному планированию с представлением электронной версии ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по БИП, которые по листно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку ТЭО БИП.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.

87. Экономическое заключение на БИП является обязательной формой комплексной оценки экономического анализа БИП, которое представляется по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам и проводится в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пунктах 52-55, 58, 85 настоящих Правил, где на экономическую экспертизу ТЭО БИП, осуществляемую соответствующим юридическим лицом определенным Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, отводится 30 (тридцать) рабочих дней.

88. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их АБП в случаях:

- 1) отсутствия экспертиз, наличие которых необходимо для проведения экономической экспертизы ТЭО БИП;
- 2) отсутствия в ТЭО БИП разделов, наличие которых необходимо в соответствии с настоящими Правилами.

89. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает БИП на основании заключения экономической экспертизы ТЭО БИП и направляет экономическое заключение по ним АБП.

90. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет письмо юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, о необходимости проведения экономической экспертизы ТЭО БИП с приложением оригиналов ТЭО и соответствующих экспертиз со дня получения полного пакета документов по ТЭО БИП.

91. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП направляется соответствующими юридическими лицами, определенными Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

92. В случаях, предусмотренных в пункте 88 настоящих Правил, а также в случае необходимости доработки ТЭО БИП, АБП в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней повторно вносят доработанные документы в

порядке, предусмотренном в пунктах 52-55, 58 настоящих Правил.

93. ТЭО, в том числе скорректированное ТЭО, и ПСД БИП, получившие положительные заключения соответствующих экспертиз, утверждаются АБП или уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Параграф 5. Порядок отбора бюджетных инвестиционных проектов, требующих технико-экономическое обоснование

94. Отбор БИП и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляются центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан в рамках формирования перечня приоритетных бюджетных инвестиций.

95. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают БИП АБП на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП, экономического заключения по БИП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются на основе предложений центрального уполномоченного органа в сфере регионального развития с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики.

Сноска. Пункт 95 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

96. На основании утвержденного ТЭО БИП, положительного экономического заключения по БИП и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП включается в проект соответствующего бюджета.

97. БИП реализуются в соответствии с их утвержденными в установленном порядке Т Э О .

По БИП реализуемым в рамках заключенного договора займа Правительства Республики Казахстан, ратифицированного Республикой Казахстан, если в договоре займа установлен иной порядок, чем предусмотренный в бюджетном законодательстве и утвержденных ТЭО, то реализация БИП осуществляется в

порядке определенном договором займа.

98. Строительная деятельность, предусматриваемая в рамках реализации БИП, осуществляется в соответствии с утвержденной в установленном порядке ПСД. Параграф 6. Порядок рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования

99. Рассмотрение БИП, не требующих разработки ТЭО осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП в составе бюджетных заявок АБП.

100. Отбор БИП, не требующих разработки ТЭО и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан в рамках формирования перечня приоритетных бюджетных инвестиций.

101. Перечень БИП, не требующих разработки ТЭО, разрабатывается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и утверждается Правительством Республики Казахстан.

102. К БИП, предполагающим строительную деятельность, прилагаются землеустроительный проект о предоставлении права на земельный участок (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий).

103. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривают БИП АБП, не требующих разработки ТЭО, на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам, направленным на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются на основе предложений центрального уполномоченного органа в сфере регионального развития с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики.

Сноска. Пункт 103 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

104. На основании положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП, не требующие разработки ТЭО, включается в проект соответствующего бюджета.

105. По БИП, не требующим разработки ТЭО, включенным в бюджет соответствующего финансового года, АБП обеспечивается разработка ПСД в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

106. По БИП, имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка типового проекта в соответствии с законодательством Республики К а з а х с т а н .

107. Применение типовых проектов при реализации БИП осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства.

Параграф 7. Порядок рассмотрения и отбора проектов, предполагающих увеличение сметной стоимости

108. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости республиканских БИП, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

109. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

При недостаточности средств в местном бюджете расходы по увеличению сметной стоимости местного БИП, имеющего стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемого за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в столице, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, составляющие свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

110. Не допускается увеличение стоимости БИП в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, без рассмотрения и предложения бюджетной

к о м и с с и и .

111. Не допускается разработка ПСД по БИП, не включенным в республиканский или местный бюджет.

112. Рассмотрение республиканских БИП, предполагающих увеличение сметной стоимости, и местных БИП, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие столицы, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, и составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, осуществляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке определенном пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

113. Рассмотрение местных БИП, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предполагающих увеличение сметной стоимости, осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением местных БИП, имеющих стратегическое и (или) социально важное значение, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие республиканского бюджета в столице, увеличение сметной стоимости которых связано с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, влекущих дополнительные расходы бюджета, не предусмотренных в утвержденном ТЭО или типовом проекте БИП, составляющих свыше 1000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.

114. Вынесение вопросов увеличения сметной стоимости БИП, требующих корректировку ТЭО, осуществляется в два этапа.

По первому этапу:

1) разработка АБП инвестиционного предложения по корректировке ТЭО БИП и представление в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ТЭО БИП и финансированию корректировки ТЭО БИП (в случае необходимости) на основе представляемых АБП документов и положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО БИП центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию. В случае, предусмотренном во втором абзаце пункта 116 настоящих Правил, наличие экономического

заклучения на инвестиционное предложение по корректировке ТЭО БИП не
т р е б у е т с я .

На первом этапе процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных
предложений по корректировке ТЭО БИП происходит в порядке, определенном в
г л а в е 2 н а с т о я щ и х П р а в и л .

На первом этапе по местным БИП, предусмотренным в пункте 112 настоящих
Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать
за счет средств республиканского бюджета, местный исполнительный орган
готовит заключение и вносит БИП с приложением документов, указанных в
настоящем пункте, соответствующему администратору республиканской
бюджетной программы для последующего внесения в центральный
уполномоченный орган по государственному планированию для вынесения на
рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии вопроса корректировки
Т Э О м е с т н ы х Б И П .

При получении положительного решения соответствующей бюджетной
комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ТЭО БИП.

АБП на втором этапе вносит скорректированное ТЭО и соответствующие
положительные заключения экспертиз, требуемые в зависимости от специфики
проекта, в том числе экономическое заключение БИП, заключение
государственной экспертизы, заключение отраслевого уполномоченного
государственного органа и государственной экспертизы по расходам на ввод
объекта в эксплуатацию (в случае наличия) согласно ведомственным нормативам
на скорректированную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной
стоимости БИП в центральный или местный уполномоченный орган по
государственному п л а н и р о в а н и ю .

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному
планированию вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии
увеличение стоимости БИП по скорректированной ТЭО с заключением
отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа и
заключением г о с у д а р с т в е н н о й э к с п е р т и з ы .

На втором этапе целесообразность финансирования по скорректированному
Т Э О :

республиканских БИП и местных БИП, предусмотренных в пункте 112
настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается
финансировать за счет средств республиканского бюджета, рассматривается
республиканской бюджетной комиссией;

местных БИП, увеличение сметной стоимости которых предполагается
финансировать за счет средств местного бюджета, рассматривается
соответствующей бюджетной комиссией.

Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями БИП, предполагающие увеличение сметной стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Сноска. Пункт 114 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

115. Вынесение вопросов увеличения сметной стоимости БИП, не требующих разработки или корректировки ТЭО, осуществляется в два этапа.

Первый этап – решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ПСД на основании заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на основе представляемых АБП документов.

Второй этап – решение соответствующей бюджетной комиссии о финансировании увеличенной стоимости по скорректированной ПСД БИП, не требующих разработки или корректировки ТЭО.

На первом этапе АБП представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию:

1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа - администратора бюджетных программ с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа - администратора бюджетных программ, в которой содержится следующая информация:

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведения о состоянии незавершенного строительства, в том числе о его

стоимостной оценки, актов выполненных работ, подтвержденных независимым техническим аудитом, в уполномоченный орган по государственному планированию ;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения стоимости проекта с приложением разъяснений АБП;

4) заключение государственной экспертизы ПСД на первоначальную стоимость ;

5) приказ уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства или приказ АБП на первоначальную стоимость в случаях, предусмотренных законодательством в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

6) акт уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему контролю на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений, который охватывает все бюджетные средства, выделенные в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, датированный не позднее 6 (шести) месяцев от даты представления документов;

7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим увеличение сметной стоимости, которые представляют в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя либо лица, его замещающего, и заверяется печатью ;

8) материалы фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты представления документов ;

9) заключение республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления государственной экспертизы проектов, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя либо его заместителей, о целесообразности предполагаемых вносимых изменений в проектные решения ранее утвержденного ТЭО и (или) П С Д Б И П .

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, указанных в настоящем пункте, и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной

к о м и с с и и .

По итогам первого этапа по местным БИП, предусмотренным в пункте 112 настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, местный исполнительный орган готовит заключение и вносит БИП с приложением документов, указанных в настоящем пункте, соответствующему администратору республиканской бюджетной программы для последующего внесения в центральный уполномоченный орган по государственному планированию для вынесения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

При получении положительного решения соответствующей бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ПСД.

АБП на втором этапе вносит скорректированное ПСД, заключение государственной экспертизы ПСД, заключение отраслевого уполномоченного государственного органа и государственной экспертизы по расходам на ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия) согласно ведомственным нормативам на скорректированную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной стоимости БИП в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии увеличение стоимости БИП по скорректированной ПСД с заключением отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа и заключением государственной экспертизы.

На втором этапе целесообразность финансирования увеличения сметной стоимости :

республиканских БИП и местных БИП, предусмотренных в пункте 112 настоящих Правил, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств республиканского бюджета, рассматривается республиканской бюджетной комиссией;

местных БИП, увеличение сметной стоимости которых предполагается финансировать за счет средств местного бюджета, рассматривается соответствующей бюджетной комиссией.

Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями БИП, предполагающие увеличение сметной стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

В случае, если по БИП, не требующим корректировки ТЭО, имеется скорректированное ПСД в связи с изменением сметной стоимости, то вынесение вопросов увеличения сметной стоимости БИП на рассмотрение соответствующей

бюджетной комиссии возможно одновременно с предоставлением документации, предусмотренных по первому и второму этапу.

Сноска. Пункт 115 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

116. В случае увеличения сметной стоимости БИП, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка ПСД с последующим проведением государственной экспертизы.

В случае увеличения сметной стоимости БИП направленных на создание, внедрение и развитие информационных систем, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, но не влекущих изменения технических решений, проводится корректировка ТЭО, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит данный вопрос на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в порядке, определенном в пунктах 114 и 115 настоящих **П р а в и л**.

117. В случае, если БИП реализуется на территории иностранных государств, представляются соответствующие документы, подтверждающие первоначальную и предлагаемую к корректировке стоимость БИП, утвержденных в порядке, установленном законодательством в области строительства того государства, на территории которого данный проект реализуется с приложением текста указанного законодательства и с обеспечением его перевода на государственный и / или русский языки.

118. БИП, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

Глава 4. Порядок разработки или корректировки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, а также проведения необходимых экспертиз и отбора бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Сноска. Заголовок Главы 4 в редакции постановления Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Параграф 1. Порядок и сроки разработки или корректировки финансово-экономического обоснования бюджетных инвестиций, а также проведения необходимых экспертиз

Сноска. Заголовок Параграфа 1 в редакции постановления Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

119. В ФЭО Инвестиций приводится подтверждение целесообразности Инвестиций, а также подтверждение соответствия планируемых мероприятий критериям обоснованности и результативности, с учетом полного инвестиционного периода мероприятий ФЭО Инвестиций.

В случае, если предполагается финансирование из нескольких источников, в ФЭО Инвестиций раскрывается целесообразность и соответствие критериям обоснованности и результативности всех мероприятий, с выделением обоснования суммы Инвестиций.

120. Разработка или корректировка ФЭО Инвестиций возможно Получателем либо Участниками либо АБП.

Сноска. Пункт 120 в редакции постановления Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

121. Увеличение уставного капитала юридического лица за счет бюджетных средств допускается на цели развития юридического лица.

Не допускается увеличение уставного капитала юридического лица на покрытие текущих убытков хозяйственной деятельности и финансирование текущих расходов.

122. ФЭО Инвестиций соответствует следующей структуре:

- 1) паспорт Инвестиций;
- 2) раздел «Ретроспектива»;
- 3) раздел «Институциональный»;
- 4) раздел «Обоснованность»;
- 5) раздел «Результат»;
- 6) приложения.

ФЭО Инвестиций может быть дополнено другими разделами, главами, параграфами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия целей, задач, ключевых показателей, показателей финансово-хозяйственной деятельности и других сведений об организации.

В случае дополнения ФЭО Инвестиций разделами, разделов главами, а глав

параграфами, каждый дополнительно представляемый раздел и (или) глава, и (или) параграф должны иметь соответствующее обозначение («раздел», «глава», «параграф»), а также наименование.

123. Паспорт Инвестиций предоставляется по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

124. Раздел «Ретроспектива» соответствует следующей структуре:

1) параграф «Анализ финансового состояния участников», в котором приводится информация о финансовом состоянии участников, в том числе о суммах и качестве имеющихся требований и обязательств;

2) параграф «Ссудный портфель», в случае, если Получателем Инвестиций является финансовая организация. В параграфе приводится поквартальная информация о состоянии ссудного портфеля Получателя Инвестиций в разрезе источников финансирования (бюджетные средства, собственные средства, займы третьих сторон, средства Национального Фонда Республики Казахстан) по состоянию на конец месяца, предшествующего внесению ФЭО Инвестиций, за последние 3 (три) года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций;

3) параграф «Анализ макроэкономической среды», в котором приводится анализ и характеристика макроэкономической среды (страна, регион или отрасль), в которой предполагается реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, с указанием основных макроэкономических (региональных, отраслевых) показателей, на которые повлияет реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, и динамики развития как минимум, за последние три года;

4) параграф «Анализ маркетинговой среды», в котором приводится анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий ФЭО Инвестиций, как минимум, за последние три года.

Анализ маркетинговой среды содержит, с указанием источника информации, анализ рынка, на котором функционирует Получатель Инвестиций, а также рынок, на котором планируется реализация продукции, производимой за счет Инвестиций, в том числе:

1) емкость рынка с обоснованием расчета и определением выборки данных;

2) доля Получателя Инвестиций на рынке;

3) потенциал роста (сокращения) рынка и доля продукции организации в случае изменения емкости рынка;

4) характеристика конкурентов, доля конкурентов на рынке;

5) характеристика потребителей, включая их платежеспособность. Если потребителями являются государственные учреждения и (или) участники необходимо привести полный перечень этих организаций с указанием их доли в

реализации продукции.

125. Раздел «Институциональный» соответствует следующей структуре:

- 1) глава «Информация об участниках»;
- 2) глава «Стратегические предпосылки».

126. Глава «Информация об участниках» содержит информацию по каждому участнику по форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам, а также финансовую схему реализации мероприятий с указанием сумм и направлений денежных потоков.

127. Глава «Стратегические предпосылки» содержит информацию о стратегических и программных документах, в реализацию которых планируются Инвестиции (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан, бюджетная программа).

128. В Разделе «Обоснованность» приводится обоснование размера Инвестиций на реализацию мероприятий и невозможности финансирования мероприятий ФЭО Инвестиций из альтернативных источников.

Раздел «Обоснованность» соответствует следующей структуре:

- 1) глава «Объем Инвестиций»;
- 2) глава «Альтернативные источники финансирования»;
- 3) глава «Соответствие целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению».

129. В главе «Объем Инвестиций» приводится подтвержденное документально и расчетами обоснование объема Инвестиций в разрезе каждого компонента.

Глава «Объем Инвестиций» содержит следующие параграфы:

- 1) параграф «Продукты», в котором приводится обоснование перечня, количества и качества приобретаемых продуктов, с учетом информации, указанной в подпункте 4) пункта 124 настоящих Правил;
- 2) параграф «Обоснование цен», в котором приводится анализ цен на приобретаемые за счет Инвестиций продукты. Цены на приобретаемые за счет Инвестиций продукты подкрепляются документами, перечисленными в подпункте 3) пункта 138 настоящих Правил.

В случае невозможности представления документов, указанных в подпункте 3) пункта 138 настоящих Правил, АБП прилагает информацию о действующих рыночных ценах на планируемые к приобретению продукты с указанием источника информации.

Анализ цен включает:

информацию о динамике цен за последние два года и возможные изменения текущих цен и события, которые могут привести к такому изменению; возможные скидки с цены, условия предоставления скидок (объемы закупа, условия оплаты);

3) параграф «Пополнение оборотных средств», в котором раскрывается, но не ограничивается нижеприведенным перечнем, потребность в деньгах для: оказания финансовых услуг, с указанием в разрезе финансовых продуктов предполагаемого количества клиентов, средней суммы финансовой услуги; соблюдения пруденциальных нормативов; финансирования текущих расходов Получателя Инвестиций;

4) параграф «Объем Инвестиций», в котором приводятся расчеты, подтверждающие размер планируемых Инвестиций.

Расчеты приводятся в разрезе каждого мероприятия. При необходимости расходы на ввод объектов в эксплуатацию (пусконаладочные работы).

По бюджетным инвестициям, планируемыми к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме государственного предприятия, в размер планируемых Инвестиций включаются расходы на разработку ТЭО или ПСД, в случае предоставления обоснования по отсутствию средств на их разработку.

В случае, если Инвестиции предполагаются для оказания финансовых услуг, обязательными структурными элементами главы «Объем Инвестиций» являются: параграф «Пополнение оборотных средств»; параграф «Объем Инвестиций».

130. Глава «Альтернативные источники финансирования» содержит следующие параграфы:

1) параграф «Собственные средства», в котором анализируется возможность финансирования мероприятий за счет собственных средств. Анализ также включает возможность финансирования мероприятий за счет перераспределения ранее выделенных средств между аффилированными лицами юридического лица;

2) параграф «Заимствование», в котором анализируется возможность привлечения заемного капитала. Анализ включает, но не ограничивается: обзором условий получения кредита, включая ставку вознаграждения, сроки предоставления кредита, условия погашения обязательств, в том числе возможность предоставления льготного периода, требование к обеспечению и соблюдению условий ковенантов действующих договоров юридического лица; обзором инструментов кредитования, включая прямое кредитование, финансовый лизинг, факторинг, облигационный заем; возможностью бюджетного кредитования.

131. Глава «Соответствие целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению» содержит анализ на предмет соответствия или несоответствия целей и задач ФЭО Инвестиций инвестиционному предложению.

132. В разделе «Результат» приводится подтвержденное расчетами обоснование возможности получения прямого и конечного результатов, а также, при наличии, показателей качества и эффективности Инвестиций, а также планируемые результаты финансово-хозяйственной деятельности Получателя И н в е с т и ц и й .

Раздел «Результат» соответствует следующей структуре:

- 1) глава «Производство и реализация»;
- 2) глава « Р е с у р с ы » ;
- 3) глава « Ф и н а н с ы » ;
- 4) глава « Р и с к и » ;
- 5) глава « И т о г и » .

133. В главе «Производство и реализация» приводится план производства и реализации продукции. Глава «Производство и реализация» содержит следующие параграфы :

1) параграф «Лицензии и патенты», в котором приводится, но не ограничивается нижеследующим перечнем, информация о: наличии лицензий на осуществление определенных видов деятельности, дата выдачи и номер лицензии, кем выдана; наличии комплексной предпринимательской лицензии, предмет и дата заключения договора комплексной предпринимательской лицензии, срок действия, комплексный лицензиар; необходимости получения лицензий, расходы на получение лицензий; наличии патентов и предварительных патентов, когда и кем выдан, срок действия ;

2) параграф «План производства», в котором приводится обоснование: производственной программы (в разрезе продуктов) исходя из ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; затрат, исходя из утвержденных норм на выполнение плана производства;

3) параграф «План реализации», в котором приводится: перечень и описание реализуемых продуктов, в том числе производимых за счет И н в е с т и ц и й ;

обоснование цен на основные продукты, в том числе производимые за счет И н в е с т и ц и й , в к л ю ч а я :

требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию цен (тарифов) с уполномоченными государственными органами ;

доходность: окупаемость затрат, получение средней или максимальной доходности ;

конъюнктуры на рынке: продвижение нового продукта, сохранение существующего объема продаж, вытеснение конкурентов с традиционных рынков, заполнения незанятого сегмента;

ценности продукта: новизна, качество, послепродажные гарантии; обоснование программы реализации (в разрезе продуктов), исходя из ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями ;

планируемые мероприятия по привлечению новых покупателей (реклама, ценовая политика, послепродажное обслуживание).

В случае если деятельность Получателя Инвестиций осуществляется на основании договора о франшизе или лицензионного договора, привести информацию о правах и степени влияния продавца франшизы или лицензии на интеллектуальную собственность на цены и ценовую политику Получателя Инвестиций .

134. В главе «Ресурсы» приводится обоснование потребности во всех видах ресурсов, необходимых для выполнения плана производства и плана реализации. Глава «Ресурсы» содержит следующие параграфы:

1) параграф «Нормы», в котором приводятся нормы расхода сырья и материалов, тепловой и электрической энергии, труда, денег, в том числе приводится информация о том, когда и кем они утверждены;

2) параграф «Лимиты», в котором приводится информация о размерах лимитов по административным расходам: размеры лимитов, в том числе приводится информация о том, когда и кем они утверждены;

3) параграф «Персонал», в котором приводится, но не ограничивается нижеследующим перечнем, информация о: планах по увеличению (сокращению) штатной численности персонала, связанных с Инвестициями ;

планируемых мероприятиях по повышению профессионального уровня (переподготовки) персонала и затраты, связанные с повышением его профессионального уровня (переподготовке);

4) параграф «Основные средства», в котором приводится информация (с учетом Инвестиций) о:

структуре основных средств (здания, сооружения, машины, оборудование, транспорт, компьютеры и оборудование для обработки информации, другие основные средства), в том числе раскрыть информацию об основных средствах, находящихся в собственности, в финансовой аренде (лизинге), в операционной аренде ;

соответствии количества, производительности и технического состояния основных средств для осуществления деятельности;

5) параграф «Запасы», в котором приводится информация о: потребности (в натуральных единицах измерения) в основных видах запасов; ценах на основные виды запасов; планируемых затратах на приобретение запасов;

б) параграф «Коммунальные услуги», в котором приводится информация о: потребности в тепловой и электрической энергии, водоснабжении и канализации;

ценах на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и канализацию; планируемых расходах на приобретение тепловой и электрической энергии, водоснабжение и канализацию;

7) параграф «Деньги», в котором приводится: характеристика должников; мероприятия, проводимые по истребованию задолженности;

кредиторы; мероприятия, проводимые по исполнению обязательств; неденежные операции: объемы сделок и контрагенты; потребность в деньгах, кассовые разрывы, мероприятия по привлечению денег;

планы по использованию временно свободных денег: размещение во вклады, приобретение финансовых активов, выдача кредитов (оказание временной финансовой помощи), суммы, доходность, сроки размещения.

При раскрытии информации по мероприятиям, связанным с привлечением денег указываются источники, в том числе:

размещение акций (долей участия) – объемы выпуска и размещения, планируемая цена размещения;

выпуск облигаций – объем выпуска, количество облигаций в выпуске, процедура и порядок их выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения, погашения и другая существенная информация;

привлечение займов – займодатели, размер займа, срок привлечения, процент вознаграждения, условия оплаты вознаграждения, условия погашения основной суммы долга.

135. В главе «Финансы» приводятся планы по доходам, расходам, информация по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, информация о дивидендах. Глава «Финансы» содержит следующие параграфы:

1) параграф «Доходы», в котором приводится обоснование: планируемых доходов от реализации продукции, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту);

планируемых доходов по финансированию;
доходов по дивидендам (информация представляется отдельно по каждой организации, долевые ценные бумаги которой находятся в собственности Получателя Инвестиций);

планируемых доходов от выбытия активов;
планируемых субсидий из государственного бюджета;
планируемых доходов от операционной аренды;
планируемых доходов по инвестициям, учитываемых методом долевого участия;

прочих планируемых доходов.

Отдельно раскрывается информация о доходах, получаемых в рамках выполнения государственного задания, государственного заказа, либо от реализации продукции государственным учреждениям;

2) параграф «Расходы», в котором приводится обоснование: себестоимости реализуемой продукции, в том числе обоснование ее роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждому продукту);

планируемых расходов по реализации продукции, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых административных расходов, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых расходов по маркетингу и рекламе, в том числе обоснование их роста или снижения (раскрытие информации осуществляется по каждой подгруппе);

планируемых расходов по вознаграждениям;
расходов, связанных с выбытием активов;
расходов, связанных с операционной арендой;
расходов по инвестициям, учитываемых методом долевого участия;
планируемых расходов, связанных с прекращаемой деятельностью;

прочих планируемых расходов;

3) параграф «Налоги и другие обязательные платежи в бюджет», в котором приводится обоснование планируемых выплат по каждому виду налога и обязательных платежей в бюджет, в том числе приводится обоснование баз налогообложения;

4) параграф «Дивиденды», в котором приводится информация о планируемых к начислению дивидендах на акцию (долю участия), общей сумме начисления дивидендов, в том числе на государственный пакет акций (доли участия), сумме чистого дохода, планируемой государственным предприятием для перечисления в бюджет.

136. В главе «Риски» приводится оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события) и измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, связанных с выполнением мероприятий и деятельностью Получателя Инвестиций в целом, а также меры управления данными рисками. Глава «Риски» содержит следующие параграфы:

1) параграф «Операционные риски», в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

персонал: потеря ключевых менеджеров и специалистов Получателя Инвестиций, недостаточная квалификация сотрудников, мошенничество сотрудников;

производство: угроза технических сбоев, поломка оборудования, нарушение технологического процесса;

бизнес-процессы: адекватность организационной структуры задачам и объемам деятельности Получателя Инвестиций, неэффективность бизнес-процессов, несогласованность бизнес-процессов Получателя Инвестиций;

2) параграф «Финансовые риски», в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

потеря платежеспособности: отсутствие или недостаточность у Получателя Инвестиций денег для своевременного исполнения обязательств, в том числе финансовых, по мере наступления их сроков;

потеря ликвидности: недостаточность или невозможность быстрой реализации активов без существенного снижения их стоимости;

3) параграф «Рыночные риски», в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

процентный риск: увеличение процентных расходов по привлеченным ресурсам;

инфляционный риск: обесценение активов или доходов в результате инфляционных процессов;

валютный риск: изменение рыночного курса обмена иностранных валют по отношению к национальной валюте;

4) параграф «Кредитный риск», в котором анализируется возможность потери платежеспособности потребителей (должников) и невозможностью исполнять ими свои обязательства в соответствии с условиями договоров;

5) параграф «Маркетинговые риски», в котором анализируется, но не ограничивается нижеследующим перечнем:

ухудшение динамики развития отрасли;
повышение требований потребителей к качеству продукции;
сокращение спроса на продукцию;
усиление позиции конкурентов;

снижение рыночных цен на продукцию;
ограничения, установленные законодательством Республики Казахстан.

137. В главе «Итоги» раскрывается влияние реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие отрасли, экономики государства (региона). Глава «Итоги» содержит следующие параграфы:

1) параграф «Прямые результаты», в котором приводится подтвержденное расчетами обоснование планируемых прямых результатов мероприятий ФЭО Инвестиций;

2) параграф «Конечные результаты», в котором приводится: подтвержденное расчетами обоснование планируемых конечных результатов мероприятий ФЭО Инвестиций;

анализ перспектив развития социально-экономической ситуации в отрасли и в Республике Казахстан (регионе) в случае реализации мероприятий ФЭО Инвестиций, и их влияние на:

основные социальные показатели (уровень доходов населения, уровень безработицы, занятости);

основные отраслевые (региональные) показатели (объем производства продукции (товара/услуги), доля отрасли (региона) в структуре внутреннего валового продукта, объем инвестиций в отрасль (регион) и их тенденции в планируемом периоде);

анализ выгод и затрат по мероприятиям ФЭО Инвестиций, который включает в себя анализ результатов, следствий и влияния, приращенные выгоды и затраты, дополнительные выгоды потребителя, необратимые издержки, внешние эффекты, международные эффекты, косвенные выгоды от реализации проекта;

анализ влияния реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие смежных отраслей (соседних регионов);

анализ влияния мероприятий ФЭО Инвестиций на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций (при наличии);

3) параграф «Бюджетная эффективность», в котором приводятся расчеты влияния результатов осуществления мероприятий ФЭО Инвестиций на доходы и расходы соответствующих бюджетов.

При оценке бюджетной эффективности в притоке денежных средств учитываются следующие, но не ограничиваясь:

дивиденды по принадлежащим государству акциям (долям участия), выпущенным (сформированным) в связи с реализацией Инвестиций;

поступления в республиканский и местные бюджеты (налоги и другие обязательные платежи, а также иные выплаты).

При оценке бюджетной эффективности в оттоке денежных средств

учитываются, но не ограничиваясь:
объем Инвестиций;
расходы бюджета, связанные с мероприятиями ФЭО Инвестиций,
производимые в постинвестиционный период;
субсидии, связанные с проведением определенной ценовой политики и
обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов.

В случае, если планируются показатели эффективности и качества, глава «Итоги» дополняется параграфами «Эффективность» и «Качество», в которых приводится подтвержденное расчетами обоснование соответствующих показателей.

138. Приложения укомплектовываются документами:

1) к Разделу «Ретроспектива»:

финансовая отчетность участников (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций в центральный и местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;

для участников, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник имеет право предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством.

Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса;

2) к Разделу «Институциональный»:

копии документов, в соответствии с которыми созданы или создаются участники;

копия устава Получателя Инвестиций (при наличии);

3) к Разделу «Обоснованность»:

«Стоимость и характеристики приобретаемых (создаваемых) активов» по форме согласно приложению 19 к настоящим Правилам;

копии прайс-листов, оценочных актов и других документов, содержащих информацию, подтверждающую приводимую в подпункте 2) пункта 129 настоящих Правил информацию.

При осуществлении Инвестиций представляется заключение отраслевой

экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа.

Заключение отраслевой экспертизы содержит следующее:

- 1) оценку анализа существующей ситуации в отрасли;
- 2) оценку анализа ситуации в отрасли в случае нереализации мероприятий, указанных в ФЭО Инвестиций;
- 3) оценку влияния реализации мероприятий ФЭО Инвестиций на развитие отрасли с приведением количественных и качественных показателей и указанием:

роли и места мероприятий ФЭО Инвестиций в структуре экономики отрасли; обоснованности выбора месторасположения и масштаба реализации мероприятий ФЭО Инвестиций; возможности реализации мероприятий ФЭО Инвестиций;

- 4) достаточность и оценка эффективности технических решений по мероприятиям ФЭО Инвестиций;

5) оценку соответствия мероприятий ФЭО Инвестиций международным стандартам, применение оптимальных новейших технологий;

- 6) оценку альтернативных вариантов достижения целей мероприятий ФЭО Инвестиций;

7) обоснованности затрат на ввод объекта в эксплуатацию согласно ведомственным нормативам, утверждаемым отраслевым уполномоченным государственным органом, в случае наличия.

При осуществлении Инвестиций, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, вместе с ФЭО Инвестиций представляется ТЭО (разработанное в соответствии с настоящими Правилами) или ПСД, а также заключение государственной экспертизы, экологической, санитарно-эпидемиологической экспертизы, землеустроительный проект о предоставлении права на земельный участок (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий), технические условия.

Требование данного пункта не применяется для юридических лиц в форме государственного предприятия в случае предоставления обоснования по отсутствию средств на разработку ТЭО или ПСД.

В случае наличия затрат на ввод объекта в эксплуатацию требуются заключения отраслевой экспертизы уполномоченного государственного органа, и государственной вневедомственной строительной экспертизы по расходам на ввод объекта в эксплуатацию (пусконаладочные работы) согласно ведомственным нормативам.

При осуществлении Инвестиций, направленных на создание, внедрение и

развитие информационных систем, вместе с ФЭО Инвестиций представляется ТЭО (разработанное в соответствии с настоящими Правилами) информационной системы, а также заключение уполномоченного органа в области связи и информатизации на данное ТЭО информационной системы.

При осуществлении Инвестиций, направленных на реализацию мероприятий, предполагающих инновационную и (или) космическую деятельность, представляется заключение государственной научно-технической экспертизы;

4) к разделу «Результат»:

«Программа производства продукции» по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам;

«Программа реализации продукции» по форме согласно приложению 21 к настоящим Правилам;

финансовая модель, подготовленная согласно форме «Требования к финансовой модели», указанной в приложении 22 к настоящим Правилам;

«Результаты Инвестиций» по форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам;

«Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО» по форме согласно приложению 24 к настоящим Правилам;

прогноз финансовых показателей Получателя Инвестиций, без учета Инвестиций, составленный по формам, утвержденным приказом уполномоченного государственного органа по исполнению бюджета:

«Бухгалтерский баланс»;

«Отчет о прибылях и убытках»;

«Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»;

«Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)»;

«Отчет об изменениях в капитале»;

инвестиционное предложение и экономическое заключение центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на данное инвестиционное предложение.

139. В случае необходимости соответствующие юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, вправе требовать предоставления дополнительной информации и (или) проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами и/или независимой экспертизой, а также в предоставленной документации.

К дополнительной информации относится финансовая отчетность участников, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО Инвестиций в центральный и местный уполномоченный орган по

государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) банковская экспертиза Инвестиций;
- 2) государственная экологическая экспертиза;
- 3) государственная научно-техническая экспертиза;
- 4) санитарно-эпидемиологическая экспертиза;

5) другие заключения уполномоченных органов, в соответствии со спецификой мероприятий.

140. В случае, если Инвестиции планируются на формирование уставного капитала Получателя Инвестиций, не являющегося дочерней, зависимой или аффилированной организацией, раздел «Ретроспектива» не содержит параграф «Анализ финансового состояния участников».

141. В случае, если Инвестиции направляются на формирование уставного капитала юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества с минимальным размером уставного капитала, установленным законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, либо в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью или государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, с уставным капиталом в размере, не превышающем двадцатипятикратного размера месячного расчетного показателя, обязательными структурными элементами ФЭО Инвестиций являются:

1) Паспорт Инвестиций;

2) раздел «Ретроспектива». В случае, если Инвестиции планируются на формирование уставного капитала Получателя Инвестиций, не являющегося дочерней, зависимой или аффилированной организацией, раздел «Ретроспектива» не содержит параграф «Анализ финансового состояния участников»;

3) раздел «Институциональный»;

4) раздел «Обоснованность», в том числе: глава «Объем Инвестиций» содержит параграфы «Объем Инвестиций» и «Пополнение оборотных средств»; глава «Альтернативные источники финансирования», в случае, если Получатель Инвестиций является дочерней и/или аффилированной организацией;

5) раздел «Результат»;

6) приложения к ФЭО Инвестиций, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 138 настоящих Правил, в случае, если Получатель Инвестиций является дочерней, зависимой или аффилированной организацией;

7) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, в случае, если Инвестиции затрагивают сферу его ответственности ;

8) «Программа производства продукции» по форме согласно приложению 20 к настоящим Правилам ;

9) «Программа реализации продукции» по форме согласно приложению 21 к настоящим Правилам ;

10) финансовая модель, подготовленная согласно форме «Требования к финансовой модели», указанной в приложении 22 к настоящим Правилам;

11) «Результаты Инвестиций» по форме согласно приложению 23 к настоящим Правилам ;

12) «Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО Инвестиций» по форме согласно приложению 24 к настоящим Правилам.

142. В случае, если ФЭО Инвестиций представляется на формирование уставного капитала акционерных обществ в размере, превышающем минимальный размер уставного капитала, установленный законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, товариществ с ограниченной ответственностью или государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, с уставным капиталом в размере, превышающем двадцати пяти тысячи кратный размер месячного расчетного показателя, ФЭО Инвестиций разрабатывается в общем порядке, установленном настоящими Правилами.

143. ФЭО Инвестиций разрабатывается в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на достижение показателей результата, предусмотренных в бюджетной программе АБП.

144. Оригинал ФЭО Инвестиций, а также дополнительные материалы, оговоренные в пунктах 160 и 161 настоящих Правил, представляются АБП отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя, либо лица его замещающего.

Для единой системы электронного документооборота документы предоставляются в не редактируемом графическом формате.

В сопроводительном письме указывается наименование ФЭО Инвестиций, заявляемая сумма и год осуществления Инвестиций, перечень прилагаемых документов .

ФЭО Инвестиций, а также дополнительные материалы, в том числе опровержения, дополнительные доказательства, либо информация о внесении изменений в ФЭО Инвестиций полистно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку ФЭО Инвестиций .

145. Корректировка ФЭО Инвестиций проводится в случае:

1) изменения установленных финансово-экономических параметров, влекущих дополнение и (или) изменение мероприятий, технико-технологических решений, увеличение расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия ;

2) если требуется перераспределение ранее выделенных средств, в том числе между аффилированными лицами юридического лица в связи с изменением целей и задач, а также мероприятий юридического лица и (или) их а ф ф и л и и р о в а н н ы х л и ц ;

3) если по итогам реализации бюджетных инвестиций высвободились средства (экономия) .

Корректировка ФЭО Инвестиций проводится с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики К а з а х с т а н .

Структура и содержание скорректированного ФЭО Инвестиций соответствуют положениям главы 4 настоящих Правил, с приведением в соответствующих разделах ФЭО Инвестиций обоснований и расчетов по предполагаемым изменениям в сравнении с ранее утвержденным ФЭО И н в е с т и ц и й .

Не допускается утверждение скорректированного ФЭО Инвестиций без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

При осуществлении Инвестиций, могут допускаться увеличение уставного капитала юридического лица на цели развития, в том числе путем возмещения ранее привлеченных заемных средств, в том числе из Национального фонда на реализацию инвестиционного проекта после прохождения соответствующих бюджетных процедур, в случае обоснования невозможности финансирования мероприятий из альтернативных источников и подтверждения, что указанные заемные средства были ранее использованы на цели развития в рамках проекта.

146. Корректировка ФЭО Инвестиций не проводится, если по итогам реализации проекта(ов) высвободились средства (экономия), которые будут направлены на реализацию новых проектов, путем разработки нового единого ФЭО Инвестиций в соответствии с бюджетным законодательством, с указанием причин экономии и источников финансирования по образовавшейся экономии.

147. В случае увеличения стоимости Инвестиций, не влекущих изменения технических решений, по причине существенного изменения курса национальной валюты к иностранной валюте, проводится корректировка ФЭО, при этом экономические экспертиза и заключение не требуются.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносит данный вопрос на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в порядке, указанном в пункте 149 настоящих Правил.

148. В случае разработки ФЭО по корректировке Инвестиций, выделенных без соблюдения процедур, установленных бюджетным законодательством, согласно пункту 7 статьи 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, предоставление ФЭО Инвестиций, экономической экспертизы и заключения для проведения экономической экспертизы не требуется.

149. Порядок вынесения вопросов корректировки ФЭО Инвестиций по причине дополнения и (или) изменения мероприятий, технико-технологических решений, увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия на рассмотрение бюджетной комиссии осуществляется в два этапа.

П е р в ы й э т а п :

1) разработка АБП инвестиционного предложения по корректировке ФЭО Инвестиций и представление в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций на основе представляемых АБП документов и положительного экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ФЭО Инвестиций центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию. В случае, предусмотренном в пункте 147 настоящих Правил, наличие экономического заключения на инвестиционное предложение по корректировке ФЭО Инвестиций не требуется.

На первом этапе процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по корректировке ФЭО Инвестиций происходит в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил.

По инвестиционным предложениям по корректировке ФЭО Инвестиций, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, указанных в главе 2 настоящих Правил, и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

При получении положительного решения бюджетной комиссии АБП вносит соответствующие корректировки в ФЭО Инвестиций с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В т о р о й э т а п :

1) рассмотрение скорректированного ФЭО Инвестиций центральным или

местным уполномоченным органом по государственному планированию в порядке, установленном настоящими Правилами и бюджетным законодательством Республики Казахстан;

2) решение соответствующей бюджетной комиссии о финансировании увеличенной стоимости по скорректированному ФЭО Инвестиций на основе представляемых АБП следующих документов:

письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа, либо лица его замещающего, с указанием предполагаемых дополнений и (или) изменений мероприятий, технико-технологических решений в ФЭО Инвестиций, увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам, подписанной первым руководителем государственного органа либо лицом его замещающим;

копию приказа АБП об утверждении ФЭО Инвестиций (при наличии), получившее положительное экономическое заключение, с приложением первоначальных параметров ФЭО Инвестиций;

копию положительного экономического заключения центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию на ранее представленное ФЭО Инвестиций, за исключением проектов, утвержденных в соответствующем бюджете без соблюдения процедур, установленных статьей 154 Бюджетного кодекса Республики Казахстан;

заключения экспертиз и ФЭО Инвестиций, на которое ранее было получено положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию;

скорректированное ФЭО Инвестиций;

положительное экономическое заключение на скорректированное ФЭО Инвестиций, за исключением случая, указанного в пункте 147 настоящих Правил ;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации мероприятия ФЭО Инвестиций, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок по проектам предполагающим строительную деятельность (в случае, если имеется экономия);

финансирование мероприятий ФЭО Инвестиций из бюджета за каждый год с начала реализации. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы);

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание

, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица ;

заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения стоимости проекта с приложением разъяснений АБП, в случае отсутствия отрасли предоставляется АБП ;

заклучение республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, созданное по решению Правительства Республики Казахстан для осуществления государственной экспертизы проектов, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя либо его заместителей, о целесообразности вносимых изменений в проектные решения ранее утвержденного ФЭО Инвестиций.

В случае увеличения расходов, предусмотренных на утвержденные мероприятия, дополнительно прилагается пояснительная записка, включая:

1) подробное указание обстоятельств и причин, влекущих удорожание;

2) заключения экспертиз и документы, рассмотренные ранее при получении положительного экономического заключения уполномоченного органа по государственному планированию ;

3) обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации мероприятия указанных в ФЭО Инвестиций ;

4) акт уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему финансовому контролю на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений;

5) акт уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему финансовому контролю, охватывающий все бюджетные средства, выделенные в рамках реализации Инвестиций ;

6) срок давности подписания акта уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по внутреннему финансовому контролю должен быть не более 6 (шести) месяцев от даты предоставления документов в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию ;

7) материалы фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты представления документов .

Сноска. Пункт 149 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных

дней после дня его первого официального опубликования).

150. ФЭО Инвестиций, по которым представлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

151. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает пакет документов, указанных в пункте 149 настоящих Правил, и вносит заключение по увеличению стоимости Инвестиций по скорректированному ФЭО Инвестиций на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

152. Отобранные соответствующими бюджетными комиссиями Инвестиции, предполагающие увеличение сметной стоимости, включаются в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Параграф 2. Порядок отбора бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

153. Экономическая экспертиза Инвестиций проводится в целях определения соответствия мероприятий критериям обоснованности и результативности.

154. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств республиканского бюджета, осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

155. Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц за счет средств местных бюджетов, осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

156. Для проведения экономической экспертизы Инвестиций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления пакета документов от АБП, ФЭО Инвестиций или скорректированное ФЭО Инвестиций направляется:

1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;

2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемым местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

157. Итоги экономической экспертизы Инвестиций оформляются в виде заключения экономической экспертизы Инвестиций (далее – Заключение).

158. Заключение подготавливается в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после представления ФЭО Инвестиций:

- 1) центральным уполномоченным органом по государственному планированию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций;
- 2) местными уполномоченными органами по государственному планированию юридическим лицам, определяемыми местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций.

В случае Инвестиций на формирование уставного капитала в минимальном размере заключение подготавливается в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней.

159. Экономическая экспертиза Инвестиций включает два этапа.

160. На первом этапе проводится экспертиза на:

- 1) соответствие структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил;
- 2) соответствие паспорта Инвестиций;
- 3) наличие разделов, глав и параграфов, указанных в пунктах 123-137 настоящих Правил;
- 4) наличие документов, указанных в пункте 138 настоящих Правил. В случае, если Инвестиции предполагаются на формирование уставного капитала, экспертиза проводится на наличие документов, указанных в пунктах 140-142 настоящих Правил.

В случае выявления несоответствия структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, указанных в пунктах 123-137 настоящих Правил, и (или) отсутствия документов, указанных в пунктах 138, 140-142 настоящих Правил, соответствующим юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан либо местным уполномоченным органам на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 4 (четырёх) рабочих дней (в течение 2 (двух) рабочих дней в случае Инвестиций на формирование уставного капитала в минимальном размере) по результатам первого этапа экономической экспертизы Инвестиций подготавливается сопроводительное письмо с Замечаниями по комплектности, в котором приводятся обоснования несоответствия ФЭО Инвестиций Правилам (далее – Замечания по комплектности).

Сопроводительное письмо с Замечаниями по комплектности в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их подготовки направляются АБП, при этом их сканированные копии направляются на адреса электронной почты

представителей АБП и участников, указанные в паспорте Инвестиций.

Требования к структуре и содержанию Замечаний по комплектности по результатам первого этапа экономической экспертизы Инвестиций приведены в пункте 162 настоящих Правил.

АБП представляют необходимую информацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сканированных копий письма и Замечаний по комплектности или уведомляют о необходимости дополнительных сроков, но не более 10 (десяти) рабочих дней, для предоставления информации. Уведомление о продлении сроков направляется АБП в письменном виде уполномоченному органу по государственному планированию и:

- 1) юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в случае Инвестиций за счет средств республиканского бюджета;
- 2) юридическому лицу, определенному местным исполнительным органом на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в случае Инвестиций за счет средств местных бюджетов.

Уведомление подписывается руководителем структурного подразделения АБП, в компетенцию которого входит подготовка ФЭО Инвестиций. Уведомление датируется и имеет исходящий номер.

В случае направления АБП уведомления о необходимости дополнительных сроков для предоставления дополнительной информации, сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

При предоставлении дополнительных материалов указывается их полный перечень, в том числе, в случае представления ФЭО Инвестиций, соответствующего структуре, указанной в пункте 122 настоящих Правил, указывается об отзыве ранее представленного ФЭО Инвестиций.

Оригиналы ФЭО Инвестиций, дополнительно представляемых разделов, глав, параграфов и документов в бумажном формате направляются юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан или юридическому лицу, определенному местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня их представления в электронном формате с соблюдением требований пункта 144 настоящих Правил.

Не представление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием для возврата ФЭО Инвестиций без составления Заключения. ФЭО Инвестиций возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня истечения установленных сроков представления сканированных копий.

В случае повторного выявления несоответствия структуре, и (или) отсутствия разделов, глав и параграфов, и (или) отсутствия документов, предусмотренных в пунктах 122-138 настоящих Правил, ФЭО Инвестиций в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения сканированных копий дополнительных материалов возвращается в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию письмом без составления Заключения с приложением Замечаний по комплектности.

161. На втором этапе проводится экспертиза мероприятий на соответствие критериям обоснованности и результативности.

В случае выявления несоответствия мероприятий одному или двум критериям, подготавливаются Заключение и сопроводительное письмо.

Заключение в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его подготовки направляется АБП, при этом его сканированная копия направляется на адрес электронной почты представителей АБП и участников, указанных в Паспорте И н в е с т и ц и й .

В течение 7 (семи) рабочих дней (в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае бюджетных инвестиций на формирование уставного капитала в минимальном размере) со дня получения сканированных копий сопроводительного письма и Заключения АБП направляет дополнительные материалы и ФЭО в последней редакции на адрес электронной почты представителя юридического лица, определенного Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, указанный в сопроводительном письме к Заключению, сканированные копии уведомления о предоставлении дополнительных материалов и официальное письмо, с указанием возможности продления проведения экономической экспертизы на срок не более 10 (десяти) рабочих дней или уведомляют о необходимости дополнительных сроков, но не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней, для предоставления доработанного ФЭО.

В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

В случае внесения новой редакции ФЭО, разделов, глав и параграфов, а также информации, изменяющей следующие параметры ФЭО – данные в паспорте инвестиций, результаты инвестиций, потоки бюджетных денег между участниками, суммы расходов и доходов, емкость рынка, объем спроса, показатели плана производства и плана реализации, срок проведения экспертизы

может быть продлен на срок до 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письма АБП в бумажном формате с последующим уведомлением юридическим лицом, определенным Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

Уведомление о продлении сроков направляется АБП в письменном виде уполномоченному органу по государственному планированию и:

- 1) юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в случае Инвестиций за счет средств республиканского бюджета;
- 2) юридическому лицу, определенному местным исполнительным органом на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в случае Инвестиций за счет средств местных бюджетов.

В случае направления АБП уведомления о необходимости дополнительных сроков для предоставления доработанного ФЭО Инвестиций, до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

В уведомлении указывается полный перечень представляемых дополнительных материалов.

Уведомление подписывается руководителем структурного подразделения АБП, в компетенцию которого входит подготовка ФЭО Инвестиций. Уведомление датируется и имеет исходящий номер.

Оригиналы дополнительных материалов в бумажном формате направляются в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня их представления в электронном формате. Требования по предоставлению дополнительных материалов соответствуют требованиям, изложенным в пункте 144 настоящих Правил.

Представление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием для подготовки Заключения с учетом полученной информации.

Непредставление дополнительных материалов в установленные сроки является основанием для подготовки Заключения на основе имеющейся информации.

Копия ФЭО Инвестиций в последней редакции и Заключение направляются в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня истечения установленных сроков представления сканированных копий.

162. По результатам первого этапа экономической экспертизы Инвестиций, а также при возврате ФЭО Инвестиций, Замечания по комплектности

соответствуют (при выявлении несоответствий) следующей структуре:

1) «Паспорт Инвестиций», где приводится информация о выявленных несоответствиях и (или) недостаточности данных, которые содержатся в П а с п о р т е И н в е с т и ц и й ;

2) «ФЭО Инвестиций», где приводится информация о выявленном отсутствии разделов и (или) глав, и (или) параграфов;

3) «Документация», где приводится информация об отсутствии документов, указанных в пункте 138 настоящих Правил.

163. Заключение содержит следующие обязательные элементы:

- 1) з а г о л о в о к ;
- 2) раздел «Паспорт Инвестиций»;
- 3) раздел «Выводы»;
- 4) подписи;
- 5) дата;
- 6) адрес;
- 7) Приложение 1 «Документы»;
- 8) Приложение 2 «Ретроспектива»;
- 9) Приложение 3 «Обоснованность»;
- 10) Приложение 4 «Результативность».

164. Заключение имеет заголовок, указывающий наименование Инвестиций, а также наименование организации, подготовившей Заключение.

165. Раздел «Паспорт Инвестиций» оформляется по форме согласно приложению 17 к настоящим Правилам.

166. Раздел «Выводы» соответствует следующей структуре:

1) глава «Обоснованность», в котором приводится информация о подтверждении, в том числе по годам, или не подтверждении объемов Инвестиций, а также о возможности или невозможности финансирования из альтернативных источников;

2) глава «Результативность», в котором приводится информация об экономической, финансовой и бюджетной эффективности Инвестиций, возможности или невозможности достижения прямого и конечного результатов, а также при наличии, показателей эффективности и качества.

Может дополняться другой информацией, раскрывающей факторы, на основании которых было выражено мнение.

167. В разделе «Выводы» выражается мнение относительно соответствия мероприятий критериям с указанием подтвержденного объема Инвестиций, в том числе в разрезе по мероприятиям и годам инвестиционного периода, при этом:

- 1) положительное заключение, если мероприятия соответствуют критериям;
- 2) отрицательное заключение, когда мероприятия не соответствуют одному

или двум критериям, либо определены другие виды и способы реализации ГИП;

3) положительное заключение с оговорками, когда мероприятия соответствуют критериям, однако в ходе проведения экономической экспертизы были установлены следующие факты, не ограничиваясь нижеприведенным перечнем:

прямой и (или) конечный результаты, в связи с ранее произведенными Инвестициями, не были достигнуты; возможность непрерывности деятельности Получателя Инвестиций может быть поставлена под сомнение.

Ниже приводятся примеры событий и условий, которые по отдельности или в совокупности могут поставить под сомнение непрерывность деятельности участников.

Финансовые события или условия:

- 1) превышение текущих обязательств над текущими активами;
- 2) наличие обязательств срок погашения, которых приближается, при реальном отсутствии перспективы их погашений или продления срока займа;
- 3) финансирование долгосрочных активов за счет текущих займов;
- 4) наличие значительной суммы требований, с истекшим сроком погашения должниками;
- 5) отрицательное сальдо по операционной деятельности, подтвержденные данными, представленной финансовой отчетностью;
- 6) отрицательное значение валовой прибыли и (или) наличие убытков, подтвержденные данными, представленной финансовой отчетностью;
- 7) значительное снижение стоимости активов, используемых в качестве основы получения поступлений денег;
- 8) наличие значительной суммы обязательств, с истекшим сроком исполнения;
- 9) неспособность соблюдать условия договоров по поставке продукции;
- 10) исключение из объема Инвестиций суммы НДС по приобретаемым товарам и услугам, в случае, если анализ финансового состояния Получателя Инвестиций показал наличие возможности у Получателя Инвестиций самостоятельно произвести расходы по оплате НДС;
- 11) исключение из объема Инвестиций расходов, не являющихся капитализируемыми.

Операционные события или условия:

- 1) уход ключевого управленческого персонала без должной замены;
- 2) утрата основного рынка, франшизы, лицензий, основных поставщиков или потребителей;
- 3) снижение цен на продукцию или повышение цен на продукцию

п о с т а в щ и к о в .

Прочие события или условия:

- 1) невыполнение пруденциальных нормативов;
- 2) невыполнение ковенантов, установленных в соответствии с заключенными договорами, в том числе займов;
- 3) требования законодательства Республики Казахстан, которые могут оказать негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность участников.

В положительном заключении с оговорками описываются факторы, оказавшие влияние на выражение мнения с оговорками.

168. Заключение утверждается руководителем организации, подготовившей Заключение, или лицом им на то уполномоченным, и подписывается исполнителями организации, подготовившей Заключение.

Подписи скрепляются печатью организации, подготовившей Заключение.

169. Заключение, датированное не раньше даты, на которую были получены достаточные и надежные доказательства, на основании которых было сформировано мнение о соответствии мероприятий ФЭО Инвестиций критериям.

170. В приложении 1 «Документы» к Заключению указывается название каждого дог о :

1) документа, который был представлен в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 138 настоящих Правил, а также название каждого дополнительно представленного документа;

2) нормативного правового акта и нормативного акта, содержащего технические и технологические стандарты, которыми исполнитель руководствовался при проведении экспертизы, а также использованные информационные и статистические материалы, обзоры и иные документы.

171. В приложении 2 «Ретроспектива» к Заключению приводится детальное описание информации о ранее выделенных и освоенных средствах, в том числе по текущим программам.

172. В приложении 3 «Обоснованность» к Заключению приводится детальное описание факторов, повлиявших на выражение мнения по критерию обоснованности.

173. В приложении 4 «Результативность» к Заключению приводится детальное описание факторов, повлиявших на выражение мнения по критерию результативности.

174. Структура и содержание Заключения на скорректированное ФЭО Инвестиций должны соответствовать положениям настоящих Правил.

175. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает скорректированное ФЭО Инвестиций и готовит

экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим
П р а в и л а м .

Экономическое заключение на скорректированное ФЭО Инвестиций готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заключения.

176. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения АБП об осуществлении Инвестиций и их ФЭО Инвестиций на предмет соответствия стратегическим и программным документам, законодательству Республики Казахстан и готовит по ним экономическое заключение по форме согласно приложению 25 к настоящим
П р а в и л а м .

Экономическое заключение по Инвестициям готовится на предмет экономической целесообразности осуществления Инвестиций, их влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и (или) программным
д о к у м е н т а м .

Экономическое заключение Инвестиций за счет средств республиканского и местных бюджетов готовится на основании экономических экспертиз юридических лиц, определяемых Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы Инвестиций, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заключения.

177. Отбор Инвестиций и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется центральным и местными уполномоченными органами по государственному планированию при представлении АБП документов, указанных в статье 66 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан в рамках формирования перечня приоритетных
б ю д ж е т н ы х и н в е с т и ц и й .

178. Центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает предложения АБП об осуществлении Инвестиций и их ФЭО на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносят заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом положительного экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП, экономического заключения по Инвестициям в соответствии с бюджетным законодательством Республики
К а з а х с т а н .

Заключения центрального уполномоченного органа по государственному планированию по бюджетным заявкам к бюджетным программам, направленным

на предоставление целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов местным исполнительным органам, формируются на основе предложений центрального уполномоченного органа в сфере регионального развития с учетом рекомендаций комиссии по вопросам региональной политики.

Сноска. Пункт 178 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

179. На основании положительного экономического заключения по Инвестициям и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии Инвестиции включаются в проект соответствующего бюджета.

По бюджетным инвестициям, планируемым к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме государственного предприятия в проект соответствующего бюджета включаются расходы на разработку ТЭО или ПСД.

По результатам государственной экспертизы на ТЭО или ПСД, по бюджетным инвестициям, планируемым к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц в форме государственного предприятия в проект соответствующего бюджета включаются общая стоимость реализации проектов.

180. ФЭО Инвестиций или скорректированное ФЭО Инвестиций, получившее положительное экономическое заключение и положительное решение соответствующей бюджетной комиссии, подлежит утверждению АБП в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, за исключением Инвестиций национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, по которым ФЭО Инвестиций утверждается данными национальными холдингами и национальным управляющим холдингом.

Сноска. Пункт 180 в редакции постановления Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 5. Порядок рассмотрения и отбора бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии

181. Бюджетные инвестиции с отлагательным условием, не прошедшие этапы планирования, установленные статьями 153 и 154 Бюджетного кодекса

Республики Казахстан, но имеющие положительные предложения РБК, включаются в проект республиканского бюджета или уточненного республиканского бюджета, при условии его уточнения в первой половине текущего финансового года.

Сноска. Пункт 181 в редакции постановления Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

182. Бюджетные инвестиции с отлагательным условием осуществляются посредством:

- 1) реализации БИП;
- 2) участия государства в уставном капитале юридических лиц.

183. Для определения бюджетных инвестиций, как особо важных и требующих оперативной реализации, инвестиционные проекты и/или мероприятия должны быть направлены на предотвращение ситуаций, угрожающих жизнедеятельности и безопасности физических и юридических лиц, а также предотвращение ситуаций, угрожающих социально-экономической и политической стабильности страны, на опережающее/ускоренное социально-экономическое развитие страны и осуществляться в соответствии с поручениями Президента Республики Казахстан и/или Премьер-Министра Республики Казахстан, программных документов.

184. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основании приоритетов бюджетной инвестиционной политики и прогнозных показателей социально-экономического развития на среднесрочный период, по результатам рассмотрения бюджетных заявок от центральных исполнительных и иных государственных органов, производит отбор бюджетных инвестиций с отлагательным условием.

Отобранные бюджетные инвестиции с отлагательным условием включаются в проект перечня приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период и вносятся на рассмотрение РБК.

185. Бюджетные инвестиции с отлагательным условием вносятся на рассмотрение РБК при наличии:

- 1) копии поручений Президента Республики Казахстан и/или Премьер-Министра Республики Казахстан;
- 2) расчета по обоснованию стоимости проекта в разбивке по годам;
- 3) заключения АБП на целесообразность реализации проекта;
- 4) в случае необходимости, других документов, запрашиваемых центральным уполномоченным органом по государственному и бюджетному планированию.

В случае, если по бюджетным инвестициям с отлагательным условием имеется ТЭО и/или ПСД, то документацию также необходимо представить до

внесения на рассмотрение РБК.

186. По итогам рассмотрения РБК бюджетные инвестиции с отлагательным условием, имеющие положительное предложение РБК, включаются в перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций на трехлетний период в составе прогноза социально-экономического развития и вносятся центральным уполномоченным органом по государственному планированию в Правительство Республики Казахстан.

187. После принятия Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий плановый период перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиций, включая инвестиционные проекты, а также целевые трансферты на развитие и кредиты в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы на плановый период в разрезе объектов, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, не прошедших этапы планирования, установленные статьями 153 и 154 Бюджетного Кодекса, но имеющих положительные предложения РБК, утверждается в рамках постановления Правительства Республики Казахстан о реализации закона о республиканском бюджете.

188. Разработка и рассмотрение бюджетных инвестиций с отлагательным условием осуществляются в соответствии с настоящими Правилами.

Глава 6. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

Параграф 1. Порядок проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов в период планирования

189. Администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ представляют соответственно в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию перечень отобранных инвестиционных предложений ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях по форме согласно приложению 26 к настоящим Правилам с отражением следующей информации:

- 1) наименование БИП;
- 2) наименование АБП, внесшего инвестиционное предложение;
- 3) размер денежных средств, необходимых (выделенных) на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 4) размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 5) сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых

б) информация о ходе разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

Параграф 2. Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов

190. Мониторинг реализации БИП проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными на отчетную дату для своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП.

191. Мониторинг реализации БИП предусматривает:

- 1) сбор информации о ходе реализации БИП;
- 2) анализ достигнутых в каждом временном интервале объемов реализации БИП и затрат согласно ТЭО и/или ПСД путем сопоставления фактически достигнутых количественно-качественных результатов с показателями, отраженными в Плане-графике реализации БИП (далее – план-график);
- 3) подготовка отчета о результатах мониторинга БИП (далее – отчет по мониторингу).

По БИП, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных (по план-графику), формируются рекомендации и меры по эффективной реализации БИП.

192. Мониторинг реализации республиканских БИП и местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета осуществляется администраторами республиканских бюджетных программ.

Мониторинг реализации местных БИП осуществляется местным уполномоченным органом по государственному планированию на основании отчетов администраторов местных бюджетных программ.

193. План-график подготовки и реализации БИП является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту, и подготавливается администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ по форме согласно приложению 27 к настоящим Правилам в электронном портале, а также на бумажном и электронном носителях.

По мере уточнения информации по БИП или уточнения перечня реализуемых БИП, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов о реализации закона о республиканском бюджете или реализации решения маслихата о местном бюджете на соответствующий период, администраторы республиканских бюджетных программ и администраторы местных бюджетных программ вместе с отчетом по

БИП подготавливают уточненный План-график.

План-график содержит утвержденные в установленном порядке плановые объемы выполнения работ и финансирования по всему проекту, по его компонентам и мероприятиям (видам работ) для каждого компонента.

При этом, объемы выполнения и финансирования на планируемый год согласуются с соответствующей бюджетной программой.

194. В плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала отчетного года, текущий год и прогнозные объемы на последующие три г о д а .

План-график формируется на основании утвержденного ТЭО БИП и одобренной бюджетной заявки, а по проектам, не требующим разработки ТЭО, основанием подготовки план-графика являются ПСД и одобренная бюджетная з а я в к а .

Период реализации проекта в плане-графике указывается в соответствии с бюджетной заявкой, одобренной соответствующей бюджетной комиссией.

Перечень проектов, включенных в план-график, в отчет по мониторингу, соответствует перечню проектов, утвержденных постановлениями Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов о реализации закона о республиканском бюджете или реализации решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый период.

Ответственные сотрудники государственных органов, осуществляющие мониторинг и подготовку плана-графика, отчета по мониторингу и сводную справку по мониторингу, несут ответственность в соответствии с законодательством за качество и полноту информации, отраженной в плане-графике, отчете по мониторингу и сводной справке по мониторингу.

195. Отчет по мониторингу реализации БИП, финансируемых из республиканского и местного бюджета содержит информацию о фактических и плановых объемах выполненных работ и сумм освоения финансовых средств по БИП и подготавливаются администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ на ежеквартальной основе до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом по форме согласно приложениям 28-29 к настоящим Правилам в электронном портале, а также на бумажном и электронном носителях.

Администраторы местных бюджетных программ представляют отчет по мониторингу реализации БИП в местный уполномоченный орган по государственному планированию на ежеквартальной основе до 1 (первого) числа , следующего за отчетным кварталом.

При этом плановые показатели отчета по мониторингу соответствуют показателям п л а н а - г р а ф и к а .

196. Сводная справка по мониторингу БИП подготавливается по форме согласно приложению 30 к настоящим Правилам.

197. Необходимая информация подготавливается администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом на государственном и русском языках, на бумажном и электронном носителях и содержит:

- 1) п л а н - г р а ф и к ;
- 2) отчет по мониторингу и сводную справку по мониторингу;
- 3) информацию, о принятых мерах по устранению фактов нарушений выявленных службой внутреннего контроля;
- 4) информацию о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП;
- 5) паспорт проекта по форме согласно приложению 31 к настоящим П р а в и л а м ;

6) паспорт проекта, не требующего разработки ТЭО по форме согласно приложению 32 к настоящим Правилам;

7) информация для построения диаграммы Ганта по форме согласно приложению 33 к настоящим Правилам;

8) ресурсное и инфраструктурное обеспечение по форме согласно приложению 34 к настоящим Правилам;

9) источники финансирования по бюджетным инвестициям по форме согласно приложению 35 к настоящим Правилам.

198. По итогам квартала, службы внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы имеют право выезжать на объекты, с целью выявления возможных нарушений, на стадии реализации Б И П .

Заключение службы внутреннего контроля содержит информацию о выявленных фактах нарушения, а также рекомендации и меры по устранению и р е ш е н и ю п р о б л е м .

Информация, о выявленных фактах нарушения представляется службой внутреннего контроля первому руководителю соответствующего органа.

198-1. Годовой мониторинг по местным БИП, реализуемым за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на государственном и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, ежегодно не позднее 10 марта года, следующего за о т ч е т н ы м .

Сноска. Параграф 2 дополнен пунктом 198-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

199. Годовой мониторинг по республиканским БИП и местным БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на государственном и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, в том числе на электронный портал ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным. Сводная информация включает:

- 1) информацию о БИП, реализуемых за счет средств республиканского бюджета;
- 2) информацию о местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета.

200. Годовой мониторинг о ходе реализации БИП, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на государственном и русском языках и предоставляется в акиматы областей, города республиканского значения, столицы, ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.

Администраторы местных бюджетных программ представляют годовой мониторинг реализации БИП в местный уполномоченный орган по государственному планированию до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Сводная информация включает:

- 1) информацию о БИП, реализуемых за счет средств местного бюджета;
- 2) информацию по завершенным и переходящим проектам, количеству р а з р а б а т ы в а е м ы х П С Д ;
- 3) перечень БИП, финансируемых за счет средств бюджета района (города областного значения) и целевых трансфертов на развитие и кредитов из областного бюджета, информацию о суммах плана финансирования, фактическом исполнении, количестве завершенных проектов, суммах и причинах неосвоения.

201. Центральные исполнительные органы и местные исполнительные органы, получившие информацию от служб внутреннего контроля о выявленных фактах нарушения представляют информацию о принятых мерах и способах решения проблем органам государственного финансового контроля.

202. АБП используют результаты мониторинга реализации республиканских БИП, местных БИП, а также проектов реализуемых за счет целевых трансфертов

на развитие и кредитов из республиканского бюджета при планировании (уточнении) соответствующего бюджета, с учетом информации о текущем состоянии по достижения долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП.

Параграф 3. Порядок оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

203. Оценка реализации БИП проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными на отчетную дату для своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП.

Оценка реализации БИП осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основании годового отчета по итогам мониторинга администраторов республиканских бюджетных программ или администраторов местных бюджетных программ.

204. Оценка реализации БИП проводится ежегодно после введения объекта в эксплуатацию.

В случае, если проект не введен в эксплуатацию в установленные сроки, администраторами республиканских бюджетных программ или администраторами местных бюджетных программ представляется информация по оценке реализации БИП повторно на следующий год, после введения объекта в эксплуатацию.

205. Оценка реализации БИП предусматривает:

- 1) сбор информации о ходе реализации БИП от АБП;
- 2) анализ достигнутых прямых результатов БИП (выпуск продукции, предоставление услуг) путем сопоставления их с показателями, предусмотренными стратегическими планами государственного органа и/или ТЭО БИП;
- 3) подготовку сводного отчета по оценке реализации БИП.

По БИП, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных в стратегических планах государственного органа и/или ТЭО БИП, формируются рекомендации по системным и оперативным мерам в целях эффективного управления БИП.

206. Для проведения оценки реализации БИП информация представляется на государственном и русском языках в составе следующей отчетности:

- 1) отчет о ходе реализации БИП;
- 2) сводная справка о ходе реализации БИП.

207. Отчет о ходе реализации БИП содержит информацию о фактических и плановых объемах продукции (услуг), с учетом достижения долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП за отчетный период и представляется в электронный портал, а также на бумажном и

электронном носителех по форме согласно приложению 36 к настоящим Правилам в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию.

Информация по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации БИП подготавливается на основании показателей, заложенных в инвестиционном предложении и/или в привязке к ключевым показателям эффективности государственных органов Республики К а з а х с т а н .

В отчете о ходе реализации БИП в графе «Примечание» указывается информация по балансодержателю объекта строительства, вводу в эксплуатацию объекта государственной собственности, регистрации объекта государственной собственности в уполномоченных органах.

В случае отсутствия информации в графе «Примечания», необходимо указать причину отсутствия данной информации.

Сводная справка о ходе реализации БИП представляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 37 к настоящим Правилам.

208. Информация по эксплуатации БИП, находящихся в республиканской собственности, а также по БИП, планируемыми к завершению, но не завершенным в запланированном периоде, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, представляется соответствующим центральным уполномоченным органом .

209. Информация по эксплуатации БИП, находящихся в коммунальной собственности, а также по БИП, планиваемым к завершению, но не завершенным в запланированном периоде, финансируемых за счет средств местного бюджета, представляется соответствующим местным исполнительным органом.

209-1. Информация по оценке реализации местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на государственном и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Сноска. Параграф 3 дополнен пунктом 209-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования) .

210. Информация по оценке реализации республиканских БИП и местных БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по

государственному планированию.

Информация по оценке реализации местных БИП представляется соответствующим уполномоченным местным исполнительным органом, выступающим администратором местных бюджетных программ, в местный уполномоченный орган по государственному планированию.

211. Отчет о ходе реализации и сводная справка представляются в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях один раз в год ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

212. При проведении оценки реализации БИП центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Б И П .

213. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, проводит оценку реализации БИП с учетом годового мониторинга БИП и представляет информацию на государственном и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию до 10 июля года, следующего за отчетным.

214. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП, вправе самостоятельно запрашивать и получать необходимую информацию от администраторов республиканских бюджетных программ.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию вправе устанавливать юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП, в пределах своей компетенции дополнительные формы отчетности при проведении оценки реализации Б И П .

В случае возвращения с Правительства Республики Казахстан и/или необходимости доработки отчета по оценке реализации БИП центральный уполномоченный орган по государственному планированию и юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации БИП, устраняют и дорабатывают отчет, с учетом предложений Правительства Республики Казахстан.

215. Сводный отчет по оценке реализации республиканских БИП и местных БИП реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в Правительство Республики Казахстан до 25 июля года, следующего за отчетным.

Сводный отчет по оценке реализации местных БИП представляется местным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в

акиматы областей, города республиканского значения и столицы до 25 июля года
, следующего за отчетным.

216. На основании данных оценки реализации БИП, с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической и политической ситуации центральный уполномоченный орган по государственному планированию может вносить в Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы предложения и рекомендации по реализации мер эффективного осуществления БИП.

Глава 7. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

Параграф 1. Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

217. Мониторингом Инвестиций является регулярный и систематический сбор информации, учет и анализ реализации Инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета, посредством формирования первоначального уставного капитала, приобретения пакета акций (доли участия) юридических лиц до момента окончательной реализации указанных мероприятий в целях отслеживания эффективности Инвестиций.

218. Мониторинг Инвестиций включает в себя следующее:

1) сбор информации о ходе мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета;

2) анализ достигнутых в каждом этапе объемов реализации и затрат, путем сопоставления фактически достигнутых прямых результатов (показателей количества), конечных результатов (показателей результата), показателей качества и показателей эффективности мероприятий, реализуемых юридическим лицом за счет Инвестиций и соответствующих результатов, запланированных в ФЭО Инвестиций и (или) в стратегических планах государственных органов и (или) в стратегических документах развития юридических лиц, а также причин их недостижения;

3) подготовку отчета о результатах мониторинга реализации Инвестиций, содержащего информацию о фактических и плановых объемах выполненных работ и сумм освоения финансовых средств за отчетный период.

219. Субъект квазигосударственного сектора, реализующий мероприятия за счет Инвестиций, предоставляет АБП отчет по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет Инвестиций за отчетный период (далее –

отчет субъекта квазигосударственного сектора) по форме согласно приложению 38 к настоящим Правилам, а также пояснительную записку (в случае отрицательно направленного отклонения фактических показателей от плановых с подробным обоснованием отклонения), одновременно предоставляет финансовую отчетность за последний отчетный период, копии стратегических документов развития субъекта квазигосударственного сектора.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора представляется АБП ежеквартально до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В отчете субъекта квазигосударственного сектора отражаются:

- 1) характеристика бюджетной программы;
- 2) стоимость каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 3) сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг), подтверждаемой соответствующим свидетельством государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, решения акционера (участника) и совета директоров при перечислении денег на увеличение уставных капиталов юридических лиц с участием государства в уставном капитале и увеличение уставного капитала их дочерних организаций в оплату объявленных акций юридических лиц;
- 4) сведения государственной перерегистрации юридического лица;
- 5) график реализации каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 6) реквизиты документов Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись Инвестиций;
- 7) схема финансирования мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 8) согласно целевым индикаторам количественно-качественные показатели мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, достижение которых запланировано в ФЭО Инвестиций;
- 9) реквизиты ответственного исполнителя субъекта квазигосударственного сектора.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора полностью парафируется руководителем структурного подразделения юридического лица, ответственного за мониторинг Инвестиций и подготовку отчета об их реализации, а в случае отсутствия таковых – руководителем юридического лица, либо лицом, его замещающим.

Отчет субъекта квазигосударственного сектора подписывается руководителем юридического лица, либо лицом, его замещающим. При этом ответственный исполнитель, руководитель структурного подразделения и руководитель юридического лица несут ответственность за полноту и

достоверность предоставляемой информации.

220. Отчет по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет Инвестиций за отчетный квартал (далее – отчет АБП) оформляется по форме согласно приложению 39 к настоящим Правилам, а также пояснительную записку (в случае отрицательно направленного отклонения фактических показателей от плановых с подробным обоснованием отклонения), единовременно предоставляют финансовые отчетности субъектов квазигосударственного сектора за последний отчетный период, копии стратегических документов развития юридических лиц.

221. Отчет АБП по республиканским Инвестициям и Инвестициям, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета проводят администраторы республиканских бюджетных программ.

Отчет АБП по местным Инвестициям проводят администраторы местных бюджетных программ.

222. В отчете АБП отражаются:

- 1) характеристика бюджетной программы;
- 2) стоимость каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 3) сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг), подтверждаемой соответствующим свидетельством государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, решения акционера (участника) и совета директоров при перечислении денег на увеличение уставных капиталов юридических лиц с участием государства в уставном капитале и увеличение уставного капитала их дочерних организаций в оплату объявленных акций юридических лиц;
- 4) сведения государственной перерегистрации юридического лица;
- 5) график реализации каждого этапа мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 6) реквизиты документов Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись Инвестиций;
- 7) информация о выделении средств из республиканского или местного бюджета по соответствующей бюджетной программе АБП;
- 8) схема финансирования мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций;
- 9) согласно целевым индикаторам количественно-качественные показатели мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, достижение которых запланировано в ФЭО Инвестиций;
- 10) реквизиты ответственного исполнителя АБП;
- 11) информацию, о принятых мерах по устранению фактов нарушений выявленных службой внутреннего контроля;

12) информацию о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций.

Показатели прямого результата определяются фактически выполненными за отчетный квартал количественными показателями в сравнении с показателями, запланированными в ФЭО Инвестиций.

В случае невыполнения запланированных количественных показателей (выполнения не в полном объеме) определяется конкретный перечень мероприятий, не выполненных (выполненных не в полном объеме) в установленные сроки с указанием причин невыполнения или выполнения не в полном объеме.

При определении показателя эффективности использования бюджетных средств осуществляется сравнительный анализ объема фактических расходов на единицу товаров (работ, услуг) с планируемым объемом расходов, определяется уровень отклонения фактически произведенных затрат от запланированных, а при определении показателя эффективности достижения результатов сравнивается запланированный объем на единицу услуг (товаров, работ) с фактически предоставленным.

По мероприятиям, реализуемым за счет Инвестиций, представляется информация об объеме запланированных и фактически произведенных работ за отчетный квартал по каждому объекту в натуральном выражении.

223. По итогам квартала, службы внутреннего контроля центральных государственных органов и исполнительных органов, финансируемых из областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы имеют право выезжать на объекты, с целью выявления возможных нарушений, на стадии реализации проектов.

Заключение службы внутреннего контроля содержит информацию о выявленных фактах нарушения, а также рекомендации и меры по устранению и решению проблем.

Информация, о выявленных фактах нарушения представляется службой внутреннего контроля первому руководителю соответствующего органа.

223-1. Годовой мониторинг по реализации Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на государственном и русском языках в соответствующий центральный государственный орган ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

Сноска. Параграф 1 дополнен пунктом 223-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального

о п у б л и к о в а н и я) .

224. Годовой мониторинг по реализации республиканских Инвестиций и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на государственном и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

225. Годовой мониторинг о ходе реализации Инвестиций, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на государственном и русском языках и предоставляется в акиматы областей, города республиканского значения, столицы, ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за о т ч е т н ы м .

226. Центральные исполнительные органы и местные исполнительные органы, получившие информацию от служб внутреннего контроля о выявленных фактах нарушения представляют информацию о принятых мерах и способах решения проблем органам государственного финансового контроля.

227. АБП используют результаты мониторинга реализации республиканских Инвестиций, местных Инвестиций и Инвестиций реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета при планировании (уточнении) соответствующего бюджета, с учетом информации о текущем состоянии по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций.

Параграф 2. Порядок проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

228. Оценка реализации Инвестиций осуществляется по результатам завершения мероприятий, предусмотренных в ФЭО, реализованных юридическим лицом за счет Инвестиций, и включает в себя комплекс мер по определению степени достижения целей и соответствия фактически полученных результатов за п л а н и р о в а н н ы м .

Оценка реализации Инвестиций осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основании годового отчета по итогам мониторинга администраторов республиканских бюджетных программ или администраторов местных бюджетных программ.

229. Целью осуществления оценки реализации Инвестиций является определение эффективности мероприятий, реализованных за счет Инвестиций.

230. Эффективность реализации мероприятий, реализованных за счет Инвестиций, определяется по следующим критериям:

1) уровень исполнения показателей, установленных в ФЭО Инвестиций (К1).

Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет Инвестиций, отдельно для юридического лица АБП и для каждого АБП уполномоченным органом по государственному планированию.

Расчет критерия осуществляется по формуле:

$$K1 = \text{Пф} / \text{Пп} * 100, (1)$$

Пф - фактическое значение показателя;

Пп - значение, установленное в ФЭО Инвестиций;

2) абсолютное отклонение достигнутых фактических результатов от показателей, установленных в ФЭО Инвестиций (К2). Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет Инвестиций, отдельно для юридического лица АБП и для каждого АБП уполномоченным органом по государственному планированию. Расчет критерия осуществляется по формуле:

$$K2 = \text{Пф} - \text{Пп}, (2)$$

3) относительное отклонение достигнутых фактических результатов от показателей, установленных в ФЭО Инвестиций (К3). Данный критерий определяется для каждого мероприятия, реализованного за счет Инвестиций, отдельно для юридического лица АБП и для каждого АБП уполномоченным органом по государственному планированию. Расчет критерия осуществляется по формуле:

$$K3 = \text{Пф} / \text{Пп}, * 100 - 100, (3)$$

231. Эффективность реализации мероприятия, реализуемого за счет Инвестиций, характеризуется:

1) значениями критерия К1, равными либо превышающими 100 %, и положительными значениями критериев К2, К3;

2) значениями критерия К1, не превышающими 100 %, и отрицательными значениями критериев К2, К3. При этом значительное (более 10 процентов), отрицательно направленное отклонение отчетных значений от принятых, свидетельствует о низкой эффективности.

232. Оценка реализации Инвестиций предусматривает:

1) сбор информации о мероприятиях, реализованных за счет Инвестиций, привлеченных из республиканского или местного бюджета;

2) анализ достигнутых в каждом временном интервале объемов реализации и затрат, путем сопоставления фактически достигнутых прямых результатов (показателей количества), конечных результатов (показателей результата), показателей качества и показателей эффективности мероприятий, реализованных юридическим лицом за счет Инвестиций и соответствующих результатов, запланированных в ФЭО Инвестиций и (или) в стратегических планах государственных органов и (или) в стратегических документах развития

юридических лиц, утвержденных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также причин их недостижения;

3) оценку влияния реализации Инвестиций на развитие курируемой отрасли (при этом, оценка осуществляется по критериям показателей результатов и показателей эффективности) с учетом достижения долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций.

Информация по достижению долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации Инвестиций подготавливается на основании показателей, заложенных в инвестиционном предложении и/или в привязке к ключевым показателям эффективности государственных органов Республики К а з а х с т а н ;

4) подготовку отчета о результатах оценки реализации Инвестиций.

Показатели прямого результата определяются фактически выполненными за отчетный год количественными показателями в сравнении с показателями, запланированными в ФЭО Инвестиций.

Показатели конечного результата предусматривают уровень (степень) влияния достигнутого прямого результата на достижение цели бюджетной программы и отрасли (сферы, региона), курируемой государственным органом.

При определении конечного результата необходимо отразить изменение ситуации в отрасли, связанной с реализацией мероприятий, реализуемых за счет И н в е с т и ц и й .

Показатели качества отражают степень соответствия оказываемой государственной услуги ожиданиям ее получателей и стандарту государственной у с л у г и .

Показатели эффективности отражают достижение наилучшего прямого результата с использованием утвержденного объема бюджетных средств или достижение прямого результата с использованием меньшего объема бюджетных с р е д с т в .

233. Для проведения оценки реализации Инвестиций АБП и местные уполномоченные органы по государственному планированию представляют информацию на государственном и русском языках по форме согласно приложениям 40-45 к настоящим Правилам ежегодно, не позднее 10 июня года, следующего за отчетным.

234. Информация по оценке реализации республиканских Инвестиций и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ в центральный уполномоченный орган по государственному планированию.

235. Информация по оценке реализации местных Инвестиций, представляется соответствующим уполномоченным местным исполнительным органом в местный уполномоченный орган по государственному планированию.

236. При проведении оценки реализации Инвестиций центральный уполномоченный орган по государственному планированию привлекает юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Инвестиций.

237. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Инвестиций, проводит оценку реализации Инвестиций с учетом годового мониторинга Инвестиций и представляет информацию на государственном и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно, не позднее 20 июля года, следующего за отчетным.

238. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Инвестиций, вправе самостоятельно запрашивать и получать необходимую информацию от администраторов республиканских бюджетных программ.

239. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию вправе устанавливать юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Инвестиций, в пределах своей компетенции дополнительные формы отчетности при проведении оценки реализации Инвестиций.

В случае возвращения с Правительства Республики Казахстан и/или необходимости доработки отчета по оценке реализации Инвестиций центральный уполномоченный орган по государственному планированию и юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан на проведение оценки реализации Инвестиций устраняют и дорабатывают отчет, с учетом предложений Правительства Республики Казахстан.

239-1. Сводный отчет по оценке реализации Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на государственном и русском языках в соответствующий центральный государственный орган ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным.

Сноска. Параграф 2 дополнен пунктом 239-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

240. Сводный отчет по оценке реализации республиканских Инвестиций и местных Инвестиций реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и

кредитов из республиканского бюджета представляется центральным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в Правительство Республики Казахстан до 1 августа года, следующего за отчетным.

Сводный отчет по оценке реализации местных Инвестиций представляется местным уполномоченным органом по государственному планированию ежегодно в акиматы областей, города республиканского значения и столицы 1 августа года, следующего за отчетным.

241. На основании данных оценки реализации Инвестиций, с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической и политической ситуации центральный уполномоченный орган по государственному планированию может вносить в Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы предложения и рекомендации по реализации мер эффективного осуществления Инвестиций.

П р и л о ж е н и е 1
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Информационный лист инвестиционного предложения»

Сноска. Приложение 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации ГИП

Администратор бюджетной программы _____

Наименование ГИП _____

Наименование установленных государственных, отраслевых программ и программы развития территорий Республики Казахстан, в составе которой предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

Цели и задачи администратора бюджетной программы для достижения которых предлагается реализация ГИП.

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при наличии таковой)

2. Ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)

Наименование			за четыре года, предшествующих году осуществления Инвестиций	за три года, предшествующих году осуществления Инвестиций	за два года, предшествующих году осуществления Инвестиций			
Номер бюджетной программы								
Название бюджетной программы								
Описание бюджетной программы								
Стратегическое направление		номер						
		название						
Цель		номер						
		название						
Задача		номер						
		название						
Сумма бюджетной программы, тыс. тенге								
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа		Вид						
		дата принятия						
		номер						
Результат	№ п/п	Целевой индикатор	ед. измерения	план	факт	план	факт	план
Прямой результат (показатели количества)	1.							
	...							
	№							
Конечный результат (показатели результата)	1.							
	...							
	№							
Показатели качества	1.							
	...							
	№							
Показатели эффективности	1.							
	...							
	№							

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также внедрение и развитие информационных систем отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта;

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и

динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по проекту) в приоритетном порядке)

Ц е л ь и з а д а ч и Г И П :
1) ц е л ь

(цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные стратегическими программными документами Республики Казахстан).

2) к о л и ч е с т в е н н ы е з а д а ч и

(укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность , и т . д .)

3) П р я м ы е и к о н е ч н ы е р е з у л ь т а т ы

(эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса, достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

О б о с н о в а н и е п р о е к т а :

(обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повысится показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать приблизительно):

Продолжительность реализации: _____ месяцев

Начало реализации ГИП: год: _____ месяц: _____

Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: ____ месяц: ____

Период эксплуатации (службы) ГИП

Общая стоимость ГИП: ____ тыс. тенге, в том числе (заполняется в случае необходимости) :

стоимость разработки ТЭО: _____ тыс. тенге

стоимость корректировки ТЭО: _____ тыс. тенге

Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период (с указанием источника финансирования)

М е с т о р е а л и з а ц и и Г И П :

(укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат по ГИП по регионам)

1) Населенный пункт (село, район, город, область, страна)

2) Балансодержатель* (заполняется при необходимости)

3) Наличие отведенной земли для ГИП* (заполняется при необходимости) да (указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество, находящееся на нем); нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка).

4) наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой) да (указывается какой именно) нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

П р и м е ч а н и е :

* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник, в случае реконструкции указывается действующий собственник

О п и с а н и е Г И П :

(опишите содержание проекта и всех его мероприятия и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

Период и стоимость реализации мероприятия					
№	Наименование мероприятий и компонентов	Период	Период	Период	Итого
		стоимость	стоимость	стоимость	
1.					
1)					
2)					
2.					
1)					
2)					
Итого					

Таблица 2

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Ед. измерения	По проекту	Стоим (тенге)
1.				
2.				
3.				

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые, скорее всего, выиграют от реализации проекта).

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и/или производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе:

возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;

обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами;

платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;

срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.);

4) концессионный проект (отражение информации на соответствие: соблюдения принципов концессии, установленных Законом Республики

Казахстан "О концессиях";

социальной эффективности реализации проекта по схеме концессии;

экономической эффективности реализации проекта по схеме концессии;
обоснованности предлагаемых решений по схеме концессии.);
5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

Реквизиты контактного лица

ФИО: _____

Должность: _____

Подразделение/организация: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Факс: _____

Электронная почта: _____

_____ М.П. _____

Ф.И.О. руководителя государственного органа _____ роспись _____

Приложение 2
к Правилам
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Сноска. Приложение 2 с изменением, внесенным постановлением
Правительства РК от 26.09.2014 № 1029 (вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Таблица 1

Форма «Базовые параметры финансово-экономической модели проекта»

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тыс. тенге	
2.	Инвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
3.	Постинвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		

Примечание:

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан на момент разработки ТЭО (но не

более 6 месяцев), применяемая в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики /или макроэкономических показателей Республики К а з а х с т а н .

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан на момент разработки ТЭО, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим на момент разработки ТЭО законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

П р и л о ж е н и е 2

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Таблица 2

Форма «Расчет показателей экономической эффективности проекта»

№	Наименование	Примечание (обоснование)	1	2	3
1.	Экономические выгоды				
1)	Прямые денежные притоки				
2)	Косвенные экономические выгоды				
2.	Экономические затраты				
1)	Инвестиционные затраты				
2)	Эксплуатационные затраты				
3)	Косвенные экономические затраты				

3.	Итого чистый экономический поток				
4.	Итого чистый дисконтированный экономический поток				
5.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)				
6.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)				

М.П.

Ф.И.О. руководителя государственного органа

роспись

П р и м е ч а н и е :

В подпункте 1) пункта 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В подпункте 2) пункта 1 указываются все выгоды, связанные с реализацией проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 1 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В подпункте 1) пункта 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В подпункте 2) пункта 2 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В подпункте 3) пункта 2 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 2 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат проекта.

В пункте 3 указывается разница между экономическими выгодами и затратами.

В пункте 4 указываются величины полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

г - ставка дисконтирования, приведенная в таблице 1 настоящего приложения ;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В пункте 5 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в пункте 4.

В пункте 6 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

П р и л о ж е н и е 3
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Экономическое заключение на инвестиционное предложение»

1.	Общая информация по проекту	
1.1.	Наименование ГИП	
1.2.	Мощность проекта (ед. измерения)	
1.3.	Период реализации (лет)	
1.4.	Период эксплуатации (лет)	
1.5.	Обоснование реализации проекта (согласно заключению отраслевой экспертизы)	
1.6.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге)	
1)	Стоимость разработки (корректировки) ТЭО БИП (тыс. тенге)	
2)	Стоимость выкупа земли (тыс. тенге)	
1.7.	Соответствие приоритетам бюджетной инвестиционной политики	
1.8.	Наличие представленной документации	
2.	Ожидаемый результат выполнения задач, определенных государственными, отраслевыми программами и программами развития территорий (указать реквизиты документа)	
3.	Механизмы и объемы финансирования (тыс. тенге)	

4.	Институциональная схема управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие)	
5.	Наличие измеримых (количественных) показателей прямого результата	
6.	Возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков	
7.	Обоснованность расчетов стоимости ГИП	

Выводы (определение возможного вида и способов финансирования государственных инвестиционных проектов из бюджета).

Приложение 4

к Правилам

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Краткая характеристика бюджетного инвестиционного проекта»

№ п/п	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1.	Наименование проекта	
2.	Наименование администратора бюджетных программ	
3.	Наименование заявителя проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета)	
4.	Место реализации проекта	
5.	Цель и задачи проекта	
6.	Показатели результата (прямого и конечного)	
7.	Компоненты проекта	
8.	Масштаб проекта и мощность проекта	
9.	Целевые группы, в том числе основные выгодополучатели	
10.	Нормативные правовые акты, в том числе документы системы государственного планирования, в соответствии с которыми предполагается реализация проекта	
11.	Дата и номер заключения экономической оценки инвестиционного предложения по проекту	
	Общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам	

12.	Источники финансирования	Форма финансирования	гггг	Форма финансирования	гггг
	Республиканский бюджет				
Местный бюджет					
Иные источники					
Итого:					
13.	Источник и сумма финансирования разработки и экспертизы ТЭО				
	Источник финансирования разработки и экспертизы ТЭО				
	Стоимость разработки и экспертизы ТЭО				
	Наименование разработчика ТЭО				
	Реквизиты договора по разработке ТЭО				
14.	Период реализации проекта				
15.	Качественные и количественные требования для обеспечения нормального режима функционирования проекта				
16.	Объем планируемого казахстанского содержания в работах, товарах и услугах проекта				

П р и м е ч а н и е :

В строке 7 указываются мероприятия и виды работ по каждому мероприятию.

В строке 8 указываются: масштаб – количественная характеристика величин, планируемых к достижению за период реализации проекта, необходимая для достижения мощности проекта за определенный период времени; мощность проекта - количественная величина (выпуск товаров, работ и услуг), характеризующая целевое назначение проекта (уровень и качество жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности и других отраслей (сфер) государственного управления) и обусловленная масштабом проекта, достигаемая в постинвестиционный период.

В строке 10 указываются нормативные правовые акты, в рамках которых осуществляется реализация проекта.

В строке 12 указывается: республиканский бюджет – сумма, запрашиваемая к финансированию из республиканского бюджета, на реализацию мероприятий ТЭО по республиканским бюджетным инвестиционным проектам, а также местным бюджетным инвестиционным проектам, планируемым к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета; местный бюджет – сумма, запрашиваемая (планируемая) к финансированию из местного бюджета, на реализацию мероприятий ТЭО по местным бюджетным инвестиционным проектам, а также в случае софинансирования из местного бюджета местных бюджетных инвестиционных проектов, для реализации которых выделяются целевые трансферты на развитие из вышестоящего бюджета ;

иные источники – сумма, планируемая по инвестиционным проектам, предлагаемым к финансированию за счет средств негосударственных займов под государственную гарантию Республики Казахстан.

В строке 15 по проектам в сфере информатизации указываются: требования к производительности проекта, в том числе необходимое время отклика (реакции системы на действия пользователя), пропускная способность (сколько запросов система может обрабатывать) и максимальное количество запросов в единицу времени требования к отказоустойчивости проекта, в том числе объем планового обслуживания в год, средняя наработка на отказ в год, время восстановления работоспособности приложения в случае отказа.

В строке 16 по проектам в сфере информатизации указывается планируемый объем казахстанского содержания в работах, товарах и услугах проекта, включая: долю казахстанского содержания в разработке/развитии информационных систем.

П р и л о ж е н и е 5
к **П р а в и л а м**
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «График реализации проекта
(в том числе по технологическим этапам)
с разбивкой финансирования по компонентам**

проекта _____»

Наименование компонента	Стоимость компонента, в том числе по годам реализации, тенге				График выполнения работ, в том числе по месяцам					
					ГГГГ				ГГГГ	
	гггг	гггг	п	итого	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Компонент 1										
Компонент 2										
Компонент 3										
Компонент n										

П р и л о ж е н и е 6
к **П р а в и л а м**
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Институциональная схема проекта
_____»**

№ п/п	Название участника проекта	Информация об участнике проекта	Функции участника проекта	Ответственный участник
1	2	3	4	5
1.	Администратор программы			
2.	Заявитель проекта (указывается в случае рассмотрения проекта, предполагаемого реализации посредством финансирования за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета)			
3.	Участник Проекта (Балансодержатель в постинвестиционный период)			
4.	Участник Проекта (Эксплуатирующая организация)			
5.	Участник Проекта			
6.	Участник Проекта п			

Приложение 7

к Правилам

разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Базовые параметры финансово-экономической
модели проекта _____»**

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тыс. тенге	
2.	Инвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
3.	Постинвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		
8.	Отраслевые показатели		
9.	Макроэкономические индикаторы		
10.	Другое		

П р и м е ч а н и е :

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на момент разработки ТЭО (но не более 6 месяцев), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики /или макроэкономических показателей Республики К а з а х с т а н .

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан на момент разработки ТЭО, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим на момент разработки ТЭО законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 8 указываются показатели, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности, отвечающие следующим характеристикам :

наличие данных в системе национальных счетов;
наличие целевых значений, установленных государственными, стратегическими, программными документами, в том числе стратегическими документами государственного органа.

В строке 9 указывается значения макроэкономических индикаторов, в соответствии со среднесрочным прогнозом макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. Также возможно применение ключевого или интегрированного индикатора макроэкономического развития экономики (в случае возможности его представления). Например, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем промышленной продукции, мировая цена на нефть (смесь Brent) и прочее .

В строке 10 указываются другие показатели (параметры), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Приложение 8
к Правилам
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Расчет показателей финансовой эффективности проекта
_____»**

№	Наименование	Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы)	1	2
1.	Прямые денежные притоки			
2.	Инвестиционные затраты			
3.	Эксплуатационные затраты			
4.	Итого затраты			
5.	Итого чистый денежный поток			
6.	Итого чистый дисконтированный денежный поток			
7.	Чистый дисконтированный доход (NPV)			
8.	Внутренняя норма доходности (IRR)			
9.	Простой срок (финансовой) окупаемости			
10.	Дисконтируемый срок (финансовой) окупаемости			

П р и м е ч а н и е :

В строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В строке 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В строке 4 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тыс. тенге) определенная посредством суммирования величин стоимости риска приведенных в приложении 9.

В строке 5 указывается разница между прямыми денежными притоками и затратами :

$$\text{строка 5} = \text{строка 1} - \text{строка 4.}$$

В строке 6 указываются величины полученные путем перемножения чистого денежного потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 7;
 i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В строке 7 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного денежного потока, приведенного в строке 6.

В строке 8 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой чистый дисконтированный доход (строка 8) равен нулю.

В строке 9 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого денежного потока.

В строке 10 указывается величина, полученная посредством определения периода времени (лет, месяцев), требуемого для покрытия инвестиционных затрат за счет чистого дисконтированного денежного потока.

Приложение 9

к Правилам разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Результаты анализа чувствительности чистого дисконтированного дохода (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR) проекта _____»

По показателю «Объем сбыта»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге					
Внутренняя норма доходности (IRR), %					

По показателю «Цена сбыта»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге					
Внутренняя норма доходности (IRR), %					

По показателю «Объем инвестиционных издержек»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге					
Внутренняя норма доходности (IRR), %					

По показателю «Объем эксплуатационных издержек»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. тенге					
Внутренняя норма доходности (IRR),%					

П р и л о ж е н и е 1 0

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Показатели анализа наименьших затрат

проекта _____»

Варианты	Наименование	Примечание (обоснование ссылка на ТЭО, экспертизы)	гггг	гггг	гггг	гггг
Вариант 1	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по первому варианту					
	Приведенная стоимость затрат					
Вариант 2	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по второму варианту					
	Приведенная стоимость затрат					
Вариант n	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по варианту n					
	Приведенная стоимость затрат					

П р и л о ж е н и е 1 1

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Показатели для анализа эффективности затрат

проекта _____»

--	--	--	--	--	--	--

Варианты	Наименование показателя	Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы)	гггг	гггг	гггг	n
Вариант 1	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по первому варианту					
	Приведенная стоимость затрат					
	Объем сбыта товаров, работ, услуг					
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг					
Вариант 2	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по второму варианту					
	Приведенная стоимость затрат					
	Объем сбыта товаров, работ, услуг					
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг					
Вариант n	Инвестиционные затраты					
	Эксплуатационные затраты					
	Итого по варианту n					
	Приведенная стоимость затрат					
	Объем сбыта товаров, работ, услуг					
	Удельные издержки на единицу товара, работ, услуг					

П р и л о ж е н и е 1 2
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Расчет показателей экономической эффективности
проекта _____»**

№	Наименование	Примечание (обоснование, ссылка на ТЭО, экспертизы)	1	2	3
1.	Прямые денежные притоки				
2.	Косвенные экономические выгоды				
3.	Итого экономические выгоды				
4.	Инвестиционные затраты				
5.	Эксплуатационные затраты				
6.	Косвенные экономические затраты				
7.	Риски проекта				
8.	Итого экономические затраты				

9.	Итого чистый экономический поток			
10.	Итого чистый дисконтированный экономический поток			
11.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)			
12.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)			

П р и м е ч а н и е :

В строке 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В строке 2 указываются все выгоды, связанные с реализации проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В строке 3 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В строке 4 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В строке 5 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В строке 6 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В строке 7 указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тыс. тенге) определенная посредством суммирования величин стоимости риска приведенных в приложении 9.

В строке 8 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат и рисков проекта.

В строке 9 указывается разница между экономическими выгодам и затратами.

В строке 10 указываются величины полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в приложении 7;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В строке 11 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в строке 10.

В строке 12 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

П р и л о ж е н и е 1 3

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Результаты анализа чувствительности экономического чистого дисконтированного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR) проекта _____»

По показателю «Объем сбыта» (спрос)

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге					
Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), %					

По показателю «Объем инвестиционных издержек»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге					
Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), %					

По показателю «Объем эксплуатационных издержек»

Наименование показателя	-20%	-10%	0%	+10%	+20%
Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV), тыс. тенге					
Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR), %					

П р и л о ж е н и е 1 4

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Риски проекта _____»

Наименование риска	Вероятность наступления риска	Ущерб от наступления риска	Стоимость риска	Предполагаемые меры по снижению рисков	
				Мероприятия	Ответственные участники
	1	2	3	4	5
Коммерческие риски					
Риск 1...					
Риск n					
Технические риски					
Риск n					
Экологические риски					
Риск n					
Институциональные риски					
Риск n					
Финансовые риски					
Риск n					
Социальные риски					
Риск n.					
Итого:					

П р и м е ч а н и е :

В графе 1 указывается вероятность наступления риска (неблагоприятного события) для каждого риска в долях от 0 до 1. Вероятность определяется посредством одного из следующих методов:
метод экспертных оценок;
нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);
метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);
статистический метод;
д р у г и е .

В графе 2 указывается величина ущерба от наступления риска (неблагоприятного события) в денежном эквиваленте (тенге). Величина ущерба определяется посредством одного из следующих методов:
метод экспертных оценок;
нормативный метод (на основе обосновывающих нормативных и методических документов);
метод аналогий (анализ аналогичных инвестиционных проектов);
статистический метод;

д р у г и е .

В графе 3 указывается стоимость риска в денежном эквиваленте (тенге). Стоимость каждого риска определяется посредством перемножения вероятности наступления на величину ущерба от наступления риска.

В графе 4 указываются предполагаемые мероприятия по снижению каждого риска .

В графе 5 указываются ответственные участники проекта в соответствии с институциональной схемой за реализацию этих по снижению каждого риска.

В строке «Итого» указывается суммарная стоимость рисков проекта в денежном эквиваленте (тенге). Суммарная стоимость рисков проекта определяется посредством суммирования величин стоимости риска.

П р и л о ж е н и е 1 5

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Экономическое заключение
на бюджетный инвестиционный проект»**

1.	Наименование проекта	
2.	Мощность проекта (ед. измерения)	
3.	Срок строительства (создания) (лет)	
4.	Срок эксплуатации (лет)	
5.	Срок окупаемости (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ и услуг) (лет)	
6.	Соответствие стратегическим программным документам (указать реквизиты документа)	
7.	Ожидаемый результат выполнения задач, определенных стратегическим планом (целевые индикаторы (количественное значение цели, позволяющий измерять уровень ее достижения)	
8.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге)	
9.	Стоимость выкупа земли (тыс. тенге)	
10.	Источники финансирования (тыс. тенге)	
11.	Состав документации по проекту, в том числе заключение экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы (указать документы и материалы, принятые во внимание при подготовке экономического заключения; замечания к составу представленных документов)	
12.	Оценка технико-технологических решений	
13.	Оценка институциональных решений	
14.	Оценка рисков	
15.	Оценка социального влияния	

В ы в о д ы :

(указывается отрицательное или положительное влияние проекта на выполнение стратегических направлений развития отрасли).

П р и л о ж е н и е 1 6

к **П р а в и л а м**
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Сравнительная таблица по проекту, предполагающему увеличение сметной стоимости»

№ п/п	Наименование проекта	Наименование компонента	Первоначальная стоимость (тыс. тенге)			Ориентировочная скорректированная стоимость (тыс. тенге)			Разница тыс. тенге (+) - увеличение, (-) - снижение		
			всего	в том числе СМР	в том числе оборудования	всего	в том числе СМР	в том числе оборудования	всего	в том числе СМР	в том числе оборудования

_____ М.П. _____
Ф.И.О руководителя государственного органа роспись

П р и л о ж е н и е 1 7

к **П р а в и л а м**
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Паспорт Инвестиций»

Наименование ФЭО		
Сумма Инвестиций по ФЭО, тыс. тенге		
Бюджетная программа	Администратор	
	Номер	
	Название	

		Общая сумма расходов, тыс. тенге				
Период и стоимость реализации мероприятий, тыс. тенге						
№ п/п	Наименование мероприятия	Стоимость, всего	в том числе по годам реализации:			
			20XX	20XX+1	20X
1						
...						
№						
Представитель Администратора*						
Фамилия						
Имя						
Отчество (при наличии)						
Название государственного органа						
Название структурного подразделения государственного органа						
Должность						
Адрес						
Контактные телефоны		мобильный телефон			городской т	
Факс						
Электронная почта						
Представитель Получателя Инвестиций**						
Фамилия						
Имя						
Отчество (при наличии)						
Название участников (Получателя Инвестиций)						
Название структурного подразделения						
Должность						
Адрес						
Контактные телефоны		мобильный телефон			городской т	
Факс						
Электронная почта						

Примечание: * и ** при оформлении Заключения указанные строки не заполняются.

П р и л о ж е н и е 1 8
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,

Примечание: * указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более пяти основных технических характеристик приобретаемого (создаваемого) актива.

П р и л о ж е н и е 2 0

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Программа производства продукции»

№ п/п	Наименование продуктов	ед. изм	Год, предшествующий году осуществления Инвестиций		Год осуще			
			кол-во	затраты, тыс. тенге	ств. кол-во	ств. зат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X	X		X	
2.		в том числе	продукт					
3.			продукт					
4.	Производство	Всего						
5.		в том числе	продукт					
6.			продукт					
7.	продукт							
8.	Незавершенное производство на конец периода	Всего						
9.		в том числе	продукт					
10.			продукт					

год реализации после осуществления Инвестиций

20__ год		20__ год		20__ год		20__ год		20__ год	
кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге	кол-во	затраты, тыс.тенге
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X		X		X		X		X	
X		X		X		X		X	

П р и л о ж е н и е 2 1
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Программа реализации продукции»

№	Наименование продуктов	год, предшествующий году осуществления Инвестиций			год осуществления Инвестиций	
		количество	*цена реализации, тыс. тенге	итого, тыс. тенге	количество	*цена реализации, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реализовано продуктов, всего					
	в том числе:					
1).	продукт					
2).	продукт					
3).	продукт					
...						
№.	Прочие		X			X

год реализации после осуществления Инвестиций

20__ год			20__ год			20__ год			20__ год		
Количество	*цена реализации, тыс. тенге	итого, тыс. тенге	количество	*цена реализации, тыс. тенге	итого, тыс. тенге	количество	*цена реализации, тыс. тенге	итого, тыс. тенге	количество	*цена реализации, тыс. тенге	итого, тыс. тенге
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	X			X			X			X	

Примечание: * в случае, если оказывается финансовая услуга, указывается процентная ставка размещения кредитных ресурсов с округлением до сотых, например: 4,56 %

П р и л о ж е н и е 2 2

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Требования к финансовой модели»

1. Требования к функциональным возможностям финансовой модели:

1) финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или более поздняя). Имя файла финансовой модели должно ясно указывать на дату подготовки;

2) никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений;

3) финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Последовательно должны быть представлены исходные данные (допущения), финансовые прогнозы и промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов; указанные элементы должны быть визуально отделены друг от друга, но связаны между собой расчетными формулами;

4) все элементы, используемые при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе ФЭО). В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к финансовой модели;

5) финансовая модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна быть построена так, чтобы позволить проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели;

6) если финансовые показатели, полученные в финансовой модели, основаны на одной или более базовых моделях, необходимо обеспечить динамические связи между этими базовыми моделями и финансовой моделью так, чтобы при

внесении изменений в любую базовую модель происходило обновление
ф и н а н с о в о й м о д е л и ;

7) финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. (если применимо). В то же время, финансовая модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в ее составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств;

8) формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны противоречить друг другу;

9) финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели ;

10) необходимо минимизировать число внешних файлов (допустимо не более 5 (пяти)). Все внешние файлы, связанные формулами с финансовой моделью, а также внешние файлы, в которых были построены графики, таблицы и диаграммы, присутствующие в текстовой части ФЭО, должны быть предоставлены в виде приложения к финансовой модели. Связь между внешними файлами и финансовой моделью и предназначение внешних файлов должны быть раскрыты в описании к финансовой модели.

2. Требования к составу исходных данных (допущений) финансовой модели:

1) исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в текстовой части Ф Э О ;

2) в числе исходных данных (допущений) финансовой модели должны быть указаны следующие (в случае их применимости к мероприятиям ФЭО):

Основные методические предположения, использованные при построении финансовых прогнозов, в том числе:

срок жизни проекта ;

длительность прогнозного периода;

начальный момент прогнозного периода;

шаг прогноза (минимально: для инвестиционной стадии – один квартал; для операционной стадии – один год);

тип денежных потоков (номинальные) и итоговая валюта денежных потоков;

вид ставки дисконтирования и метод ее расчета;

методика расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа

роста в постпрогнозный период);

иные ключевые методические предположения.

Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и тому подобное).

Прогноз капитальных вложений.

Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку).

Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги.

Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска.

Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных переменных затрат.

Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учетом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата).

Прогноз условно постоянных затрат.

Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы оборачиваемости.

Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.), которые подлежат уплате в соответствии с действующим законодательством (налог, база, ставка, порядок уплаты), с учетом ожидаемых изменений в налоговом законодательстве.

Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки).

Прогнозная структура финансирования, условия по заемному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга).

Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта.

3. Требования к составу результатов финансовых прогнозов:

1) прогнозная финансовая отчетность составляется для Получателя Инвестиций и носит характер управленческой отчетности, в частности: некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены; амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться из выручки при расчете валовой прибыли;

2) в обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчетности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.

Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу

начисления (accrual base) и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. Если в силу отраслевых или иных особенностей проекта данные показатели не представлены, следует указать факт и причины их отсутствия в описании к финансовой модели.

Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках.

В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS).

Также могут быть предоставлены иные отчеты.

4. Методические указания по составлению финансовых прогнозов:

1) прогнозируются только денежные потоки, которые будут поступать в распоряжение (расходиться) Получателя(ем) Инвестиций;

2) затраты, связанные с проектом, осуществленные до начального момента прогнозного периода, не должны учитываться в прогнозных финансовых потоках, но могут быть учтены в виде активов на балансе Получателя Инвестиций;

3) график привлечения финансирования должен быть привязан к графику реализации мероприятий ФЭО, денежные потоки по финансовой деятельности должны прогнозироваться на основе денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности;

4) при привлечении заемного финансирования должны прогнозироваться платежи по обслуживанию долга (с учетом возможной отсрочки выплаты начисленных процентов);

5) рекомендуется прогнозировать денежные потоки в тех валютах, в которых они реализуются (производятся поступления и платежи), и вслед за этим приводить их к единой, итоговой валюте. В качестве итоговой валюты рекомендуется выбирать валюту, в которой поступает большая часть денежных потоков;

6) информацию о движении денежных средств, обусловленном получением и выплатой процентов и дивидендов, следует раскрывать отдельными строками;

7) если в конце срока жизни проекта предполагается ликвидация Получателя Инвестиций или объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования иному лицу, в денежных потоках Получателя Инвестиций должны быть учтены затраты и доходы, связанные с указанной ликвидацией или передачей прав (в том числе, в

соответствии с требованиями законодательства об экологии и недропользовании, а также трудового законодательства);

8) горизонт планирования представляемой прогнозной консолидированной и отдельной финансовой отчетности Получателя Инвестиций, а также финансовой модели должен составлять не менее срока:

9) службы активов, планируемых к приобретению за счет Инвестиций или срока до первого капитального ремонта;

10) окупаемости проекта в случае направления Инвестиций на пополнение оборотных средств для оказания финансовых услуг.

Рекомендуется определять срок жизни проекта как экономически целесообразный (максимизирующий чистый дисконтированный доход (NPV) проекта), технически осуществимый и юридически допустимый период, в течение которого предполагается создание, последующая эксплуатация и (если требуется в соответствии с законодательством или заключенными договорами между участниками) ликвидация объекта инвестирования или передача прав на извлечение доходов и несение затрат от эксплуатации объекта инвестирования и н о м у л и ц у .

Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для собственников) и виду (с учетом инфляции или без учета). Ставка дисконтирования должна отражать требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, что и валюта денежных потоков.

При расчете чистого дисконтированного дохода (NPV) проекта все денежные потоки, включая заключительную стоимость (заключительный денежный поток), должны приводиться к начальному моменту прогнозного периода путем д и с к о н т и р о в а н и я .

5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов):

1) для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности - оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и тому подобное;

2) к ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности

м о ж н о о т н е с т и :
 цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;
 объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/
 пользователей) ;
 объем капитальных затрат ;
 задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на
 проектную мощность ;
 цены на основное сырье и материалы, топливо, трудовые ресурсы;
 величину постоянных операционных затрат;
 ставку дисконтирования ;
 прогнозные темпы инфляции ;
 обменные курсы валют, и тому подобное ;

3) в обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к
 изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого
 ресурса и объема продаж .

6. Требования к описанию финансовой модели:

1) описание финансовой модели оформляется в виде приложения к
 финансовой модели ;

2) в описание должны быть включены:
 описание структуры финансовой модели;
 описание механизма работы макросов, использованных в финансовой модели
 (е с л и п р и м е н и м о) ;

основные допущения (предположения) и исходные данные для финансовых
 прогнозов, с указанием источников информации, если они не приведены в ФЭО;

формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), если они не
 п р и в е д е н ы в Ф Э О ;

иная информация, необходимая для понимания структуры, принципов
 построения, механизма работы, и иных особенностей финансовой модели.

П р и л о ж е н и е 2 3

к П р а в и л а м
 разработки и корректировки,
 проведения необходимых экспертиз
 инвестиционного предложения,
 а также планирования, рассмотрения,
 отбора, мониторинга и оценки
 реализации бюджетных инвестиций

Форма «Результаты Инвестиций»

		значение показателя				

Результаты		ед. изм.	год осуществления Инвестиций	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год
1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Прямой результат (показатели количества)						
1.							
...							
№							
№ п/п	Конечный результат (показатели результата)						
1.							
...							
№							
№ п/п	Показатели качества						
1.							
...							
№							
№ п/п	Показатели эффективности						
1.							
...							
№							

П р и л о ж е н и е 2 4

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Бюджетная эффективность мероприятий ФЭО»

№	Наименование	Единица измерения	Год осуществления Инвестиций	20__	20__	20__	20__	20__
1.	Приток							
1)	Дивиденды по принадлежащим государству акциям (долям участия), выпущенным (сформированным) в связи с реализацией Инвестиций							
2)	Поступления в бюджеты (налоги и другие обязательные платежи, а также иные выплаты), в том числе:							
2.1)	в республиканский бюджет							

2.2)	в местные бюджеты							
2.	Отток							
1)	Объем Инвестиций							
2)	Расходы бюджета, связанные с мероприятиями ФЭО, производимые в постинвестиционный период							
3)	Субсидии, связанные с проведением определенной ценовой политики и обеспечением соблюдения определенных социальных приоритетов							
3.	Бюджетный эффект (чистый доход соответствующего бюджета)							

П р и л о ж е н и е 2 5
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Экономическое заключение бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц»

1.	Раздел «Общие сведения»		
	Наименование бюджетных инвестиций		
	Наименование администратора бюджетной программы		
	Бюджетная программа	номер	
		название	
	Наименование юридического лица	Участников	
		Получателя Инвестиций	
	Перечень мероприятий		Мероприятие 1
			Мероприятие 2
			Мероприятие n
	Период реализации (месяц, год)		

	Размер бюджетных инвестиций, тыс. тенге		
	Соответствие стратегическим программным документам (указать реквизиты документа)		
	Наличие заключения экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы		
2.	Раздел «Результаты»		
	Прямой результат		
	Конечный результат		
	Показатели качества		
	Показатели эффективности		
3.	Раздел «Стоимость мероприятий»		
	Стоимость мероприятий	Всего	
		в том числе	Мероприятие 1
			Мероприятие 2
			Мероприятие n
4.	Прочее		

В ы в о д ы :

(Положительное экономическое заключение представляется на Инвестиции, структура и содержание которых соответствуют Правилам разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, экономически целесообразны, соответствуют стратегическим и (или) программным документам, а также критериям обоснованности и результативности.

Отрицательное экономическое заключение представляется на Инвестиции, структура и содержание которых не соответствуют Правилам разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, и/или экономически нецелесообразны, и/или не соответствует стратегическим и (или) программным документам, и/или одному или двум критериям (обоснованность и результативность).

П р и л о ж е н и е 2 6
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Ф о р м а « П е р е ч е н ь
отобранных инвестиционных предложений»**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование администратора бюджетных программ	Размер денежных средств на разработку или корректировку ТЭО проекта, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО проекта	Размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке ТЭО проекта, а также проведении необходимых экспертиз ТЭО проекта	Сроки разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО проекта	Информация о разработке, корректировке проекта, проведении необходимых экспертиз ТЭО проекта

М.П. _____
Ф.И.О. руководителя государственного органа роспись

П р и л о ж е н и е 2 7
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Ф о р м а «П л а н - г р а ф и к п о д г о т о в к и и р е а л и з а ц и и
бюджетных инвестиционных проектов»**

А Р Б П и л и М И О :

Отчетный период: _____ 20__ года

№ п/п	Наименование проекта	Стоимость проекта по ТЭО, тыс. тенге	Стоимость проекта по ПСД, тыс. тенге	Общая стоимость проекта по ПСД	Сроки завершения объекта	Мощность проекта	Период реализации проекта	Объем запланированных работ в натуральном выражении (компоненты)	Г в р (Т в п п
								Наименование компонента	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственные услуги общего характера									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли :									
Оборона									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли :									
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли :									
Образование									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли :									
Здравоохранение									
								компонент 1	
								компонент 2	

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

									компонент 1
									компонент 2
									компонент n
Итого п о отрасли :									

Транспорт и коммуникации

									компонент 1
									компонент 2
									компонент n
Итого п о отрасли :									

Прочие

									компонент 1
									компонент 2
									компонент n
Итого п о отрасли :									

Реализация проекта

в том числе (тыс. тенге)								Приме
до начала отчетного года (с первого года реализации)			на текущий год		прогноз на последующие годы			
выделено из бюджета	фактическое исполнение	в том числе		1 год следующий за отчетным	2 год следующий за отчетным	3 год следующий за отчетным	19	
		первое полугодие	по итогам года					
12	13	14	15	16	17	18		

Государственные услуги общего характера

Оборона

12	13	14	15	16	17	18	19

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Образование

Здравоохранение

Социальная помощь и социальное обеспечение

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды, животный мир, земельные отношения

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Транспорт и коммуникации

МП _____

Ф.И.О. руководителя государственного органа _____ роспись

П р и л о ж е н и е 2 8

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Отчет по мониторингу реализации республиканских
бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за
счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из
республиканского бюджета»**

А Р Б П

Отчетный период: _____ 20____ года

№ п/п	ФГР	АБП/ МИО	ПП	БП	Наименование БИП	Период реализации проекта (год/ полугодие)	Первоначальная стоимость БИП, согласно документации	Скорректированная стоимость БИП, согласно ТЭО/ПСД	Всего с планир объем финанс БИП
									в том ч РБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по АБП/ МИО									
Итого п о отрасли									

Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД

Факт до отчетного года	План на отчетный период	Факт на отчетный период	Невыполненные мерч отчетный период
12	13	14	15

Объем выполненных работ в тыс. тенге

Всего финансирование БИП с начала реализации		За отчетный период										
Факт		План		Общий план РБ+ МБ	Факт		Общий факт РБ +МБ	Отклонение				Обш РБ+1
РБ	МБ	РБ	МБ		РБ	МБ		РБ тыс. тенге	%	МБ тыс. тенге	%	тыс.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Причины уклонения	Принятые (принимаемые) меры	Количество проектов					Причины незавершения	Примечания документа удорожани
		Всего реализуется	Планируются к завершению	Фактически завершено				
30	31	32	33	34	35	36		
							1. ** ТЭС	
							2. **	
							3. ****	
							4. *****	
							1) Зак	
							отраслевой	
							2) Госуд	
							эксперти	
							3) Экон	
							эксперти	
							4) Экол	
							эксперти	
							5)	
							эпидемиол	
							экспертиза	

МП

Ф.И.О. руководителя государственного органа

ропись

Примечания :

* необходимо указать полное финансирование с начала реализации БИП, в том числе по годам ;

** необходимо указать № и дату ТЭО, если ТЭО требуется. Если проект не требует ТЭО, необходимо указать «типовой». Если же ТЭО требуется, но не имеется, необходимо указать «не имеется»;

*** необходимо указать № и дату ПСД. Если же ПСД не имеется необходимо
у к а з а т ь « н е и м е е т с я » ;

**** необходимо указать № и дату приказа государственного
органа-администратора программ либо уполномоченного государственного
органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства если приказ
требуется. Если проект не требует приказа, необходимо указать «не требуется».
Если же приказ не имеется, необходимо указать «не имеется»;

***** необходимо указать № и дату экспертизы. Если же экспертиза не
имеется, необходимо указать «не имеется».

П р и л о ж е н и е 2 9

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Отчет по мониторингу
реализации бюджетных инвестиционных проектов (удорожание),
финансируемых из республиканского и местного бюджета»**

№ п/ п	АБП	БП	ПП	Период реализации проекта (года)	Первоначальная стоимость БИП, согласно документации	Скорректированная стоимость БИП, согласно документации	Всего финансирование БИП, с начала реализации	* в т.ч. по годам		Причина удорожания	П н; дс
								год	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А Б П
П р о г р а м м а
О б л а с т ь ,
Наименование БИП

(Р

- 1 . * * Т Э О :
- 2 . * * * П С Д :
- 3 . Скорректированная ПСД:
- 4 . * * * * Приказ:
- 5 . Приказ на скорректированную стоимость:
- 6 . * * * * * Акт финансового контроля:
- 7 . * * * * * Экспертизы:
 - 1) заключение отраслевой экспертизы;
 - 2) государственная экспертиза;

- 3) экономическая экспертиза;
 - 4) экологическая экспертиза;
 - 5) санитарно-эпидемиологическая экспертиза;
8. пояснительная записка: дата, номер

П р и м е ч а н и я :

*необходимо указать полное финансирование с начала реализации БИП, в том числе по годам;

** необходимо указать номер и дату ТЭО, если ТЭО требуется. Если проект не требует ТЭО, необходимо указать «типовой». Если же ТЭО требуется, но не имеется, необходимо указать «не имеется»;

*** необходимо указать номер и дату ПСД. Если же ПСД не имеется, необходимо указать «не имеется»;

**** необходимо указать номер и дату приказа государственного органа-администратора программ либо уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства если приказ требуется.

Если проект не требует приказа, необходимо указать «не требуется».

Если же приказ не имеется, необходимо указать «не имеется»;

***** необходимо указать номер и дату акта финансового контроля. Если же акт финансового контроля не имеется, необходимо указать «не имеется»;

***** необходимо указать номер и дату экспертизы. Если же экспертиза не имеется, необходимо указать «не имеется».

П р и л о ж е н и е 3 0

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Сводная справка

к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов

за _____ 20__ года»

(АРБП или МИО)

Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов на
(количество)
общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в
(указывается стоимость проектов)

20___ году за счет средств _____ бюджета выделено
(текущий год) (республиканского или местного)

_____ тыс. _____ тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за _____ 20__ года
(отчетный период)

составил _____ тыс. _____ тенге.

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию
_____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость ___ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено ___ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс
. тенге или _____ % в результате _____
(указать причину)

В том числе :

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация
_____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость
(количество)
_____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты прямые
результаты :

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;
- 4) _____ ;
- n) _____ .

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с

индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах _____ государственного _____ органа)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____

(к о л и ч е с т в о)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(о т ч е т н ы й п е р и о д)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(у к а з а т ь п р и ч и н у)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____
(количество) (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

_____ объектов будут завершены в _____ году;
(д а т а в в о д а)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или затяжного
(к о л и ч е с т в о)

характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(к о л и ч е с т в о)

_____ исполнением обязательств сторонами договора;
5) _____ и другие (о п и с а т ь д р у г и е п р и ч и н ы).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются _____ бюджетных
(к о л и ч е с т в о)

инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии со

стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс . тенге или _____ % в результате _____
(указать причину)

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)
Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)
План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)
План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на (количество) _____ общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в э к с п л у а т а ц и ю ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (к о л и ч е с т в о)

объектов будут завершены в _____ году; (д а т а в в о д а)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (к о л и ч е с т в о)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (к о л и ч е с т в о)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге .

(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Оборона

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс . тенге или _____ % в результате _____ .
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (к о л и ч е с т в о) стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20_ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(о т ч е т н ы й п е р и о д)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс . тенге или _____ % в результате _____ .
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____
(количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в э к с п л у а т а ц и ю ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(д а т а в в о д а)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(к о л и ч е с т в о)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____
(к о л и ч е с т в о)

исполнением обязательств сторонами договора;
5) _____ и другие _____ (о п и с а т ь д р у г и е п р и ч и н ы) .

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге .

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Образование

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В _____ т о м _____ ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость __тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Здравоохранение

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В т о м ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить
достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах
государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость __ тыс. тенге, из которых в 20_ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в
эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с
изменением проектных и технических решений, _____
(количество)
объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)
затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее,
повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)
исполнением обязательств сторонами договора;
5) _____ и другие (описать другие причины).
Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
_____ отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Социальная помощь и социальное обеспечение

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____
_____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В _____ т о м _____ ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость __тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) _____ и другие _____ (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____
_ _ _ _ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В _____ т о м _____ ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20_ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В _____ т о м ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)
объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)
затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)
исполнением обязательств сторонами договора;
5) _____ и другие _____ (описать другие причины).
Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____
_____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В _____ т о м _____ ч и с л е _____ :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
в _____ 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество)
стоимость __ тыс. тенге, из которых в 20_ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного
мира, земельные отношения**

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____
_____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В _____ т о м _____ ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том

числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)

стоимость __ тыс. тенге, из которых в 20_ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс.

т е н г е .

(т е к у щ и й _____ г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.

тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.

тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В т о м ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
в 20_____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость ___ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Транспорт и коммуникации

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____
(количество)

стоимость__ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Прочие

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____
_____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
в 20_____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____;
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным
планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую
стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

(текущий _____ год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

М.П. _____

Ф . И . О

р о с п и с ь

руководителя

государственного органа

П р и л о ж е н и е 3 1

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

АРБП или МИО: _____

Отчетный период: _____ 20____ года

Форма «Паспорт проекта»

Общая информация

№	Информация	Единица измерения
1	2	3
1.	Наименование проекта	
2.	Тип проекта	
3.	Администратор бюджетной программы	
1)	Функциональная группа	
2)	Подфункция	

3)	Код администратора	
4)	Программа	
5)	Подпрограмма	
6)	Специфика	
4.	Отрасль экономики	
	Код ОКЭД	
5.	Основные производимые товары и услуги	
6.	Наименование Государственной (отраслевой) программы	
7.	Цель и задачи проекта:	
1)	цель	
2)	задачи	
8.	Код КАТО	
1)	Место реализации проекта (область, город, район)	
2)	Прочие	
9.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)	
1)	план	тыс. тенге
2)	факт	тыс. тенге
10.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)	
1)	план	%
2)	факт	%
11.	Срок окупаемости	X
1)	план	Лет
2)	факт	Лет
12.	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13.	Основные проблемы по проекту	
	пути решения этих проблем	Текст
14.	Наличие инвестиционного предложения	имеется/не имеется
1)	Размер денежных средств, выделенных на разработку и проведение экспертиз ТЭО проекта или привязку (разработку) ПСД проекта, не требующего разработки ТЭО, и проведение экспертиз на него	тыс. тенге
2)	Размер денежных средств, освоенных при разработке и проведении экспертиз ТЭО проекта или на привязку (разработку) ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО, и проведении экспертиз на него	тыс. тенге
3)	Сроки разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	Дата
4)	Информация о ходе разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	
15.	Период реализации проекта, в т.ч:	X
1)	Начало реализации	месяц, год

2)	Окончание реализации	месяц, год
16.	Стоимость проекта:	X
1)	по госэкспертизе на ТЭО	тыс. тенге
2)	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
3)	утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период» или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
4)	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге
	в том числе СМР	тыс. тенге
	в том числе оборудования	тыс. тенге
17.	Источники финансирования	по списку
18.	Проектная мощность:	X
1)	в натуральном выражении	единица измерения
2)	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс. тенге
19.	Срок эксплуатации (службы) объекта	Лет
20.	Наличие ТЭО	№ и дата
21.	Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 2225	имеется/не имеется
22.	Наличие ПСД	№ и дата
23.	Наличие экспертиз	
1)	Государственная вневедомственная экспертиза на ТЭО	№, дата
2)	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
3)	Экспертиза отраслевого органа	№, дата
4)	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
5)	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата
6)	Государственная научно-техническая экспертиза	№, дата
7)	Экономическое заключение на ТЭО	№, дата
8)	Другие экспертизы	№, дата и наименование
24.	Наличие (отвод) земельного участка:	имеется/не имеется
1)	Права собственности и землепользования	частная/государственная
2)	Решение о выделении земельного участка	№, дата
3)	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов	тыс. тенге
25.	Рабочие места:	X
1)	в период строительства (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
2)	в период эксплуатации (в среднем за год)	X

	планируемое	человек
	фактическое	человек
26.	Рынок сбыта	X
1)	внутренний рынок	%
2)	на экспорт	%
27.	Акт государственной приемочной комиссии	дата, номер

М.П.

Ф.И.О руководителя

роспись

государственного органа

П р и л о ж е н и е 3 2

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

АРБП или МИО:

Отчетный период: _____ 20__ года

**Форма «Паспорт проекта,
не требующего разработки технико-экономического обоснования»**

1. Общая информация

№	Информация	единица измерения
1	2	3
1.	Наименование проекта	
2.	Тип проекта	
3.	Администратор бюджетной программы	
1)	Функциональная группа	
2)	Подфункция	
3)	Код администратора	
4)	Программа	
5)	Подпрограмма	
6)	Специфика	
4.	Отрасль экономики	
1)	Код ОКЭД	
5.	Основные производимые товары и услуги	
6.	Наименование Государственной (отраслевой) программы	
7.	Цель и задачи проекта:	

1)	цель	
2)	задачи	
8.	Код КАТО	
1)	Место реализации проекта (область, город, район)	
2)	Прочие	
9.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)	
1)	план	тыс. тенге
2)	факт	тыс. тенге
10.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)	
1)	план	%
2)	факт	%
11.	Срок окупаемости	X
1)	план	Лет
2)	факт	Лет
12.	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13.	Основные проблемы по проекту	
	пути решения этих проблем	Текст
14.	Период реализации проекта, в т.ч:	
1)	Начало реализации	месяц, год
2)	Окончание реализации	месяц, год
15.	Стоимость проекта:	X
1)	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
2)	утвержденная постановлением ГТРК «О реализации Закона РК о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период» или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
3)	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге
	в том числе СМР	тыс. тенге
	в том числе оборудования	тыс. тенге
16.	Источники финансирования	по списку
17.	Проектная мощность:	X
1)	в натуральном выражении	единица измерения
2)	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс. тенге
18.	Срок эксплуатации (службы) объекта	Лет
19.	Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 2225	имеется/не имеется
20.	Наличие ПСД	№ и дата
21.	Наличие экспертиз	
1)	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
2)	Экспертиза отраслевого органа	№, дата

3)	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
4)	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата
5)	Государственная научно-техническая экспертиза	№, дата
6)	Другие экспертизы	№, дата и наименование
22.	Наличие (отвод) земельного участка:	имеется/не имеется
1)	Права собственности и землепользования	частная/государстве
2)	Решение о выделении земельного участка	№, дата
3)	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов	тыс. тенге
23.	Рабочие места:	X
1)	в период строительства (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
2)	в период эксплуатации (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
24.	Рынок сбыта	X
1)	внутренний рынок	%
2)	на экспорт	%
25.	Акт государственной приемочной комиссии	дата, номер

_____ М.П. _____

Ф.И.О руководителя

_____ роспись

государственного органа

П р и л о ж е н и е 3 3

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Мониторинг реализации проекта _____ (текущее состояние) по состоянию на _____ (дата)»

№	Наименование компонента	начальная дата (дд.мм. гг.)		конечная дата (д
		план	факт	план
1.	Разработка ПСД			
2.	Строительно-монтажные работы, в том числе по пусковым комплексам (очередям):			
	подкомпонент (очередь 1)			

	подкомпонент (очередь 2)			
	подкомпонент (очередь...)			
3.	Акт приемки Государственной комиссии			
4.	Регистрация в органах юстиции			
5.	Передача в государственную собственность			
6.	Выход на проектную мощность			

М.П.

Ф. И. О.

р о с п и с ь

руководителя государственного органа

П р и л о ж е н и е 3 4

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Ресурсное и инфраструктурное обеспечение
бюджетного инвестиционного проекта»**

№	Наименование	единица измерения	Общая потребность проекта	в том числе по годам		проблемные вопросы (необеспеченная потребность)
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Потребность в основных ресурсах					
2.	Потребность в трудовых ресурсах					
1)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с высшим образованием	чел				
2)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием	чел				
3)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с послесредним образованием	чел				
3.	Потребность в инфраструктуре					
1)	электрические сети	км				
2)	ПС	МВт				
3)	тепловые сети	км				
4)	водопроводные сети	км				
5)	канализационные сети	км				
6)	железнодорожная инфраструктура (МЖС, подъездные пути)	км				

1	Наименование источника финансирования	тыс. тенге				20__ года (на отчетный финансовый год)						
1.	Республиканский бюджет, в том числе:											
1)	за счет внешних займов											
2)	за счет внутренних источников											
3)	за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета											
4)	за счет гранта											
5)	за счет софинансирования гранта из республиканского бюджета											
6)	целевые трансферты на развитие											
7)	софинансирование республиканского бюджета											
8)	софинансирование концессионных проектов											
9)	бюджетные кредиты											
10)	бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц											
2.	Местный бюджет, в том числе:											
1)	за счет внешних займов											
2)	за счет внутренних источников											
3)	за счет софинансирования внешних займов из местного бюджета											
4)	за счет гранта											
5)	за счет софинансирования гранта из местного бюджета											
6)	целевые трансферты на развитие											
7)	софинансирование местного бюджета											
8)	софинансирование концессионных проектов											
9)	бюджетные кредиты											
10)	бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц											

Итого по отрасли:								
Здравоохранение								
Итого по отрасли:								
Социальная помощь и социальное обеспечение								
Итого по отрасли:								
Жилищно-коммунальное хозяйство								
Итого по отрасли:								
Культура, спорт, туризм и информационное пространство								
Итого по отрасли:								
Топливо-энергетический комплекс и недропользование								
Итого по отрасли:								
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды животного мира, земельные отношения								
Итого по отрасли:								
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность								
Итого по отрасли:								
Транспорт и коммуникации								
Итого по отрасли:								

Прочие

Итого по отрасли:								
Всего по АРБП или МИО:								

№ п/п	Наименование проекта	А к т государственной приемочной комиссии (номер, дата)	Вид собственности (основание)	Рабочие места в период эксплуатации (человек)	Причины отклонения по проекту	Принятые принимаемые) меры
1	2	10	11	12	13	14

Государственные услуги общего характера

Итого по отрасли:								

Оборона

Итого по отрасли:								

Общественный порядок, безопасность правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Итого по отрасли:								

Образование

Итого по отрасли:						
Здравоохранение						
Итого по отрасли:						
Социальная помощь и социальное обеспечение						
Итого по отрасли:						
Жилищно-коммунальное хозяйство						
Итого по отрасли:						
Культура, спорт, туризм и информационное пространство						
Итого по отрасли:						
Топливо-энергетический комплекс и недропользование						
Итого по отрасли:						
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды мира, земельные отношения						
Итого по отрасли:						
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность						
Итого по отрасли:						
Транспорт и коммуникации						
Итого по отрасли:						
Прочие						
Итого по отрасли:						
Всего по АРБП или МИО:						

М.П. _____

 Ф.И.О. руководителя государственного органа роспись

П р и л о ж е н и е 3 7

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Сводная справка
к отчету о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов
за _____ 20__ года»**

(АРБП или МИО)

В отчетном периоде введено в эксплуатацию _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость
_____ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Оборона

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных

в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Образование

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Здравоохранение

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Социальная помощь и социальное обеспечение

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)

проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)

проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.
Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных
в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в
постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры,
принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность**

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных
в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в
постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры,
принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Транспорт и коммуникации

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Прочие

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:
1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

М.П. _____

Ф . И . О

_____ р о с п и с ь

руководителя государственного органа

П р и л о ж е н и е 3 8

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

Форма «Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

»

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Код	
-----	--

Раздел 1. Бюджетная программа	Наименование										
	Описание										
	Стратегическое направление		номер								
			наименование								
	Цель		номер								
			наименование								
	Задача		номер								
			наименование								
Сумма, тыс. тенге											
Период реализации		с				по					
Раздел 2. Мероприятия	№ п/п	Акционерные общества	Приобретение акций								
			Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт.				Стоимость размещенных акций за счет бюджетных инвестиций, тыс. тенге				
			до реализации бюджетных инвестиций	После реализации бюджетных инвестиций	на этапе		всего				
	1 этап										
	... п этап										
Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг)											
№ п/п	Товарищества	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге		Итого размер уставного капитала тыс. тенге		Приобретение долей участия у участников					
		План	факт	план	факт	%		стоимость, тыс. тенге		Долей государственной собственности	
						план	факт	план	факт	план	факт
1 этап											
...											
п этап											
№ п/п	Государственные предприятия			Увеличение уставного капитала, тыс. тенге		Итого размер уставного капитала, тыс. тенге					
				План		факт		план		Факт	

Раздел 6. Результат	№ п/п	Целевой индикатор	ед. изм.	за два года, предшествующих отчетному полугодию		за год, предшествующий отчетному полугодию		в отчетном полугодии		
				факт		Факт		план за полугодие		факт
				за год	нарастающим итогом	за год	нарастающим итогом			за полугодие
Прямой результат (показатели количества)	1.									
	...									
	n									
Показатели качества	1.									
	...									
	n									
Показатели эффективности	1.									
	...									
	n									
Конечный результат (показатели результата)	Влияние прямого результата на достижение цели бюджетной программы и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором									
Раздел 7. Ответственный исполнитель	Фамилия									
	Имя									
	Отчество (при наличии)									
	Наименование юридического лица									
	Должность									
	Адрес									
	Контактные телефоны									
	Факс									
Электронная почта										
Руководитель подпись (Ф.И.О) _____									« _____ » (дата)	

Приложение 39
к Правилам
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц»

(наименование администратора бюджетных программ)

Раздел Бюджетная программа	Код								
	Наименование								
	Описание								
	1.	Стратегическое направление		номер					
				наименование					
	Цель			номер					
				наименование					
	Задача			номер					
		наименование							
Сумма, тыс. тенге									
Период реализации		с					по		
Раздел 2. Мероприятия	№ п/п	Акционерные общества	Приобретение акций						
			Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт.			Стоимость размещенных акций за реализации бюджетных инвестиций, тенге			
			до реализации бюджетных инвестиций	п о с л е реализации бюджетных инвестиций	на этапе		всего		
	1 этап								
	...								
	n этап								
	Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг)								
	№ п/п	Товарищества	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге	Итого размер уставного капитала, тыс. тенге	Приобретение долей участия у участни			Долей уч в госуд венной собственн %	
					%	стоимость, тыс. тенге			

		план	факт	План	факт	план	факт	план	факт	план					
1 этап															
...															
n этап															
№ п/п	Государственные предприятия	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге						Итого размер уставного капитала, тыс. тенге							
		План			факт			план		Факт					
1 этап															
...															
n этап															
Сведения государственной перерегистрации юридического лица															
Раздел 3. График реализации, план/факт в тыс. тенге	№ п/п	Мероприятия	Год реализации мероприятий												
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь		
	1 этап														
	...														
	n этап														
Раздел 4. Документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции	№ п/п	Наименование документа	Нормативный правовой акт, которым утвержден документ государственного планирования												
			Вид			Дата принятия			Номер						
	1.														
	...														
	n														
Раздел 5. Бюджетные деньги, тыс. тенге	Выделено	Всего													
			из них	за два года, предшествующих отчетному полугодию											
				за год, предшествующий отчетному полугодию											
				в отчетном полугодии											
			поступление – поступило с единого казначейского счета	из них	Всего										
						из них	за два года, предшествующих отчетному полугодию								
							за год, предшествующий отчетному полугодию								
в отчетном полугодии															

	на счет		в том числе	Наименование документа					
	Администратора бюджетных программ			Дата перечисления					
				№ документа					
Раздел 6. Схема финансирования (отчетное полугодие)	перечислено со счета Администратора бюджетных программ								
	№ п/п	Получатель	по плану финансирования Администратора бюджетных программ		Перечислено фактически				
			дата перечисления (месяц, год)	сумма, тыс. тенге	Дата перечисления (день, месяц, год)		документ		
							наименование	№	
	1.								
...									
n									
перечислено с банковского счета Получателя									
	№ п/п	Получатели	по плану финансирования		Перечислено фактически				
			Дата перечисления (месяц, год)	сумма, тыс. тенге	дата перечисления (день, месяц, год)		документ		
							наименование	№	
	1.								
	...								
n									
Раздел 7. Результат	№ п/п	Целевой индикатор	ед. изм.	за два года, предшествующих отчетному полугодию		за год, предшествующий отчетному полугодию		в отчетном полугодии	
				факт		факт		план за полугодие	
				за год	нарастающим итогом	за год	нарастающим итогом		
Прямой результат (показатели количества)	1.								
	...								
	n								
Показатели качества	1.								
	...								
	N								
Показатели эффективности	1.								
	...								
	n								
Влияние достигнутого прямого результата на достижение цели									

Конечный результат показателя результата)	бюджетной программы и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором бюджетных программ	
Раздел 8. Ответственный исполнитель	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
	Наименование государственного органа	
	Наименование структурного подразделения государственного органа	
	Должность	
	Адрес	
	Контактные телефоны	
	Факс	
Электронная почта		

Руководитель _____
подпись (Ф.И.О)

П р и л о ж е н и е 4 0
к П р а в и л а м
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз
инвестиционного предложения,
а также планирования, рассмотрения,
отбора, мониторинга и оценки
реализации бюджетных инвестиций

Форма «Бюджетная программа»

Администратор бюджетной программы			
Финансово-экономическое обоснование	Наименование		
	Сумма бюджетных инвестиций, тыс. тенге		
Бюджетная программа	Код		
	Название		
	Описание		
	Стратегическое направление	Код	
		название	
	Цель	Код	
		название	
Задача	Код		
	название		
Получатель*	организационно-правовая форма		
	название		

N								
Текстовая информация								
№ п/п	Товарищества	Оплачено долей участия, тыс. тенге		Итого размер уставного капитала, тыс. тенге		Дата оприходования финансовых активов		Доля государственной собственности
		план	факт	план	Факт	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
...								
N								

Текстовая информация								
№ п/п	Государственное предприятие	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге		Дата оприходования финансовых активов		Итого размер капитала, тыс. тенге		
		план	факт	план	факт	план		
1	2	3	4	5	6	7		
1.								
...								
N								
Текстовая информация								

Руководитель _____

подпись Ф.И.О. дата

Приложение 4 2
к Правилам разработки и корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Стоимость и характеристики приобретенных активов»*

Администратор бюджетной программы			
Финансово-экономическое обоснование	Наименование		
	Сумма бюджетных инвестиций, тыс. тенге		
Бюджетная программа	Код		
	Название		
	Описание		
	Задача	номер	
название			
Получатель	организационно-правовая форма		
	название		

Отчетный период	
Ответственный исполнитель	ФИО, контактные телефоны

Глава «Мероприятие ...**»

№ п/п	Наименование приобретенных активов	Показатели			Характеристики*** приобретенного (созданного) актива						Дата (№) приобретения создания
					характеристика 1		характеристика...		характеристика N		
					План	факт	план	факт	план	факт	
1		кол-во	ед.изм	план							
				факт							
		цена, тыс. тенге		план							
				факт							
		сумма, тыс.тенге		план							
				факт							
...		кол-во	ед.изм	план							
				факт							
		цена, тыс.тенге		план							
				факт							
		сумма, тыс.тенге		план							
				факт							
N		кол-во	ед.изм	план							
				факт							
		цена, тыс.тенге		план							
				факт							
		сумма, тыс.тенге		план							
				факт							
Текстовая информация											

* - приводится информация о приобретенных активах, за исключением финансовых активов

** - указывается наименование мероприятия. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в ФЭО и предусматривающих приобретение активов

*** - указываются основные технические характеристики приобретенного актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более семи основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель _____
подпись Ф.И.О. дата

Приложение 43
к Правилам
разработки и корректировки,
проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения, также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Результат»

Администратор бюджетной программы		
Финансово-экономическое обоснование	Наименование	
	Сумма бюджетных инвестиций, тыс. тенге	
Бюджетная программа	Код	
	Название	
	Описание	
	Задача	номер название
Получатель	организационно-правовая форма	
	название	
Отчетный период		
Ответственный исполнитель	ФИО, контактные телефоны	

«Прямой результат (показатели количества)»

№ п/п	Наименование	Целевой индикатор			
		ед. измерения	за аналогичный период года, предшествующего отчетному периоду	в отчетном периоде	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.					
...					
N					
Текстовая информация					

«Конечный результат (показатели результата)»

№ п/п	Наименование	Целевой индикатор			
		ед. измерения	за аналогичный период года, предшествующего отчетному периоду	в отчетном периоде	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.					
1	2	3	4	5	6
...					
N					

«Показатели качества»

		Целевой индикатор			
				в отчетном периоде	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по отрасли										
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность										
Итого по отрасли										
Транспорт и коммуникации										
Итого по отрасли										
Прочие										
Итого по отрасли										
ВСЕГО по АРБП и л и МИО:										

МП. _____

Ф.И.О. руководителя государственного органа

_____ роспись

П р и л о ж е н и е 4 5

к П р а в и л а м

разработки и корректировки,

проведения необходимых экспертиз

инвестиционного предложения,

а также планирования, рассмотрения,

отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиций

**Ф о р м а « С п р а в к а
по оценке бюджетных инвестиций посредством
участия государства в уставном капитале
юридических лиц**

за _____ 20__ года

»

(АРБП или МИО)

В отчетном периоде осуществлены бюджетные инвестиции
посредством участия государства в уставном капитале

юридических лиц на общую стоимость _____ (количество) тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)
Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения которых равен либо превысил 100 % - _____ на общую стоимость _____ (количество) тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)
Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения которых не превысил 100 % - _____ на общую стоимость _____ (количество) тыс. тенге,
(указывается стоимость проектов)
в том числе по которым уровень исполнения составил менее 10 % - _____ на общую стоимость _____ (количество) тыс. тенге.
_____ (указывается стоимость проектов)
Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.
_____ МП.

Ф.И.О. руководителя государственного органа роспись

П р и л о ж е н и е

к постановлению
Республики Казахстан
от 26 мая 2014 года № 541

Правительства

Перечень

утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 20, ст. 175).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2009 года № 1252 «О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 36, ст. 347).

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2010 года № 953 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 52, ст. 493).

4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 861 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 60, ст. 821).

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1566 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 3, ст. 48).

6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 года № 188 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 18, ст. 310).

7. Подпункт 2) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2013 года № 906 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» и от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов» и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 51, ст. 723).

8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2012 года № 426 «Об утверждении Правил разработки, рассмотрения, и отбора бюджетных инвестиций, направленных на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, имеющих положительные предложения Республиканской бюджетной комиссии» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 42, ст. 555).

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2012 года № 374 «Об утверждении Правил проведения мониторинга реализации

бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц» (САПП Республики Казахстан от 2012 г., № 38, ст. 517).

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 558 «Об утверждении Правил проведения оценки реализации бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 47, ст. 635).

11. Пункты 3, 6, 7 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1571 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».