

Об утверждении Дорожной карты по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2019 года № 732.

В целях реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на совещании 20 мая 2019 года, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки" (далее – Дорожная карта).

2. Центральным государственным органам, акиматам областей, города Нур-Султана и организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

2) не позднее 25 числа последнего месяца квартала представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство финансов Республики Казахстан.

3. Министерству финансов Республики Казахстан не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Мамин

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 октября 2019 года № 732

Дорожная карта по реализации пилотного проекта "Централизованные государственные закупки"

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственные за исполнение	Срок исполнения	Источники финансирования и предполагаемые расходы (тыс. тенге)	
-------	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------------	--	--

1	2	3	4	5	6
1.	Определение перечня государственных органов, которые будут реализовывать пилотный проект ЦГЗ	приказ МФ	М Ф	октябрь 2019 года	н е требуются
2.	Создание межведомственной рабочей группы по выработке предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ	приказ МФ	Г О пилотного проекта	октябрь 2019 года	н е требуются

3.	Выработка предложений по реализации пилотного проекта ЦГЗ	протокол заседания рабочей группы	Г О пилотного проекта	октябрь 2019 года	н е требуются
4.	Разработка порядка взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ	приказ МФ	Г О пилотного проекта	октябрь – ноябрь 2019 года	н е требуются
5.	Внесение поправок в нормативные правовые акты в части взаимодействия единых организаторов и заказчиков в рамках пилотного проекта ЦГЗ	приказы МФ	МФ, МЮ,	октябрь – ноябрь 2019 года	н е требуются
6.	Реорганизация Комитета государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан путем присоединения к Комитету казначейства Министерства финансов Республики Казахстан	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ, МЮ, М Н Э	октябрь - декабрь 2019 года	н е требуются
7.	Утверждение Положения, структуры и штатной численности вновь созданного Комитета и его территориальных подразделений	приказы МФ	МФ, МЮ, М Н Э	январь - февраль 2020 года	н е требуются
8.	Увеличение штатной численности управлений (отделов) по государственным закупкам ГО пилотного проекта за счет внутренних резервов, утверждение их положений, структуры и штатной численности	постановление акимата области (акимата района), приказы	Г О пилотного проекта	ноябрь 2019 года	н е требуются
9.	Пересмотр функционала веб-портала государственных закупок по вопросам пилотного проекта ЦГЗ	доработка функционала веб-портала государственных закупок	МФ, АО " Ц Э Ф " (п о согласованию)	декабрь 2019 года	н е требуются
10.	Проведение на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан вебинаров по пилотному проекту ЦГЗ	проведение вебинаров	М Ф , А Г У (п о согласованию)	декабрь 2019 года – март 2020 года	н е требуются
11.	Реализация пилотного проекта ЦГЗ в ГО пилотного проекта	организация и проведение централизованных государственных закупок	Г О пилотного проекта	январь - сентябрь 2020 года	н е требуются
12.	Выработка предложений по усовершенствованию модели централизованных государственных закупок по результатам ежемесячного мониторинга и анализа реализации пилотного проекта ЦГЗ	отчет, реализация предложений	М Ф , Г О пилотного проекта	ежемесячно январь - сентябрь 2020 года	н е требуются
	Итоги пилотного проекта ЦГЗ	информация в Правительство и	М Ф , Г О		

13	Администрацию Президента	пилотного проекта	июль 2020 года	н е требуются
----	-----------------------------	----------------------	-------------------	------------------

Примечание: расшифровка аббревиатур:

- МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан
- МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
- АГУ – республиканское государственное казенное предприятие "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан"
- ЦГЗ – "Централизованные государственные закупки"
- ГО пилотного проекта – государственные органы, утвержденные приказом Министерства финансов, которые будут участвовать в реализации пилотного проекта ЦГЗ
- МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан
- АО "ЦЭФ" – акционерное общество "Центр электронных финансов"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан