

Об утверждении Дорожной карты по созданию хлопково-текстильного кластера в Республике Казахстан

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года № 38-р

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по созданию хлопково-текстильного кластера в Республике Казахстан (далее - Дорожная карта).

2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) Республики Казахстан, ответственным за исполнение Дорожной карты:

1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе исполнения Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Премьер-Министр

А. Мамин

Утверждена
распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 24 февраля 2020 года №38-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по созданию хлопково - текстильного кластера в Республике Казахстан

№ п/п	Наименование мероприятий	Ф о р м а завершения	Ответственные за исполнение	С р о к и исполнения	Источники финансиров:
1	2	3	4	5	6
I. Мероприятия по развитию сырьевой базы					
1.	Производство качественных семян хлопка с высокими сортовыми показателями	информация в МИИР	МСХ, НАНОЦ (по согласованию), акимат Туркестанской области, ТПК "Alliance", АПЛП "Alliance"		не требуется

			Textile" (по согласованию)	2020-2023 годы	
2.	Проработка вопроса по объединению фермерских хозяйств, осуществляющих выращивание хлопка, и предприятий по первичной переработке хлопка-сырца в хлопково-текстильный кластер	информация в МИИР	МСХ, акимат Туркестанской области, акимат г. Шымкент, ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	июнь 2020 года	не требуется
3.	Проработка вопроса по льготному кредитованию при покупке хлопкоуборочной техники	информация в МИИР	МСХ, МНЭ, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию)	март 2020 года	не требуется
4.	Субсидирование 50% стоимости при приобретении семян гибридов первого поколения, семян хлопчатника первой и второй репродукции отечественной и иностранной селекции	информация в МИИР	акимат Туркестанской области, МСХ	январь, ежегодно за отчетным годом	не требуется
5.	Субсидирование 50% стоимости минеральных удобрений	информация в МИИР	акимат Туркестанской области, МСХ	январь, ежегодно за отчетным годом	не требуется
6.	Субсидирование 50% стоимости средств защиты растений	информация в МИИР	акимат Туркестанской области, МСХ	январь, ежегодно	не требуется
7.	Дифференцированное субсидирование тарифа по доставке поливной воды	информация в МИИР	акимат Туркестанской области, МСХ	январь, ежегодно за отчетным годом	не требуется
8.	Инвестиционное субсидирование 25% стоимости сельхозтехники	информация в МИИР	акимат Туркестанской области, МСХ	январь, ежегодно за отчетным годом	не требуется
II. Мероприятия по развитию текстильной отрасли					
9.	Вынесение вопроса включения текстильных предприятий ТПК "Alliance" и ТОО "Azala Textile" в субзоны СЭЗ "Оңтүстік" на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии	протокол РБК	МИИР, МФ, МНЭ, акимат г. Шымкент, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию)	февраль - март 2020 года	не требуется
10.	Расширение площади территории СЭЗ "Оңтүстік" для текстильных	постановление Правительства	МИИР, МФ, МНЭ, акимат г. Шымкент,	март 2020 года	не требуется

	предприятий ТПК "Alliance" и ТОО "Azala Textile"	Республики Казахстан	АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию)		
11.	Проработка вопроса по предоставлению коммунальных услуг ТПК "Alliance" (ранее АО "Ютекс", АО "Меланж") и ТОО "Azala Textile" на уровне тарифов СЭЗ "Оңтүстік"	договоры с соответствующими коммунальными предприятиями	акимат г. Шымкент	апрель 2020 года	не требуется
12.	Привлечение иностранной рабочей силы из Республики Узбекистан для запуска текстильного комплекса (ранее АО "Ютекс", АО "Меланж", АО "Ютекс.KZ")	информация в МИИР	М Т С З Н , акимат г. Шымкент	май 2020 года	не требуется
13.	Продвижение текстильной продукции на внутренний и внешний рынки	информация в МИИР	МТИ, ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), ТОО "Azala Textile" (по согласованию)	март, ежегодно за отчетным годом	не требуется
III. Мероприятия по запуску швейной фабрики, расположенной по адресу: г.Шымкент, ул. Казыбек Би, 52 (далее — Швейная фабрика)					
14.	Проведение технического аудита Швейной фабрики, включающего инвентаризацию имущества Швейной фабрики, определение объема ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Швейной фабрики	акт технического аудита	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	март 2020 года	не требуется
15.	Передача Швейной фабрики в доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом	договор доверительного управления	ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию)	март 2020 года	не требуется
16.	Проведение ремонтно-восстановительных работ на Швейной фабрике	акты выполненных работ	ТПК "Alliance" (по согласованию)	апрель 2020 года	не требуется
17.	Подготовка Швейной фабрики к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей,	акты, трудовые договоры и т.д.	ТПК "Alliance" (по согласованию)		не требуется

	осуществление приема работников			апрель 2020 года	
18.	Ввод в эксплуатацию Швейной фабрики	образцы готовой продукции	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "И Ф К" (по согласованию)	май 2020 года	не требуется
19.	Загрузка Швейной фабрики	договоры на реализацию	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, компании квазигосударственного сектора	постоянно	не требуется
20.	Реализация Швейной фабрики доверительному управляющему ТПК "Alliance"	договор купли - продажи	ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "М Ф К" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	до истечения срока действия договора доверительного управления	не требуется
IV. Мероприятия по запуску Прядильно-ткацкой фабрики (бывшее АО "Меланж"), расположенной по адресу: г.Шымкент, ул. Жансугирова, 2 (далее - Прядильно-ткацкая фабрика)					
21.	Проведение технического аудита Прядильно-ткацкой фабрики, включающего инвентаризацию имущества Прядильно-ткацкой фабрики, определение объема ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Прядильно-ткацкой фабрики	акт технического аудита	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	апрель 2020 года	не требуется
22.	Передача Прядильно-ткацкой фабрики в доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом	договор доверительного управления	ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "И Ф К" (по согласованию)	май 2020 года	не требуется
23.	Проведение ремонтно-восстановительных работ на Прядильно-ткацкой фабрике	акты выполненных работ	ТПК "Alliance" (по согласованию)	по результатам технического аудита	не требуется
	Подготовка Прядильно-ткацкой фабрики				

24.	к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей, осуществление приема работников	акты, трудовые договоры и т.д.	ТПК "Alliance" (по согласованию)	ноябрь 2020 года	не требуется
25.	Ввод в эксплуатацию Прядильно-ткацкой фабрики	образцы готовой продукции	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию)	декабрь 2020 года	не требуется
26.	Загрузка Прядильно-ткацкой фабрики	договоры на реализацию	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, Компании квазигосударственного сектора	постоянно	не требуется
27.	Реализация Прядильно-ткацкой фабрики доверительному управляющему ТПК "Alliance"	договор купли - продажи	ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "ИФК" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	до истечения срока действия договора доверительного управления	не требуется
V. Мероприятия по запуску незавершенного строительства текстильной фабрики (бывшее АО "Ютекс-kz"), расположенного на территории СЭЗ "Онтүстік" (далее - Незавершенное строительство/ Объект)					
28.	Проведение технического аудита Незавершенного строительства, включающего инвентаризацию имущества Незавершенного строительства, определение объема строительных, ремонтно-восстановительных работ, мероприятий по подготовке к запуску Незавершенного строительства	акт технического аудита	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	апрель - июнь 2020 года	не требуется
	Передача Незавершенного строительства в		ТПК "Alliance" (по согласованию), АО "		

29.	доверительное управление ТПК "Alliance", с последующим выкупом	договор	И Ф К " (по согласованию)	июнь 2020 года	не требуется
30.	Выполнение строительных работ Незавершенного строительства (разработка ПСД, заключение договора подряда, закуп строительных материалов, ввод в эксплуатацию)	акты выполненных работ	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	июль 2020 года - август 2021 года	не требуется
31.	Монтаж текстильного оборудования на Объекте	акты выполненных работ	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию)	август - ноябрь 2021 года	не требуется
32.	Подготовка Объекта к запуску, включающая приобретение сырья, необходимых запасных частей, осуществление приема работников	акты, трудовые договоры и т.д.	ТПК "Alliance" (по согласованию)	ноябрь 2021 года	не требуется
33.	Ввод в эксплуатацию Объекта	образцы готовой продукции	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "И Ф К" (по согласованию)	декабрь 2021 года	не требуется
34.	Загрузка Объекта	договоры на реализацию	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МИИР, МО, МВД, компании квазигосударственного сектора	постоянно	не требуется
35.	Реализация объекта доверительному управляющему ТПК "Alliance"	договор купли - продажи	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), АО "И Ф К" (по согласованию)	до истечения срока действия договора доверительного управления	не требуется
36.	Проведение мероприятий по перерегистрации ТПК "Alliance" в качестве участника СЭЗ "Онтүстік"	договор, решение уполномоченного государственного органа	ТПК "Alliance" (по согласованию)	октябрь 2021 года	не требуется
37.	Проведение мероприятий по увеличению производственной мощности Объекта, путем приобретения дополнительного текстильного оборудования на 180 000 веретен и обеспечения ТПК "Alliance"	договоры/акты выполненных работ	ТПК "Alliance" (по согласованию), АПЛП "Alliance Textile" (по согласованию), МСХ, акимат Туркестанской		не требуется

фьючерскими договорами с крестьянскими хозяйствами, выращивающими хлопок на земельных участках площадью не менее 70 000 га	области, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию)	до 2023 года
--	---	--------------

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

АО "НУХ "Байтерек" - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек";

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

ПСД - проектно-сметная документация;

МИИР - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

АО "ИФК" - Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана";

МО - Министерство обороны Республики Казахстан;

СЭЗ "Оңтүстік" - Специальная экономическая зона "Оңтүстік";

МТИ - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан;

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

НАНОЦ - Некоммерческое акционерное общество "Национальный аграрный научно-образовательный центр";