

Об утверждении плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года № 426.

В целях реализации пункта 36 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый план-график развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы (далее – план-график).

2. Местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение плана-графика:

1) принять необходимые меры по реализации плана-графика;

2) один в раз в год, не позднее 5 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана-графика.

3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан не позднее 25 декабря года, следующего за отчетным, представлять в Аппарат Правительства Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения мероприятий плана-графика.

Сноска. Пункт 3 - в редакции постановления Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

А. Смаилов

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 июня 2022 года № 426

ПЛАН-ГРАФИК

развития спортивной инфраструктуры, включающий строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) на 2022 – 2025 годы

Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 17.03.2023 № 236 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Наименование объекта	Пропускная способность	Ответственный государственный орган	Основные этапы работ	Сроки завершения	Источник и объем финансирования (млн тенге)
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1 . Строительство спортивной инфраструктуры						
г . Нур-Султан						
1	Физкультурно - оздоровительный комплекс в жилом массиве " Коктал" в районе " Сарыарка"	250 человек	акимат города Нур-Султана		ввод в эксплуатацию декабрь 2022 года	232,0 (местный бюджет)
2	Физкультурно - оздоровительный комплекс в жилом массиве " Ондирис" в районе Байконыр"	250 человек	акимат города Нур-Султана		ввод в эксплуатацию декабрь 2022 года	108,0 (местный бюджет)
3	Физкультурно - оздоровительный комплекс в жилом массиве "	250 человек	акимат города Нур-Султана	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	53,2 (местн

	Ильинка" в районе Есиль			ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	ы й бюджет)
4	Физкультурно - оздоровительный комплекс в жилом массиве " Железнодорожный"	250 человек	акимат города Нур-Султана	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	848,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
г . Шымкент						
5	Ипподром школы по конным видам спорта	1500 человек	акимат города Шымкента	ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	другие источники
Акмолинская область						
6	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Жаксы Жаксынского района	250 человек	акимат Акмолинской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	200,0 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
Актюбинская область						
	Спортивный комплекс ангарного типа в селе Жагабулак Батпакольского сельского		акимат Актюбинской	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	103,0 (местный
				ввод в экспл		

7	округа Мугалжарско го района	80 человек	области	уатац ию	декабрь 2022 года	бюджет)
8	Спортивный зал в селе Жаркамыс Байганинског о района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно — монта жные работ ы ввод в экспл уатац ию	январь — ноябрь 2022 года декабрь 2022 года 9 5, 5 (республиканс кий бюджет) 23,7 (местный бюджет)
9	Спортивный зал в селе Жарлы Байганинског о района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно — монта жные работ ы ввод в экспл уатац ию	январь — ноябрь 2022 года декабрь 2022 года 78,0 (местный бюджет)
10	Здание ангарного типа в селе Курлыс Иргизского района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно — монта жные работ ы ввод в экспл уатац ию	январь — ноябрь 2022 года декабрь 2022 года 7 4, 1 (республиканс кий бюджет) 28,3 (местный бюджет)
11	Здания ангарного типа в селе Сагашили Мугалжарско го района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно — монта жные работ ы ввод в экспл уатац ию	январь 2022 года — ноябрь 2023 года декабрь 2023 года 182,8 (НФ) 20,3 (местный бюджет)

12	Спортивный комплекс ангарного типа в селе Д о н Хромтауского района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно – монта жные работ ы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	272,6 (республиканский бюджет) 30,3 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
13	Спортивный комплекс ангарного типа в селе Богетсай Хромтауского района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно – монта жные работ ы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	244,6 (республиканский бюджет) 27,2 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
14	Спортивный зал в селе Каратагай Мартукского района	80 человек	акимат области	Актюбинской	строит ельно – монта жные работ ы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	149,0 (республиканский бюджет) 22,9 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
Алматинская область							
15	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Лепсинск Алакольского района	60 человек	акимат	Алматинской	строит ельно – монта жные работ ы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	532,7 тенге (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
					строит ельно – монта		2022 год – 400,0

16	Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Шелек Енбекшиказахского района	180 человек	акимат Алматинской область	жные работы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	(республиканский бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	795,7 (НФ) 2023 год- 845,0 (НФ)
17	Спортивный комплекс на 50 мест в селе Малый Дехан Уйгурского района	50 человек	акимат Алматинской область	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	2022 год - 553,8 (НФ) 2023 год - 218,7 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	январь 2023 года	
18	Спортивный комплекс на 60 мест в селе Кызылшекара Райымбекского района	60 человек	акимат Алматинской область	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	441,3 (республиканский бюджет)
				ввод в эксплуатацию	январь 2023 года	
19	Спортивный комплекс на 70 мест в селе Сумбе Райымбекского района	70 человек	акимат Алматинской область	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	430,2 (НФ) 164,7 (республиканский бюджет)
				ввод в эксплуатацию	январь 2023 года	
	Спортивный комплекс на 80 мест в селе Бесколь			строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	
				ввод в эксплуатацию	январь	289,4 (НФ) 200,0 (

20	Алакольского района	80 человек	акимат Алматинской области	уатац ию	2023 год	республиканский бюджет)
21	Спортивный комплекс на 90 мест в селе Большой Шыган Панфиловского района	90 человек	акимат Алматинской области	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	2022 год – 500,0 (НФ) 2023 год – 241,8 (НФ)
				ввод в экспл уатац ию	январь 2023 года	
22	Спортивный комплекс на 100 мест в селе Пиджим Панфиловского района	100 человек	акимат Алматинской области	строительно – монтажные работы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	2022 год – 600,0 (НФ) 2023 год – 284,0 (НФ)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
Атырауская область						
23	Школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Атырау	400 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	январь 2022 года – ноябрь 2024 года	9 920,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
24	Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Дамбы	150 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	50,0 (республиканский бюджет) 30,0

	города Атырау			ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	(местный бюджет)
25	Физкультурно - оздоровитель ный комплекс в жилом массиве "Химпоселок" города Атырау	150 человек	акимат Атырауской области	строит ельно — монта жные работ ы	январь — ноябрь 2022 года	381,9 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
26	Физкультурно - оздоровитель ный комплекс в жилом массиве "Бирлик" города Атырау	150 человек	акимат Атырауской области	строит ельно — монта жные работ ы	январь — ноябрь 2022 года	300,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
27	Физкультурно - оздоровитель ный комплекс в селе Тушыкудук Исатайского района	100 человек	акимат Атырауской области	строит ельно — монта жные работ ы	январь — декабрь 2022 года	159,1 (республиканс кий бюджет) 24,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	январь 2023 года	
28	Физкультурно - оздоровитель ный комплекс в селе имени Х.Ергалиева Исатайского района	100 человек	акимат Атырауской области	проект иров ание	январь — март 2022 года	150,0 (НФ) 26,5 (местный бюджет)
				строит ельно — монта жные работ ы	апрель 2022 года — ноябрь 2023 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	

29	Физкультурно - оздоровительный комплекс в городе Кулсары Жылойского района	150 человек	акимат Атырауской области	проектирование	январь-март 2022 года	(другие источники)
				строительно – монтажные работы	апрель 2022 года – август 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	сентябрь 2025 года	
30	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Коктогай Индерского района	100 человек	акимат Атырауской области	проектирование	ноябрь – декабрь 2021 года	150,0 (республиканский бюджет) 47,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	декабрь 2021 года – ноябрь 2022 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
Западно-Казахстанская область						
31	Физкультурно - оздоровительный комплекс на 320 мест в поселке Таскала Таскалинского района	500 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	706,4 (другие источники)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
	Физкультурно - оздоровительный комплекс			строительно – монтажные	январь – ноябрь 2022 года	610,8

32	на 320 мест в поселке Казталов Казталовского района	500 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	работы		(другие источники)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
33	Физкультурно-оздоровительный комплекс на 160 мест в поселке Тайпак Акжайкского района	100 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	468,2 (другие источники)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
34	Культурно-спортивный комплекс в поселке Кызылтал Бурлинского района	100 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	238,9 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
35	Многофункциональный спортивный комплекс с плавательным бассейном в городе Уральске	500 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	1 000,0 (частные инвестиции)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
				проектирование	январь – февраль 2022 года	
				строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	
	Спортивный комплекс в поселке Жарсуат		а к и м а т	ввод в эксплуатацию		250,0

36	Бурлинского района	200 человек	Западно-Казахстанской области	уатац ию	декабрь 2023 года	(местный бюджет)
37	Спортивный комплекс в поселке Кентубек Бурлинского района	200 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	проектирование	январь – март 2024 года	250,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март 2024 года – ноябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
38	10 спортивных залов в школах (в Бурлинском, Теректинском, Жангалинском, Сырымском районах и в городе Уральске)	200 человек	а к и м а т Западно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2025 года	640,0 (другие источники)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
Жамбылская область						
39	Физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Б.Момышулы Жуалинского района	260 человек	акимат Жамбылской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	150,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	

40	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Карасу Кордайского района (объект переходящий)	260 человек	акимат Жамбылской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	150,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
41	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Аккол Таласского района (объект переходящий)	260 человек	акимат Жамбылской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	150,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
42	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Сарыкемер Байзакского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	325,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
43	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Айша б и б и Жамбылского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	338,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	

44	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Шыганак Мойынкумского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектное строительство	октябрь – декабрь 2022 года	360,0 (местный бюджет)
				строительство – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
45	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Аукатты Кордайского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектное строительство	октябрь – декабрь 2023 года	380,0 (местный бюджет)
				строительство – монтажные работы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
46	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Гродикова Жамбылского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектное строительство	октябрь – декабрь 2023 года	337,0 (местный бюджет)
				строительство – монтажные работы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
47	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе	260 человек	акимат Жамбылской области	проектное строительство	октябрь – декабрь 2023 года	408,0
				строительство – монтажные работы		

	Сарымолдаев Меркенского района			жные работы	январь – ноябрь 2024 года	(местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
48	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Кулан Т.Рыскуловского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2024 года	337,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2025 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2025 года	
49	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Ойык Таласского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2024 года	370,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2025 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2025 года	
50	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Конаев Шуского района	260 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2024 года	370,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2025 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2025 года	

51	Строительство спортивного зала и столовой для СШ имени А.Пушкина в селе Базарбай Байзакского района	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	266,4 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
52	Строительство пристройки 6 классных комнат на 150 мест, столовая на 50 мест, спортзал, 3 мастерских для СШ № 21 в селе Андасбатыр Меркенского района	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	495,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
53	Строительство пристройки 10 классных комнат на 200 мест со спортивным залом для СШ № 48 в селе Ойтал Меркенского района	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	523,7 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
54	Строительство пристройки столовой, спортзала, 2 кабинета и газоснабжение котельной с подключением	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	132,5
				строительно – монта		

	м газа к СШ Малдыбай в ауле Малдыбай Т.Рыскуловск ого района			жные работ ы	январь – ноябрь 2024 года	(местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
55	Строительств о пристройки спортзала, предметных кабинетов, актового зала и газоснабжени е котельной с реконструкци е й существующе й котельной СШ Октябрь Шаруа в ауле Каракат Т.Рыскуловск ого района	150 человек	акимат Жамбылской области	проект тиров ание	октябрь – декабрь 2023 года	120,0 (местный бюджет)
				строит ельно – монта жные работ ы	январь – ноябрь 2024 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
56	Строительств о пристройки спортзала для С Ш Жанаталап Сарысуского района	150 человек	акимат Жамбылской области	строит ельно – монта жные работ ы	январь – ноябрь 2022 года	120,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
57	Строительств о пристройки спортзала, актового зала, столовой СШ Г.Муратбаева в городе Шу Шуского района (при стройка аварийная)	150 человек	акимат Жамбылской области	строит ельно – монта жные работ ы	январь – ноябрь 2022 года	399,1 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
	Строительств о пристройки			проект тиров ание	октябрь – декабрь 2023 года	
				строит ельно		

58	спортзала для СШ №18 имени М.Ауезова в селе Шокпар Шуского района	150 человек	акимат Жамбылской области	— монтажные работы	январь — ноябрь 2024 года	120,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
59	Строительство пристройки спортзала СШ имени Шакирова в селе Толе би Шуского района	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь — декабрь 2023 года	120,0 (местный бюджет)
				строительно — монтажные работы	январь — ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
60	Строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой, учебных кабинетов, лаборатории, мастерских со сносом старых зданий Жамбылского индустриально-технологического колледжа в городе Таразе	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь — декабрь 2023 года	538,0 (местный бюджет)
				строительно — монтажные работы	январь — ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
61	Строительство пристройки на 300 мест, общежития на 300 мест, столовой, спортзала к зданию “IT” лицея-интерната для одаренных	150 человек	акимат Жамбылской области	проектирование	октябрь — декабрь 2023 года	1 632,6 (местный бюджет)
				строительно — монтажные работы	январь — ноябрь 2024 года	

	детей в 14 микрорайоне города Тараза (дефицит мест)			ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
Карага ндинск а я област ь						
62	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса с бассейном на 160 мест в городе Шахтинске	1000 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно – монта жные работ ы	октябрь 2019 года – ноябрь 2022 года 1 206,9 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года
63	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса на 160 мест в поселке Жезды Улытауского района	350 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно – монта жные работ ы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2023 года 420,1 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года
64	Строительств о крытого плавательного бассейна в селе Нура Нуринаского района	200 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно – монта жные работ ы	март 2023 года – ноябрь 2024 года 440,8 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года
65	Строительств о крытого хоккейного корта в селе Шахтерское	900 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно – монта жные работ ы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года 46,0 (НФ) 18,3

	Нуринского района				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	(местный бюджет)
66	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса на 100 мест в поселке Егиндыбулак Каркаралинск ого района	100 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно — монта жные работ ы	ноябрь 2021 г о д а — декабрь 2022 года	183,7 (НФ) 59,3 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	январь 2023 года	
67	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса с бассейном на 320 мест в городе Жезказгане	1890 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно — монта жные работ ы	ноябрь 2020 года — ноябрь 2024 года	1 709,0 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
68	Строительств о триатлон-пар к а в Караганде	500 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно — монта жные работ ы	январь — ноябрь 2022 года	770,0 (частные инвестиции)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
69	Строительств о спортивного комплекса в микрорайоне Конырат города Балхаш	300 человек	акимат области	Карагандинской	строит ельно — монта жные работ ы	январь — ноябрь 2022 года	254,0 (местный бюджет)
					ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
	Строительств о				строит ельно —		

70	физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Актас города Сарань	350 человек	акимат Карагандинской области	монтажные работы	март 2023 года – ноябрь 2024 года	880,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
71	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Сарышаган Актогайского района	250 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – декабрь 2023 года	800,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	январь 2024 года	
72	Строительство крытого плавательного бассейна в поселке Осакаровка	150 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	750,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 год	
73	Строительство "Центра борьбы" в городе Караганде	450 человек	акимат Карагандинской области	проектирование	октябрь-декабрь 2022 года	3 700,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – декабрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	январь 2025 года	
74	Строительство центра	200 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	509,0 (местный бюджет)

	борьбы в городе Балхаше			ввод в экспл уатац ию	декабрь 2022 года	
75	Строительство спортивного комплекса для гребных видов спорта в городе Жезказгане	250 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	661,6 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
76	Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса на 210 мест в поселке Жанаарка Жанааркинского района	350 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	1 000,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	
77	Строительство крытого плавательного бассейна в селе Улытау Улытауского района	150 человек	акимат Улытауского района, УС, УФКиС	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	500,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2024 года	
78	Строительство крытого 50-м плавательного бассейна в городе Караганде	500 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	6 500,0 (местный бюджет)
				ввод в экспл уатац ию	декабрь 2023 года	

79	Строительство спортивного комплекса гимнастики в городе Караганде	400 человек	акимат Карагандинской области	проектирование	декабрь 2023 года – февраль 2024 года	1 500,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март 2024 года – сентябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	октябрь 2025 года	
80	Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каркаралинске Каркаралинского района	200 человек	акимат Карагандинской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	450,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
81	Строительство крытого плавательного бассейна в селе Актогай Актогайского района	120 человек	акимат Карагандинской области	проектирование	январь – февраль 2022 года	450,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
82	Строительство физкультурно-оздоровительного	250 человек		проектирование	декабрь 2022 года – февраль 2023 года	660,0
				строительно – монта		

	комплекса на 100 мест в селе Шашубай, Актогайского района		акимат Карагандинской области	жные работы	январь 2024 года – ноябрь 2025 года	(местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
83	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 320 мест в городе Сарань	450 человек	акимат Карагандинской области	проектирование	декабрь 2022 года – февраль 2023 года	900,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2024 года – ноябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
84	Строительство крытого плавательного бассейна в городе Каражал	200 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	750,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
85	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 мест в поселке Топар Абайского района	250 человек	акимат Карагандинской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	636,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
				проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	
				строительно –		

86	Строительство ипподрома в городе Караганде	200 человек	акимат Карагандинской области	монтажные работы	январь 2024 года – ноябрь 2025 года	2 500,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	

Кызылординская область

87	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жалагаш Жалагашского района на 300 чел	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	130,0 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	28,1 (республиканский бюджет) 39,9 (местный бюджет)
88	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в кент Жосалы Кармакшинского района на 300 чел	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	180,0 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	47,7 (республиканский бюджет) 47,7 (местный бюджет)
89	Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Камыстыбас Аральского района на 300 чел	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	45,0 (НФ) 13,0
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	(республиканский бюджет) 29,2 (местный бюджет)
	Строительство спортивного комплекса в населенном пункте Аманоткел			строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	45,0 (НФ) 8,1
				ввод в эксплуатацию		(республиканский бюджет) 28,7

90	Аральского района на 300 чел	300 человек	акимат Кызылординской области		декабрь 2022 года	(местный бюджет)
91	Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе К.Примова аульного округа Кумжиек Казалинского района	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	70,0 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	22,7 (республиканский бюджет) 30,1 (местный бюджет)
92	Строительство спортивного комплекса на 300 человек в селе Махамбетов города Кызылорды	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2021 года – ноябрь 2022 года	будет построен при поддержке корпоративного фонда "Samruk-Kazyna Trust"
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
93	Строительство физкультурно оздоровительного комплекса на 300 человек в кент Акай Кармакшинского района	300 человек	акимат Кызылординской области	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	360,0 (НФ)
				ввод в эксплуатацию	март 2023 года	250,3 (республиканский бюджет) 58,6 (местный бюджет)
Мангистауская область						
94	Спортивный комплекс "Jaqsy"	850 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	январь – февраль 2022 года	400,0 (частные инвестиции)
				строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	

95	Спортивный зал в поселке Тенге города Жанаозена	150 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	435,0 (НФ), 44,6 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
96	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Умирзак города Актау	180 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	42,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
97	Физкультурно - оздоровительный комплекс в селе Атамекен Мунайлинского района	150 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	435,0 (частные инвестиции)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
98	Спортивный зал ангарного типа 8 единиц в городе Жанаозене	120 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	январь – март 2022 года	1 000,0 (частные инвестиции)
				строительно – монтажные работы	апрель 2022 года – ноябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
99	Большой стадион	1500 человек	акимат Мангистауской области	проектирование	январь – март 2023 года	10 000,0 (частные инвестиции)
				строительно – монтажные работы	апрель 2023 года – ноябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	
Туркестанская область						
100	Строительство школы олимпийского	200 человек		проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	2 100,0
					январь 2023 года –	

	резерва в городе Туркестане		акимат Туркестанской области	строительно – монтажные работы	ноябрь 2024 года	(местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
101	Строительство конно-спортивного комплекса в городе Туркестане	200 человек	акимат Туркестанской области	строительно – монтажные работы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	2 000,0 (частные инвестиции)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
102	Строительство школы высшего спортивного мастерства в городе Туркестане	200 человек	акимат Туркестанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	2 900,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
103	Строительство областного врачебно-физкультурного диспансера в городе Туркестане	100 человек	акимат Туркестанской области	проектирование	январь – март 2022 года	1 900,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	апрель 2022 года – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
104	Строительство областной спортивной школы-интерната для одаренных детей в городе Туркестане	330 человек	акимат Туркестанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	3 700,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
Павлодарская область						
105	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе	120 человек	акимат Павлодарской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	297,9 (НФ)
					декабрь	

	Мойылды города Павлодара			ввод в эксплуатацию	2022 года	
106	Строительств о полноразмерн о г о футбольного поля с искусственны м травяным покрытием в городе Аксу	120 человек	акимат Павлодарской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2023 года	126,7 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декаб рь 2023 года	
107	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса в с е л е Кожамжар Актогайского района	120 человек	акимат Павлодарской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2024 года	117,9 (НФ) 17,6 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декаб рь 2024 года	
108	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса в селе Береке Достыкского сельского округа города Аксу	120 человек	акимат Павлодарской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2022 года	311,1 (НФ) 31,4 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декаб рь 2022 года	
109	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса в селе имени М. Омарова сельского округа имени М. Омарова города Аксу	120 человек	акимат Павлодарской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2022 года	312,1 (НФ) 31,5 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декаб рь 2022 года	

я област ь						
110	Строительств о физкультурно - оздоровитель н о г о комплекса в с е л е Новоишимско е	110 человек	акимат Северо-Казак станской области	проектирован ие	октяб рь – декаб рь 2022 года	396,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябр ь 2025 года	
				в в о д в эксплуатацию	декаб рь 2025 года	

**Восточ
но-Каз
ахстан
ская
област
ь**

111	Строительств о плавательного бассейна в городе Аягоз Аягозского района	150 человек	акимат Восточно-Каз ахстанской области	проектирован ие	октяб рь – декаб рь 2022 года	300,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2023 года	
				в в о д в эксплуатацию	декаб рь 2023 года	
112	Строительств о плавательного бассейна в с е л е Кокпекты Кокпектинско го района	150 человек	акимат Восточно-Каз ахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябр ь 2022 года	197,6 (республиканский бюджет)
				в в о д в эксплуатацию	январь 2023 года	150,0 (НФ)
						300,0 (местный бюджет)

113	Строительство спортивного модуля в селе Айыртау Уланского района	250 человек	акимат Восточно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	342,0 (республиканский бюджет) 34,2 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	

Раздел 2 . Реконструкция , модернизация действующих спортивных объектов

114	Спортивный комплекс " Казахстан"	7000 человек	акимат города Астаны	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	25 000,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
115	Стадион имени Кажымукана Мунайтпасова	7000 человек	акимат города Астаны	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2023 года	8 000,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	

город Алматы

--	--	--	--	--	--	--

116	Модернизация спортивной площадки тридцати школ на 2022 год	18000 человек	акимат города Алматы	проектирование	январь – февраль 2022 года	1 000,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март – ноябрь 2022 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
117	Модернизация спортивной площадки двадцати школ на 2022 год	12000 человек	акимат города Алматы	проектирование	январь – февраль 2023 года	1 000,0 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	март – ноябрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
Алматинская область						
118	Реконструкция центрального стадиона в городе Саркан Сарканского района	1000 человек	акимат Алматинской области	строительно – монтажные работы	январь 2022 года – ноябрь 2023 года	700,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
	Реконструкция центрального			проектирование	январь – февраль 2022 года	790,0
					март 2022	

119	стадиона в городе Талдыкоргане	1000 человек	акимат Алматинской области	строительно – монтажные работы	года – ноябрь 2023 года	(местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	

Атырауская область

120	Модернизация спортивного комплекса "Ривьера" в городе Атырау	400 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	март 2022 года – ноябрь 2023 года	5 000,0 (частные инвестиции)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2023 года	
121	Реконструкция центрального стадиона в селе Миялы Кызылкогинского района	500 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	60,0 (республиканский бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2022 года	
122	Реконструкция спортивного комплекса и центрального стадиона в поселке Макат Макатского района	500 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	500,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
123	Реконструкция центрального стадиона имени С.Курмангазы Курмангазинского района	500 человек	акимат Атырауской области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2025 года	600,0 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	

Карага

ндинск а а област ь						
124	Реконструкци я стадиона "Горняк" в городе Каражал	500 человек	акимат Карагандинск ой области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	341,0 (местный бюджет)
				в в о д в эксплуатацию	декаб рь 2022 года	
Туркес танска я област ь						
125	Реконструкци я спортивного комплекса специализиро ванной детско-юноше с к о й спортивной ш к о л ы олимпийского резерва имени А . Нурмаханова и строительство дополнительн ого здания на 320 мест в городе Туркестане	320 человек	акимат Туркестанско й области	строительно – монтажные работы	январь – ноябрь 2022 года	1 978,0 (местный бюджет)
				в в о д в эксплуатацию	декаб рь 2022 года	
Восточ но-Каз ахстан ская област ь						
126	Реконструкци я стадиона "Локомотив" в городе Семей	1600 человек	акимат Восточно-Каз ахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – декаб рь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
					январь	

				ввод в эксплуатацию	2023 года	
127	Реконструкция стадиона "Восток" в городе Усть-Каменогорске	1200 человек	акимат Восточно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	январь 2023 года	
128	Реконструкция стадиона "Сокол" в городе Риддере	800 человек	акимат Восточно-Казахстанской области	строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				ввод в эксплуатацию	январь 2023 года	
129	Реконструкция стадиона в селе Курчум Курчумского района	800 человек	акимат Восточно-Казахстанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	январь 2024 года	
130	Реконструкция стадиона в городе Алтай района Алтай	800 человек	акимат Восточно-Казахстанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь – декабрь 2023 года	
				ввод в эксплуатацию	январь 2024 года	

131	Реконструкция стадиона в поселке Новая Бухтарма района Алтай	800 человек	акимат Восточно-Казакстанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
132	Реконструкция стадиона в селе Улкен Нарым Катон-Карагайского района	800 человек	акимат Восточно-Казакстанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2022 года	365,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2023 года – ноябрь 2024 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2024 года	
133	Реконструкция стадиона в селе Белоусовка Глубоковского района	800 человек	акимат Восточно-Казакстанской области	проектирование	октябрь – декабрь 2023 года	365,5 (местный бюджет)
				строительно – монтажные работы	январь 2024 года – ноябрь 2025 года	
				ввод в эксплуатацию	декабрь 2025 года	

№ п/п	Наименование объекта	Ответственный госорган	Ср о к и завершения	Перечень спортивного инвентаря и оборудования	Источник и о б ъ е м финансирования (в том числе переориентирова н н ы е с профессиональн ого спорта)
1	2	3	4	5	6
город Алматы					
134	Государственно е коммунальное казенное предприятие " Специализирова н н а я детско-юношеск ая школа олимпийского резерва № 2"	акимат города Алматы	декабрь 2022 года	спортивный инвентарь для легкоатлетическ ого манежа	480,0 (местный бюджет)
135	Государственно е коммунальное казенное предприятие " Специализирова н н а я детско-юношеск ая школа олимпийского резерва № 9"	акимат города Алматы	декабрь 2022 года	спортивный инвентарь для гимнастического зала	380,0 (местный бюджет)
Акмолинская область					
136	Общеобразовате льные средние школы	а к и м а т Акмолинской области	2023 год	дооснащение образовательны х средних школ спортивным инвентарем	293,0 (местный бюджет)
Павлодарская область					
	Коммунальное государственное учреждение "				

137	Спортивный клуб по национальным и народным видам спорта имени Каирбаева"	а к и м а т Павлодарской области	2022 год	коневозка (скотовозка), 8 голов спортивных лошадей для конных видов спорта	34,0 (местный бюджет)
138	Государственные спортивные организации	акимат Павлодарской области	2022 год	дооснащение 6-ти спортивных организаций спортивным инвентарем	476,0 (местный бюджет)
Северо-Казахстанская область					
139	Государственные спортивные организации	а к и м а т Северо-Казахстанской области	2022 – 2025 годы	дооснащение 27-ми спортивных организаций спортивным инвентарем	54,0 (местный бюджет)