

Астана қаласында "Жаңа университет" ғылыми-білім беру кешенін құру жөніндегі желілік кестені бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 400-ө Өкімі. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2010 жылғы 1 қыркүйектегі N 123-ө Өкімімен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2010.09.01 N 123-ө Өкімімен.

"Мемлекет басшысының 2005-2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпыұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысын орындау үшін:

1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында "Жаңа университет" ғылыми-білім беру кешенін құру жөніндегі желілік кесте (бұдан әрі - кесте) бекітілсін.

2. Орталық атқарушы органдар, өзге де мемлекеттік органдар мен мүдделі ұйымдар кестені тиісінше және уақтылы орындауды қамтамасыз етсін.

Премьер-Министр

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Премьер - Министрінің
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 400 - ө ө к і м і м е н
бекітілген

Астана қаласында "Жаңа университет" ғылыми-білім беру кешенін құру жобасының желілік кестесі

Р / с N	Іс-шаралар және іске асыру кезеңдері	Жауапты орындаушылар	Орындалу мерзімдері	Ескертпе
1	2	3	4	5
1. Ұйымдастырушылық іс-шаралар				
	1. Ғылыми-білім беру кешенін салу бойынша тапсырыс берушінің функциясын және оның дирекциясының функ-			

1.	циясын жүзеге асыратын, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғам құру (бұдан әрі - тапсырыс беруші, акционерлік қоғам)	Астана қаласының әкімдігі	2008 жылғы қаңтар-ақпан	
	2. Университетті құру және оның жұмыс істеу идеологиясын қарай отырып, семинар өткізу	БҒМ, Астана қаласының әкімдігі, акционерлік қоғам	2008 жылғы наурыз	
2. Құрылысты бастауға арналған дайындық іс-шаралары				
2.	1. Заңнамада белгіленген тәртіппен жаңа университетті салу үшін жер учаскелерін алып қою жөніндегі іс-шаралар	Астана қаласының әкімдігі, акционерлік қоғам, мердігер	2007 жылғы IV тоқсан - 2008 жылғы I тоқсан	
	2. Техникалық шарттарды қамтамасыз ету үшін мердігердің жүктеме ұсынуы	Астана қаласының әкімдігі, мердігер	2007 жылғы IV тоқсан	
	3. Техникалық шарттарды беру	Астана қаласының әкімдігі, мердігер	2007 жылғы IV тоқсан	
3. Бірінші кезектегі құрылыс бойынша жобалау-іздістіру жұмыстары (1, 2-кезеңдер)				
	1. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес жобалаушыны айқындау	Акционерлік қоғам	2007 жылғы IV тоқсан	Акционерлік қоғамның 1-ші кезектегі
	2. Бірінші кезектегі құрылысты және құрылыс жүргізудің бас жоспарының нобайлық жобасын әзірлеу	Астана қаласының әкімдігі, жобалаушы	2007 жылғы IV тоқсан	
	3. Бірінші кезектегі құрылысты және құрылыс жүргізудің бас жоспарының нобайлық жобасын Қала құрылысы кеңесінде бекіту	Астана қаласының әкімдігі	2007 жылғы IV тоқсан	
	4. Геодезиялық және инженерлік-геологиялық іздестірулер	Астана қаласының әкімдігі, жобалаушы	2007 жылғы IV тоқсан	

3.	5. Бірінші кезектегі құрылыстың жұмыс жобасын әзірлеу	Астана қаласының әкімдігі, жобалаушы	2007 жылғы IV тоқсан - 2008 жылғы қаңтар	құрылыстың жобалау-сметалық құжаттама-сын ұсынуы бойынша
	6. Жұмыс жобасын тапсырыс берушімен келісу	Астана қаласының әкімдігі, жобалаушы	2007 жылғы IV тоқсан - 2008 жылғы I тоқсан	
	7. Бірінші кезектегі құрылыстың жұмыс жобасын мемлекеттік сараптамадан өткізу	Астана қаласының әкімдігі, жобалаушы	2008 жылғы ақпан - наурыз	
	8. ҚР ИСМ-нің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің жұмыс жобасын (кезең-кезеңмен: нөлдік цикл, ғимарат және құрылыс қаңқасы, жалпы сараптама) бекітуі	ҚР ИСМ, жобалаушы	2008 жылғы наурыз - сәуір	
4. Университеттің бірінші кезегін салу (1, 2-кезеңдер)				
4.	4.1. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес құрылыс мердігерін айқындау	Акционерлік қоғам	Белгіленген тәртіппен жобалау-сметалық құжаттаманы бекіткеннен кейін	
	4.2. Жұмыстардың атауы: 1) Қазу және көму жұмыстары 2) Қадалар қағу 3) Нөлдік цикл 4) Бетондық жұмыстар 5) Оқшаулау жұмыстары 6) Қасбеттік жұмыстар 7) Әрлеу жұмыстары 8) Механика жөніндегі жұмыстар 9) Электр жөніндегі жұмыстар 10) Лифтілер орнату және жөндеу 11) Аббаттандыру жөніндегі сыртқы жұмыстар 12) Тапсырыс берушінің объектіні қабылдауы	Астана қаласының әкімдігі, мердігер	2008 жылғы наурыз - 2008 жылғы тамыз	
	Қаржыландырудың 1-кезеңі	ҚР БҒМ, Астана қаласының әкімдігі,		

		акционерлік қоғам, мердігер	2008 жылғы қыркүйек	
	Қаржыландырудың 2-кезеңі	ҚР БҒМ, Астана қаласының әкімдігі, акционерлік қоғам, мердігер	2009 жылғы қыркүйек	
5. Бірінші кезекті материалдық-техникалық жарақтандыру (1, 2-кезеңдер)				
5.	1. Материалдық-техникалық жарақтандыруға және зертханалық жабдыққа арналған техникалық тапсырманы әзірлеу	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2007 жылғы IV тоқсан	
	2. Қажетті жабдықтарды сатып алу: 1 - кезең 2-кезең	Акционерлік қоғам, мердігер	2008 жылғы мамыр 2009 жылғы мамыр	
	3. Жабдықтарды орнату: 1 - кезең 2-кезең	Акционерлік қоғам, мердігер	2008 жылғы тамыз 2009 жылғы тамыз	
	4. Жабдықтарды тестілеу және сертификаттау: 1 - кезең 2-кезең	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ, мердігер	2008 жылғы тамыз 2009 жылғы тамыз	
	5. Тапсырыс берушінің бекітуі және қабылдауы: 1 - кезең 2-кезең	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ, мердігер	2008 жылғы тамыз 2009 жылғы қыркүйек	
6. Оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету				
	1. Шетелдік әріптестермен кадрларды бірлесіп даярлау және оқытушылар алмасу жөнінде шарттар жасасу	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қаңтар	1, 2, 3, 4, 5-тармақтар акционерлік қо-
	2. Жасалған шарттар шеңберінде "Жаңа университет" ғылыми-білім беру кешені үшін оқытушылардың шетелде біліктілігін арттыру және қайта даярлау	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қаңтар - үнемі	
	3. Жасалған шарттар шеңберінде "Жаңа университет"			

6	ғылыми-білім беру кешені-не визитинг-профессорлар шақыру	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қыркүйек - үнемі	ғам қаражатының есебінен
	4. Жасалған шарттар шеңберінде бакалавриат пен магистратураның білім беру бағдарламаларын (мамандықтар мен оқу бағдарламаларының стандарттарын) әзірлеу	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қаңтар - сәуір	
	5. Университетті кадрлық қамтамасыз ету мәселесін пысықтау	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қаңтар - тамыз	
	6. Ғылыми-білім беру кешенінде оқыту бойынша 2008/2009 оқу жылына арналған мемлекеттік білім тапсырысын орналастыру жөнінде ұсыныстар енгізу	ҚР БҒМ	2008 жылғы сәуір	6-тармақ іске асыру процесінде қосымша нақтыланатын болады
7.	Университеттің екінші кезегін салу жөніндегі жобалау-іздігіру жұмыстары	Мердігер	2008 жылғы қаңтар - шілде	9, 10, 13, 14, 17, 18-тармақтар акционерлік қоғам қаражатының есебінен
8.	Университеттің екінші кезегін салу	Мердігер	2008 жылғы қыркүйек - 2009 жылғы тамыз	
9.	Материалдық-техникалық жарактандыру	Мердігер, акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қараша - 2009 жылғы тамыз	
10.	Оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2009 жылғы қаңтар - тамыз	
11.	Университеттің үшінші кезегін салу жөніндегі жобалау-іздігіру жұмыстары	мердігер	2009 жылғы қаңтар - мамыр	
12.	Университеттің үшінші кезегін салу	мердігер	2009 жылғы қыркүйек - 2010 жылғы тамыз	
13.	Материалдық-техникалық жарактандыру	Мердігер, акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2009 жылғы қараша - 2010 жылғы тамыз	
14.	Оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2010 жылғы қаңтар - тамыз	
15.	Университеттің төртінші кезегін салу жөніндегі жобалау-іздігіру жұмыстары	Мердігер	2010 жылғы қаңтар - мамыр	

16.	Университеттің төртінші кезегін салу	Мердігер	2010 жылғы қыркүйек - 2011 жылғы тамыз
17.	Материалдық-техникалық жарактандыру	Мердігер, акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2010 жылғы қараша - 2011 жылғы тамыз
18.	Оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету	Акционерлік қоғам, ҚР БҒМ	2008 жылғы қаңтар - 2011 жылғы тамыз

Е с к е р т п е :

Желілік кестені іске асыру үшін қажетті қаражат қолданыстағы бюджет заңнамасы шеңберінде тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде айқындалады және нақтыланады.
 ҚР БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
 ҚР ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі