

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 88-ө өкіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2009 жылғы 22 шілдедегі N 103-ө Өкімі

"Мемлекет басшысының 2008 жылғы 6 ақпандағы "Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты" атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2008 жылғы 15 сәуірдегі N 88-ө өкіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген өкіммен бекітілген серпінді жобаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы өкімге 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жылына 200 мың тонна жоғары көміртекті феррохром өндірісін ұлғайту", "Павлодар облысында бастапқы алюминийді жылына қуаты 250 мың тонна және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру жөніндегі зауытты салу және пайдалану", "Жылына қуаты 4,6 млн. тонна металданған өнімдер өндіру жөніндегі зауыт құрылысы", "Шевченко кен орны никель кобальт рудаларын өңдейтін тау-кен металлургия комбинатын салу", "Тараз ферроқорытпа және болат балқыту металлургиялық зауытын қайта құру", "Тінді кварцтан металлургиялық кремний өндіру", "Павлодар химия зауыты базасында хлор-сілті өндірісін салу", "Қорғасын-мырыш рудасын байыту фабрикасын салу және Шалқия кенішін кеңейту", "Қуаты 180 МВт газ турбиналық құрылысы бар электр металлургиялық зауыты (I кезең)", "Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты", "Жылына "А" сыныпты шиналарды, қуаты 4 млн. дана шиналар шығаратын жаңа зауыт салу", "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту", "Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру", "Мыс, мыс-мырыш рудаларын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаттарын салу және мыс еріту зауытын салу", "Жылына қуаты 1,8 млн. тонна цемент өндіретін цемент зауытын салу" жобалары бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы осы өкімге 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" автожол транзиттік дәлізін қайта жанарту" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:

мыналар енгізілсін:

Құсайынов - Қазақстан Республикасының Көлік және
Әбілғазы Қалиақпарұлы коммуникация министрі, жетекшінің
орынбасары;

Шолпанқұлов - Қазақстан Республикасының Қаржы
Берік Шолпанқұлұлы вице-министрі;
Айтуғанов - "Оңтүстік" әлеуметтік-кәсіпкерлік
Қайрат Қаппарұлы корпорациясы" ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамының басқарма төрағасы
(келісім бойынша);

м ы н а :

"Шөкеев - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Өмірзақ Естайұлы орынбасары, жетекші"
деген жолдағы "орынбасар" деген сөздің алдынан "бірінші" деген сөзбен
т о л ы қ т ы р ы л с ы н ;

көрсетілген құрамнан Ахметов Серік Нығметұлы, Ерғожин Дәулет Еділұлы,
Мырзахметов Асқар Исабекұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Астана - Щучье" автомобиль жолын қайта жаңарту
" және "Бейнеу - Шалқар" жаңа автомобиль жолын салу" жобалары бойынша
ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
тақырыбындағы "және "Бейнеу - Шалқар" жаңа автомобиль жолын салу" жобалары
" деген сөздер "жоба" деген сөзбен ауыстырылсын;
көрсетілген құрамға мыналар енгізілсін:

Құсайынов - Қазақстан Республикасының Көлік және
Әбілғазы Қалиақпарұлы коммуникация министрі, жетекші;

Мұсыралинов - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Асылбек Сейілханұлы Заңға тәуелді актілер департаментінің
б а с қ а р м а б а с т ы ғ ы ;

көрсетілген құрамнан Ахметов Серік Нығметұлы, Күлгінов Алтай Сейдірұлы
ш ы ғ а р ы л с ы н ;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Қорғас - Жетіген", "Маңғышлақ - Баутино", "
Жезқазған - Сексеуіл", "Бейнеу - Шалқар", "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік
шекара" темір жол желілерін салу" жобалары бойынша ведомствоаралық жұмыс
т о б ы н ы ң к ұ р а м ы н д а

тақырыбындағы "Қорғас - Жетіген", "Маңғышлақ - Баутино", "Жезқазған - Сексеуіл
", "Бейнеу - Шалқар" деген сөздер алынып тасталсын;

м ы н а :

"Қасымбек - Қазақстан Республикасының Көлік және
Жеңіс Махмұдұлы коммуникация вице-министрі, жетекшінің
о р ы н б а с а р ы "

деген жолдағы "вице-министрі" деген сөз "министрлігінің жауапты хатшысы" деген
с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;

көрсетілген құрамға мыналар енгізілсін:

Құсайынов - Қазақстан Республикасының Көлік және
Әбілғазы Қалиақпарұлы коммуникация министрі, жетекші;
Мұсыралинов - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
Асылбек Сейілханұлы Заңға тәуелді актілер департаментінің
б а с қ а р м а б а с т ы ғ ы ;
көрсетілген құрамнан Ахметов Серік Нығметұлы, Күлгінов Алтай Сейдірұлы
ш ы ғ а р ы л с ы н ;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Ақтау портын солтүстік бағытта кеңейту" жобасы
бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
Құсайынов - Қазақстан Республикасының Көлік
Әбілғазы Қалиақпарұлы коммуникация министрі, жетекші
е н г і з і л с і н ;
м ы н а :
"Қасымбек - Қазақстан Республикасының Көлік және
Жеңіс Махмұдұлы коммуникация вице-министрі, жетекшінің
о р ы н б а с а р ы "
деген жолдағы "вице-министрі" деген сөз "министрлігінің жауапты хатшысы" деген
с ө з д е р м е н а у ы с т ы р ы л с ы н ;
көрсетілген құрамнан Ахметов Серік Нығметұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Балқаш ЖЭС-ін салу" жобасы бойынша
ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
м ы н а л а р е н г і з і л с і н :
Тұрмағамбетов - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны
Мәжит Әбдіхалықұлы қорғау вице-министрі;
Көкетаева - Қазақстан Республикасы Табиғи
Аида Асқарбекқызы монополияларды реттеу агенттігінің Электр
және жылу энергетикасы саласындағы реттеу
департаменті тарифтік, техникалық реттеу
және әдіснама басқармасының электр
энергетикасы мәселелері жөніндегі бас
с а р а п ш ы с ы ;
м ы н а :
"Сәлімбаева - "Қазына" тұрақты даму қоры" акционерлік
Қалия Рифатқызы қоғамы Инвестициялар департаментінің
директоры (келісім бойынша);
Сүлейменов - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
Қалқаман Айтбайұлы жөніндегі қазақстандық холдингі"
акционерлік қоғамының бас сарапшысы
(келісім бойынша)"

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"Сәлімбаева - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалия Рифатқызы акционерлік қоғамы Инвестициялық жобалар
департаментінің директоры (келісім
бойынша);

Сүлейменов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалқаман Айтбайұлы акционерлік қоғамының бас сарапшысы
(келісім бойынша)";

көрсетілген құрамнан Биман Сейфуль-Мәлік Шереханұлы, Сәрсембаев Зейнолла
Сәкенұлы, Қожахметов Өмірғали Тоқтарұлы, Назарбекова Алтын Қалыбекқызы
шығарылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Бейнеу - Бозой - Шалқар - Ақбұлақ" магистральды
газ құбырын салу" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
мыналар енгізілсін:

Бірекешев - Қазақстан Республикасы Энергетика және
Серікқали Аманғалиұлы минералдық ресурстар министрлігінің Газ
өнеркәсібін дамыту департаменті
директорының орынбасары;

Назаров - "ҚазТрансГаз" акционерлік қоғамының бас
Болат Қонақбайұлы директоры (келісім бойынша);
мына:

"Шөкеев - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Өмірзақ Естайұлы орынбасары, жетекші"
деген жолдағы "орынбасар" деген сөздің алдынан "бірінші" деген сөзбен
толықтырылсын;

көрсетілген құрамнан Имашев Тимур Есенғалиұлы, Үсенов Есенәлі Аманжолұлы,
Бегімбетов Бауыржан Абдуқанұлы шығарылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Медеу - Шымбұлақ" тау шаңғысы курортын
дамыту" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
Омаров - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
Тобылбек Есенжолұлы министрлігінің жауапты хатшысы
енгізілсін;

көрсетілген құрамнан Айтжанов Дулат Нулиұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Қазақстанда фармацевтикалық логистикалық
орталығын құру" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
мыналар енгізілсін:

Досқалиев - Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
Жақсылық Ақмырзаұлы министрі, жетекші;

- Шолпанқұлов - Қазақстан Республикасының Қаржы вице-
Берік Шолпанқұлұлы министрі;
көрсетілген құрамнан Дерновой Анатолий Григорьевич, Саудабаев Дәулет
Советұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" екінші электр
беру желісін салу" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
мына:
- "Сәлімбаева - "Қазына" тұрақты даму қоры" акционерлік
Қалия Рифатқызы қоғамының Инвестиция департаментінің
директоры (келісім бойынша);
- Қажиев - "KEGOC" акционерлік қоғам Күрделі құрылыс
Бақытжан Төлеуқажыұлы департаментінің директоры, басқарма мүшесі
(келісім бойынша)"
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
- "Сәлімбаева - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалия Рифатқызы акционерлік қоғамы Инвестициялық жобалар
департаментінің директоры (келісім
бойынша)
- Қажиев - "KEGOC" акционерлік қоғамының вице-
Бақытжан Төлеуқажыұлы президенті (келісім бойынша)";
көрсетілген өкіммен бекітілген "Екібастұз ГРЭС-2 үшінші энергоблогын салу"
жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
мыналар енгізілсін:
- Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша);
- Көкетаева - Қазақстан Республикасы Табиғи
Аида Асқарбекқызы монополияларды реттеу агенттігінің Электр
және жылу энергетикасы саласындағы реттеу
департаменті тарифтік, техникалық реттеу
және әдіснама басқармасының электр
энергетикасы жөніндегі бас сарапшысы;
мына:
- "Сәлімбаева - "Қазына" тұрақты даму қоры" акционерлік
Қалия Рифатқызы қоғамының Инвестиция департаментінің
директоры (келісім бойынша);
- Сүлейменов - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
Қалқаман Айтбайұлы жөніндегі қазақстандық холдингі"
акционерлік қоғамының бас сарапшысы

(к е л і с і м б о й ы н ш а) "

деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
"Сәлімбаева - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалия Рифатқызы акционерлік қоғамы Инвестициялық жобалар
департаментінің директоры (келісім
бойынша)

Сүлейменов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалқаман Айтбайұлы акционерлік қоғамының бас сарапшысы
(к е л і с і м б о й ы н ш а) " ;

көрсетілген құрамнан Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы, Биман Сейфуль-Мәлік
Ш е р е х а н ұ л ы шығарылсын ;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Ұлттық электр желісін жаңғырту (1-кезең)" жобасы
бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша)

е н г і з і л с і н ;

м ы н а :

"Қажиев - "KEGOC" акционерлік қоғамы Күрделі
Бақытжан Төлеуқажыұлы құрылыс департаментінің директоры,
басқарма мүшесі (келісім бойынша)"

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"Қажиев - "KEGOC" акционерлік қоғамының вице-
Бақытжан Төлеуқажыұлы президенті (келісім бойынша)";

көрсетілген құрамнан Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы шығарылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық
электр беру желісін салу" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының
қ ұ р а м ы н д а :

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша)

е н г і з і л с і н ;

көрсетілген құрамнан Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы шығарылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Қазақтелеком" АҚ телекоммуникациялар желілерін
қуаты 1 млн. абонент Next Generation Network технологиясына көшіру, CDMA
технологиясын пайдалана отырып, ауылдық байланыстың телекоммуникация желілерін
жаңғырту және дамыту" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының
қ ұ р а м ы н д а :

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"

Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша)
енгізілсін;

көрсетілген құрамнан Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Мойнақ СЭС-ін салу" жобасы бойынша
ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:
мыналар енгізілсін:

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша);

Көкетаева - Қазақстан Республикасы Табиғи
Аида Асқарбекқызы монополияларды реттеу агенттігінің Электр
және жылу энергетикасы саласындағы реттеу
департаменті тарифтік, техникалық реттеу
және әдіснама басқармасының электр
энергетикасы жөніндегі бас сарапшысы;
мына:

"Сәлімбаева - "Қазына" тұрақты даму қоры" акционерлік
Қалия Рифатқызы қоғамының Инвестиция департаментінің
директоры (келісім бойынша);

Сүлейменов - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
Қалқаман Айтбайұлы жөніндегі қазақстандық холдингі"
акционерлік қоғамының бас сарапшысы
(келісім бойынша)"
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

"Сәлімбаева - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалия Рифатқызы акционерлік қоғамы Инвестициялық жобалар
департаментінің директоры (келісім
бойынша);

Сүлейменов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қалқаман Айтбайұлы акционерлік қоғамының бас сарапшысы
(келісім бойынша)";

көрсетілген құрамнан Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы, Биман Сейфуль-Мәлік
Шерханұлы шығарылсын;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Дайын тоқыма бұйымдарын шығару жөніндегі
өндіріс" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамында:

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы,
жетекші (келісім бойынша)

е н г і з і л с і н ;

көрсетілген құрамнан Дунаев Арман Ғалиасқарұлы шығарылсын;
көрсетілген өкіммен бекітілген "Атырау облысында бірінші кіріктірілген
мұнай-химия кешенін салу" жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының
қ ұ р а м ы н д а :

Мағауов - Қазақстан Республикасының Энергетика және
Әсет Маратұлы минералдық ресурстар вице-министрі,
жетекшінің орынбасары
е н г і з і л с і н ;

көрсетілген құрамнан Ақшолақов Болат Оралұлы, Закария Ғабит Кеңесұлы
ш ы ғ а р ы л с ы н ;

көрсетілген өкіммен бекітілген "Алматы облысында "Жаңа Іле" туристік орталығын
салу", "Поликристалдық кремний өндіру зауытын салу", "Ет өңдеу кешенімен және
құрама азық зауытымен бірге мал шаруашылығы кешені", "Астана қаласында ауыл
шаруашылығы өнімдерінің көтерме сауда базарын салу (өңірлік терминалдары бар)", "
Солтүстік Қазақстан облысында "Бидайды терең қайта өңдеу зауытын салу" және "
Рапсты рапс майы етіп және шикі сүтті қайта өңдеу өндірістерін құру", "Алматы
облысында биологиялық таза өнімдер өндірісін құру", "Астана қаласында "Ritz Carlton
Astana" жобалары бойынша ведомствоаралық жұмыс топтарының құрамдары алынып
т а с т а л с ы н ;

осы өкімге 3, 4, 5, 6-қосымшалар толықтырылсын;

мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың серпінді жобалар тізбесі
бойынша бекітіп беру және осы жобаларды іске асыру бойынша жауапты мемлекеттік
органдар басшыларының тізімі осы өкімге 7-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.

Премьер-Министр

К. Мәсімов

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң

2 0 0 9

ж ы л ғ ы

2 2

ш і л д е

№

1 0 3 - ө

ө к і м і н е

1-қосымша

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң

2 0 0 8

ж ы л ғ ы

1 5

с ә у і р д е г і

№

8 8 - ө

ө к і м і м е н

бекітілген

Серпінді жобаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

Р/с N	Іс-шараның атауы	Аяқтау нысаны	Жауапты орындаушылар	Орындау мерзімі	Қажетті ресурстар

1	2	3	4	5	6
1. "Батыс Еуропа - Батыс Қытай" автожол транзиттік дәлізін қайта жаңарту					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	ККМ, ЭБЖМ, Қаржымині	Орындалды	
2.	Инвесторларды тарту	Қарыз туралы келісім	ЭБЖМ, ККМ, Қаржымині	2009 жылғы қазан	
3.	ЖСҚ әзірлеу (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	ЖСҚ	ККМ, ИСМ	2008 жылғы желтоқсан	2,6 млрд. теңге
4.	Құрылыстың бас мердігерлерін анықтау	Құрылыс туралы шарт	ККМ	2010 жылғы маусым	
5.	Құрылыстың басталуы (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	Үкіметке ақпарат	ККМ, Қаржымині	2009 жылғы қараша	900 млрд. теңге
6.	Құрылыстың аяқталуы және объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, бас мердігерлер	2012 жылғы желтоқсан	
2. "Астана - Щучинск" автомобиль жолын қайта жаңарту					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	ККМ, ЭБЖМ, Қаржымині	Орындалды	
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	ККМ	Орындалды	
3.	Бас мердігерді анықтау	Конкурс қорытындылары	ККМ	Орындалды	
4.	Құрылыстың басталуы (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	Үкіметке ақпарат	ККМ, "АХТСП" РМК	2006 жылғы сәуірден бастап жүзеге асырылуда	113,7 млрд. теңге
5.	Құрылыстың аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, бас мердігер	2009 жылғы қараша	
3. "Қорғас - Жетіген" темір жол желісін салу					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	ККМ	Орындалды	
2.	Әлеуетті концессионерлердің конверттерін ашу	Концессиялар жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы	ККМ	Орындалды	
3.	Концессионерді анықтау	Концессия шарты	ККМ	2008 жылғы сәуір	
4.	Құрылыстың басталуына дайындық іс-шаралары	Қаржы институттарымен шарт, жер беру, машиналар мен тетіктерді көшіру	Концессионер	2008 жылғы қараша	
5.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	Концессионер	2010 жылғы қараша	2,2 млрд. теңге
6.	Құрылыстың басталуы	ККМ-ге ақпарат	Концессионер	2008 жылғы шілде	1,5 млрд. теңге

7.	Құрылыстың аяқталуы және объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, концессионер	2012 жылғы қаңтар	
4. "Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара" темір жол желісін салу					
1.	ЭБЖМ-ге ЖСҚ әзірлеуге және құрылысқа бюджеттік өтінім беру	Бюджеттік өтінім	ККМ	2008 жылғы ақпан	19380 млн. теңге
2.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ	2008 жылғы наурыз	"ҚТЖ" ҰК" АҚ қаражаты есебінен (147 млн. теңге)
3.	ЖСҚ әзірлеу (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	ЖСҚ	ККМ, ЖСҚ әзірлеуші	2009 жылғы желтоқсан	1,197 млрд. теңге
4.	Құрылыстағы бас мердігерді анықтау	Құрылыс туралы шарт	ККМ, бас мердігер	2009 жылғы қыркүйек	
5.	Құрылыстың басталуы (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	ККМ-ге ақпарат	Бас мердігер	2009 жылғы қыркүйек	1 млрд. теңге
6.	Құрылыстың аяқталуы және объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, "ҚТЖ" ҰК" АҚ бас мердігер	2011 жылғы желтоқсан	
5. Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жоғары көміртекті феррохром өндірісін жылына 600 мың тоннаға ұлғайту					
Ұсақ кластарды байыту бөлімшесі					меншікті қаражат есебінен 285 млн. АҚШ долл.
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы қараша	
5.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы қараша	
Шекемтас өндіру жөніндегі цех					
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы қараша	
5.	Жобалық қуатқа шығу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2010 жылғы наурыз	
Агломерация цехы					

1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы желтоқсан	
5.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы желтоқсан	
Брикеттер өндіру жөніндегі учаске					
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
5.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"Қазхром" ТҰК" АҚ	Орындалды	
Жылына 600 мың тонна жоғары көміртекті феррохром өндіру (N 5 цех)					
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазхром" ТҰК" АҚ		
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы қаңтар	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2009 жылғы ақпан	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2011 жылғы желтоқсан	
5.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"Қазхром" ТҰК" АҚ	2011 жылғы желтоқсан	
6. Павлодар облысында қуаты жылына 250 мың тонна бастапқы алюминий және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру бойынша зауыт салу және пайдалану					
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	Орындалды	меншікті қаражат есебінен 850 млн. АҚШ долл
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	Орындалды	
3.	1 және 2-кезектегі құрылысты бастау	Шарт	"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	Орындалды	
4.	Қуаты жылына 125 мың тонна алюминий бірінші кезектегі құрылысының аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	Орындалды	
5.	Қуаты жылына 125 мың тонна алюминий екінші кезектегі құрылысының аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	2010 жылғы желтоқсан	
7. Қуаты жылына 4,6 млн. тонна металданған өнім өндіру зауытын салу					

Өнімділігі жылына 1,4 млн. тонна металданған брикеттер өндірісінің 1-модулін салу

1.	Екі модульді салудың ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"ССТӨБ" АҚ	Орындалды	меншікті қаражат есебінен 450 млн. АҚШ долл.
2.	1-модульдің ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"ССТӨБ" АҚ	2009 жылғы қараша	
3.	1-модуль құрылысының басталуы	Шарт	"ССТӨБ" АҚ	2009 жылғы наурыз	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ССТӨБ" АҚ	2010 жылғы желтоқсан	
5.	Жобалық қуатқа шығу		"ССТӨБ" АҚ	2011 жылғы қаңтар	

Өнімділігі жылына 1,4 млн. тонна металданған брикеттер өндірісінің 2-модулін салу

1.	2-модульдің ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"ССТӨБ" АҚ	2011 жылғы қаңтар	меншікті қаражат есебінен 450 млн. АҚШ долл.
2.	2-модуль құрылысының басталуы	Шарт	"ССТӨБ" АҚ	2010 жылғы мамыр	
3.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ССТӨБ" АҚ	2012 жылғы ақпан	
4.	Жобалық қуатқа шығу		"ССТӨБ" АҚ	2012 жылғы наурыз	

Өнімділігі 1,8 млн. тонна металданған шекемтас зауытын салу

1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"ССТӨБ" АҚ	2010 жылғы желтоқсан	меншікті қаражат есебінен 580 млн. АҚШ долл.
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"ССТӨБ" АҚ	2012 жылғы қаңтар	
3.	Құрылыстың басталуы	Шарт	"ССТӨБ" АҚ	2011 жылғы мамыр	
4.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ССТӨБ" АҚ	2013 жылғы ақпан	
5.	Жобалық қуатқа шығу		"ССТӨБ" АҚ	2013 жылғы наурыз	

8. "Шевченко" кен орнының никель-кобальт рудаларын өңдеу жөніндегі тау-кен металлургия комбинатын салу

1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2008 жылғы наурыз	Меншікті қаражат есебінен, 2,8 млн. АҚШ долл.
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2008 жылғы мамыр	
3.	1-кезектегі құрылыстың басталуы	Шарт	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2008 жылғы мамыр	Меншікті қаражат есебінен, 80 млн. АҚШ долл.
4.	1-кезекті іске қосу				

		Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2009 жылғы 4-тоқсан	
5.	2-кезектегі құрылыстың басталуы	Шарт	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2009 жылғы 4-тоқсан	Меншікті қаражат есебінен, 600 млн. АҚШ долл.
6.	2-кезекті іске қосу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Oriel- resources компаниясы (Ұлыбритания)	2013 жылғы 4-тоқсан	

9. Тараз ферроқорытпа және болат балқыту өнімінің металлургиялық зауытын қайта жаңарту

Ферроқорытпа өнімін өндіруді ұйымдастыру

1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	Орындалды	меншікті қаражат есебінен 120 млн. АҚШ долл.
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	Орындалды	
3.	ДБӨ-нің (доға болат еріту өнімі) 1-пешін пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	Орындалды	
4.	ДБӨ-нің 2-пешін пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	2009 жылғы сәуір	
5.	3 және 4-пештерді (ферро-қорытпа өндірісі) және құйылма полигонын пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	2009 жылғы желтоқсан	
6.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС	2010 жылғы мамыр	

10. "Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты

1.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Ақтөбе облысының әкімдігі	2008 ж. 4-тоқсан	Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты есебінен 160 млн. АҚШ долл.
----	------------------	---	--------------------------------	------------------	--

11. "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту

1.	Құрылыстың басталуы	ИСМ-ге ақпарат	"АрселорМиттал Теміртау" АҚ	2009 ж.	Жобаны іске асырушы ұйымның өз қаражаты есебінен 4 млрд. АҚШ долл. астам
2.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Қарағанды облысының әкімдігі	2014 ж.	
3.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	"АрселорМиттал Теміртау" АҚ	2015 ж.	

12. Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру					
1.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Қарағанды облысының әкімдігі	Орындалды	Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 153,9 млн. АҚШ долл.
13. Үшінші Жаңажол газ өндеу зауытын салу					
1.	Құрылыстың 2-кезегін пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"СНПС "Ақтөбемұнайгаз" АҚ	Орындалды	
2.	Құрылыстың 3-кезегін пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"СНПС "Ақтөбемұнайгаз" АҚ	2010 ж.	
14. Балқаш ЖЭС-ін салу					
1.	ТЭН құрастыру	ТЭН	"Самұрық-Энерго" АҚ	2009 жылғы наурыз-тамыз	Жобаның бағалау құны шамамен 4,5 млрд. АҚШ долларын құрайды, соның ішінде І кезегі - 2,5 млрд. АҚШ доллары ІІ кезегі - 2,0 млрд. АҚШ доллары
2.	"Балқаш ЖЭС" АҚ акцияларын сатып алу-сату келісімін жасау; Акционерлердің келісімін құру	Қол қойылған "Балқаш ЖЭС" АҚ акцияларын сатып алу-сату келісімі	"Самұрық-Энерго" АҚ	2009 жылғы тамыз	
3.	Отын жеткізу және электр энергия жеткізу шартын жасау	электр энергия жеткізу және отын жеткізу шарттары	"Самұрық-Энерго" АҚ	2008 жылғы қазан	
4.	Қаржыландыруды алу және құрылыстың басталуы	Кредиттік келісім	"Самұрық-Энерго" АҚ	2009 жылғы желтоқсан	
15. Солтүстік Қазақстан облысында ірі тауарлы сүт фермасын салу					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	"Тайынша-Астық" ЖШС	Орындалды	Меншікті
2.	Инвесторды анықтау	Қарыз шарты		Орындалды	
3.	Шарт жасау (лизинг/қарыз)	Ғимараттар мен жабдықтарға қаржы лизингінің шарты	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	Орындалды	
		ІММ қаржы лизингінің шарты		Орындалды	
		Құрылыс салуға қарыз шарты		Орындалды	
4.	Жеткізушілерді анықтау (жабдықтар, ІММ)	Жеткізу шарты	"Тайынша-Астық" ЖШС	Орындалды	824,95 млн. теңге
5.	Мал сатып алу	Қабылдау-тапсыру актісі	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	Орындалды	Қаржыландыруды 230 млн.теңге көлемінде толықтыру қажет
6.	Жабдықтарды сатып алу	Тапсыру-қабылдау актісі		Орындалды	
7.	Құрылыстың басталуы		"Тайынша-Астық" ЖШС		

		"ҚазАгроҚаржы" АҚ ақпарат		2008 жылғы қыркүйекте басталды	"Тайынша-Астық" ЖШС меншікті қаражаты есебінен
8.	Құрылыстың аяқталуы	Орындалған жұмыс актісі		2009 жылғы мамыр	
9.	Жабдықтарды монтаждау	Жабдықтарды пайдалануға беру актісі		2009 жылғы 4 тоқсан	
10.	Объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі		2009 жылғы желтоқсан	

16. Ақмола облысындағы құс фабрикасын салу

1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	"ҚазгерҚұс" ЖШС	Орындалды	Меншікті
2.	Инвесторды анықтау		"ҚазгерҚұс" ЖШС	Орындалды	
3.	Шарт жасау (лизинг/қарыз)	Клеткалы жабдыққа қаржы лизингінің шарты	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	Орындалды	
		Құрама жем зауытына қаржы лизингінің шарты		Орындалды	
		Жұмыртқа сорттау машинасына қаржы лизингінің шарты		Орындалды	
		Мекиен тауықтарға арналған клеткаларға қаржы лизингінің шарты		Орындалды	
4.	Жеткізушілерді анықтау (жабдықтар, ИММ)		"ҚазгерҚұс" ЖШС	Орындалды	
5.	Қаржыландырудың басталуы		"ҚазАгроҚаржы" АҚ	Орындалды	2 668,5 млн.теңге
6.	Жабдықтарды сатып алу		"ҚазАгроҚаржы" АҚ	Орындалды	695,5 млн.теңге
7.	Құрылыстың басталуы	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-қа ақпарат	"ҚазгерҚұс" ЖШС	2008 жылғы сәуір Өтінім берушінің меншікті қаражаты есебінен	
8.	Құрылыстың аяқталуы	Орындалған жұмыс актісі	"ҚазгерҚұс" ЖШС	2009 жылғы желтоқсан	
9.	Жабдықтарды монтаждау	Жабдықтарды пайдалануға беру актісі	"ҚазгерҚұс" ЖШС	2008 жылғы 4-тоқсан, 2009 жылғы 4-тоқсан	
10.	Объектіні пайдалануға беру	Пайдалануға беру актісі	"ҚазгерҚұс" ЖШС	2009 жылғы желтоқсан	

17. Ақтөбе облысында 3.1 га алаңға ерте шығатын ауыл шаруашылығы өнімдерін есіруді ұйымдастыру

1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	"Izet Greenhouse" ЖШС	Орындалды	Меншікті
----	-------------	-----	-----------------------	-----------	----------

2.	Инвесторды анықтау		"Izet Greenhouse" ЖШС	Орындалды	
3.	Шарт жасау (лизинг/қарыз)	Мақсатты шарт	"ҚазАгроҚаржы" АҚ, "Izet Greenhouse" ЖШС	2008 жылғы қыркүйек	
4.	Жабдықтарды жеткізушілерді анықтау	Қаржы лизингінің шарты	"Izet Greenhouse" ЖШС	Орындалды	
5.	Қаржыландырудың басталуы	Есеп шотқа ақшаның түсуі	"ҚазАгроҚаржы" АҚ	2008 жылғы қыркүйек	1 126, 845 млн. теңге
6.	Жабдықтарды сатып алу	Жеткізуге арналған шарт жасасу		2008 жылғы қазан	1 126, 845 млн. теңге
7.	ҚМЖ айналым қаражаты	Есеп шотқа ақшаның түсуі		2008 жылғы маусым	48 млн. теңге
8.	Құрылыстың басталуы	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-қа ақпарат	"ҚазАгроҚаржы" АҚ, Dalsem Horticultural Project B.V. компаниясы (Нидерланды), "Izet Greenhouse" ЖШС	2008 жылғы сәуір (2009 жылғы 28 сәуірде басталды)	
9.	Құрылыстың аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі		2009 жылғы желтоқсан	
10.	Жабдықтарды монтаждау	"ҚазАгроҚаржы" АҚ-қа ақпарат		2009 жылғы қыркүйек-қараша	
11.	Объектіні пайдалануға беру	Объектінің тұсаукесері		2009 жылғы желтоқсан	
18. Батыс Қазақстан облысында дамыған инфрақұрылымы бар бордақылау алаңын салу					
1.	ТЭН әзірлеу және бекіту	ТЭН	"Мал өнімдері корпорациясы" АҚ	Орындалды	"Сrown Батыс" ЖШС қаражаты есебінен 19,8 млн. теңге 2 500,0 млн.теңге бюджеттік қаражат және 697,0 млн.теңге "Сrown Батыс" ЖШС қаражаты
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ бекіту		Орындалды	
3.	Құрылысты бастау және жабдықтарды жеткізуге шарт жасау	Шарт		2008 жылғы тамыз 2008 жылғы қазан	
4.	Жабдықтарды сатып алу және монтаждау	Шарт		2009 жылғы мамыр	
5.	Объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі		2009 жылғы желтоқсан	
19. Әмірабад (Иран) портында астық терминалын салу және жарақтандыру					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	"Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ	Орындалды	ТЭН және ЖСҚ әзірлеуге республикалық бюджеттен 2007 жылы 151, 2 млн.теңге бөлінді
2.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	"Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ	Орындалды	
3.	Ирандық әріптестердің қатысуымен тепе-теңдік	Жарғы, құрылтай құжаттары және	"Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, "	Орындалды	Жобаның жалпы құны - 2 160 млн.

	негізде бірлескен кәсіпорын құру	бірлескен кәсіпорынды тіркеу туралы куәлік	Ақ Бидай Терминал" АҚ ("Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ еншілес кәсіпорыны)		теңге. Олардың ішінде республикалық бюджеттен 2008 жылы 1 080 млн. теңге бөлінді, ирандық әріптестің қаражаты есебінен - 1 080 млн. теңге тартылды.
4.	Терминал құрылысына мердігерді анықтау	Мердігер шарты	"Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ, "Ақ -Бидай Терминал" АҚ ("Азық-түлік корпорациясы" ҰК" АҚ еншілес кәсіпорыны) және "Амирабад Грин Терминал Киш" ЖШҚ казакстан-иран бірлескен кәсіпорыны	Орындалды	
5.	Терминал құрылысын бастау	"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ, АШМ-е ақпарат		2008 жылғы мамырдан бастап жүзеге асырылуда	
6.	Жабдықтарды сатып алу	Қабылдау- тапсыру актісі		2009 жылғы тамыз	
7.	Жабдықтарды монтаждау және қосу-жөндеу			2009 жылғы қыркүйек	
8.	Терминал құрылысын аяқтау	Орындалған жұмыс актісі		2009 жылғы желтоқсан	
9.	Пайдалануға беру	Орындалған жұмыс актісі			
20. Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдария өзенінде су тасқынына қарсы Көксарай реттеуші су қоймасын салу					
1.	ТЭН түзету және бекіту	ТЭН	ТЖМ, ИСМ, "Казгироводхоз" институты " ҰК	Орындалды	
2.	Құрылыстың басталуы (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	өкіметке ақпарат	ТЖМ	Орындалды	
3.	1-ші қосылу кешенінің ЖСҚ әзірлеу және құрылысын жалғастыру (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	ЖСҚ	ТЖМ, ИСМ, "Казгипроводхоз" институты" ҰК	2009 жылғы шілде	21 948,65 млн. теңге
4.	1-ші қосылу кешені құрылысының аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссияның актісі	ТЖМ, мердігерлер	2010 жылғы қаңтар	
5.	2-ші іске қосу кешенінің ЖСҚ әзірлеу және құрылысын жалғастыру (республикалық бюджет қаражаты есебінен)	ЖСҚ	ТЖМ, ИСМ, "Казгипроводхоз" институты" ҰК	2010-2011 жылдары	20 959,07 млн теңге
6.	Құрылыстың аяқталуы және объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссияның актісі	ТЖМ, тапсырыс беруші, бас мердігер	2011 жылғы	
21. Астана қаласында ЖЭО-3 салу					
1.	"Астанаэнергосервис" АҚ акцияларының (75 % 1 акция) инвестициялық аукционын (тендерін) өткізу туралы хабарландыру	Б А Қ - қа хабарландыру	Астана қаласының әкімдігі	2008 жылғы сәуір	
2.	Заңнамаға сәйкес концессионерді таңдау жөнінде конкурс өткізу	Концессиялар жөніндегі комиссия	Астана қаласының әкімдігі	2008 жылғы маусым	

		отырысының хаттамасы			
3.	Концессионермен шарт жасасу	Концессионермен шарт	Астана қаласының әкімдігі	2008 жылғы шілде	
4.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	Концессионер	2009 жылғы наурыз	2 210 млн. теңге
5.	Құрылыстың басталуы	ЭМРМ-ге ақпарат	Концессионер	2009 жылғы сәуір	53 890 млн. теңге
6.	Құрылыстың аяқталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Астана қаласының әкімдігі, концессионер	2014 жылғы желтоқсан	
22. "GECA" азық-түлік логистикалық орталығы					
1.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Global ecological group" ЖШС	2009 жылғы 4 тоқсан	
23. "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" екінші электр беру желісін салу					
1.	Учаскелер бойынша құрылыс	Пайдалануға беру	"KEGOC" АҚ 1-учаске	2008 жылғы 4-тоқсан	Іске асырудың жобалық құны 349,6 млн. АҚШ доллары
			2-учаске	2009 жылғы 4-тоқсан	Қаржыландыру көздері - ХҚДБ, ЕҚДБ, ҚДБ, меншікті қаражат
			3-учаске	2009 жылғы 2-тоқсан	
24. Екібастұз ГРЭС-2 үшінші энергия блогын салу					
1.	Қаржыландыруды ұйымдастыру	Кредиттік келісім	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ	2009 жылғы 2-тоқсан	Жобаның бағалау құны шамамен 788 млн. АҚШ долл.
2.	Құрылыстың басталуы	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-на ақпарат	"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ, "Самұрық-Энерго" АҚ	2009 жылғы 4-тоқсан	Қаржыландыру көздері - өз қаражаты. Қарыз алу көздері іздестірілуде
25. Ұлттық электр желісін жаңғырту (I кезең)					
1.	Кіші станцияларды автоматтандыру және релелік қорғауды ауыстыру	Жабдықты монтаждау	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "KEGOC" АҚ, "Siemens AG" АҚ	2009 жылғы 4-тоқсан	Жобаның құны - 360 млн. АҚШ доллары Құрамдас бөліктің құны - 53 млн. евро. Қаржыландыру көздері - ХҚДБ, өз қаражаты
26. "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық электр беру желісін салу					
1.	Жобаның ЖСҚ бекіту	Белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ	ИСМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық	Орындалды	Іске асырудың жобалық құны -

			шаруашылық істері комитеті		160 млн. АҚШ доллары
2.	"Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық электр беру желісін салу және пайдалану туралы концессиялық келісім шеңберінде мемлекеттің кепілгерлігін беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1218 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңесіне келісу және енгізу	Қаулы жобасы	Қаржымині, ЭБЖМ, Әділетмині, ЭМРМ, "Батыс-транзит" АҚ, "KEGOC" АҚ	Орындалды	Қаржыландыру көздері - инфрақұрылымдық облигациялар
3.	"Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық электр беру желісін салу және пайдалану туралы концессиялық келісім жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1217 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын Қазақстан Республикасы Премьер- Министрінің Кеңесіне келісу және енгізу	Қаулы жобасы	ЭБЖМ, Қаржымині, Әділетмині, "Батыс-транзит" АҚ, "KEGOC" АҚ, ЭМРМ	Орындалды	
4.	Жабдықты салу және монтаждау	Пайдалануға беру	Тапсырыс беруші - "Батыс-транзит" АҚ, мердігер - "Өнеркәсіпқұрылыс-Энерго" ЖШС	Орындалды	

27. "Қазақтелеком" АҚ телекоммуникациялар желісін қуаты 1 млн. абонент Next Generation Network технологиясына көшіру

1.	Техникалық шешім әзірлеу	Техникалық шешім	"Қазақтелеком" АҚ	2009 жылғы ақпан	Іске асырудың жобалық құны - өз қаражаты есебінен 27,1 млрд. теңге
2.	Бизнес-жоспар әзірлеу	Бизнес-жоспар	"Қазақтелеком" АҚ	2005-2007 жылғы мамыр	
3.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	"Қазақтелеком" АҚ	2008 ж. қаңтарға дейін	
4.	Құрылыстың басталуы	АБА-ға ақпарат	"Қазақтелеком" АҚ	2005 жылғы қаңтар	
5.	Жобаны пайдалануға беру		"Қазақтелеком" АҚ		

		Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі		2009 жылғы желтоқсан	
6.	ҚТС деңгейінде жобалық қуатқа шығу	АБА-ға ақпарат	"Қазақтелеком" АҚ	2010 жылғы қаңтар	
28. CDMA технологиясын пайдалана отырып, ауылдық байланыстың телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту					
1.	Техникалық шешім әзірлеу	Техникалық шешім	"Қазақтелеком" АҚ	2007 жылғы қаңтар	Іске асырудың жобалық құны - өз қаражаты есебінен 98 млн. АҚШ доллары (11,8 млрд. теңге)
2.	Бизнес-жоспар әзірлеу	Бизнес-жоспар	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы мамыр	
3.	Бизнес-жоспардың техникалық сараптамасы	Техникалық қорытынды	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы маусым	
4.	Бизнес-жоспардың маркетингтік сараптамасы	Маркетингтік қорытынды	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы шілде	
5.	Бизнес-жоспардың қаржы-экономикалық сараптамасы	Қаржы - экономикалық қорытынды	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы қыркүйек	
6.	Бизнес-жоспарды қарау және бекіту	Бизнес-жоспарды бекіту	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы қыркүйек	
7.	Жобаны күрделі салымдар бюджетіне енгізу, күрделі салымдар бюджетін бекіту	Бекітілген күрделі салымдар бюджеті	"Қазақтелеком" АҚ	2007-2012 жылғы қазан	
8.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	"Қазақтелеком" АҚ	2008-2013 жылғы маусым	
9.	Құрылыстың басталуы	АБА-ға ақпарат	"Қазақтелеком" АҚ	2007 жылғы шілде	
10.	Жобаның 1-сатысын пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазақтелеком" АҚ	2009 жылғы желтоқсан	
11.	Жобаның 2-сатысын пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазақтелеком" АҚ	2013 жылғы желтоқсан	
12.	Жобалық қуатқа шығу	АБА-ға ақпарат	"Қазақтелеком" АҚ	2014 жылғы қаңтар	
29. Мойнақ СЭС-ін салу					
1.	Мойнақ СЭС-інің негізгі объектілерін салуды қаржыландыру үшін "Мойнақ СЭС-і" АҚ мен Қытай Мемлекеттік Даму банкі арасындағы кредиттік келісімге қосымша келісімге қол қою	Қосымша келісім	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Мойнақ СЭС-і" АҚ	Орындалды	Жобаның бағалау құны шамамен 340 млн. АҚШ доллары Қаржыландыру көздері - Қытай Мемлекеттік Даму банкі, ҚДБ

2.	Мойнақ СЭС-ін салу жобасының ТЭН-іне мемлекеттік сараптама жүргізу және түзетілген ТЭН-ді бекіту	Белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН	ИСМ Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Мойнақ СЭС-і" АҚ	Орындалды	
3.	"Мойнақ СЭС-і" АҚ мен Қытай су шаруашылығы және энергетика халықаралық корпорациясы арасында Мойнақ СЭС-інің негізгі объектілерін толығымен салуға арналған келісім-шарт жасасу	Келісім-шарт	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Мойнақ СЭС-і" АҚ	Орындалды	
4.	Қытай су шаруашылығы және энергетика халықаралық корпорациясының Мойнақ СЭС-інің негізгі объектілерін салу жөніндегі келісім-шарттық міндеттемелерін орындау мониторингі	ЭМРМ-ге ақпарат	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Мойнақ СЭС-і" АҚ	2011 жылғы 4-тоқсан	
5.	Мойнақ СЭС-інің қосалқы объектілерін салу	Жұмыс комиссияларының объектілер бойынша актілері	Жұмыс комиссиялары, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "Мойнақ СЭС-і" АҚ	2011 жылғы 4-тоқсан	
30. Дайын тоқыма бұйымдарын шығару жөніндегі өндіріс					
1.	Құрылыстың басталуы	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-қа ақпарат	"ЮТЕКС" АҚ	Орындалды	
2.	Объектіні пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ЮТЕКС" АҚ	Орындалды	
31. Сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру					
1.	Құрылыстың 2-кезегін пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Қазатомөнеркәсіп" АҚ	Орындалды	
2.	Жобалық қуатқа шығу	ЭМРМ-ге ақпарат	"Қазатомөнеркәсіп" АҚ	Орындалды	
32. Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу					
1.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	"Locomotiv-leasing" ЖШС	Орындалды	Өз қаражаты есебінен 400 млн. теңге
2.	Жылытқыш және стандартты емес жабдыққа жобалық құжаттама әзірлеуге қосымша келісім, жұмыс құжатамасын түзету	ЖСҚ	"Locomotiv-leasing" ЖШС	2009 жылғы маусым	Өз қаражаты есебінен 165,461 млн. теңге

3.	Объекті құрылысын аяқтау және пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Бас мердігер, "ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың филиалы - " Жобалау және күрделі құрылыс жөніндегі дирекция", "Locomotiv-leasing" ЖШС	2009 жылғы шілде	Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз қаражаты 9,988 млрд. теңге
----	--	---	--	------------------	--

33. Қазақстанда фармацевтикалық-логистикалық орталық құру

1.	Негізгі техникалық көрсеткіштер бойынша ұсыныстар әзірлеу және ДСМ-ге ұсыныстар беру	ДСМ-ге ұсыныс	"Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ	2008 жылғы сәуір	Ж е к е қазақстандық және шетелдік инвестициялар, оның ішінде, ұлттық даму институттарының инвестициялары
2.	"Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ ұсынысына салалық сараптама дайындау	Салалық сараптама	ДСМ	2008 жылғы мамыр	Инвестициялардың болжамды сомасы - 20 млрд. теңге

34. Ақтау пластикалық массалар зауытында жол битумдарын шығару

1.	ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	Институт	2009 жылғы шілде	672 млн. теңге
2.	АПМЗ инфрақұрылымдық объектілерін бағалау	Есеп	Институт	2009 жылғы мамыр	-
3.	Жобаны қаржыландыруға қарыз алу үшін "Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ-на ұсыныс беру	Хаттама	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2009 жылғы маусым- тамыз	
4.	Бас мердігерді таңдау бойынша конкурс өткізу	Хаттама	ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "КРІ" ЖШС	2009 жылғы маусым- тамыз	-
5.	"Толық аяқтау" келісім-шартын жасасу	Келісім	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "КРІ" АҚ	2009 жылғы тамыз	-
6.	"Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ қаржыландыруды ұсыну	Кредиттік келісім	ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "КРІ" ЖШС	2009 жылғы тамыз	317 млн. АҚШ доллары
7.	Деталді жобалау	Жұмыс құжаты	Бас мердігер	2009 жылғы желтоқсан	-
8.	Жабдықтарды сатып алу	Беру-қабылдау актісі	Бас мердігер	2009 жылғы қыркүйек	-
9.	Құрылыс	ЭМРМ-ге есеп беру және мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Бас мердігер	2009 жылғы қыркүйек - 2010 жылғы желтоқсан	
10.	Алдын ала қосу	Қондырғыны қабылдау-тапсыру актісі	Бас мердігер, ЭМРМ, "КРІ" ЖШС	2011 жылғы қаңтар- наурыз	
11.	Пайдалануға беру	ЭМРМ-ге ақпарат	"КРІ" ЖШС	2011 жылғы сәуір	

35. Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту

ЭЛОУ-АВТ-3 вакуумдық блогын және баяу кокстау қондырғысын қайта құру

1.	ЭЛОУ-АВТ-3 вакуумдық блогын қайта құру жобасын іске асыру (9 объект)	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2010 жылғы желтоқсан	ҚҚС қосқанда 76,2 млн. АҚШ долл.
2.	Баяу кокстау қондырғысын қайта құру жобасының жобалау-іздістіру жұмыстары	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2009 жылғы маусым	ҚҚС қосқанда 2 млн. АҚШ долл.
3.	Баяу кокстау қондырғысын қайта құру жобасын іске асыру (3 объект)	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2010 жылғы желтоқсан	ҚҚС қосқанда 51,4 млн. АҚШ долл.

Хош иісті көмірсутектер шығару жөнінде кешен салу

1.	Жобалау-іздістіру жұмыстары (жоба сатысы)	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2009 жылғы шілде	ҚҚС қосқанда 13 млн. АҚШ долл.
2.	Құрылыстың құнын, қаржыландыру көздерін, компанияның, әріптес-компанияларының үлестік қатысу мөлшерін қосқанда жобаны іске асыру құрылымын айқындау	Инвестициялық комитеттің хаттамалық шешімі, ЭМРМ-ге ақпарат	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2009 жылғы тамыз	
3.	Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету және кепіл алу	Тараптармен қол қойылған "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-тың немесе "Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ-тың кепілі бар кредиттік келісім	ЭМРМ, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ	2009 жылғы қыркүйек	0,9 млн. АҚШ долл.
4.	"Толық аяқтап салу" жұмыстарын сатып алу туралы келісім жасасу	Тараптармен қол қойылған келісім	ЭМРМ, "АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2009 жылғы қазан	-
5.	Кешенді "толық аяқтап" салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ЭМРМ, "АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2012 жылғы желтоқсан	850,4 млн. АҚШ долл.

Мұнайды терең қайта өндіру (МТҚӨ) кешенін салу

1.	ТЭН-ге сәйкес жобаның таңдалған альтернативасын, жұмыс көлемін, жұмыстардың қаржыландырылуын айқындау	Инвестициялық комитеттің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2009 жылғы 2-тоқсан	
2.	Лицензиялар алу	Лицензиялар	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2009 жылғы 3-4-тоқсан	10,2 млн. АҚШ долл.
3.	Жобалау-іздістіру жұмыстары	Мемлекеттік сараптаманың оң	"АМӨЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2010 жылғы 3-тоқсан	11,8 млн. АҚШ долл.

		қорытындысы бар ЖСҚ			
4.	Құрылыстың құнын, қаржыландыру көздерін, компанияның, әріптес-компанияларының үлестік қатысу мөлшерін қосқанда жобаны іске асыру құрылымын айқындау	Инвестициялық комитетінің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2010 жылғы 4-тоқсан	
5.	Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету және кепіл алу	Тараптармен қол қойылған "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-тың немесе "Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ-тың кепілі бар кредиттік келісім	"ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" АҚ, "Самұрық-Қазына" ҰӨҚ" АҚ	2010 жылғы 4-тоқсан	
6.	Кешенді "толық аяқтап" салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	2013 жылғы 4-тоқсан	1 343 млн. АҚШ долл.

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1.	Жобалау және жер учаскелерін жалға алу құнын, қаржыландыру көздерін айқындау	Инвестициялық комитеттің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2009 жылғы маусым	
2.	"ҚТЖ" ҰК" АҚ-тың айналма жол салуға және оның магистральдық темір жолға қосуға техникалық шарттарын алу	Техникалық шарттар	"АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	2009 жылғы шілде	
3.	Жобалау-іздігіру жұмыстары (техникалық жоба)	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ	"АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	2010 жылғы сәуір	2,25 млн. АҚШ долл. ҚҚС қосқанда
4.	Құрылыстың құнын, қаржыландыру көздерін, компанияның, әріптес-компанияларының үлестік қатысу мөлшерін қосқанда жобаны іске асыру құрылымын айқындау	Инвестициялық комитеттің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" АҚ	2010 жылғы 2-тоқсан	
5.	Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету және кепіл алу	Тараптармен қол қойылған "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ-тың кепілі бар кредиттік келісім	"ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ, "АМӨЗ" ЖШС	2010 жылғы 2-тоқсан	
6.	Айналма темір жолын, сұрыптау станциясын және ақшыл мұнай өнімдерін толтыру эстакадаларын салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"АМӨЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	2012 жылғы 4-тоқсан	91,2 млн. АҚШ долл. ҚҚС қосқанда

36. Шымкент МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту

1.	ТЭН-ді әзірлеу және мемлекеттік сараптама	ТЭН және мемлекеттік сараптама қорытындысы	"ПКОП" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2009 жылғы 3-тоқсан	ҚҚС қосқанда 1,15 млн. АҚШ долл.
2.	ТЭН-ге сәйкес жобаның таңдалған альтернативасын, жұмыс көлемін, жұмыстарды қаржыландыруын айқындау	Инвестициялық комитетінің хаттамалық шешімі	"ПКОП" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ, ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	" 2009 жылғы 4-тоқсан	
3.	Жобалау-іздістіру жұмыстары	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ	"ПКОП" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2010 жылғы 4-тоқсан	
4.	Құрылыстың құнын, қаржыландыру көздерін, компанияның, әріптес-компанияларының үлестік қатысу мөлшерін қосқанда жобаны іске асыру құрылымын айқындау	Инвестициялық комитеттің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	2011 жылғы 1-тоқсан	
5.	Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету және кепіл алу	Тараптармен қол қойылған кредиттік келісім	"ПКОП" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ, ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	" 2011 жылғы 1-тоқсан	
6.	Кешенді "толық аяқтау" салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ПКОП" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	" 2014 жылғы 1-тоқсан	

37. Павлодар МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту

1.	ТЭН-ді әзірлеу және мемлекеттік сараптама	ТЭН және мемлекеттік сараптама қорытындысы	"ПМХЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	"	
2.	ТЭН-ге сәйкес жобаның таңдалған альтернативасын, жұмыс көлемін, жұмыстардың қаржыландырылуын айқындау	Инвестициялық комитетінің хаттамалық шешімі	"ПМХЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ, ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	"	
3.	Жобалау-іздістіру жұмыстары	Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы бар ЖСҚ	"ПМХЗ" ЖШС, ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	"	
4.	Құрылыстың құнын, қаржыландыру көздерін, компанияның, әріптес-компанияларының үлестік қатысу мөлшерін қосқанда жобаны іске асыру құрылымын айқындау	Инвестициялық комитетінің хаттамалық шешімі	"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ		

5.	Қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету және кепіл алу	Тараптармен қол қойылған "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ-тың немесе "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-тың кепілі бар кредиттік келісім	"ПМХЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ		
6.	Кешенді "толық аяқтап" салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"ПМХЗ" ЖШС, "ҚазМұнайГаз" СҮ" ҰК" АҚ		
38. Екібастұз ГРЭС-1 сатып алу, ұлғайту және қайта жаңарту					
1.	Құрылыстың басталуы	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-қа ақпарат	"Самұрық-Энерго" АҚ Kazakhmys plc.	2009 жыл	
2.	Пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Самұрық-Энерго" АҚ Kazakhmys plc.	2015 жыл	
39. Павлодар химия зауыты базасында хлор-сілті өндірісін салу					
1.	Пайдалануға берудің 1-кезеңі	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі	2010 жыл	Жобаны іске асырушы ұйымның қарыз және өз қаражаты 108,3 млн. АҚШ долл.
2.	Пайдалануға берудің 2-кезеңі	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі	2010 жыл	
3.	Пайдалануға берудің 3-кезеңі	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ИСМ, Павлодар облысының әкімдігі	2011 жыл	
4.	Жобалық қуатқа шығу	ИСМ-ге ақпарат	Инвестор	2011 жыл	
40. "Медеу - Шымбұлақ" тау шаңғысы курортын дамыту					
1.	"Медеу - Шымбұлақ" аспалы жолын салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Инвестор, ТСМ Алматы қаласы әкімдігі	2009 жылғы желтоқсан	Инвестор қаражаты есебінен 200 млн. АҚШ доллары
2.	"Шымбұлақта" аспалы жолдарын бөлшектеу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Инвестор, ТСМ Алматы қаласы әкімдігі	2009 жылғы қыркүйек	Инвестор қаражаты есебінен 350 млн. АҚШ доллары
3.	"Шымбұлақта" аспалы жолдарды кеңейту және тазалау	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Инвестор, ТСМ Алматы қаласы әкімдігі	2010 жылғы маусым	Инвестор қаражаты есебінен 300 млн. АҚШ доллары
4.	850 ашық орынға және 150 орынға арналған жер асты паркінгін салу	Мемлекеттік қабылдау	Инвестор, ТСМ Алматы қаласы әкімдігі	2009 жылғы қазан	Инвестор қаражаты есебінен

		комиссиясының актісі			500 млн. АҚШ доллары
5.	213 нөмірлік қонақ үйін қайта құру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	Инвестор, ТСМ Алматы қаласы әкімдігі	2011 жылғы желтоқсан	
41. Атырау облысында кіріктірілген газ-химия кешенін салу					
1.	Жобаның ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС, "Foster Wheeler"	2009 жылғы мамыр - 2010 жылғы наурыз	Инвестициялық қаражаттар
2.	Кешеннің инфрақұрылым объектілерінің ЖСҚ әзірлеу	ЖСҚ	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС	2009 жылғы мамыр - 2010 жылғы қаңтар	Тиісті қаржы жылына бөлінген қаржыландыру көлеміне сәйкес бюджеттік несие
3.	Кешеннің инфрақұрылым объектілерінің құрылысы	Мемлекеттік қабылдау комиссияның актісі	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС	2009-2011 жж. қазаны	
4.	"Под ключ" ЕРС-мердігерін айқындау бойынша конкурс өткізу	Конкурс нәтижелері	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС	2010 жылғы сәуір	
5.	Кешеннің негізгі қондырғыларды салу	Мемлекеттік қабылдау комиссияның актісі	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС	2010-2014 жж. тамызы	Инвестициялық қаражаттар
6.	Жобаны пайдалануға беру және жобалық қуатқа шығу	Үкіметке ақпарат	ЭМРМ, "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ, "ҚазМұнайГаз" ҰК" БӨ, "КРІ" ЖШС	2014 жылғы маусым - тамыз	
42. "Бейнеу - Бозой - Шалқар - Ақбұлақ" магистральды газ құбырын салу					
1.	ТЭН әзірлеу (жоба инвестицияларының негіздемесі)	Ж о б а инвестицияларының негіздемесі	"ҚазТрансГаз" АҚ, "Қазақстан мұнай және газ институты" АҚ	Орындалды	
2.	ТЭН келісу және бекіту	"Мемлекеттік сараптама" РМК қорытындысы	"ҚазТрансГаз" АҚ, "Қазақстан мұнай және газ институты" АҚ	Орындалды	
3.	Жобаның ТЭН түзету	Жобаның түзетілген ТЭН алу	"ҚазТрансГаз" АҚ, "Қазақстан мұнай және газ институты" АҚ	2008 жылғы наурыз	
4.	Түзетілген ТЭН-ді сараптау	"Мемлекеттік сараптама" РМК		2008 жылғы сәуір	

		және тәуелсіз сарапшылардың қорытындыларын алу	"ҚазТрансГаз" АҚ, "Қазақстан мұнай және газ институты" АҚ		
5.	Жобаны республикалық бюджеттен қаржыландыру мәселесін шешу	ЭБЖМ-ге өтінім	ЭМРМ, Қаржымині	2008 жылғы маусым	3 842 млн. АҚШ доллары
6.	ЖСҚ әзірлеу (мердігерлерді таңдау бойынша дайындық рәсімдерін жүргізу және мемлекеттік сараптама алуды қоса алғанда)	"Жоба" кезеңінің ЖСҚ бекіту, "Мемлекеттік сараптама" РМК қорытындысы	"ҚазТрансГаз" АҚ, "Жобалау ұйымы	2009 жылғы маусым	
7.	Газды ұзақ мерзімді сатып алу-сату шарттарын жасау	Газды сатып алу-сату шарттары	"ҚазТрансГаз" АҚ	2009 жылғы маусым	
8.	Құрылыстың аяқталуы, соның ішінде:				
1)	1-кезең - өнімділігі жылына 5 млрд.м ³	Пайдалануға беру актісі	"ҚазТрансГаз" АҚ, Мердігер	2011 жылғы желтоқсан	
2)	2-кезең - өнімділігін жылына 10 млрд.м ³ дейін арттыру	Пайдалануға беру актісі	"ҚазТрансГаз" АҚ, Мердігер	2014 жылғы желтоқсан	
43. Ақтау портын солтүстік бағытта кеңейту					
1.	ТЭН әзірлеу	ТЭН	ККМ, ЭБЖМ, Қаржымині	Орындалды	
2.	Қ о р ғ а н ы ш гидроқұрылыстарын салуға ЖСҚ әзірлеу: "Мол және толкынтосқауыл"; "Түбін тереңдету".	ЖСҚ	ККМ, "АХТСП" РМК	Орындалды	
3.	Құрылыстың басталуы	Үкіметке ақпарат	ККМ, "АХТСП" РМК	2006 жылғы сәуірден бастап жүзеге асырылуда	41,7 млрд. теңге: - 15,4 млрд. теңге қарыз қаражаты; - 26,3 млрд. теңге қаржыландыру көздері айқындалмаған
4.	ЖСҚ әзірлеу мұнай құю айлақтарын салу	ЖСҚ	ККМ, "АХТСП" РМК	2009 жылғы қазан	
5.	Объектілердің құрылысы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, "АХТСП" РМК		
1)	қ о р ғ а н ы ш гидроқұрылыстары құрылысының аяқталуы (мол және толкынтосқауыл)	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, "АХТСП" РМК	2009 жылғы қазан	11,3 млрд. теңге
2)	түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, "АХТСП" РМК	2011 жылғы желтоқсан	4,4 млрд. теңге

3)	мұнай құю айлақтарын салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	ККМ, "АХТСП" РМК	2010 жылғы желтоқсан	25,6 млрд. теңге
4)	ЖСҚ әзірлеу және құрғақ жүк айлақтарын және жағалаулық инфрақұрылым салу	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	концессионер	2014 жылғы желтоқсан	17 млрд. теңге
6.	Объектіні пайдалануға беру	Объектіні пайдалануға беру туралы акт	ККМ, "АХТСП" РМК	2014 жылғы желтоқсан	
44. Тінді кварцтан металлургиялық кремний өндіру					
1.	Құрылыстың басталуы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Silicium Kazakhstan" ЖШС	Орындалды	94 млн. еуро, өз қаражаты
2.	Зауытты пайдалануға беру	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	"Silicium Kazakhstan" ЖШС	Орындалды	

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Әділетмині

- Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

АШМ

- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі

ИСМ

- Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі

ККМ

- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі

Қаржымині

- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

ТЖМ

- Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ДСМ

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Қоршаған ортамині

- Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

ТСМ

- Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі

ЭБЖМ

- Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі

ЭМРМ

- Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі

ЖРА

- Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі

АБА	- Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
АШМ СРК	- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті
АШМ БШК	- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті
"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	- "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы
"ҚТЖ" ҰК" АҚ	- "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ	- "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
"ҚазТрансГаз" АҚ	- "ҚазТрансГаз" акционерлік қоғамы
"Қазхром" ТҰК" АҚ	- "Қазхром" трансұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
"ССТӨБ" АҚ	- "Соколов-Сарыбай тау-кен өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамы
"КРІ" АҚ	- "Kazakhstan Petrochemical Industries" акционерлік қоғамы
"Теңізшевройл" ЖШС	- "Теңізшевройл" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"АХТСП" РМК	- "Ақтау халықаралық теңіз сауда порты" республикалық мемлекеттік кәсіпорны
"СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ	- "СНПС - Ақтөбемұнайгаз" акционерлік қоғамы
"Қазақтелеком" АҚ	- "Қазақтелеком" акционерлік қоғамы
"Ордабасы" корпорациясы" АҚ	- "Ордабасы" корпорациясы" акционерлік қоғамы
"АрселорМиттал Темиртау" АҚ	- "АрселорМиттал Темиртау" акционерлік қоғамы
"Қазатомөнеркәсіп" АҚ	- "Қазатомөнеркәсіп" акционерлік қоғамы
"ҚазАгроҚаржы" АҚ	- "ҚазАгроҚаржы" акционерлік қоғамы
"Izet Greenhouse" АҚ	- "Izet Greenhouse" акционерлік қоғамы
"Азық-түлік корпорациясы"- ҰК" АҚ	- "Азық-түлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
"МӨК" АҚ	- "Мал өнімдері корпорациясы" акционерлік қоғамы
"ЮТЭКС" АҚ	- "ЮТЭКС" акционерлік қоғамы
"Мойнақ СЭС" АҚ	- "Мойнақ су электр станциясы" акционерлік қоғамы

"Қазақстандық электролиз зауыты" АҚ	-	"Қазақстандық электролиз зауыты" акционерлік қоғамы
"Самұрық-Энерго" АҚ	-	"Самұрық-Энерго" акционерлік қоғамы
"Екібастұз МАЭС станциясы" АҚ	-	"Екібастұз мемлекеттік аймақтық электро станциясы" акционерлік қоғамы
"Ақ - Бидай Терминалы" АҚ	-	"Ақ - Бидай Терминалы" акционерлік қоғамы
"ҚазМұнайГаз" БӨ" АҚ	-	"ҚазМұнайГаз" барлау өндіру" акционерлік қоғамы
"Қазақстандық мұнай және газ институты" АҚ	-	"Қазақстандық мұнай және газ институты" акционерлік қоғамы
"ҚазМұнайГаз" СҮ" АҚ	-	"ҚазМұнайГаз" сауда үйі" акционерлік қоғамы
"KEGOC" АҚ	-	"KEGOC" акционерлік қоғамы
"ҚазАгро" ҰБХ" АҚ	-	"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы
"Батыс-Транзит" АҚ	-	"Батыс-Транзит" акционерлік қоғамы
"Балқаш ЖЭС" АҚ	-	"Балқаш жылу энергетика станциясы" акционерлік қоғамы
"Siemens AG" АҚ	-	"Siemens AG" акционерлік қоғамы
"Астанаэнерго сервис" АҚ	-	"Астанаэнерго сервис" акционерлік қоғамы
"Тайынша Астық" АҚ	-	"Тайынша Астық" акционерлік қоғамы
"Locomotiv-leasing" ЖШС	-	"Locomotiv-leasing" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"АМӨЗ" АҚ	-	"Атырау мұнай өңдеу зауыты" акционерлік қоғамы
"Global ecological group" ЖШС	-	"Global ecological group" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"Silicium Kazakhstan" ЖШС	-	"Silicium Kazakhstan" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"Промстрой-Энерго" ЖШС	-	"Промстрой-Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"Масло-Дел" ЖШС	-	"Масло-Дел" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"ПМХЗ" ЖШС	-	"Павлодар мұнай химия зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"ПКОП" ЖШС	-	"Петро Казахстан Ойл Продактс" жауапкершілігі шектеулі серіктестік
"Crown - Батыс" ЖШС	-	"Crown - Батыс" жауапкершілігі шектеулі

серіктестік

"Қазгер Құс" ЖШС - "Қазгер Құс" жауапкершілігі шектеулі

серіктестік

"Тараз металлургиялық зауыты" ЖШС - "Тараз металлургиялық зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Амирабад Грин Терминал Киш" ЖШҚ - "Амирабад Грин Терминал Киш" жауапкершілігі шектеулі қоғамы

"Мемлекеттік экспертиза" РМК - "Мемлекеттік экспертиза" республикалық мемлекеттік кәсіпорын

"Казгипроводхоз" институты" КК - "Казгипроводхоз" институты" кәсіпкерлік компания

"Отес-Атил" КТ - "Отес-Атил" компаниялар тобы

Павлодар МӨЗ - Павлодар мұнай өңдеу зауыты

Шымкент МӨЗ - Шымкент мұнай өңдеу зауыты

ЖЭС - жылу энергетика станциясы

СЭС - су электр станциясы

МАЭС - мемлекеттік аймақтық электр станциясы

АЭА - арнайы экономикалық аймақ

ТЭН - техникалық экономикалық негіздеме

ЖСҚ - жобалық сметалық құжаттама

І Қ М - ірі қара мал

БАҚ - бұқаралық ақпарат құралдары

ХҚҚДБ - Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі

ЕҚҚДБ - Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі

ҚДБ - Қазақстан Даму Банкі

ҚМДБ - Қытай Мемлекеттік Даму Банкі

ҚҚС - қосылған құн салығы

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2009 жылғы 22

шілдедегі

N 103 - ө өкіміне

2-қосымша

Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2008 жылғы 15

сәуірдегі

N 88 - ө өкімімен

бекітілген

"Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жоғары көміртекті феррохром өндірісін жылына 600 мың тоннаға ұлғайту", "Павлодар облысында қуаты жылына 250

мың тонна бастапқы алюминий және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру бойынша зауыт салу және пайдалану", "Қуаты жылына 4,6 млн. тонна металданған өнім өндіру зауытын салу", "Шевченко" кен орнының никель-кобальт рудаларын өңдеу жөніндегі тау-кен металлургия комбинатын салу", "Тараз ферроқорытпа және болат балқыту өнімінің металлургиялық зауытын қайта жаңарту", "Тінді кварцтан металлургиялық кремний өндіру", "Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты", "АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту", "Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру" жобалары бойынша ведомствоаралық

ж ұ м ы с

т о б ы н ы ң

құрамы

- Исекешев - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Әсет Өрентайұлы сауда министрі, жетекші
- Қосынов - Қазақстан Республикасының Индустрия және
Алмас Олжабайұлы сауда вице-министрі, жетекшінің орынбасары
- Тушиев - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Евгений Турпаләлиевич сауда министрлігінің
Индустриялық-инновациялық даму
департаменті өнеркәсіп салалары
басқармасының бас сарапшысы, хатшы
- Қасымбек - Қазақстан Республикасы Көлік және
Жеңіс Махмұдұлы коммуникация министрлігінің жауапты
хатшысы
- Мағауов - Қазақстан Республикасының Энергетика және
Әсет Маратұлы минералдық ресурстар вице-министрі
- Нұрашев - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Тимур Бекболатұлы сауда министрлігі Инвестиция комитетінің
төрағасы
- Цой - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Игорь Владимирович сауда министрлігі
Индустриялық-инновациялық даму
департаментінің директоры
- Несонова - Қазақстан Республикасы Индустрия және
Татьяна Сергеевна сауда министрлігінің
Индустриялық-инновациялық даму
департаменті директорының орынбасары
- Есқалиев - "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік
Ғали Нәжмеденұлы қоғамының вице-президенті (келісім
бойынша)

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2009 жылғы 22 шілдедегі
N 103 - өкiмiне

3-қосымша

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
2008 жылғы 15 сәуірдегі
N 88 - өкiмiмен

бекітілген

"Солтүстік Қазақстан облысында ірі тауарлы сүт фермасын салу", "Ақмола облысында құс фабрикасын салу", "Ақтөбе облысында 3.1 га алаңға ерте шығатын ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіруді ұйымдастыру", "Батыс Қазақстан облысында дамыған инфрақұрылымы бар бордақылау алаңын салу", "Әмірабад (Иран Ислам Республикасы) портында астық терминалын салу және жарақтандыру" серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы

Күрішбаев - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
Ақылбек Қажығұлұлы министрі, жетекші

Мамытбеков - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"
Асылжан Сарыбайұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
(келісім бойынша), жетекшінің орынбасары

Сауырбаева - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"
Сәуле Дәуленбайқызы акционерлік қоғамы Еншілес компаниялардың
кредит портфелінің мониторингі
департаментінің директоры (келісім
бойынша), хатшы

Евниев - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы
Арман Қайратұлы вице-министрі

Ысқақов - "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі"
Мәрлен Нұрахметұлы акционерлік қоғамының басқарушы директоры
(келісім бойынша)

Айтжанов - "ҚазАгроФинанс" акционерлік қоғамының
Дулат Нулиұлы Басқарма төрағасы (келісім бойынша)

Әзімов - "Азық-түлік корпорациясы" ұлттық
Руслан Жұмабайұлы компаниясы" акционерлік қоғамының Басқарма
төрағасы (келісім бойынша)

- Қожахметов Дәуренбек Ниязбекұлы (келісім бойынша) - "Мал өнімдері корпорациясы" акционерлік қоғамы Басқарма төрағасының орынбасары
- Рафальский Анатолий Брониславович (келісім бойынша) - "Тайынша-Астық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша)
- Оздоев Борис Мұхтарбекұлы (келісім бойынша) - "ҚазГерҚұс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
- Құстыбаев Арман Сабырбекұлы (келісім бойынша) - "Izet Greenhouse" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры (келісім бойынша)
- Алиев Роман Равильевич (келісім бойынша) - "Crown Батыс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
 П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң
 2 0 0 9 ж ы л ғ ы 2 2 ш і л д е д е г і
 N 1 0 3 - ө ө к і м і н е

4-қосымша
 Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
 П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң
 2 0 0 8 ж ы л ғ ы 1 5 с ә у і р д е г і
 N 8 8 - е ө к і м і м е н
 бекітілген

"Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу" серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы

- Келімбетов Қайрат Нематұлы (келісім бойынша), жетекші - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
- Жақсылықов Тимур Мекешұлы жетекшінің орынбасары - Астана қаласы әкімінің орынбасары,
- Адамбаев Жанатбек Мұхитжанұлы (келісім бойынша), хатшы - "Locomotiv-leasing" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
- Тушиев Евгений Турпаләлиевич - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Индустриялық-инновациялық даму

департаменті өнеркәсіп салалары

басқармасының бас сарапшысы

Сұлтанов - "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы"
Ерік Хамзаұлы акционерлік қоғамының вице-президенті
(келісім бойынша)

Таласпеков - "Локомотив" акционерлік қоғамының
Қадыл Секенұлы президенті (келісім бойынша)

Оразбеков - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Марат Жаңабергенұлы акционерлік қоғамы көлік активтері
департаментінің директоры (келісім
бойынша)

Қуанышев - "Локомотив" акционерлік қоғамның бас
Бақытжан Мұханбетұлы инженері (келісім бойынша)

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы

П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң

2 0 0 9 ж ы л ғ ы 2 2 ш і л д е д е г і

№ 1 0 3 - ө ө к і м і н е

5-қосымша

Қ а з а қ с т а н

Р е с п у б л и к а с ы

П р е м ь е р - М и н и с т р і н і ң

2 0 0 8 ж ы л ғ ы 1 5 с ә у і р д е г і

№ 8 8 - е ө к і м і м е н

бекітілген

"Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту", "Шымкент МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту", "Павлодар МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту", "Ақтау пластикалық массалар зауытында жол битумдарын шығару" серпінді жобалары бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы

Келімбетов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Қайрат Нематұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
(келісім бойынша), жетекші

Мағауов - Қазақстан Республикасының Энергетика және
Әсет Маратұлы минералдық ресурстар вице-министрі,
жетекшінің орынбасары

Ақшолақов - "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"
Болат Оралұлы акционерлік қоғамының басқарушы директоры
(келісім бойынша)

Амантурлин - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"
Ғалымжан Жыршыбекұлы акционерлік қоғамының мұнай өңдеу және

- мұнай химиясы жөніндегі басқарушы
директоры (келісім бойынша)
- Досмұратов - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"
Мұрат Әбиұлы акционерлік қоғамы Мұнай-химия
департаментінің директоры (келісім
бойынша)
- Байсекенов - "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы"
Серік Жәлелұлы акционерлік қоғамы Мұнай өңдеу
департаментінің директоры (келісім
бойынша)
- Тиесов - "ҚазМұнайГаз" сауда үйі" акционерлік
Данияр Сүйіншілікұлы қоғамы бас директорының өндіріс жөніндегі
орынбасары (келісім бойынша)
- Лызлов - "ҚазМұнайГаз" сауда үйі" акционерлік
Олег Александрович қоғамы Мұнай өңдеу департаментінің
директоры (келісім бойынша)
- Қырымов - "Kazakhstan Petrochemical Industries"
Қайрат Серікұлы акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Премьер - Министрінің
2009 жылғы 23 шілдедегі
N 103 - ө өкіміне
6-қосымша
Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы
Премьер - Министрінің
2008 жылғы 15 сәуірдегі
N 88 - ө өкімімен
бекітілген
- "Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдария өзенінде су тасқынына қарсы Көксарай реттеуші су қоймасын салу" серпінді жобасы бойынша ведомствоаралық жұмыс тобының құрамы**
- Шөкеев - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
Өмірзақ Естайұлы бірінші орынбасары, жетекші
- Божко - Қазақстан Республикасының Төтенше
Владимир Карпович жағдайлар министрі, жетекшінің орынбасары
- Петров - Қазақстан Республикасының Төтенше
Валерий Викторович жағдайлар вице-министрі

Қармазина - Қазақстан Республикасының Экономика және
 Лена Мағауияқызы бюджеттік жоспарлау вице-министрі
 Тұрғанов - Қазақстан Республикасының Энергетика және
 Дүйсенбай Нұрбайұлы минералдық ресурстар вице-министрі
 Райымбеков - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
 Қаналбек Өтжанұлы басқару агенттігі төрағасының орынбасары
 Оспанов - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші
 Берік Серікұлы орынбасары
 Дембай - Қазақстан Республикасы Индустрия және
 Салауат Маханбетұлы сауда министрлігінің Құрылыс және тұрғын
 үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
 төрағасының орынбасары
 Кеншімов - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
 Әмірхан Қадырбекұлы министрлігінің Су ресурстары комитеті
 төрағасының орынбасары
 Беков - Қазақстан Республикасы Көлік және
 Амангелді Әуезханұлы коммуникация министрлігінің Автомобиль
 жолдары комитеті төрағасының орынбасары
 Бекеев - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны
 Әділетбек Төлендіұлы қорғау министрлігінің Экологиялық реттеу
 комитеті төрағасының орынбасары
 Федоренко - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
 Александр Анатольевич министрлігі Төтенше жағдайлардың алдын алу
 департаментінің директоры
 Баймолдаев - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
 Тоқтарбек Асқарұлы министрлігі "Қазселденқорғау" мемлекеттік
 мекемесінің бастығы
 Дмитриев - "Қазгипроводхоз" институты" өндірістік
 Леонид Николаевич кооперативі басқармасының төрағасы
 Қазақстан Республикасы
 Премьер-Министрінің
 2009 жылғы 22 шілдедегі
 N 103 - ө өкіміне
 7-қосымша
 Қазақстан Республикасы
 Премьер-Министрінің
 2008 жылғы 15 сәуірдегі
 N 88 - ө өкімімен
 бекітілген

Серпінді жобалар тізбесі бойынша мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдарды бекітіп беру және осы жобаларды іске асыру бойынша жауапты мемлекеттік органдар басшыларының тізімі

Р/с N	Жобаның атауы	Жауапты мемлекеттік орган	Жұмыс тобының жетекшісі
1	2	3	4
1.	"Батыс Еуропа - Батыс Қытай" автожол транзиттік дәлізін қайта жаңарту	ККМ	Ө.Е. Шөкеев
2.	6 жолақты қозғалысты 1-техникалық санаттағы "Астана - Щучинск" автомобиль жолын қайта жаңарту	ККМ	А.Қ. Құсайынов
3.	"Қорғас - Жетіген" темір жол желісін салу	ККМ	А.Қ. Құсайынов
4.	"Өзен - Түрікменстанмен мемлекеттік шекара" темір жол желісін салу	ККМ	А.Қ. Құсайынов
5.	Инновациялық технологияларды пайдалана отырып, жоғары көміртекті феррохром өндірісін жылына 200 мың тоннаға ұлғайту	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
6.	Павлодар облысында қуаты жылына 250 мың тонна бастапқы алюминий және 136 мың тонна күйдірілген анодтар өндіру бойынша зауыт салу және пайдалану	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
7.	Қуаты жылына 4,6 млн. тонна металданған өнім өндіру зауытын салу	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
8.	"Шевченко" кен орнының никель-кобальт рудаларын өңдеу жөніндегі тау-кен-металлургия комбинатын салу	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
9.	Тараз ферроқорытпа және болат балкыту өнімінің металлургиялық зауытын қайта жаңарту	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
10.	"Восход" кен орнында хром рудасын байыту жөніндегі тау-кен байыту комбинаты	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
11.	"АрселорМиттал Теміртау" АҚ-да жылына 10 миллион тонна болат шығаруға қол жеткізе отырып, өндірісті дамыту және жаңғырту	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
12.	Сорттау прокаты өндірісін ұйымдастыру	ИСМ	Ә.Ө. Исекешев
13.	Үшінші Жаңажол газ өңдеу зауытын салу	ЭМРМ	С.М. Мыңбаев
14.	Балқаш ЖЭС-ін салу	ЭМРМ	С.М. Мыңбаев
15.	Солтүстік Қазақстан облысында ірі тауарлы сүт фермасын салу	АШМ	А.Қ. Күрішбаев
16.	Ақмола облысында құс фабрикасын салу	АШМ	А.Қ. Күрішбаев
17.	Ақтөбе облысында жылыжай кешенін салу	АШМ	А.Қ. Күрішбаев
18.	Батыс Қазақстан облысында дамыған инфрақұрылымы бар бордақылау алаңын салу	АШМ	А.Қ. Күрішбаев
19.	Әмірабад (Иран) портында астық терминалын салу және жарақтандыру	АШМ	А.Қ. Күрішбаев
20.	Оңтүстік Қазақстан облысының Сырдария өзенінде су тасқынына қарсы Көксарай реттеуші су қоймасын салу	ТЖМ	Ө.Е.Шөкеев
21.	Астана қаласында ЖЭО-3 салу	Астана қаласының әкімдігі	И.Н. Тасмағамбетов
22.	"GEGA" азық-түлік логистикалық орталығы		А.С. Есімов

		Алматы қаласының әкімдігі	
23.	"Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
24.	Екібастұз ГРЭС-2 үшінші энергия блогын салу	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
25.	Ұлттық электр желісін жаңғырту (1-кезең)	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
26.	"Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық электр беру желісін салу	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
27.	"Қазақтелеком" АҚ телекоммуникациялар желісін қуаты 1 млн. абонент Next Generation Network технологиясына көшіру	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
28.	CDMA технологиясын пайдалана отырып, ауылдық байланыстың телекоммуникация желілерін жаңғырту және дамыту	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
29.	Қуаты 300 МВт Мойнақ СЭС-ін салу	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
30.	Дайын тоқыма бұйымдарын шығару жөніндегі өндіріс	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
31.	Сыйымдылығы жоғары тантал ұнтақтарын өндіруді ұйымдастыру	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
32.	Астана қаласында локомотивтерді құрастыру зауытын салу	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
33.	Қазақстанда фармацевтикалық-логистикалық орталық құру	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
34.	Ақтау пластикалық массалар зауытында жол битумдарын шығару	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
35.	Атырау МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
36.	Шымкент МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов
37.	Павлодар МӨЗ-ін қайта жаңарту және жаңғырту	"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ	Қ.Н. Келімбетов