

О реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2018 года № 74.

В соответствии с пунктом 30 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), в целях ускорения процессов обеспечения эффективного осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов и отработки в тестовом режиме механизма взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза в сфере технического регулирования Коллегия Евразийской экономической комиссии **решила:**

1. Просить правительства государств – членов Евразийского экономического союза обеспечить совместно с Евразийской экономической комиссией реализацию в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

*Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии*

Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 10 мая 2018 г. № 74

ПЛАН

мероприятий по реализации в 2018 – 2019 годах пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза

--	--	--	--

Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок	Ожидаемый результат
1	2	3	4
1. Нормативное обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее соответственно – система информирования, Союз). Разработка временного порядка взаимодействия уполномоченных органов государств – членов Союза (далее – государства-члены) и Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования	Комиссия, государства-члены	III квартал 2018 г.	решение Коллегии Комиссии об утверждении временного порядка
2. Технологическое и техническое обеспечение пилотного проекта по формированию системы информирования:			
а) актуализация проектов технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие при реализации средствами интегрированной информационной системы Союза общего процесса "Формирование, ведение и использование системы информирования об опасной продукции" (далее соответственно – технологические документы, интегрированная система, общий процесс)	Комиссия, государства-члены	в течение 2 месяцев после выполнения пункта 1 настоящего плана	проекты технологических документов
б) модернизация программного обеспечения сервисов общего процесса в интеграционном сегменте Комиссии интегрированной системы в соответствии с проектами технологических документов	Комиссия	в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта	технорабочий проект
в) разработка компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости)	Комиссия	в течение 2 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта	технорабочий проект
г) передача компонентов базовой реализации общего процесса для использования в национальных сегментах государств-членов интегрированной системы (при необходимости)	Комиссия, государства-члены	в течение 3 месяцев после выполнения подпункта "а" настоящего пункта	акты приема-передачи
		в течение 3 месяцев после	

д) разработка (доработка) и настройка информационных систем уполномоченных органов государств-членов для участия в пилотном проекте по формированию системы информирования	государства-члены	выполнения подпункта "а" настоящего пункта	технорабочий проект
3. Тестовая эксплуатация системы информирования:			
а) проведение комплексного тестирования информационного взаимодействия между информационными системами уполномоченных органов государств-членов и Комиссии	Комиссия, государства-члены	в течение 4 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана	протокол
б) проведение тестовой эксплуатации системы информирования	Комиссия, государства-члены	в течение 5 – 7 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана	отчет
4. Подведение итогов пилотного проекта по формированию системы информирования. Подготовка рекомендаций по итогам тестовой эксплуатации системы информирования, в том числе по реализации общего процесса, а также предложений по разработке, ведению и применению справочников и классификаторов общего процесса для включения в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Союза	Комиссия, государства-члены	в течение 8 месяцев после выполнения подпункта "а" пункта 2 настоящего плана	протокол