

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 "Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2013 года № 715

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2013 года № 10 «Об утверждении Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы» **с л е д у ю щ е е** **и з м е н е н и е :**

Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 - 2018 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к **н а с т о я щ е м у** **п о с т а н о в л е н и ю .**

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

С. Ахметов

П р и л о ж е н и е

к **п о с т а н о в л е н и ю**

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и **К а з а х с т а н**

от 10 июля 2013 года № 715

У т в е р ж д е н

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и **К а з а х с т а н**

от 15 января 2013 года № 10

**Н а ц и о н а л ь н ы й п л а н
о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и я М е ж д у н а р о д н о й
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й в ы с т а в к и Э К С П О - 2 0 1 7
н а 2 0 1 3 - 2 0 1 8 г о д ы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования |
|---|--|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия организационного характера | | | | | |
| 1. | Разработка рабочими органами и утверждение проектов планов работ | | МЭБП, МИНТ, МОН, МИД, МКИ, | | не требуется |

| | | | | | |
|----|---|--|--|-------------------|--------------|
| | рабочих штабов при Оргкомитете на 2013 - 2017 годы | протокол Оргкомитета | МТК, акимат г. Астаны | февраль 2013 года | |
| 2. | Утверждение графика принятия необходимых актов, а также процедурных и финансовых документов по организации выставки | протокол Оргкомитета | МЭБП, МФ, МЮ | февраль 2013 года | не требуется |
| 3. | Разработка нового регламента работы Фонда поддержки ЭКСПО-2017, обновление состава Комиссии Фонда | протокол Оргкомитета | МЭБП, МИД, МОН, акимат г. Астаны, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | м а р т 2013 года | не требуется |
| 4. | Проработка вопроса об увеличении финансирования Фонда поддержки ЭКСПО-2017 при акимате города Астаны за счет внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, АО ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | февраль 2013 года | не требуется |
| 5. | Внесение изменений в Национальный план с корректировкой на 2014 - 2018 годы с учетом официального утверждения регистрационного досье на Исполкоме Международного бюро выставок (далее -МБВ) | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь 2013 года | не требуется |
| 6. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение Комиссара выставки ЭКСПО-2017 (далее - Комиссар) | акт Президента Республики Казахстан | МИД | февраль 2013 года | не требуется |
| 7. | Организация работы по подписанию договоров участия в выставке и проведение заседаний генеральных комиссаров стран-участников ЭКСПО-2017 | подписание договоров и проведение заседаний генеральных комиссаров | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | 2014-2016 годы | не требуется |
| 8. | Разработка предложений по: 1) определению необходимого объема средств для проведения выставки по годам в разрезе бюджетных и внебюджетных источников; 2) источникам финансирования выставки, включая государственно-частное партнерство и спонсорство; 3) формированию прозрачных механизмов финансирования выставки за счет бюджетных и внебюджетных источников | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |
| 9. | На основе анализа мирового опыта разработка Плана действий по получению максимального экономического эффекта от проведения выставки, в том числе путем максимизации доходов и минимизации затрат в период подготовки, проведения и после проведения выставки | проект Плана действий | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | июнь 2013 года | не требуется |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------|--|
| 10. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан о некоторых вопросах организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане | концепция проекта Закона Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, МИНТ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь 2013 год | не требуется |
| Мероприятия по взаимодействию с Международным бюро выставок | | | | | |
| 11. | Определение официального представителя Казахстана при МБВ из числа делегатов Республики Казахстан на генеральных ассамблеях МБВ - формирование международного офиса Республики Казахстан в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД | май 2013 года | не требуется |
| 12. | Проработка вопроса создания Международного офиса Казахстана при МБВ (3 человека) при АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» для взаимодействия с Секретариатом МБВ и изучения опыта предыдущих ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 13. | Подготовка бюджетной заявки для оплаты регистрационного взноса в МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 14. | Обеспечение подготовки и участия казахстанской делегации, в том числе с участием Премьер-Министра Республики Казахстан, на Исполкоме МБВ (май, октябрь), участие на 153 и 154-ой генеральных ассамблеях МБВ (июнь, ноябрь) с презентацией регистрационного досье | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| Мероприятия по разработке регистрационного досье и технических документов | | | | | |
| 15. | Проработка вопроса создания офиса национального консультанта по разработке, продвижению и регистрации проекта регистрационного досье в Исполнительном комитете МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП, МИД, акимат г. Астаны | январь 2013 года | не требуется |
| 16. | | | АО «Национальная компания «Астана | | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------|---|
| | Разработка и утверждение проекта регистрационного досье | протокол Госкомиссии | ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 17. | Инспектирование проекта регистрационного досье с МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИД | в течение 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 18. | Разработка проекта Концепции проведения выставки ЭКСПО-2017 | протокол Госкомиссии | МООС, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель 2013 года | не требуется |
| 19. | Актуализация заявочного досье к выставке ЭКСПО-2017, в том числе уточнение количественных и финансовых показателей | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МООС, МИД, МИНТ, МТК, МОН, МРР, акимат г. Астаны | ноябрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 20. | Презентация проекта первого этапа регистрационного досье на Госкомиссии (общие правила, специальные положения 1 и 2, документ о компенсации в случае отказа от проведения выставки, Договор участия) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | м а й 2013 года | не требуется |
| 21. | Внесение первого этапа регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | м а й 2013 года | не требуется |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------|---|
| 22. | Разработка проекта второго этапа регистрационного досье (план по содержанию, мастер-план, план послевыставочного использования, коммуникационный план, план коммерциализации, финансовый план) | проект второго этапа регистрационного досье | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МООС, МЭБП, МФ, МОН, МИНТ, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы | июнь - октябрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 23. | Внесение окончательного варианта регистрационного досье в Исполнительный комитет МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |
| 24. | Вынесение на утверждение окончательного проекта регистрационного досье на 154-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ | информация в Правительство Республики Казахстан | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | ноябрь 2013 года | не требуется |
| 25. | Проработка вопроса получения официального логотипа и флага МБВ и организации официального приема от Казахстана | получение официального логотипа и флага МБВ | Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь 2014 года | не требуется |
| Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | | | | | |
| 26. | Создание АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | постановление Правительства Республики Казахстан | МЭБП, МФ, МЮ, АЗК | январь 2013 года | *резерв Правительства Республики Казахстан на 2013 год |
| 27. | Проработка вопроса обеспечения поэтапной капитализации уставного капитала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 28. | Согласование с Администрацией Президента Республики Казахстан и назначение первого руководителя АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, МЭБП | январь 2013 года | не требуется |
| | | | | | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 « |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|----------------------------------|---|
| 29. | Разработка проекта Концепции деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» с отражением финансово-экономических показателей, основных направлений деятельности | проект Концепции | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП | м а й 2013 года | Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 30. | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО директоров «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | решение Совета директоров | АО «Национальная компания; Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май-июнь 2013 года | не требуется |
| 31. | Проработка вопросов стажировки и обучения персонала АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в ведущих выставочных компаниях и корпорациях, ранее проводивших ЭКСПО | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль 2013 года | не требуется |
| 32. | Официальное уведомление Секретариата МБВ о создании АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | нота МИД РК | МИД | февраль 2013 года | не требуется |
| 33. | Редизайн логотипа ЭКСПО-2017 и проработка вопроса его регистрации на международном и национальном уровнях | протокол Госкомиссии | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | февраль - апрель 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 34. | Международная презентация деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в рамках работы Исполкома МБВ в г. Париж (Франция) | презентация | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | м а й 2013 года | не требуется |
| 35. | Изготовление корпоративной атрибутики и имиджевой продукции Международной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане | отчет в Правительство | АО «Национальная компания «Астана | сентябрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|---|
| | | Республики Казахстан | ЭКСПО-2017» (по согласованию) | | товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 36. | Организация и проведение двух региональных мероприятий по тематике ЭКСПО-2017 в г. Алматы и г. Караганда с презентацией АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ | декабрь 2013 года | за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер - 2020» МЭБП |
| 37. | Проработка участия АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в зарубежных туристических выставках, организуемых МИНТ | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь 2013 года | не требуется |
| 38. | Детализация Программы помощи развивающимся странам-участницам ЭКСПО-2017 | детализированная программа помощи | МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |

Мероприятия по подготовке земельного участка и территории ЭКСПО-2017

| | | | | | |
|-----|--|---|---|-------------------|--------------|
| 39. | Согласование с Секретариатом МБВ вопроса возможности изменения заявочного досье в части замены ранее заявленного земельного участка на новое месторасположение | нота МИД РК | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МООС, МИД, МФ, акимат г. Астаны | июнь 2013 года | не требуется |
| 40. | Внесение бюджетной заявки для организации международного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею объекта, который станет символом ЭКСПО-2017 (с подведением итогов конкурса в сентябре 2013 года и определением ответственного исполнителя по реализации проекта) | информация в Правительство Республики Казахстан | Оргкомитет, акимат г. Астаны, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана Экспо-2017» (по согласованию) | февраль 2013 года | не требуется |
| 41. | Организация и проведение международного заказного архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса ЭКСПО-2017, в том числе объекта, | информация в Правительство Республики | АО «Национальная компания «Астана | октябрь 2013 года | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|------------------------------------|
| | который станет символом ЭКСПО-2017 в городе Астане | Казахстан по итогам решения жюри конкурса | Экспо-2017» (по согласованию), МФ | | * резерв Правительства на 2013 год |
| 42. | Выработка предложений по запуску проекта «Смарт-Астана» к 2017 году, а также предложений по строительству объектов и управлению новыми коммуникациями по принципам «умного города» | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | Акимат г. Астаны, МЭБП, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | м а й 2013 года | не требуется |
| 43. | Проработка вопроса разработки технического задания на проектирование застройки территории ЭКСПО-2017 с обеспечением инженерной инфраструктурой (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и канализации) | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акимат г. Астаны, МЭБП | декабрь 2013 года | не требуется |
| 44. | Внесение предложений по применению и использованию уникальных строительных и других новейших материалов и технологий при сооружении объектов выставки и инфраструктуры г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь 2013 года | не требуется |
| 45. | Проработка вопроса выкупа и передачи в уставный капитал АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» земельного участка, отведенного под строительство объектов ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МФ, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | апрель 2013 года | не требуется |
| 46. | Определение перечня конкретных объектов и коммуникаций в городе Астане и других регионах, необходимых для строительства | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МВД акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | октябрь 2013 года | не требуется |
| 47. | Проработка вопроса необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в утвержденный Генеральный план города Астаны с учетом проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, МФ | февраль 2013 года | не требуется |
| Мероприятия по развитию тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» | | | | | |
| 48. | Проработка предложения по разработке проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013 - 2017 годы | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь 2013 года | не требуется |
| 49. | Презентация на Госкомиссии проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | презентация | МООС, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | сентябрь 2013 года | не требуется |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|-------------------|--------------|
| 50. | Утверждение проекта Комплексного плана развития энергии будущего на 2013-2017 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МРР, МНГ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |
| 51. | Проработка вопроса разработки научно-технической программы «Разработка чистых источников энергии Республики Казахстан на 2013-2017 годы» | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МЭБП, МИНТ, МООС | июнь 2013 года | не требуется |
| 52. | Внесение предложения по консолидации казахстанских инициатив, связанных с тематикой выставки (энергетическая стратегия, «Зеленый мост», стратегия перехода Казахстана на «зеленую» экономику) с данным Национальным планом, а также обеспечение комплексного их продвижения на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МИНТ, МОН, МИД | май 2013 года | не требуется |
| 53. | Проработка вопроса участия в конференциях и форумах: - развитие тематики ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» на панельных сессиях Астанинского экономического ф о р у м а ; - организация и проведение международных конференций (выставка-форум) в рамках Дня индустриализации Казахстана; - ежегодное участие на Всемирном форуме энергии будущего в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) и Европейском форуме по энергии б у д у щ е г о ; - участие на бизнес-форумах и площадках Казахстана, организованных бизнес-сообществом | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МИНТ, МООС, МОН | июнь 2013 года | не требуется |
| 54. | Проработка вопроса проведения ежегодных международных выставок и конференций «Зеленый Мост» в г. Астане | информация в Правительство Республики Казахстан | МООС, МЭБП, МИНТ, АО Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | май 2013 года | не требуется |
| 55. | Разработка тематических программ для учеников, студентов и абитуриентов по тематике «Энергия будущего» | тематические программы | МОН, МИНТ, МООС | май 2013 года | не требуется |
| 56. | | информация в Администрацию Президента | МООС, МИНТ, МЭБП, МТК, МОН, МРР, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), | июль 2013 года | не требуется |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|--------------|
| | Внесение предложений по развитию перспективной кластерной модели развития альтернативной энергетики | Республики Казахстан | акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | | |
| Мероприятия по развитию туризма | | | | | |
| 57. | Выработка предложений по созданию эко - и этнодеревень в прилегающих к столице населенных пунктах в радиусе до 30 км от Астаны по примеру Олимпийских деревень | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МООС, МИНТ, МСХ, МКИ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август 2014 года | не требуется |
| 58. | Внесение предложений по разработке проекта плана ввода и расширения гостиничных комплексов, домов отдыха и оздоровительных центров Республики Казахстан на 2013 - 2017 годы с указанием количества койко-мест | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МРР, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август 2013 года | не требуется |
| 59. | Выработка предложений по льготному финансированию проектов строительства и реконструкции объектов, оказывающих гостиничные услуги в целях увеличения их вместимости | предложения в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, МРР | м а р т 2014 года | не требуется |
| 60. | Внесение предложений по разработке проекта мастер-плана по развитию отрасли туризма, в том числе эко-туризма в г. Астане с учетом проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МООС, МТК, Комиссар, акимат г. Астаны, заинтересованные государственные органы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | август 2013 года | не требуется |
| 61. | Внесение предложений по обеспечению и оснащению к 2016 году современными пунктами придорожного сервиса автомобильных дорог: Астана-Щучинск и Астана-Караганда с возможностью создания национального бренда либо с привлечением известных брендов и франшиз придорожного сервиса | информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, МТК, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы Акмолинской и Карагандинской областей, МРР | декабрь 2013 года | не требуется |
| 62. | Разработка предложений по обеспечению комфортного пребывания гостей выставки в регионах | информация в МЭБП | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь 2013 года | не требуется |
| Мероприятия по подготовке города Астаны и вовлечению регионов Казахстана | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------|--------------|
| 63. | Выработка предложений по разработке проекта застройки с обеспечением инженерно-коммуникационной инфраструктурой планируемых к строительству жилых массивов ЭКСПО-сити в Астане на прилегающей территории ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | акимат г. Астаны, МРР, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь 2014 года | не требуется |
| 64. | Разработка предложений по порядку передачи и использования жилых объектов ЭКСПО-2017 в жилищный фонд г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МФ, акимат г. Астаны, МРР | декабрь 2013 года | не требуется |
| 65. | Разработка предложений о целесообразности расширения утвержденной территории индустриального парка и СЭЗ «Астана - новый город» | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, акимат г. Астаны | май 2013 года | не требуется |
| 66. | Проработка вопроса изыскания дополнительных резервов получения прямых и косвенных доходов, как в период проведения, так и после выставки на основе мирового опыта | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, МФ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | октябрь 2013 года | не требуется |
| 67. | Внесение предложений по разработке планов участия областей, г.г. Астаны и Алматы на выставке | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | август 2013 года | не требуется |

Мероприятия по развитию малого и среднего бизнеса в условиях организации и проведения ЭКСПО-2017

| | | | | | |
|-----|--|---|---|----------------|--------------|
| 68. | Разработка детального плана действий по вовлечению субъектов малого и среднего бизнеса в организацию и проведение Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, обеспечивающего: - дополнение Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» новыми направлениями; - повышение качества товаров и услуг объектов МСБ, поставляемых для целей выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МРР, МЭБП, МФ, МСХ, МИНТ | июнь 2014 года | не требуется |
| 69. | Разработка предложений по созданию за пределами городских границ г.г. Астаны | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МЭБП, МФ, | май 2013 года | не требуется |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|--------------|
| | и Алматы оптово-розничных центров известных казахстанских и мировых брендов по сниженным ценам | | акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | | |
| 70. | Внесение предложений по повышению языковой грамотности (владение государственным, русским и английским языками) организаторов выставки, представителей государственных органов и сферы услуг, вовлеченных в организацию и проведение ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь 2013 года | не требуется |
| 71. | Внесение предложений по внедрению международных стандартов выставочных услуг для обучения отечественных компаний, задействованных в области выставочной индустрии | информация в Правительство Республики Казахстан | МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | июнь 2014 года | не требуется |
| 72. | Разработка комплекса мер по обеспечению продуктами питания в период проведения выставки | информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | июнь 2014 года | не требуется |
| 73. | Разработка предложений по развитию автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта между регионами, а также проработка вопроса международного авиасообщения для подготовки к проведению выставки | информация в Администрацию Президента Республики Казахстан | МТК, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы, Комиссар, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | декабрь 2013 года | не требуется |
| 74. | Внесение предложений по созданию сети бизнес-инкубаторов, технопарков и научно-технологических площадок в г. Астане и других регионах с учетом потенциала организации и проведения ЭКСПО-2017 | информация в Правительство Республики Казахстан | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию), МИНТ, МСХ, МООС, МООН, акиматы областей, г.г. Астаны и Алматы | декабрь 2013 года | не требуется |
| Мероприятия по информационному освещению и сопровождению | | | | | |
| 75. | Разработка оперативного медиа-плана на 2013 год по освещению мероприятий внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | М К И, заинтересованные государственные органы | январь 2013 года | не требуется |
| 76. | Разработка и утверждение 5-летнего медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на международных площадках | информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ, МИД заинтересованные государственные органы | февраль 2013 года | не требуется |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|--------------|
| 77. | Обеспечение ежегодной разработки медиа-плана по освещению мероприятия внутри страны и на всех международных площадках | медиа-план | МКИ, МИД | август, ежегодно | не требуется |
| Мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности | | | | | |
| 78. | Проработка вопроса по строительству на территории ЭКСПО-2017 здания (помещения) Отдела полиции, обеспеченного современными средствами связи и техники, с вынесенными автоматизированными рабочими местами Центра оперативного управления Департамента внутренних дел города Астаны, а также выделению помещений полиции при проектировании нового железнодорожного вокзала | информация в Правительство Республики Казахстан | МВД, МТК, акимат г. Астаны, МБЭП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (по согласованию) | сентябрь 2013 года | не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

К а з а х с т а н

АЗК - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»

Комиссар - Комиссар Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017
АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Госкомиссия - Государственная комиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017

АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

регистрационное досье - документ страны, получившей право проведения

международной выставки ЭКСПО, предусматривающий ее обязательства по организации и проведению выставки

Оргкомитет - организационный комитет по вопросам проведения международной выставки ЭКСПО - 2017

Национальный план - Национальный план организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013-2018 годы

МБВ - Международное бюро выставок

Исполком МБВ - Исполнительный комитет Международного бюро выставок, расположенный в г. Париже (Французская Республика)

фонд поддержки ЭКСПО-2017 - средства, сформированные за счет внебюджетных источников и предусмотренные для поддержки мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 в корпоративном фонде «Нурлы Астана» акимата г. Астаны

*- будет рассматриваться согласно установленным требованиям бюджетного законодательства