



**Об утверждении Развернутого плана мероприятий по реализации
Государственной программы Президента Республики Казахстан информатизации
системы среднего образования Республики Казахстан**

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 1998 г. N 291.
Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19
сентября 2009 года № 1411

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 №
1411.**

Во исполнение распоряжения Президента Республики Казахстан от 22
сентября 1997 г. N 3645 N973645_ "О Государственной программе Президента
Республики Казахстан информатизации системы среднего образования
Республики Казахстан" и в целях создания в Республике Казахстан собственной
индустрии по сборке, наладке, ремонту и обслуживанию средств
вычислительной техники, обеспечения ее собственными программными
средствами на государственном и других языках, способной полностью
удовлетворить потребности среднего образования республики, Правительство
Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Развернутый план мероприятий по реализации
Государственной программы Президента Республики Казахстан информатизации
системы среднего образования Республики Казахстан (далее - Развернутый план)

2. Министерству образования, культуры и здравоохранения совместно с
Министерством науки - Академией наук Республики Казахстан принять меры к
выполнению Развернутого плана в установленные сроки и в полном объеме,
имея в виду первоочередную компьютеризацию сельских школ в соответствии с
заданием Президента Республики Казахстан, содержащимся в его Послании
н а р о д у К а з а х с т а н а .

3. Министерству науки - Академии наук Республики Казахстан в
двухмесячный срок разработать и представить на утверждение Правительству
мероприятия по созданию отечественного компьютерного производства.

4. Министерству финансов Республики Казахстан обеспечить своевременное
финансирование мероприятий Развернутого плана в полном объеме.
Премьер-Министр Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Государственной программы Президента Республики Казахстан информатизации системы среднего образования Республики Казахстан Блок 1. Организационное и программно-информационное обеспечение -----

----- Наимено-!Мероприятие ! Ответственный !Срок !Объем ! Источник!Приме- вание ! ! !испол-!финан-!финанси-!чание раздела ! ! !нения ! сиро- !рования ! ! ! ! !вания ! ! ! ! ! (в тыс ! ! ! ! !у.е.) ! ! -----

----- 1. Орга- Создание Министерство 20 низацион Координацион- образования, апреля ные ного научно- культуры и 1998 меропри- методического здравоохранения,года ятия совета (КМНС) Министерство науки-Академия наук, акимы областей и городов республиканского значения, областные управления (департаменты) образования -----

----- Разработка Министерство 20 В пре- Республи- Положения о образования, апреля делах канский базовой культуры и 1998 сметы бюджет средней здравоохранения,года школе по информатике -----

----- Проведение Министерство 20 То же Республи- организацион- образования, апреля канский но-методичес- культуры и 1998 бюджет, ких совещаний здравоохранения,года местные по согласо- акимы областей бюджеты нию региональ-и городов ных программ республиканского и мер по значения, реализации областные Государствен- управления ной програм- (департаменты) мы информати- образования зации -----

----- Организация Министерство 20 Республи- ежегодных образования, июня канский выставок, культуры и 1998 бюджет, ярмарок и здравоохранения,года внебюджет- научно- Министерство 20 ные практических науки-Академия июня средства конференций наук 2002 программно- года педагогическим средствам -----

----- Выпуск Министерство 20 Внебюджет- ежемесячного образования, апреля ные журнала культуры и 1998 средства "Информацион- здравоохранения года ные 20 технологии в апреле Казахстане" 2002 года -----

----- 2. Науч- Разработка Министерство 20 Местные ное региональных образования, апреля бюджеты, обес- программ культуры и 1998 внебюджет- пече- информатиза- здравоохранения,года ные ние ции акимы областей средства среднего и городов образования республиканского значения, областные управления (департаменты) образования -----

----- Разработка Министерство 20 Республи- и внедрение образования, апреля канский информацион- культуры и 1998 бюджет,

ной системы здравоохранения года местные управления 20 бюджеты средним
апреля образованием 2002 (ИСУО) года -----
----- Фундаменталь- Министерство -"- То же ные и образования,
прикладные культуры и психолого- здравоохранения педагогичес- совместно с
кие исследо- Министерством вания по науки-Академией информатиза- наук ции
процессов обучения и воспитания -----
----- Разработка Министерство 20 Республи- и создание образования, июня
канский мультимедий- культуры и 1998 бюджет ных обучающихся
здравоохранения года программ по совместно с 20 информатике Министерством
июня и другим науки-Академией 2002 предметам наук, КазГНУ года среднего
образования ----- 3. Под-
Подготовка Министерство 10 ноя- В преде- То же го- и переподго- образования,
бря лах товка товка культуры и 1997 сметы пере- преподавате- здравоохранения
года подго-лей и специ- 10 де- товка алистов по кабря пре- специальной 2002
пода- программе года вате- (сертификаци- лей рованное обучение) -----
----- 4. Про- Подготовка Министерство 20 То же
То же граммное целевой образования, апреля обеспе- комплексной культуры и
1998 чение программы здравоохранения, года- по разработке, Координационный
20 приобретению научно-методи- апреля и адаптации ческий совет, 2002
лицензионных Казахский года программно- Государственный педагогических
Национальный средств для университет учебных им. Аль-Фараби целей -----
----- Мониторинг Министерство -"- То же
То же программно- образования, технического культуры и обеспечения
здравоохранения и образова- тельных технологий -----
----- 5. Дис- Разработка Министерство 1998- В пре- Республи-
танцион- и внедрение образования, 2002 делах канский ное проекта культуры и
годы сметы бюджет образо- технологии здравоохранения внебюд- вание
дистанцион- совместно с жетные ного образо- Министерством средства вания ((ДО)
науки-Академией для подго- Наук товки и переподготовки преподавателей -
----- Создание То же -"- То же То же
же доступного для всей системы ДО республи- канского банка данных учебных
курсов, имеющих единую сертификацию, авторские и учебно-мето- дические
сопровождения, доступных по телекоммуни- кационным сетям образовательных
ресурсов (банков, баз данных учебного назначения) -----
----- 6. Обо- Оснащение Министерство 1998- Республи-
рудова- современным образования, 1999 канский ние оборудованием культуры и
годы бюджет, институтов здравоохранения местный повышения бюджет,
квалификации внебюд- работников жетные образования средства (Модуль М-3,
Модуль М4С) ----- Блок 2.

по канский мере обеспечению бюджет раз- совместимости (ст.28) вития
элементарной КУВТ базы и систем- ПК ного програм- много обеспечения -----
----- Оптимизация То же 1998 15
Республи- систем сете- год канский вою програм- 1999- бюджет много обеспе-
2002 (ст.28) чения, разра- годы Республи- ботка и вне- канский дрение систем
бюджет* удаленного администри- рования компьютерных сетей -----
----- Комплекс работ То же -"- 38 Республи- То
же по обеспечению канский совместимости бюджет прикладного, (ст.28)
системного и Республи- сетевого програм- канский много обеспечения бюджет*
с компьютерной электроникой, разработка стан- дартных драйверов для
казахских шрифтов ----- Анализ
надеж- То же -"- 72 Республи- Га- ности, отказов канский ран- и помехоустой-
бюджет тийный чивости ПК и (ст.28) срок КУВТ, ремонт Республи- 2 и
обслуживание канский года КУВТ бюджет* -----
----- Комплекс работ То же 1999- Республи- Модер- по разработке
2002 канский низа- новых, развитию годы бюджет* ция и модернизации через
ПК, КУВТ и систем 5 лет коммуникации -----
----- 4. Обу- Подготовка То же IV 74 Республи- чение, системных квар-
канский подготов-администраторов тал бюджет ка и сетей, 1998 (ст.28) перепод-
программистов, года Республи- готовка электронщиков 1999- канский кадров для
региональных 2002 бюджет* центров годы -----
----- Подготовка НЦ РЭС,АО "ИВТ" III 13,5 Республи- и обучение
квар- канский персонала тал бюджет для промышлен- 1998 (ст.28,30) ного
производства года Республи- ПК и КУВТ 1 квар- канский тал бюджет* 1999 (ст
.28) года ----- 5. Соз-
Комплектация, То же IV 920 Республи- дание подготовка квар- канский опытно-
производственных тал бюджет помеще- ний и 1998 (ст.28) ленного
монтаж года произ- оборудования водства ПК и КУВТ -----
----- Пробный запуск То же -"- 80 То же производства и
отработка технологии ПК и КУВТ -----
----- Выход на То же -"- 250 То же проектную мощность -----
----- Поставка То же 1999 5400 Республи-
мультимедийных 2000 5400 канский ПК (26400 ед.) 2001 5400 бюджет* КУВТ (
1760 шт.)**: 2002 5400 ПК-6600 шт.,КУВТ-440 годы ПК-6600 шт.,КУВТ-440 ПК-
6600 шт.,КУВТ-440 ПК-6600 шт.,КУВТ-440 -----
----- 6. Созда- Создание То же II 4350 То же дание основного квар-
отечест- производства тал венного ПК и КУВТ 1999 сборочно- года производ-
ства ПК и КУВТ ----- Пробный
запуск То же III 150 То же серийного квар- производства тал 1999 года -----

----- Выход на То же "-" 600 То же проектную мощность -----
Серийная НЦ РЭС,АО "ИВТ" 1999 Республи- поставка***: 2000 канский ПК
КУВТ 2001 бюджет* 15915 1061 2002 28770 1918 годы 21585 1439 18855 1257 ---
----- *Финансирование
мероприятий в соответствии с Государственной программой Президента
Республики Казахстан информатизации системы среднего образования
Республики Казахстан предполагается осуществить за счет средств, выделяемых
на приобретение ПК и КУВТ для средних школ, при условии победы в тендере. *
*Показана номинальная мощность опытно-промышленного производства.
Фактические поставки ПК и КУВТ будут осуществляться в соответствии с
реальными объемами финансирования. ***Показана производительность,
способная полностью удовлетворить до начала 2003 года потребность системы
среднего образования Республики Казахстан в компьютерной технике.
Фактические поставки ПК и КУВТ будут осуществляться в соответствии с
реальными объемами финансирования. Блок 3. Нормативно-справочное
обеспечение ----- Наимено-
Мероприятие ! Ответственный !Срок !Объем !Источник!Приме- вание ! ! испол-
!финан-!финанси-!чание раздела ! ! !нения !сиро- !рования ! ! ! ! !вания ! ! ! ! ! (в
тыс! ! ! ! !у.е.) ! ! ----- 1. Норма
- Разработка Министерство 1998- В пре- Республи- тивно- стандартов
образования, 1999 делах канский справоч- обучения по культуры и годы сметы
бюджет ное информатике здравоохранения обеспече- с 7 по 11 ние класс учебно-
педогогических процессов -----
Разработка То же "-" То же То же программ по информатике с 7 по 11 класс -----
----- Разработка То же "-" То же То же
же информационно- справочной системы "Школы РК" (контингент, адрес, тип,
оснащение СВТ и др.) -----
Разработка То же "-" То же То же информационно- справочной системы по
программно- педагогическим средствам -----
----- Разработка То же "-" То же То же санитарно- гигиенических норм и
режима работы на персональных компьютерах и компьютерных классах -----
----- 2. Норма- Разработка НЦ РЭС,АО "
ИВТ" II 14,5 Республи- тивно- технических квар- канский справоч- условий тал
бюджет ное обес- и сертифика- 1998 (ст.28, печение ционных года 30)
компьютер-требований ного на конфигурацию производ- КУВТ, алиментную
ства базу, входной контроль, тестирование ПК, тестирование КУВТ, системное
программное обеспечение прикладное программное обеспечение -----
----- Разработка То же III 35 То же стандартов

квар- и тестов для тал системных 1998 администраторов, года операторов,
электронщиков, специалистов по сборке и наладке ЭВТ -----

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан