

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке первоочередных объектов к проведению 1500-летнего юбилея города Туркестана

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 8-р

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке первоочередных объектов к проведению 1500-летнего юбилея города Туркестана.

2. Рекомендовать акиму Южно-Казахстанской области в установленном законодательством порядке передать VIP-зал аэропорта города Шымкента в уставный фонд Республиканского государственного предприятия "Казаэронавигация" для дальнейшего его использования по прямому назначению.

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - распоряжением Премьер-Министра РК от 10 мая 2000 г. N 73 R 000073_ .

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

Премьер - Министр

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра
Республики Казахстан
от 11 января 2000 года N 8-р

План

мероприятий по подготовке первоочередных объектов
к проведению 1500-летнего юбилея города Туркестана

Сноска. Внесены изменения - распоряжением Премьер-Министра РК
от 10 мая 2000 г. N 73

 N ! Мероприятие ! Ответственные ! Сроки окончания
 п/п! ! !

 1 ! 2 ! 3 ! 4

I. Ремонт аэропорта г. Шымкента (косметический,
 в том числе фасадов, VIP-зала, коридоров и проходной)
 Заказчик: Республиканское государственное предприятие
 "Казаэронавигация"

1. Решение вопроса по финансированию Заказчик Поэтапно, по факту
 работ выполненных работ
2. Проведение тендера на разработку Заказчик В месячный срок
 технико-экономического обоснования
 (ТЭО) и проектно-сметной
 документации (ПСД)
3. Утверждение ТЭО и ПСД в Заказчик Поэтапно, по мере
 установленном порядке Разработчики готовности
4. Проведение тендера на выполнение Заказчик До 20.02.2000 г.
 работ по ремонту
5. Ремонтные работы на объекте Заказчик До 15.07.2000 г.
 Генподрядчик
6. Приемка объекта Заказчик до 01.08.2000 г.

II. Капитальный и средний ремонт автомобильной
 дороги Шымкент-Туркестан протяженностью 160 км.
 Заказчик: Минтранском

1. Решение вопроса по финансированию Минфин До 15.01.2000 г.
 работ в объеме 245 млн.тенге Заказчик
2. Проведение тендера по выбору Заказчик До 20.02.2000 г.
 Генподрядчика
3. Дорожно-строительные работы Заказчик До 15.07.2000 г.
 Генподрядчик
4. Приемка объекта Заказчик До 01.08.2000 г.

III. Реставрация здания железнодорожного вокзала

Заказчик: РГП "Казакстан темір жолы"

1. Решение вопроса по финансированию работ в объеме 100 млн.тенге
Заказчик Поэтапно, по факту выполненных работ
2. Строительно-монтажные работы на объекте
Заказчик До 15.07.2000 г.
Подрядчик
3. Приемка объекта
Заказчик До 01.08.2000 г.

IV. Реконструкция системы водоснабжения и канализации города Туркестана

Заказчик: аким Южно-Казахстанской области

1. Рассмотреть вопрос по финансированию работ в объеме 60 млн. тенге
Минфин До 20.01.2000 г.
2. Проведение тендера на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации (ПСД)
Заказчик До 20.02.2000 г.
3. Утверждение ТЭО и ПСД в установленном порядке
Заказчик Поэтапно, по мере готовности
Разработчики
4. Проведение тендера по выбору Генподрядчика
Заказчик До 01.03.2000 г.
5. Строительно-ремонтные работы на объекте
Заказчик До 15.07.2000 г.
Генподрядчик
6. Приемка объекта
Заказчик До 01.08.2000 г.

Примечание: 1. Строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах в порядке исключения, разрешается выполнить по мере готовности их поэтапной проектно-сметной документации.
2. По каждому объекту разрабатывается и утверждается календарный план СМР.

(Специалисты: Умбетова А.М.,
Цай Л.Г.)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан