



О мерах по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2008 года N 224-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

В целях реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1097:

1. Создать рабочую группу по реализации второго направления Программы (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации второго направления Программы (далее - План).

3. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение Плана.

4. Рабочей группе в срок до декабря 2009 года представить в Правительство Республики Казахстан заключение по итогам исполнения Плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

Премьер-Министр

К. Масимов

П р и л о ж е н и е

к распоряжению

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 26 августа 2008 года N 224-р

С о с т а в

рабочей группы по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"

Орынбаев - Заместитель Премьер-Министра Республики

Ербол Турмаханович Казахстан, руководитель

Султанов - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович планирования Республики Казахстан,

заместитель руководителя

Ертлесова - Советник Премьер-Министра Республики
Жаннат Джургалиевна Казахстан, заместитель руководителя

Дауранов - директор Департамента акционерного
Александр Шамильевич общества "Национальный аналитический
центр при Правительстве и Национальном
банке Республики Казахстан", секретарь

Куанганов - ответственный секретарь Министерства
Фархад Шаймуратович образования и науки Республики
Казахстан

Мамытбеков - вице-министр индустрии и торговли
Едиль Куламкадырович Республики Казахстан

Оразаев - вице-министр сельского хозяйства
Марат Аблахатович Республики Казахстан

Турганов - вице-министр энергетики и минеральных
Дуйсенбай Нурбаевич ресурсов Республики Казахстан

Жансугуров - директор Департамента развития
Болат Амангельдиевич транспортно-коммуникационного комплекса
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан

Ирсалиев - директор Департамента стратегии
Серик Азтаевич развития Министерства образования и
науки Республики Казахстан

Тортаев - директор Департамента инвестиционной
Бауыржан Кадырович политики и планирования Министерства
экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан

Цой - директор Департамента индустриального
Игорь Владимирович развития Министерства индустрии и
торговли Республики Казахстан

Манасова - председатель правления акционерного
Аяна Токтагановна общества "Национальный аналитический
центр при Правительстве и Национальном
банке Республики Казахстан"

Айтекенов - заместитель председателя правления
Кайрат Медыбаевич акционерного общества "Фонд устойчивого
развития "Қазына" (по согласованию)

Мусина - заместитель председателя правления
Лилия Сакеновна акционерного общества "Национальный
холдинг "Казагро" (по согласованию)

- Никитинская Екатерина Сергеевна - первый заместитель председателя Объединения юридических лиц "Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен" (по согласованию)
- Бурамбаев Талгат Сагындыкович - заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Жетісу" (по согласованию)
- Айтуганов Кайрат Капарович - заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Оңтүстік" (по согласованию)
- Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич - заместитель председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Батыс" (по согласованию)
- Ошакпаев Рахим Сакенович - исполнительный директор акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Сарыарка" (по согласованию)
- Керимбеков Арсен Джакашевич - директор представительства акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол" в городе Астане (по согласованию)
- Тоимбеков Кайрат Камитович - директор представительства акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Ертіс" в городе Астане (по согласованию)
- Турсыбеков Мурат Куанышбекович - директор представительства акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий" в городе Астане (по согласованию)
- Бектургенев Кайрат Амангельдиевич - главный менеджер Департамента стратегического планирования и анализа акционерного общества "Национальная

компания "Социально-предпринимательская
корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 26 августа 2008 года N 224-р

**План мероприятий по реализации второго направления
Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"**

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Ф о р м а завершения	Сроки исполнения
1	2	3	4	5
Этап 1. Определение секторов экономики с потенциально высоким уровнем конкурентоспособности				
1	Разработка детальных критериев и методологии определения потенциально конкурентоспособных секторов экономики	МЭБП, МИТ, АО "Қазына"	Методология, одобренная рабочей группой	До 28 августа 2008 года
2	Разработка методологии написания стратегий развития секторов экономики	МЭБП, МИТ, АО "Қазына"	Методология, одобренная рабочей группой	До 12 сентября 2008 года
3	Разработка детального рабочего плана по написанию стратегий развития секторов экономики	М Э Б П, МИТ, СПК	Детальный рабочий план, одобренный рабочей группой	До 19 сентября 2008 года
4	Разработка методологии написания мастер-планов	МЭБП, МИТ, АО "Қазына"	Методология, одобренная рабочей группой	До 30 сентября 2008 года
5	Проведение "круглых столов" и "мозговых штурмов" с представителями бизнеса по определению потенциально конкурентоспособных секторов экономики	МИТ, СПК	Отчет	В период с 5 сентября 2008 до 10 сентября 2008 года
6	Определение специализации макрорегионов	МИТ, СПК, АО "Қазына"	Специализация каждого макрорегиона	До 15 сентября 2008 года
	Организация бизнес-форума по обсуждению специализаций	М И Т , МЭБП, СПК		

7	макрорегиона в городе Астане (для регионов СПК "Сарыарка", "Тобол", "Ертіс")	"Сарыарка", СПК "Тобол", СПК "Ертіс"	Бизнес-форум	До 17 сентября 2008 года
8	Организация бизнес-форума по обсуждению специализаций макрорегиона в городе Алматы (для регионов СПК "Оңтүстік", "Жетысу")	МИТ, МЭБП, СПК "Жетысу", СПК "Оңтүстік"	Бизнес-форум	До 24 сентября 2008 года
9	Организация бизнес-форума по обсуждению специализаций макрорегиона в городе Актобе (для регионов СПК "Каспий", "Батыс")	МИТ, МЭБП, СПК "Батыс", СПК "Каспий"	Бизнес-форум	До 26 сентября 2008 года
10	Доработка с учетом обсуждений на бизнес-форумах	МИТ, СПК, АО "Қазына"	Специализация каждого макрорегиона, одобренная рабочей группой	До 29 сентября 2008 года
11	Внесение результатов первого этапа на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации экономики	МИТ, МЭБП, СПК	Одобрение специализации макрорегионов Государственной комиссией по модернизации экономики	До 30 сентября 2008 года
Этап 2. Разработка стратегий развития секторов экономики				
12	Выделение конкретных перспективных продуктов в определенных секторах экономики, и определение рыночных ниш	МИТ, МЭБП, СПК, АО "Қазына"	Одобрение списка продуктов рабочей группой	До 31 октября 2008 года
13	Определение специфических проблем, препятствующих развитию сектора, не только на уровне макрорегиона, но и в целом по Казахстану	МИТ, МЭБП, СПК	Список барьеров для развития секторов экономики	До 31 сентября 2008 года
14	Определение потребности в: инфраструктуре; сырье; земле; человеческом капитале (и прочих факторах обеспечения конкурентоспособности согласно методологии)	МИТ, МЭБП, СПК	Необходимые условия развития сектора	До 7 ноября 2008 года

15	Изучение опыта других стран в развитии сектора и конкретных производств, условия крупных международных компаний для реализации проектов	МИТ, МЭБП, СПК	Опыт развития секторов и производств в других странах (лучшая мировая практика)	До 7 ноября 2008 года
16	Составление списка международных компаний потенциально заинтересованных в реализации проектов в выбранном секторе экономики	МЭБП, МИТ, СПК	Список потенциальных инвесторов	До 7 ноября 2008 года
17	Разработка стратегии по освоению зарубежных рынков	МИТ, МЭБП, СПК	Стратегия освоения зарубежных рынков	До 7 ноября 2008 года
18	Написание предварительного варианта стратегии развития секторов	МИТ, МЭБП, СПК	Предварительный вариант стратегии	До 14 ноября 2008 года
19	Организация бизнес-форума по обсуждению стратегий развития секторов экономики	МИТ, МЭБП, СПК, АО "Қазына"	Бизнес-форум	В период с 17 ноября 2008 до 26 ноября 2008
20	Разработка окончательного варианта стратегий	МИТ, МЭБП	Стратегия, одобренная на заседании рабочей группой	До 28 ноября 2008 года
21	Вынесение стратегий на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации	МИТ, МЭБП, СПК	Одобрение стратегий Государственной комиссией по модернизации	До 30 ноября 2008 года
Этап 3. Разработка мастер-планов				
22	Детальный анализ перспективных продуктов	МЭБП, АО "Қазына", СПК, Акиматы областей, городов Алматы и Астана	Детальный анализ перспективных продуктов	До 2 февраля 2009 года
	Разработка мер по устранению специфических административных барьеров для каждого	МЭБП, АО "Қазына", СПК, акиматы областей,	Конкретные меры по устранению административных барьеров,	

23	сектора (предварительный вариант)	городов Алматы и Астаны	препятствующим развитию отраслей, одобренные рабочей группой	До 13 января 2009 года
24	Разработка мер по развитию предпринимательской инфраструктуры (предварительный вариант)	МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астана	Конкретные меры по развитию предпринимательской инфраструктуры, одобренные рабочей группой	До 13 января 2009 года
25	Разработка мер по развитию производственной инфраструктуры в соответствии с планами по развитию предпринимательской инфраструктуры (предварительный вариант)	МЭБП, МТК, МЭМР, АО "Қазына", АО "Самрук", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по развитию производственной инфраструктуры, одобренные рабочей группой	До 30 января 2009 года
26	Разработка мер по развитию сырьевой базы (предварительный вариант)	МЭБП, МЭМР, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по развитию сырьевой базы, одобренные рабочей группой	До 30 января 2009 года
27	Разработка мер по подготовке и привлечению профессиональных кадров (предварительный вариант)	МЭБП, МОН, МТСЗН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по подготовке и привлечению профессиональных кадров, одобренные рабочей группой	До 30 января 2009 года

28

Разработка мер по развитию научно-исследовательского потенциала (предварительный вариант)

МЭБП, МОН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны

Конкретные меры по развитию научно-исследовательского потенциала, одобренные рабочей группой

				января 2009 года
29	Разработка предварительных вариантов мастер-планов	МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Предварительный Мастер-план	До 10 февраля 2009 года
30	Организация бизнес-форумов и презентация предварительных мастер-планов	АО "Қазына", СПК	Бизнес-форумы	В период с 11 февраля 2009 года до 26 февраля 2009 года
31	Разработка мер по устранению специфических административных барьеров для каждого сектора (окончательный вариант)	МЭБП, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по устранению административных барьеров, препятствующих развитию отраслей, одобренные рабочей группой	До 27 марта 2009 года
32	Разработка мер по развитию предпринимательской инфраструктуры (окончательный вариант)	МЭБП, МИТ, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по развитию предпринимательской инфраструктуры, одобренные рабочей группой	До 24 апреля 2009 года
33	Разработка мер по развитию производственной инфраструктуры в соответствии с планами по развитию предпринимательской инфраструктуры (окончательный вариант)	МЭБП, МТК, МЭМР, АО "Қазына", АО "Самрук", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по развитию производственной инфраструктуры, одобренные рабочей группой	До 22 мая 2009 года
34		МЭБП, МЭМР, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов	Конкретные меры по развитию сырьевой базы,	До 29 мая 2009 года

	Разработка мер по развитию сырьевой базы (окончательный вариант)	Алматы и Астаны	одобренные рабочей группой	
35	Разработка мер по подготовке и привлечению профессиональных кадров (окончательный вариант)	МЭБП, МОН, МТСЗН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по подготовке и привлечению профессиональных кадров, одобренные рабочей группой	До 12 июня 2009 года
36	Разработка мер по развитию научно исследовательского потенциала (окончательный вариант)	МЭБП, МОН, АО "Қазына", СПК, акиматы областей, городов Алматы и Астаны	Конкретные меры по развитию научно исследовательского потенциала, одобренные рабочей группой	До 26 июня 2009 года
37	Разработка мер по продвижению экспорта	МЭБП, АО "Қазына", СПК	Конкретные меры по продвижению экспорта, одобренные рабочей группой	До 10 июля 2009 года
38	Разработка презентационного материала по перспективам развития отрасли в Республике Казахстан	МЭБП, АО "Қазына", СПК	Презентационный материал	До 24 июля 2009 года
39	Разработка плана проведения презентаций возможностей Казахстана на международном уровне (в том числе переговоры с конкретными компаниями)	МЭБП, АО "Қазына", СПК	П л а н проведения презентаций	До 31 апреля 2009 года
40	Разработка полного варианта Мастер-плана	МЭБП, АО "Қазына", СПК	Мастер-план	До 14 августа 2009 года
41	Проведение конференции в городе Астане	АО "Қазына", СПК	Конференция	В период с 15 августа 2009 года до 21 августа 2009 года

42	Доработка мастер-планов	МЭБП, АО "Қазына", СПК	Мастер-план, одобренный рабочей группой	До 25 августа 2009 года
43	Внесение мастер-планов на рассмотрение Государственной комиссии по модернизации	МЭБП, МИТ, СПК	Одобрение мастер-планов Государственной комиссией по модернизации	До 1 сентября 2009 года
44	Проект постановления Правительства по реализации мастер-планов	МЭБП	Постановление Правительства	До 10 сентября 2009 года

Примечание: расшифровка аббревиатур:

- МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан
- МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики
Казахстан
- МОН - Министерство образования и науки Республики
Казахстан
- МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
- МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
- МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан
- АО "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития
"Қазына"
- АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по
управлению государственными активами "Самрук"
- СПК - Социально-предпринимательские корпорации
- СПК "Батыс" - "Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Батыс"
- СПК "Сары-Арка" - "Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Сарыарка"
- СПК "Тобол" - "Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Тобол"
- СПК "Ертіс" - "Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Ертіс"
- СПК "Жетысу" - "Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Жетысу"
- СПК "Оңтүстік" - "Национальная компания "Социально-

СПК "Каспий" - предпринимательская корпорация "Оңтүстік"
"Национальная компания "Социально-
предпринимательская корпорация "Каспий"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан