

Об утверждении Плана мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 247-р

В целях обеспечения развития металлургической отрасли Республики Казахстан:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации проекта развития и модернизации производства акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам обеспечить своевременное исполнение Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Премьер-Министр

К. Масимов

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 22 сентября 2008 года № 247-р

П л а н м е р о п р и я т и й по реализации проекта развития и модернизации производства АО "АрселорМиттал Темиртау" до 2014 года

№ п/п	Мероприятия	Ф о р м а завершения	Ответственные за исполнение	С р о к исполнения	Предполагаемые расходы и источники финансирования (млн. тенге)
1	2	3	4	5	6
1. Расширение минерально-сырьевой базы					
1	Рассмотреть возможность оформления документов на получение права недропользования по добыче у г л я : шахта «Шахтинская»: прирезка части запасов резервного поля № 42-42 би с; шахта им. Костенко: прирезка запасов ликвидированной шахты «Карагандинская»;	Информация в Правительство Республики Казахстан	М Э М Р , МООС, МФ, АО «Арселор М и т т а л Темиртау» (по согласованию)		Не требуется

	прирезка резервного шахтного поля № 86/87; шахта «Тентекская»: прирезка запасов и изменение горного отвода с горизонта - 100 м до горизонта - 340 м; строительство новой шахты № 10 «Тентекская»: прирезка резервного поля № 10			январь 2009 года	
2	Рассмотреть целесообразность выбора и отвода земельных участков общей площадью: 500 га для расширения производственных мощностей ТОО «Оркен» Атасу город Каражал: строительство обогатительной фабрики 210 га; строительство дамбы площадью 100 га и хвостохранилища 100 га; строительство железнодорожного тупика 25 га; прокладка водопроводов 30 га, линий электропередачи 5 га; строительство подстанций 5 га и прочее 25 га	Информация в Правительство Республики Казахстан	Акима т Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), АУЗР, ТОО «Оркен» (по согласованию)	февраль 2009 года	Не требуется
2. Развитие металлургического производства					
3	Рассмотреть целесообразность выбора и отвода земельных участков общей площадью 2160 га на землях города Темиртау и Бухар-Жырауского района под следующие объекты: шлакоотвал доменного цеха 63 га; шлакоотвал конвертерного цеха 123 га; золонакопитель 640 га; хвостохранилище 534 га; энергосеть 300 га; нагнетательные трубопроводы, водопроводы, каналы и электроподстанция 500 га.	Информация в Правительство Республики Казахстан	Акима т Карагандинской области, МООС, АУЗР, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)	март 2009 года	Не требуется
3. Развитие инженерной инфраструктуры					
Железные дороги и станции					
4	В целях обеспечения перевозки 10 млн. тонн руды в год из города Каражал в город Темиртау провести реконструкцию инфраструктуры АО НК «Қазақстан Темір Жолы»	Информация в Правительство Республики Казахстан	МТК, АО «НК «КТЖ» (по согласованию), АО «Арселор	июнь 2009 года	Средства АО «Арселор

			Митгал Темиртау» (по согласованию)		Митгал Темиртау»
5	Рассмотреть возможность передачи станции Жана-аул и участка железнодорожного пути Сокрыр-Углерудная в собственность АО «АрселорМитгал Темиртау»	Предложение в Правительство Республики Казахстан	МТК, АО «Самрук» (по согласованию), Акимат Карагандинской области, АО «Арселор Митгал Темиртау» (по согласованию)	октябрь 2009 года	Не требуется
4. Развитие энергетического и водохозяйственного комплексов					
6	Разработка комплексной программы развития энергетического обеспечения нового завода города Темиртау	Информация в Правительство Республики Казахстан	МЭМР, АО «Самрук» (по согласованию), АО «KEGOC», (по согласованию), АО «Арселор Митгал Темиртау» (по согласованию), Акимат Карагандинской области	4 квартал 2009 года	Не требуется
7	Разработка и утверждение технического задания для строительства нового энергоисточника и реконструкции существующих ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС	Информация в Правительство Республики Казахстан	АО «Арселор Митгал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «KEGOC» (по согласованию)	4 квартал 2009 года	Средства АО «Арселор Митгал Темиртау»
8	Разработка и утверждение технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации нового энергоисточника	Информация в Правительство Республики Казахстан	АО «Арселор Митгал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «KEGOC» (по согласованию)	4 квартал 2009 года	Средства АО «Арселор Митгал Темиртау»
9	Строительство новой электростанции и реконструкция существующих ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС	Информация в Правительство Республики Казахстан	АО «Арселор Митгал Темиртау» (по согласованию), МЭМР, АО «Самрук» (по согласованию), АО «KEGOC» (по согласованию)	2009-2013 годы	Средства АО «Арселор Митгал Темиртау»
10		Информация в Правительство	Акимат Карагандинской	2008-2009 годы	Средства АО «Арселор

	Реконструкция водохозяйственного комплекса города Каражал	Республики Казахстан	области, МСХ, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)		Миттал Темиртау»
5. Социальные проекты					
11	Строительство школы, выбор земельного участка, финансирование работ по разработке ТЭО и ПСД проекта, комплектация, согласно требований Министерства образования и науки	Полугодовой отчет в Правительство Республики Казахстан	Акима т Карагандинской области, МОН, АУЗР, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)	3 квартал 2010 года	Средства АО «Арселор Миттал Темиртау»
12	Строительство межрегионального центра в городе Темиртау по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников металлургической промышленности. Предоставление земли под строительство центра	Полугодовой отчет в Правительство Республики Казахстан	Акима т Карагандинской области, МОН, МТСЗН, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)	2 квартал 2011 года	Средства АО «Арселор Миттал Темиртау»
13	Разработка и утверждение Плана мероприятий по развитию объектов жизнеобеспечения, дорожной инфраструктуры, объектов социальной сферы и жилья	Отчет в Правительство Республики Казахстан	Акима т Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)	4 квартал 2009 года	Не требуется
14	Разработка и принятие Программы по подготовке и переподготовке кадров для работы на АО «АрселорМиттал Темиртау»	Отчет в Правительство Республики Казахстан	МОН, МТСЗН, Акима т Карагандинской области, АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию)	3 квартал 2009 года	Не требуется
15	Комплектация современным научно-лабораторным оборудованием Карагандинского государственного индустриального университета (города Темиртау)	Информация в Правительство Республики Казахстан	АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), Акима т Карагандинской области, МОН	1 полугодие 2011 года	Средства АО «Арселор Миттал Темиртау»
16	Предусмотреть выделение денежных грантов в рамках Программы подготовки и переподготовки кадров для работы на АО «АрселорМиттал Темиртау»	Информация в Правительство Республики Казахстан	АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МОН	1 полугодие 2009 года	В соответствии с программой АО «Арселор Миттал Темиртау»
17	Максимальное использование разработок казахстанских	Отчет в Правительство	АО «Арселор Миттал		Не требуется

	ученных в технологических процессах на АО «АрселорМиттал Темиртау»	Республики Казахстан	Темиртау» (по согласованию), МОН	ежегодно	
18	Рассмотреть вопрос прохождения практики казахстанских студентов на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» с выплатой заработной платы согласно внутреннего положения АО «АрселорМиттал Темиртау»	Информация в МОН	АО «Арселор Миттал Темиртау» (по согласованию), МОН	ежегодно	Не требуется

Примечание:

расшифровка

аббревиатур:

- МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики К а з а х с т а н ;
- МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;
- МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;
- МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;
- МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики К а з а х с т а н ;
- МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики К а з а х с т а н ;
- МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики К а з а х с т а н ;
- МОН - Министерство образования и науки Республики К а з а х с т а н ;
- МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;
- АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению з е м е л ь н ы м и р е с у р с а м и ;
- АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы";
- АО "Самрук" - акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук""