

## **О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 268-р

Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р "О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики" следующие изменения и дополнения:

План мероприятий по реализации прорывных проектов, утвержденный указанным распоряжением дополнить разделами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

в составе межведомственной рабочей группы по проектам "Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий", "Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области", "Строительство завода по производству металлизированного продукта", "Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения "Шевченковское", "Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции", "Производство металлургического кремния из жильного кварца":

заголовок дополнить словами следующего содержания:

"Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода", "Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия", "Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап)", "Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении "Восход", "Строительство нового завода по выпуску шин класса "А", мощностью 4 млн. шт. шин в год", "Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО "АрселорМитталТемиртау", "Организация сортопрокатного производства", "Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода", "Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год";

ввести в указанный состав вице-министра индустрии и торговли Мамытбекова Е д и л я

К у л а м к а д ы р о в и ч а ;

вывести из указанного состава Аблезова Карыбая Тлеубергеновича;

составы межведомственных рабочих групп по проектам дополнить новыми составами согласно приложению 2 к настоящему распоряжению; закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей государственных органов по реализации этих проектов изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

*Премьер-Министр*

*К. Масимов*

П р и л о ж е н и е 1

к распоряжению

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 6 ноября 2008 года № 268-р

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 15 апреля 2008 года № 88-р

**План мероприятий по реализации прорывных проектов**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ф о р м а завершения	Ответственные исполнители	С р о к исполнения	Необходимые ресурсы
1	2	3	4	5	6
<b>31. Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода</b>					
1.	1-й этап ввода в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Павлодарской области	2010 г.	108,3 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	2-й этап ввода в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Павлодарской области	2010 г.	
3.	3-й этап ввода в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Павлодарской области	2011 г.	
4.	Выход на проектную мощность	Информация в МИТ	Инвестор	2011 г.	
<b>32. Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия</b>					
1.	Н а ч а л о строительства	Информация в МИТ	ТОО «Шалкия цинк»	Осуществляется с 2008 г.	230 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	В в о д в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Кызылординской области	2011 г.	
3.			Инвестор	2011 г.	

	Выход на проектную мощность	Информация в МИТ			
<b>33. Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 180 МВт (I этап)</b>					
1.	Ввод в эксплуатацию 1-этапа завода	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Актюбинской области	2010 г.	650 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	Ввод в эксплуатацию 2-этапа завода	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Актюбинской области	4 квартал 2010 г.	
3.	Выход на проектную мощность	Информация в МИТ	ТОО «SBS Steel»	2011 г.	
<b>34. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход»</b>					
1.	Ввод в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Актюбинской области	4 квартал 2008 г.	160 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
<b>35. Строительство нового завода по выпуску шин класса «А»</b>					
1.	Начало строительства	Информация в МИТ	А О «Корпорация «Ордабасы»	2009 г.	260,6 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	Ввод в эксплуатацию 1 этапа	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы»	2010 г.	
3.	Ввод в эксплуатацию 2 этапа	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы»	2011 г.	
4.	Ввод в эксплуатацию 3 этапа	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы»	2012 г.	
5.	Ввод в эксплуатацию 4 этапа	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат г. Астаны, АО «Корпорация «Ордабасы»	2013 г.	
6.	Выход на проектную мощность	Информация в МИТ	А О «Корпорация «Ордабасы»	2013 г.	
<b>36. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау»</b>					
1.				2009 г.	

	Н а ч а л о строительства	Информация в МИТ	АО «Арселор-Миттал Темиртау»		Б о л е е 4 млрд. долл. США
2.	В в о д в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Карагандинской области	2014 г.	собственные средства организации, реализующей проект
3.	Выход на проектную мощность	Информация в МИТ	АО «Арселор-Миттал Темиртау»	2015 г.	
<b>37. Организация сортопрокатного производства</b>					
1.	В в о д в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Карагандинской области	2008 г.	153,9 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
<b>38. Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода</b>					
1.	В в о д в эксплуатацию 1-этапа завода	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Актыубинской области	2009 г.	616,3 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	Н а ч а л о строительства 2-этапа	Информация в МИТ	Т О О «Актыубинская медная компания»	2010 г.	
3.	В в о д в эксплуатацию 2-этапа завода	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Актыубинской области	2012 г.	
<b>39. Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год</b>					
1.	Н а ч а л о строительства	Информация в МИТ	ТОО «Каспий Цемент»	2009 г.	300 млн. долл. США заемные и собственные средства организации, реализующей проект
2.	В в о д в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	МИТ, акимат Мангистауской области	2010 г.	
<b>40. Строительство Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода</b>					
1.	В в о д в эксплуатацию 2-очереди строительства	Акт государственной приемочной комиссии	АО «СНПС «Актобе-мунайгаз»	4-квартал 2008 г.	

2.	В в о д в эксплуатацию 3-очереди строительства	А к т приемочной комиссии	АО «СНПС «Актобе-мунайгаз»	2010 г.	
<b>41. Организация производства высокочистых танталовых порошков</b>					
1.	В в о д в эксплуатацию 2-ой очереди строительства	А к т приемочной комиссии	А О «Казатомпром»	2008 г.	
2.	Выход на проектную мощность	Информация в МЭМР	А О «Казатомпром»	2010 г.	
<b>42. Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом</b>					
1.	В в о д в эксплуатацию свиноводческого комплекса 2-ой очереди	А к т приемочной комиссии	ТОО «Баско»	4-квартал 2010 г.	
2.	В ы х о д на запланированные, технологические и проектные показатели свиного комплекса	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	В течение 2011 г.	
3.	В в о д в эксплуатацию мясоперерабатывающего комплекса	А к т приемочной комиссии	ТОО «Баско»	4-квартал 2008 г.	
4.	В ы х о д на запланированные, технологические и проектные показатели мясокомбината	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	В течение 2009 г.	
5.	В в о д в эксплуатацию комбикормового завода	А к т приемочной комиссии	ТОО «Баско»	4-квартал 2009 г.	
6.	В ы х о д на запланированные, технологические и проектные показатели комбикормового комплекса	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	В течение 2010 г.	
7.	В в о д в эксплуатацию птицефабрики 2-ой очереди на 420 тыс. курей-несушек	А к т приемочной комиссии	ТОО «Баско»	2-квартал 2010 г.	

8.	Ввод в эксплуатацию птицефабрики 3-ей очереди на 420 тыс. курей-несушек	Акт приемочной комиссии	ТОО «Баско»	4-квартал 2011 г.	
9.	Выход на запланированные, технологические и проектные показатели птицефабрики	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	В течение 2012 г.	
10.	Ввод в эксплуатацию мясомолочного комплекса с молочным заводом 2-ой очереди	Акт приемочной комиссии	ТОО «Баско»	4-квартал 2012 г.	
11.	Выход на запланированные, технологические и проектные показатели мясомолочного комплекса	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	В течение 2013 г.	
12.	Функционирование всего комплекса по технологическим и проектным показателям	Информация в МСХ	ТОО «Баско»	С 4 - квартала 2013 г.	

#### 43. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане

1.	Разработка ПСД	ПСД	ТОО «Locomotiv-leasing»	Декабрь 2008 г.	400 млн. тенге за счет собственных средств
2.	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	Генподрядчик, филиал АО «НК «КТЖ» - «Дирекция по проектированию и капитальному строительству», ТОО «Locomotiv-leasing»	Август 2009 г.	10,036 млрд. тенге заемные средства организации, реализующей проект

#### 44. Продовольственный логистический центр «GEGA»

1.	Сдача в эксплуатацию	Акт приемочной комиссии	ТОО «Global ecological group»	4-квартал 2008 г	
----	----------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------	--

**45. Строительство оптового рынка сельхозпродукции в г. Астане  
(с региональными терминалами)**

1.	Приобретение земельных участков для строительства региональных терминалов, получение технических условий	Государственный акт на землю	А О «Н К «Продкорпорация»	Ноябрь 2008 г.	298 млн. тенге счет средств республиканского бюджета 2008 года
2.	Разработка ТЭО для строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск	ТЭО	А О «Н К «Продкорпорация»	Декабрь 2008 г.	220 млн. тенге (из сэкономленных средств, выделенных из республиканского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строительство оптового рынка»)
3.	Разработка ПСД для строительства оптового рынка сельхозпродукции в г. Астане	ПСД	А О «Н К «Продкорпорация»	Декабрь 2008 г.	610 млн. тенге счет средств республиканского бюджета 2007 года
4.	Н а ч а л о строительства оптового рынка в г. Астане	Информация в МСХ	А О «Н К «Продкорпорация»	М а р т 2009 г.	15 398 млн. тенге за счет средств республиканского бюджета
5.	Разработка ПСД (поэтапно) для строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск	ПСД	А О «Н К «Продкорпорация»	Ноябрь 2009 г.	
6.	Н а ч а л о строительства региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск	Информация в МСХ	А О «Н К «Продкорпорация»	Август 2009 г.	
7.					

	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию оптового рынка в г. Астане	Акт государственной приемочной комиссии	А О «НК «Продкорпорация»	Декабрь 2010 г.	
8.	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию региональных терминалов в гг. Актау, Арысь, Усть-Каменогорск	Акт государственной приемочной комиссии	А О «НК «Продкорпорация»	Июль 2011 г.	
<b>46. Строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Северо-Казахстанской области</b>					
1.	Разработка ТЭО	ТЭО	А О «НК «Продкорпорация», разработчик ТЭО	Март 2009 г.	50 млн. тенге (из сэкономленных средств, выделенных из республиканского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строительство завода по производству биоэтанола»)
2.	Разработка ПСД	ПСД	А О «НК «Продкорпорация».	Март 2010 г.	до 300 млн. тенге (из сэкономленных средств, выделенных из республиканского бюджета в 2007 году на разработку ТЭО и ПСД проекта «Строительство завода по производству биоэтанола»)
3.	Создание совместно	Устав, учредительные документы	А О «НК «Продкорпорация»,	Февраль 2010 г.	25 млн. тенге за счет средств



	контролируемого предприятия		партнер по проекту		республиканского бюджета
4.	Определение генерального подрядчика на строительство завода	Итоги конкурса, договор подряда	АО «НК «Продкорпорация», совместно контролируемое предприятие	Апрель 2010 г.	Не требуются
5.	Начало строительства	Информация в МСХ	АО «НК «Продкорпорация», совместно контролируемое предприятие	Апрель 2010 г.	416,5 млн. тенге счет средств республиканского бюджета
6.	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	АО «НК «Продкорпорация», совместно контролируемое предприятие	Декабрь 2011 г.	25 391 млн. тенге (в т.ч. 9 758,6 млн. тенге - средства республиканского бюджета, 15 632,4 - средства партнера по проекту)

**47. Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло и сырого молока в Северо-Казахстанской области**

**Увеличение мощности завода по первичной переработке семян**

1.	Разработка ТЭО	ТЭО	ТОО «Масло-Дел»	Октябрь 2008 г.	18 млн. долларов США, источники финансирования ищутся
2.	Привлечение инвесторов	Соглашение о займе	ТОО «Масло-Дел»	Декабрь 2008 г.	
3.	Разработка ПСД	ПСД	ТОО «Масло-Дел»	Февраль 2009 г.	
4.	Начало строительства	Договор подряда	ТОО «Масло-Дел»	Март 2009 г.	
5.	Сдача в эксплуатацию	Акт приемочной комиссии	ТОО «Масло-Дел»	Октябрь 2009 г.	
6.	Выход на проектную мощность	Информация в МСХ	ТОО «Масло-Дел»	Январь 2010 г.	

**Строительство промышленно-животноводческих комплексов**

7.	Разработка ТЭО	ТЭО	ТОО «Масло-Дел»	Декабрь 2008 г.	90 млн. долларов США, источники
8.	Привлечение инвесторов	Соглашение о займе	ТОО «Масло-Дел»	Март 2009 г.	

9.	Разработка ПСД	ПСД	Т О О «Масло-Дел»	М а й 2009 г.	финансиро- в а н и я изыскиваются
10.	Н а ч а л о строительства	Договор подряда	Т О О «Масло-Дел»	М а й 2009 г.	
11.	С д а ч а в эксплуатацию	А к т приемочной комиссии	Т О О «Масло-Дел»	Н о я б р ь 2009 г.	
12.	Приобретение КРС племенных пород	Договор закупа	Т О О «Масло-Дел»	Н о я б р ь 2009 г.	
13.	Выход на проект- ную мощность	Информация в МСХ	Т О О «Масло-Дел»	А п р е л ь 2012 г.	
<b>Увеличение мощности комбината по переработке молока</b>					
14.	Разработка ТЭО	ТЭО	Т О О «Масло-Дел»	О к т я б р ь 2009г.	10 млн. долларов С Ш А , источники финансиро- в а н и я изыскиваются
15.	Привлечение инвесторов	Соглашение о займе	Т О О «Масло-Дел»	М а р т 2010 г.	
16.	Разработка ПСД	ПСД	Т О О «Масло-Дел»	Д е к а б р ь 2010 г.	
17.	Н а ч а л о строительства	Договор подряда	Т О О «Масло-Дел»	О к т я б р ь 2010 г.	
18.	С д а ч а в эксплуатацию	А к т приемочной комиссии	Т О О «Масло-Дел»	М а й 2011 г.	
19.	Выход на проект- ную мощность	Информация в МСХ	Т О О «Масло-Дел»	А п р е л ь 2012 г.	
<b>Строительство комбикормового завода</b>					
20.	Разработка ТЭО	ТЭО	Т О О «Масло-Дел»	Д е к а б р ь 2008 г.	2 млн. долларов С Ш А , источники финансиро- в а н и я изыскиваются
21.	Привлечение инвесторов	Соглашение о займе	Т О О «Масло-Дел»	М а й 2009 г.	
22.	Разработка ПСД	ПСД	Т О О «Масло-Дел»	И ю л ь 2009 г.	
23.	Н а ч а л о строительства	Договор подряда	Т О О «Масло-Дел»	И ю л ь 2009 г.	
24.	С д а ч а в эксплуатацию	А к т приемочной комиссии	Т О О «Масло-Дел»	Н о я б р ь 2009 г.	
25.	Выход на проект- ную мощность	Информация в МСХ	Т О О «Масло-Дел»	С е н т я б р ь 2010 г.	
<b>48. Производство биологически чистой продукции (Создание продовольственного пояса г. Алматы)</b>					
<b>Создание откормочной площадки на 5 000 голов КРС, строительство мясоперерабатывающего завода</b>					
1.	Разработка ПСД	ПСД	Г К «Отес-Атил», разработчик	Н о я б р ь 2008 г.	12,0 млрд. тенге, в том числе 2,5
2.					

	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	Г К «Отес-Атил», подрядчики	Июль 2009 г.	млрд. тенге средства АО «МОК»
3.	Создание племенного стада, поддержка племенного скотоводства	Отчет	Г К «Отес-Атил»	В течение 2009 - 2010 гг.	
4.	Строительство мясоперерабатывающего завода	Акт государственной приемочной комиссии	Г К «Отес-Атил», подрядчики	В течение 2009 - 2010 гг.	

#### Увеличение производства риса в 2 раза

5.	Разработка плана посевных площадей	План	Г К «Отес-Атил»	Ноябрь 2008 г.	2,8 млрд. тенге за счет собственных средств
6.	Проведение посевных, гидромелиоративных работ	Информация в МСХ	Г К «Отес-Атил»	Ежегодно	
7.	Увеличение мощности рисового завода	Акт приемочной комиссии	Г К «Отес-Атил»	Сентябрь 2009 г.	
8.	Очистка каналов, дноукрепительные работы	Информация в МСХ	Г К «Отес-Атил», КВР МСХ	Ежегодно	

#### Строительство рыбоперерабатывающего завода

9.	Разработка ПСД	ПСД	Г К «Отес-Атил»	Ноябрь 2008 г.	1,3 млрд. тенге за счет собственных средств
10.	Начало строительства	Информация в МСХ	Г К «Отес-Атил»	Февраль 2009 г.	
11.	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию	Акт приемочной комиссии	Г К «Отес-Атил», подрядчики	Май 2009 г.	
12.	Создание прудовых хозяйств на Балхаше	Информация в МСХ	Г К «Отес-Атил», КРХ МСХ	В течение 2009 - 2010 гг.	
13.	Организация рыбоохраны и ирригационные работы	Информация в МСХ	Г К «Отес-Атил», КРХ МСХ	В течение 2009 - 2010 гг.	

#### 49. Строительство многофункционального комплекса «Ritz Carlton Astana» в городе Астане

1.	Разработка эскизного проекта	Эскизный проект	Акима т г. Астаны, МТС	Январь 2009 г.	18 млн. долл. США
2.					

	Тендер на проведение строительных работ	Договор о строительстве	ТОО «СР Hotels Astana», генподрядчики	Март 2009 г.	
3.	Начало строительства	Информация в Правительство	МТС, Акимат г. Астаны	Май 2009 г.	517 млн. долл. за счет средств инвестора
4.	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию	Акт государственной приемочной комиссии	Акимат г. Астаны, генподрядчики	Март 2012 г.	

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

- МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики  
К а з а х с т а н
- МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики  
К а з а х с т а н
- МТС - Министерство туризма и спорта Республики  
К а з а х с т а н
- МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
- КВР МСХ - Комитет по водным ресурсам Министерства  
сельского хозяйства Республики Казахстан
- КРХ МСХ - Комитет рыбного хозяйства Министерства  
сельского хозяйства Республики Казахстан
- АО "НК "КТЖ" - акционерное общество "Национальная компания  
"Қазақстан темір жолы"
- АО "СНПС-  
А к т о б е М у н а й Г а з "
- АО "Корпорация  
О р д а б а с ы "
- АО "АрселорМиттал  
Т е м и р т а у "
- АО "Казатомпром" - акционерное общество "Казатомпром"
- АО "КазАгроФинанс" - акционерное общество "КазАгроФинанс"
- АО "Izet  
G r e e n h o u s e "
- АО "НК  
" П р о д к о р п о р а ц и я "
- АО "МОК" - акционерное общество "Мал өнімдері  
к о р п о р а ц и я с ы "

- ТОО "Шалкия цинк" - товарищество с ограниченной ответственностью  
" Ш а л к и я ц и н к "
- ТОО "SBS Steel" - товарищество с ограниченной ответственностью  
" S B S S t e e l "
- ТОО "Актюбинская медная компания" - товарищество с ограниченной ответственностью  
"Актюбинская медная компания"
- ТОО "Каспий Цемент" - товарищество с ограниченной ответственностью  
" К а с п и й Ц е м е н т "
- ТОО "Баско" - товарищество с ограниченной ответственностью  
" Б а с к о "
- ТОО "Locomotiv-leasing" - товарищество с ограниченной ответственностью  
"Locomotiv-leasing"
- ТОО "Global ecological group" - товарищество с ограниченной ответственностью  
"Global ecological group"
- ТОО "Масло-Дел" - товарищество с ограниченной ответственностью  
" М а с л о - Д е л "
- ТОО "CP Hotels Astana" - товарищество с ограниченной ответственностью  
"CP Hotels Astana"
- ГК "Отес-Атил" - группа компаний "Отес-Атил"
- ТЭО - технико-экономическое обоснование
- ПСД - проектно-сметная документация
- КРС - крупнорогатый скот

П р и л о ж е н и е 2  
к распоряжению Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
от 6 ноября 2008 года № 268-р

У т в е р ж д е н  
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**С о с т а в**  
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**"Строительство Третьего Жанажолского**  
**газоперерабатывающего завода"**

Мынбаев - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Мухаметбаевич ресурсов Республики Казахстан,  
руководитель

- Киинов - вице-министр энергетики и минеральных  
Ляззат Кетебаевич ресурсов Республики Казахстан,  
заместитель руководителя
- Оспанов - главный эксперт управления добычи,  
Акжол Дуйсебаевич переработки и транспортировки газа  
Департамента развития газовой  
промышленности Министерства энергетики  
и минеральных ресурсов Республики  
Казахстан, секретарь
- Имашев - директор Департамента развития газовой  
Тимур Есенгалиевич промышленности Министерства энергетики  
и минеральных ресурсов Республики  
Казахстан
- Абдрайымов - заместитель акима Актюбинской области  
Халижан Серикович
- У т в е р ж д е н  
распоряжением Премьер-Министра  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

#### С о с т а в

#### межведомственной рабочей группы по прорывному проекту

#### "Организация производства высокоемких танталовых порошков"

- Мынбаев - Министр энергетики и минеральных  
Сауат Махмутбаевич ресурсов Республики Казахстан,  
руководитель
- Акчулаков - вице-министр энергетики и минеральных  
Болат Уралович ресурсов Республики Казахстан,  
заместитель руководителя
- Такелеков - начальник управления атомной  
Карим Каримкулович промышленности Департамента ядерной  
энергетики и атомной промышленности  
Министерства энергетики и минеральных  
ресурсов Республики Казахстан,  
секретарь
- Сарсембаев - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнулла Сакенович Республики Казахстан
- Тулбаев - директор Департамента ядерной  
Алмаз Кажкенович энергетики и атомной промышленности

Министерства энергетики и минеральных  
ресурсов Республики Казахстан

Кожаметов - начальник управления отраслей  
Омиргали Токтарович промышленности Департамента  
индустриального развития Министерства  
индустрии и торговли Республики

Казахстан

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 15 апреля 2008 года № 88-р

С о с т а в

**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту  
"Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим  
комплексом и комбикормовым заводом"**

Куришбаев - Министр сельского хозяйства Республики

Ахылбек Кажигулович Казахстан, руководитель

Смаилов - председатель правления акционерного

Алихан Асханович общества "Национальный холдинг

"КазАгро" (по согласованию),

заместитель руководителя

Оспанов - директор Департамента по работе с

Арман Асылханович проектами акционерного общества

"Национальный холдинг "КазАгро" (по

согласованию), секретарь

Кусаинова - директор Департамента по развитию

Айна Биржановна перерабатывающей промышленности и

Всемирной торговой организации

Министерства сельского хозяйства

Республики Казахстан

Балахонцев - заместитель акима Северо-Казахстанской

Владимир Николаевич области

Гоман - заместитель директора по вопросам

Валерий Иванович сельского хозяйства товарищества с

ограниченной ответственностью "Баско"

(по согласованию)

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра





Сапиев - начальник Управления  
Бахытжан Шаймухаметович предпринимательства и промышленности  
акимата города Алматы, заместитель  
руководителя

Рыспеков - начальник отдела Управления экономики  
Дастан Адаевич и бюджетного планирования акимата  
города Алматы, секретарь

Кусаинова - директор Департамента по развитию  
Айна Биржановна перерабатывающей промышленности и  
Всемирной торговой организации  
Министерства сельского хозяйства  
Республики Казахстан

Цой - директор Департамента индустриального  
Игорь Владимирович развития Министерства индустрии и  
торговли Республики Казахстан

Стружихин - директор товарищества с ограниченной  
Владимир Александрович ответственностью "Global Ecological  
Group Almaty" (по согласованию)

У т в е р ж д е н  
распоряжением Премьер-Министра  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**С о с т а в**  
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**  
**"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане**  
**(с региональными терминалами)"**

Куришбаев - Министр сельского хозяйства Республики  
Ахылбек Кажигулович Казахстан, руководитель

Смаилов - председатель правления акционерного  
Алихан Асханович общества "Национальный холдинг  
"КазАгро" (по согласованию),  
заместитель руководителя

Оспанов - директор Департамента по работе с  
Арман Асылханович проектами акционерного общества  
"Национальный холдинг "КазАгро"  
(по согласованию), секретарь

Оразаев - вице-министр сельского хозяйства  
Марат Аблахатович Республики Казахстан

Сарсембаев - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнолла Сакенович Республики Казахстан

Бектасов - начальник управления по предоставлению  
Диас-Есимжан Бауржанулы инвестиционных преференций Комитета по  
инвестициям Министерства индустрии и  
торговли Республики Казахстан

Маселов - заместитель начальника управления  
Медер Хамидуллаевич предпринимательства и промышленности  
акимата города Астаны

Ажибеков - управляющий директор акционерного  
Камиль Бахтиярович общества "Национальный холдинг  
"КазАгро" (по согласованию)

Азимов - президент корпорации акционерного  
Руслан Джумабаевич общества "Продовольственная контрактная  
корпорация" (по согласованию)

У т в е р ж д е н

распоряжением

Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 15 апреля 2008 года № 88-р

С о с т а в

**межведомственной рабочей группы по прорывным проектам  
"Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и  
"Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло  
и сырого молока" в Северо-Казахстанской области**

Куришбаев - Министр сельского хозяйства Республики  
Ахылбек Кажигулович Казахстан, руководитель

Смаилов - председатель правления акционерного  
Алихан Асханович общества "Национальный холдинг  
"КазАгро" (по согласованию),  
заместитель руководителя

Оспанов - директор Департамента по работе с  
Арман Асылханович проектами акционерного общества  
"Национальный холдинг "КазАгро"  
(по согласованию), секретарь

Оразаев - вице-министр сельского хозяйства  
Марат Аблахатович Республики Казахстан

Сарсембаев - вице-министр охраны окружающей среды  
Зейнолла Сакенович Республики Казахстан

Бектасов Диас-Есимжан Бауржанулы - начальник управления по предоставлению инвестиционных преференций Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Ескендиrow Самат Сапарбекович - заместитель акима Северо-Казахстанской области

Ажибеков Камиль Бахтиярович - управляющий директор акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Азимов Руслан Джумабаевич - президент корпорации акционерного общества "Продовольственная контрактная корпорация" (по согласованию)

Селиванов Павел Геннадиевич - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Маслодел" (по согласованию)

У т в е р ж д е н

распоряжением Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 15 апреля 2008 года № 88-р

**С о с т а в**

**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту  
"Создание производства биологически чистой  
сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"**

Куришбаев Ахылбек Кажигулович - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель

Смаилов Алихан Асханович - председатель правления акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" (по согласованию), заместитель руководителя

Оспанов Арман Асылханович - директор Департамента по работе с проектами акционерного общества "Национальный холдинг "КазАгро" (по согласованию), секретарь

Оразаев Марат Аблахатович - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан

Сарсембаев Зейнолла Сакенович - вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан

Бектасов Диас-Есимжан Бауржанулы - начальник управления по предоставлению инвестиционных преференций Комитета по

инвестициям Министерства индустрии и  
торговли Республики Казахстан

Досымбеков - заместитель акима Алматинской области  
Тынышбай Досымбекович

Ажибеков - управляющий директор акционерного  
Камиль Бахтиярович общества "Национальный холдинг  
"КазАгро" (по согласованию)

Сабанкулов - президент корпорации акционерного  
Аскар Кабепович общества "Мал өнімдері корпорациясы"  
(по согласованию)

Нурланов - президент группы компаний "Отес-Атил"  
Дуйсенбек (по согласованию)

У т в е р ж д е н

распоряжением Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 15 апреля 2008 года № 88-р

**С о с т а в**

**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту  
"Строительство многофункционального комплекса  
"Ritz Carlton Astana" в городе Астане"**

Досмухамбетов - Министр туризма и спорта Республики  
Темирхан Мынайдарович Казахстан, руководитель

Ускенбаев - вице-министр туризма и спорта  
Каирбек Айтбаевич Республики Казахстан, заместитель  
руководителя

Никитинский - председатель Комитета индустрии туризма  
Евгений Сергеевич Министерства туризма и спорта  
Республики Казахстан, секретарь

Хорошун - заместитель акима города Астаны  
Сергей Михайлович

Танирбергенов - управляющий директор товарищества с  
Бахтыбай Аманбаевич ограниченной ответственностью  
"СР Hotels Astana" (по согласованию)

П р и л о ж е н и е 3

к распоряжению Премьер-Министра

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 6 ноября 2008 года № 268-р

У т в е р ж д е н

распоряжением Премьер-Министра

**Закрепление государственных органов и иных организаций  
по перечню прорывных проектов и список ответственных  
руководителей государственных органов по  
реализации этих проектов**

№ п/п	Наименование проекта	Ответственный государственный орган	Руководитель рабочей группы
1	2	3	4
1.	Реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай»	МТК	Шукеев У.Е.
2.	Реконструкция автомобильной дороги «Астана-Щучинск» 1-ой технической категории с 6-ти полосным движением	МТК	Ахметов С.Н.
3.	Строительство железнодорожной линии «Коргас-Жетыген»	МТК	Ахметов С.Н.
4.	Строительство железнодорожной линии «Мангышлак-Баутино»	МТК	Ахметов С.Н.
5.	Расширение порта Актау в северном направлении	МТК	Ахметов С.Н.
6.	Строительство железнодорожной линии «Жезказган-Саксаульское»	МТК	Ахметов С.Н.
7.	Строительство железнодорожной линии «Бейнеу-Шалкар (Саксаульское)»	МТК	Ахметов С.Н.
8.	Строительство железнодорожной линии «Узень-государственная граница с Туркменистаном»	МТК	Ахметов С.Н.
9.	Строительство новой автомобильной дороги «Бейнеу-Шалкар»		Ахметов С.Н.

		МТК	
10.	Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий	МИТ	Школьник В.С.
11.	Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год	МИТ	Школьник В.С.
12.	Строительство завода по производству металлизированного продукта	МИТ	Школьник В.С.
13.	Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»	МИТ	Школьник В.С.
14.	Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции	МИТ	Школьник В.С.
15.	Производство металлургического кремния из жильного кварца	МИТ	Школьник В.С.
16.	Строительство Балхашской ТЭС	МЭМР	Мынбаев С.М.
17.	Строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области	МЭМР	Мынбаев С.М.
18.	Строительство магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шалкар-Акбулак»	МЭМР	Шукеев У.Е.

19.	Развитие горнолыжного курорта «Медеу-Шымбулак»	МТС	Досмухамбетов Т.М.
20.	Создание туристического центра «Жана Иле» в Алматинской области	МТС	Досмухамбетов Т.М.
21.	Создание фармацевтического логистического центра в Казахстане	МЗ	Дерновой А.Г.
22.	Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане	Акима т г. Астаны	Тасмагамбетов И.Н.
23.	Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита «Север-Юг Казахстана»	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
24.	Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
25.	Модернизация национальной электрической сети (1-ый этап)	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
26.	Строительство межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан Актюбинская область»	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
27.	Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
28.	Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
29.	Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
30.	Производство по выпуску готовых текстильных изделий	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.

31.	Строительство завода по производству поликристаллического кремния	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
32.	Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода	МИТ	Школьник В.С.
33.	Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия	МИТ	Школьник В.С.
34.	Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап)	МИТ	Школьник В.С.
35.	Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход»	МИТ	Школьник В.С.
36.	Строительство нового завода по выпуску шин класса «А», мощностью 4 млн. шт. шин в год	МИТ	Школьник В.С.
37.	Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал-Темиртау»	МИТ	Школьник В.С.
38.	Организация сортопрокатного производства	МИТ	Школьник В.С.
39.	Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода	МИТ	Школьник В.С.



40.	Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год	МИТ	Школьник В.С.
41.	Строительство Третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода	МЭМР	Мынбаев С.М.
42.	Организация производства высокочемки танталовых порошков	МЭМР	Мынбаев С.М.
43.	Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом	МСХ	Куришбаев А.К.
44.	Строительство завода по сборке локомотивов в г.Астане	АО «Самрук-Казына»	Келимбетов К.Н.
45.	Продовольственный логистический центр «GEGA»	А к и м а т г.Алматы	Есимов А.С.
46.	Строительство оптового рынка сельхозпродукции в г. Астана (с региональными терминалами)	МСХ	Куришбаев А.К.
47.	Строительство завода по глубокой переработке пшеницы в Северо-Казахстанской области	МСХ	Куришбаев А.К.
48.	Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло и сырого молока в Северо-Казахстанской области	МСХ	Куришбаев А.К.
49.	Создание производства биологически чистой продукции в Алматинской области	МСХ	Куришбаев А.К.
50.	Строительство многофункционального комплекса «Ritz Carlton Astana» в городе Астане	МТС	Досмухамбетов Т.М.

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  
К а з а х с т а н  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н  
АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального  
благосостояния "Самрук-Казына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан