
"Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі
жол картасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 2 қазандағы № 732 қаулысы.
      Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 20 мамырдағы кеңесте берген 
тапсырмаларын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған "Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық 
жобасын іске асыру жөніндегі  (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілсін.жол картасы
      2. Жол картасының орындалуына жауапты орталық мемлекеттік органдар, 
облыстардың, Нұр-Сұлтан қаласының әкімдіктері және ұйымдар (келісу бойынша):
      1) Жол картасын іске асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын;
      2) тоқсанның соңғы айының 25-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігіне Жол картасының іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
15-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне Жол картасының іске 
асырылу барысы туралы ақпарат беруді қамтамасыз етсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А. Мамин

 

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2019 жылғы 2 қазандағы 
№ 732 қаулысымен

бекітілген

"Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу" пилоттық жобасын іске асыру 
жөніндегі жол картасы

Р/
с
№

Іс-шараның атауы Аяқталу нысаны Орындауға 
жауаптылар

Орындау 
мерзімі

Қаржылан
д ы р у  
көздері 
ж ә н е  
болжамды
шығыстар
( м ы ң  
теңге)

1 2 3 4 5 6



1. ОМС пилоттық жобасын іске асыратын 
мемлекеттік органдар тізбесін айқындау

Қаржыминінің 
бұйрығы

Қаржымині

2 0 1 9  
жылғы 
қ а з а н
 

талап
етілмейді

2.
ОМС пилоттық жобасын іске асыру 
жөнінде ұсыныстарды әзірлеу бойынша 
ведомствоаралық жұмыс тобын құру

Қаржыминінің 
бұйрығы

пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 1 9  
жылғы 
қ а з а н
 

талап
етілмейді

3.
ОМС пилоттық жобасын іске асыру 
жөнінде ұсыныстар әзірлеу

жұмыс тобы 
отырысының 
хаттамасы

пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 1 9  
жылғы 
қазан

талап
етілмейді

4.

ОМС пилоттық жобасы шеңберінде 
бірыңғай ұйымдастырушылар мен 
тапсырыс берушілердің өзара іс-қимыл 
тәртібін әзірлеу

Қаржыминің 
бұйрығы

пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 1 9  
жылғы 
қазан - 
қараша
 

талап
етілмейді

5.

ОМС пилоттық жобасы шеңберінде 
бірыңғай ұйымдастырушылар мен 
тапсырыс берушілердің өзара іс-қимылы 
бөлігінде нормативтік құқықтық актілерге 
түзетулер енгізу

Қаржыминің 
бұйрықтары

Қаржымині
, 
Әділетмині

2 0 1 9  
жылғы 
қазан - 
қараша
 

талап
етілмейді

6.

Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік сатып алу 
комитетін Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігінің Қазынашылық 
комитетіне біріктіру жолымен қайта 
ұйымдастыру

Қазақстан  
Республикасы 
Үкіметінің қаулысы

Қаржымині
, 
Әділетмині,
Ұ Э М
 

2 0 1 9  
жылғы 
қазан - 
желтоқсан
 

талап
етілмейді

7.
Қайта ұйымдастырылған комитеттің және 
оның аумақтық бөлімшелерінің ережелерін,
құрылымдарын және штаттық санын бекіту

Қаржыминің 
бұйрықтары

Қаржымині
, 
Әділетмині,
Ұ Э М
 

2 0 2 0  
жылғы 
қаңтар - 
а қ п а н
 
 

талап
етілмейді

8.

Пилоттық жобаның МО мемлекеттік сатып 
алу бойынша басқармаларының (
бөлімдерінің) штаттық санын ішкі резерв 
есебінен ұлғайту және олардың ережелерін,
құрылымдарын және штаттық санын бекіту

Облыс әкімдігінің (
аудан әкімдігі) 
қ а у л ы с ы ,  
бұйрықтары

пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 1 9  
жылғы 
қараша
 

талап
етілмейді

9.

ОМС пилоттық жобасы мәселелері 
бойынша мемлекеттік сатып алу 
веб-порталының функционалын қайта 
қарау

мемлекеттік
с а т ы п  а л у
веб-порталының 
функционалын 
пысықтау

Қаржымині
, "ЭҚО" АҚ
(келісу 
бойынша)

2 0 1 9  
жылғы 
желтоқсан
 

талап
етілмейді

10
.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясы базасында ОМС пилоттық 
жобасы бойынша вебинарлар өткізу

вебинарларды өткізу

Қаржымині
,
М Б А  (
келісу 
бойынша)

2 0 1 9  
жылғы 
желтоқсан-
2 0 2 0  
жылғы 
наурыз

талап
етілмейді

ОМС пилоттық жобасын Пилоттық 
жобаның МО іске асыру

орталықтандырылған
мемлекеттік сатып 

2 0 2 0  
жылғы



11
.

 
 

алуды ұйымдастыру 
және өткізу

пилоттық 
жобаның 
МО

қаңтар -
қыркүйек
 

талап
етілмейді

12
.

ОМС пилоттық жобасын іске асырудың ай 
сайынғы мониторинг және талдау 
нәтижелері бойынша орталықтандырылған 
мемлекеттік сатып алу моделін жетілдіру 
бойынша ұсыныстар әзірлеу

есеп  беру ,  
ұсыныстарды іске 
асыру

Қаржымині
,
пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 2 0  
жылғы
қаңтардан 
қыркүйекке
дейін ай 
сайын
 

талап
етілмейді

13
.

ОМС пилоттық жобасының қорытындысы

Үкіметке және 
Президент  
Әкімшілігіне
ақпарат

Қаржымині
, пилоттық 
жобаның 
МО

2 0 2 0  
жылғы 
шілде

талап
етілмейді

      Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:

Әділетмині – Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

Қаржымині – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

МБА – "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

ОМС – Орталықтандырылған мемлекеттік сатып алу

пилоттық 
жобаның МО

– Қаржы министрлігінің бұйрығымен бекітілген ОМС пилоттық жобасын дайындауға 
қатысатын мемлекеттік органдар

ҰЭМ – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

"ЭҚО" АҚ – "Электрондық қаржы орталығы" акционерлік қоғамы

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және 
құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК


