

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі N 545 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 мамырдағы № 541 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 26.05.2014 № 541 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

Мемлекеттік органның бірінші басшысының А.Ж.Т. қолы Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 153-бабының 8-тармағына, 154-бабының 12-тармағына, 157-бабының 10-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесі бекітілсін.

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

1) "Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) қарау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 245 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2005 ж., N 12, 135-құжат) ;

2) "Басым бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбелерін қалыптастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 наурыздағы N 247 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2005 ж., N 12, 137-құжат).

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

<i>Премьер-Министрі</i>	<i>Қазақстан Республикасының</i>
Қазақстан	<i>К. Мәсімов</i>
Үкіметінің	Республикасы
2009 жылғы	17 сәуірдегі
N 545	қаулысымен
бекітілген	

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесі

Ескерту. Ереже жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.06.27 № 861 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді 2012.12.07 № 1566 Қаулыларымен.

1. Жалпы ережелер

1. Осы Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 153-бабының 8-тармағына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10-тармағына сәйкес әзірленді және мыналарды:

1) бюджеттік инвестициялық, оның ішінде техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу;

2) бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу;

3) техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу;

4) сметалық құнын ұлғайту болжанатын бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу;

5) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды мониторингілеу және бағалауды жүргізу тәртібін айқындайды.

2. Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелеріне қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

2) инвестициялық ұсыныс – тиісті іс-шаралардың жиынтығын қоса алғанда, оның мақсатын, оған қол жеткізу жолдарын көрсететін, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері әзірлейтін бюджеттік инвестициялық жобаның тұжырымдамасы;

3) бюджеттік инвестициялық жоба – белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын және аяқталған сипаттағы жаңа объектілерді тұрғызуға (салуға) не қолда барларын қайта құруға, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған іс-шаралар жиынтығы;

4) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – бюджеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асыру орындылығын ашып көрсететін құжат;

5) салалық сараптама – инвестициялық ұсынысты және/немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін саланы дамыту басымдықтарына сәйкестігі, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың оңтайлы нұсқасын таңдау мәніне бағалау;

6) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайда мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жүргізілетін бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерттеу нәтижелері туралы мәліметтерді қамтитын құжаттама;

7) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық жобалық құжаттаманы (жобалау-сметалық) бекіткенге дейін немесе бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеде көзделмеген қосымша құрауыштарды енгізу қажет болған жағдайда жобалау-сметалық құжаттама белгіленгеннен кейінгі экономикалық қорытындысы бар техникалық-экономикалық негіздемедегі белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

8) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге және түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның ықтимал әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін р е г л а м е н т т е й т і н қ ұ ж а т ;

9) инвестициялық ұсынысқа арналған экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жоба ретінде, инвестициялық ұсыныс құрамындағы инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген экономика саласының (аясының) даму басымдықтарына сәйкестігі мәніне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті о р г а н н ы ң қ о р ы т ы н д ы с ы ;

10) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін экономикалық сараптау – техникалық-экономикалық негіздемеде ұсынылған ақпаратты салалық сараптама қорытындысы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негіздемесінде жүргізілетін жобаның іске асырылуын және тиімділігін айқындау мәніне кешенді бағалау;

11) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның ел экономикасына әсері мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық

құжаттамаларға сәйкестігі мәніне бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы негіздемесінде дайындалған мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы;

12) сметалық құн – құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде сметалық нормативтерге сәйкес айқындалатын объектіні (кешенді) салу құны;

13) бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі – бюджет қаражатын бөлу сәтінен бастап пайдалануға беру сәтіне дейінгі жаңа объектілерді құру (салу), қолданыстағыларын қайта құру барысы туралы ақпаратты жинау және талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

14) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – пайдалануға беру сәтінен бастап жобаның мақсатына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланғандарға сәйкестігін айқындау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

15) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның электрондық порталының бюджеттік инвестициялық жобалар мониторингісінің модулі – жоспарланған және іске асырылып жатқан бюджеттік инвестициялық жобаларды есепке алу мен мониторингі автоматтандыруға арналған ақпараттық жүйе (бұдан әрі – БИЖ электрондық порталы);

16) бюджеттік инвестициялық жобаның паспорты - бюджеттік инвестициялық жоба туралы жалпы ақпарат;

17) Гант диаграммасы – жобаның жоспары мен уақыт бойынша жұмыс дәйектілігі мен кестесінің ұзақтылығын графикалық көрсетуді безендіру үшін БИЖ электрондық порталында қолданылатын диаграмма;

18) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер;

19) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға бағытталған республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде сыртқы нарықтарда қарыз алу, концессиялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру және мемлекеттің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы.

2. Бюджеттік инвестициялық, оның ішінде техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу тәртібі

1. Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап ететін бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу тәртібі

3. Инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу үдерісі мынадай негізгі кезеңдерді қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді:

1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің инвестициялық ұсыныстарды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға б е р у і ;

2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастыру және бекіту, техникалық-экономикалық негіздемелерін (бұдан әрі - ТЭН) әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу.

4. Инвестициялық ұсыныстарды әзірлеуді мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының жобаларын әзірлеу кезеңінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.

5. Инвестициялық ұсыныстар мынадай құжаттарды қамтуы тиіс:

1) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы;

2) бюджеттік инвестициялық жобаның ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізудің құнын негіздейтін ақпарат;

3) бекітілген бюджеттік инвестициялық жобаның ТЭН-і бойынша өзгеруі болжамданған техникалық шешімдер көрсетілген салыстырма кестесі, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның бекітілген ТЭН-і (бюджеттік инвестициялық жобаның ТЭН-і түзетілген жағдайда);

4) бюджеттік инвестициялық жобаның ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге техникалық тапсырма;

5) инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасы;

б) егер бюджеттік инвестициялық жоба бойынша қаржыландыру басталса, Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау органының бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылу мәніне, сондай-ақ бұзушылықтардың болмауы (бюджеттік инвестициялық жобаның ТЭН-і түзетілген жағдайда) туралы актісі.

Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

6. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі - БИЖ) мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарда белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі туралы ақпаратты, оның негізгі көрсеткіштерін қоса алғанда, БИЖ бойынша жалпы ақпаратты қамтиды.

7. Инвестициялық ұсынысқа ақпараттық парақ осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

8. БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құнын негіздеу үшін мыналар ұсынылады:

1) құрамдауыштар және оларды әзірлеу мерзімдері бөлінісінде БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құнының есептеме-негіздемесі;

2) экономикалық сараптамаларды қоспағанда, құнын және тиісті сараптаманы жүргізетін ұйымды көрсете отырып, қажетті сараптамалардың тізбесі.

9. Байланыс және ақпараттандыру саласындағы БИЖ-дің ТЭН-ін жасау немесе түзету құнының есептеме-негіздемесі, сондай-ақ ТЭН-нің тиісті сараптамасын өткізу ақпараттандыру және байланыс саласындағы орталық уәкілетті орган бекітетін ақпараттық жүйелер құнын бағалау әдістемесіне сәйкес келуі керек.

10. Болжанып отырған БИЖ ТЭН-ін түзетуді қарау үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны ауыстыратын тұлғаның не мемлекеттік органның бірінші басшысы орынбасарының қолы қойылған БИЖ ТЭН-і бойынша өзгертілуі болжанған техникалық шешімдерді және/немесе қосымша шығыстарды және олар бойынша тиісті негіздемелерді көрсете отырып, салыстырма кестені, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бұрын бекітілген БИЖ ТЭН-ін ұсынады.

Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

11. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге техникалық тапсырма мемлекеттік жоспарлау жөніндегі, байланыс және ақпараттандыру саласында және сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органдар белгілейтін БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптар негізінде жасалады.

Сондай-ақ техникалық тапсырма жобасында мыналар көрсетіледі:

1) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес БИЖ ТЭН-ін ықтимал әзірлеушіге қойылатын біліктілік талаптары;

2) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес қолдану саласы және әзірлеушінің міндеттерін шектеу;

3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізудің болжамды мерзімдері.

12. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы мыналарды қамтуы тиіс:

1) оның одан әрі дамуына әсер ететін саланың ағымдағы жай-күйінің

проблемаларын бағалау;

2) БИЖ іске асыру болжанатын қазіргі саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды бағалау;

3) өнімге/қызметке қазіргі және болжамды (БИЖ-дің тіршілік циклі кезеңіне) сұраныстың немесе осы өңірдегі бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің көрсеткіштерін бағалау;

4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбыр жолдар, электр, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа инфрақұрылым) болуын бағалау;

5) негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер мен БИЖ орналасқан жерін және әсер ету саласын сипаттайтын көрсеткіштерді бағалауды, оның ішінде БИЖ іске асыру үшін қажетті ресурстардың (шикізаттың) болуын және олардың құнын бағалау және бөлуге жоспарланған жер учаскелерін БИЖ талаптарына сәйкестігін бағалау;

6) БИЖ таңдаудың негіздемесімен бірге проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған балама нұсқаларды бағалау;

7) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика саласындағы (аясындағы) ахуалдың ықтимал нұсқаларын бағалау;

8) БИЖ басқарудың институционалдық схемасын бағалау (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайда мен шығындарды бөлу, теңгерім ұстаушылар, инвестициялық және инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ басқару схемасы);

9) БИЖ бойынша болжамды қатерлерді және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды бағалау;

10) БИЖ бойынша есептемелердің негізділігін бағалау.

13. Егер БИЖ-ді республикалық бюджеттің қаражаты есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасын салалық орталық мемлекеттік орган жүргізеді.

14. Егер БИЖ жергілікті бюджет немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган жүргізеді.

15. Ақпараттандыру саласындағы БИЖ бойынша ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның инвестициялық ұсынысының салалық сараптамасының қорытындысы талап етіледі.

16. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасына тиісті саланың мемлекеттік органының бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды және ол ресми құжаттар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында

белгіленген

тәртіппен

ресімделеді.

Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

17. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген құжаттар қоса берілген БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге арналған жоспарланатын инвестициялық ұсыныстарды қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген құжаттардың әрбір парағы, инвестициялық ұсынысты жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысымен қол қойылады. Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін файлдар оны редакциялауға мүмкіндік бермейтін электронды қорғалған форматта беріледі.

18. Болуы инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды жүргізу үшін қажетті құжаттар болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде оларды бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қайтарады.

19. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің инвестициялық ұсыныстарын БИЖ-дің ТЭН-ін жасаудың (түзетудің) экономикалық орындылығына, жоба мақсаттарының саланың (аяның) даму басымдықтарына, белгіленген стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігіне 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде қарайды және олар бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне экономикалық қорытындыны жібереді.

20. БИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынады және мынадай негізгі мәліметтерді қамтиды:

1) жоба бойынша жалпы ақпарат;
2) стратегиялық жоспарда айқындалған міндеттерді орындаудан күтілетін нәтиже;

3) қаржыландыру көздері мен көлемі;
4) жобаны басқарудың институционалдық схемасының пысықталуы (іске асыру барысында да, инвестициялаудан кейінгі кезеңде де барлық жобаға қатысушылар туралы ақпарат, олардың өзара іс-қимылы);

5) тікелей нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы;
6) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құны есептемелерінің-негіздемесі;

7) қорытындылар.

21. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға БИЖ-дың ТЭН-ін әзірлеуге және түзетуге, сондай-ақ қажет сараптаманы жүргізуге оң экономикалық қорытындысы негізінде оң экономикалық қорытынды алынған ағымдағы жылы, немесе келесі жоспарланған қаржылық жылы БИЖ-дың ТЭН-ін әзірлеуге және түзетуге, сондай-ақ қажет сараптаманы жүргізуге бөлініп жатқан бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат бөлудің қажеттілігі туралы хатты ұсынады.

22. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган бюджеттік инвестициялық жобаларды БИЖ-дың ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ олардың техникалық-экономикалық негіздемелеріне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған оң экономикалық қорытындының негізінде инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытындыларды және бюджеттік бағдарлама әкімшісін қаржыландыру хаттарын қалыптастырады және Республикалық бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

23. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсыныстарды қарау нәтижелері бойынша қорытындыларды БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізуді және бюджеттік бағдарлама әкімшісін қаржыландыру хаттарын қалыптастырады, және оларды бюджет комиссиясының қарауына жібереді.

24. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытынды мынадай негізгі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) Б И Ж (- д е р д і ң) а т а у ы ;
- 2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыруына ұсынылатын БИЖ-дің (-дердің) ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті с а р а п т а м а л а р жү р г і з у қ ұ н ы ;
- 3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның қаржыландыруына ұсынылатын БИЖ-дің (-дердің) ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті с а р а п т а м а л а р жү р г і з у қ ұ н ы ;
- 4) БИЖ-дің (-дердің) Қазақстан Республикасының стратегиялық және (немесе) б а ғ д а р л а м а л ы қ к ұ ж а т т а р ы н а с ә й к е с т і г і ;
- 5) мақсаттарды орындаудан күтілетін нәтиже.

25. Инвестициялық ұсыныстарда қамтылған бюджет комиссиялары мақұлдаған БИЖ бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ-ді әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын ТЭН тізбесін қалыптастырады.

26. БИЖ тізбесі, әрбір жоба бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтитын, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оларға қажетті

сараптамалар жүргізу дайындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асыратын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның нормативтік құқықтық актісімен бекітіледі.

Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 29.08.2013 № 906 қ а у л ы с ы м е н .

27. Осы Ережеде белгіленген тәртіпте тиісті бюджеттік комиссияның ұсынысымен БИЖ-дің техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда, БИЖ ТЭН-і бекітілгенге дейін инвестициялық жобалар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бұрын мақұлдаған инвестициялық ұсыныстарға қосымша ұсыныстар енгізуге және қ о р ғ а у ғ а р ұ қ с а т е т і л е д і .

Егер БИЖ-ді ТЭН бекіткенге дейін БИЖ-дің экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда, БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу БИЖ тізбесінде бұрын қарастырылған қаражат шегінде, ТЭН әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ сараптамасын қажет ететін тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлу бюджеттік бағдарламасы қаражаты есебінен жүзеге асырылды.

2. Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, ұсыну және іріктеу тәртібі

28. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеуді мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларының жобасын әзірлеу кезеңінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге а с ы р а д ы .

29. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін әрбір БИЖ бойынша инвестициялық ұсыныс мынадай құжаттардан тұрады:

- 1) БИЖ-дің ақпараттық парағы;
- 2) Жобаның ТЭН-ін әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы (бұдан әрі - ЖСҚ) әзірлеу (байланыстыру) және оған сараптама жүргізу бойынша есептемелер мен негіздемелер (ЖСҚ жоқ ж а ғ д а й д а) ;
- 3) жобалауға тапсырма (ЖСҚ жоқ жағдайда);
- 4) ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама және ЖСҚ-ны бекіту туралы бұйрық (ЖСҚ б о л ғ а н ж а ғ д а й д а) ;
- 5) инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасы.

30. Ақпараттық парақ жоба мақсаттарының стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі туралы ақпаратты, оның негізгі қаржылық

өлшемдерін қоса алғанда, БИЖ бойынша жалпы ақпаратты қамтиды.

31. Инвестициялық ұсынысқа ақпараттық парақ осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

32. БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша ЖСҚ әзірлеу (байланыстыру) бойынша негіздеуші есептемелер тиісті негіздеуші құжаттама қоса берілген есептемелерді қамтуы тиіс.

33. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы мыналарды қамтуы тиіс:

1) оның одан әрі дамуына әсер ететін саланың ағымдағы жай-күйінің проблемаларын бағалау;

2) БИЖ-ді іске асыру көзделетін қазіргі саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды бағалау;

3) өнімге/қызметтерге қазіргі және болжамды (БИЖ-н-дің тіршілік циклі кезеңіне) сұраныстың немесе осы өңірдегі бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің көрсеткіштерін бағалау;

4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбыржолдар, электр, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа инфрақұрылым) болуын бағалау;

5) негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді және БИЖ-нің орналасқан жерін және әсер ету саласын сипаттайтын көрсеткіштерді бағалауды, оның ішінде БИЖ-ді іске асыру үшін қажетті ресурстардың (шикізаттың) болуын және олардың құнын бағалау және бөлуге жоспарланған жер учаскелерінің БИЖ-дің талаптарына сәйкестігін бағалау;

6) БИЖ-ді іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (аясына) болжамды әсерін бағалау;

7) БИЖ-ді таңдаудың негіздемесімен бірге проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған балама нұсқаларды бағалау;

8) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика саласындағы (аясындағы) ахуалдың ықтимал нұсқаларын бағалау;

9) БИЖ басқарудың институционалдық схемасын бағалау (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайда мен шығындарды бөлу теңгерім ұстаушылар, инвестициялық және инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ-ні басқару схемасы);

10) БИЖ бойынша болжамды қатерлерді және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды бағалау;

11) БИЖ бойынша есептемелердің негізділігін бағалау.

34. Егер БИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасын салалық

орталық мемлекеттік орган жүргізеді.

35. Егер БИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты есебінен немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган жүргізеді.

36. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасына тиісті саланың мемлекеттік органының бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды және ол ресми құжаттар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

Ескерту. 36-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

37. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері осы Ереженің 29-тармағында көрсетілген құжаттармен бірге ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша инвестициялық ұсыныстардың тізбесін қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Осы Ереженің 29-тармағында көрсетілген құжаттардың әрбір парағы, инвестициялық ұсынысты жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысымен қол қойылады. Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін файлдар оны редакциялауға мүмкіндік бермейтін электронды қорғалған форматта беріледі.

ТЭН талап етпейтін бірдей (біртектес) БИЖ-ді жоспарлаған жағдайда бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ бойынша бірыңғай инвестициялық ұсыныстарды құруы мүмкін.

38. ТЭН-ді әзірлеуді талап етпейтін инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды жүргізуге қажетті құжаттар болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті түскен сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде оларды бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне қайтарады.

39. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің ТЭН-ді жасауды талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларын 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны осы Ереженің 2 қосымшасындағы нысанға сәйкес бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне жібереді.

ТЭН әзірлеуді талап етпейтін бірдей (біртектес) БИЖ бойынша бірыңғай инвестициялық ұсыныстарға экономикалық қорытындысы барлық жобалар кешенінде не әрбір жобаға жекеше, не болмаса аймақтардың бөлінісінде берілуі мүмкін.

40. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытынды мынадай негізгі мәліметтерді қамтуы тиіс:

- 1) БИЖ (-дердің) атауы;
- 2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісімен қаржыландыруға ұсынылатын ТЭН-ді жасауды талап етпейтін БИЖ-дің (-дердің) ЖСҚ-сын әзірлеу (байланыстыру) бойынша құнының есептері (ЖСҚ жоқ болған жағдайда);
- 3) мемлекеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органмен қаржыландыруға ұсынылатын ТЭН-ді жасауды талап етпейтін БИЖ-дің (-дердің) ЖСҚ-сын әзірлеу (байланыстыру) бойынша құнының есептері (ЖСҚ жоқ болған жағдайда);
- 4) ЖСҚ жобасының мемлекеттік сараптамасына және ЖСҚ-ны бекіту туралы бұйрығына сәйкес жобаның құны (ЖСҚ болған жағдайда);
- 5) БИЖ-дің (-дердің) Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына сәйкестігі;
- 6) міндеттерді орындаудан күтілетін нәтиже.

3. Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

1. Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау тәртібі

41. БИЖ-ді қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган байланыс және ақпарат саласында және сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп айқындайтын БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген ТЭН және БИЖ-дің ТЭН-ге экономикалық сараптама қорытындысы негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

42. БИЖ-дің ТЭН-і әзірленгеннен және оларға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар жүргізілгеннен кейін бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері БИЖ-дің ТЭН-ін жасауға жауапты бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің құрылымдық бөлімшесінің басшысымен әрбір парағына қол қойылады, олардың түпнұсқаларын және көшірмесін БИЖ-дің ТЭН-інің электронды нұсқасын, оның ішінде БИЖ бойынша қаржылық-экономикалық үлгілерін ұсына отырып мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді. Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін файлдар оны редакциялауға мүмкіндік бермейтін электронды қорғалған форматта беріледі.

43. БИЖ-ге экономикалық қорытынды осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес нысанда берілетін БИЖ-дің экономикалық талдауын кешенді бағалаудың міндетті нысаны болып табылады және осы Ереженің 41, 49-51-тармақтарында

көрсетілген құжаттардың толық пакеті келіп түскеннен кейін қырық бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі, онда тиісті заңды тұлғалар жүзеге асыратын БИЖ-дің ТЭН экономикалық сараптамаға отыз жұмыс күні беріледі.

44. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар пакеті түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды мына жағдайларда бюджеттік бағдарлама әкімшілеріне қайтарады:

1) олардың болуы БИЖ-дің ТЭН-іне экономикалық сараптама жүргізу үшін қажет сараптамалардың болмауы;

2) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оларға қажетті сараптамалар жүргізуге ТЭН-де белгіленген талаптарға сәйкес қажет бөлімдердің болмауы.

45. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ-дің ТЭН-ге экономикалық сараптамасының қорытындысының негізінде БИЖ-ді қарайды және ол бойынша экономикалық қорытындыны бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне жібереді.

46. Республикалық БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға жүзеге асырады.

47. Жергілікті БИЖ ТЭН-інің, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланған жергілікті БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асыруы мүмкін.

48. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ-дің ТЭН-і бойынша құжаттардың толық пакеті түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ТЭН түпнұсқалары мен тиісті сараптамаларды қоса бере отырып, заңды тұлғаға БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптама жүргізу қажеттілігі туралы хат жібереді.

49. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы ұсынылған БИЖ ТЭН-інің және жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сараптамалардың тиісті оң қорытындылары негізінде жүргізіледі, атап айтқанда:

1) жобалардың мемлекеттік сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген заңды тұлғаның мемлекеттік сараптамасы;

2) салалық сараптаманың қорытындысы;

3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы;

4) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама;

5) санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы.

50. Құрылыс қызметін көздейтін БИЖ бойынша салалық сараптама, ТЭН-ге

мемлекеттік, экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптама қорытындылары, сондай-ақ ТЭН-ді әзірлеу тапсырмасына қоса берілетін құжаттардың көшірмелері, оның ішінде техникалық шарттар, жаңа объектілерді салуды көздейтін жобалар бойынша жер учаскелерін бөліп беру туралы жергілікті атқарушы органдардың шешімдері (қажет болған жағдайда жер учаскелерінің иелері мен жер пайдаланушылар залалдарының, алып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есебін қоса бере отырып) және жұмыс істеп тұрған объектілерді қалпына келтіруді көздейтін жобалар бойынша жылжымайтын мүліктің тиісті құқық белгілейтін құжаттарының көшірмелері талап етіледі.

Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда салалық уәкілетті мемлекеттік органның және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру (қосу-қалыпқа келтіру жұмыстары) шығыстары бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысы талап етіледі.

Құрылыс қызметін қамтитын БИЖ-дің ЖСК ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ-ді қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті сараптамадан өткен ТЭН бекітілгеннен кейін әзірленеді.

Ескерту. 50-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.02.2013 № 188; 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

50-1. Үкіметтік сыртқы қарыз қаражатынан және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанған БИЖ-дің құнына техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық қызметтерге арналған шығыстар қосылады.

Ескерту. Ереже 50-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.12.07 № 1566 Қаулысымен.

51. Ақпараттандыру саласындағы БИЖ бойынша салалық сараптама мен ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның қорытындысы талап етіледі.

Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның қорытындысы мыналарды қамтиды:

1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін бағалау;

2) саланың ағымдағы жай-күйінің проблемаларын бағалау. Бұл бөлімде құрылып жатқан БИЖ-дің іске асырылуы арқылы шешілетін сала проблемасы айқындалады;

3) тиімділік көрсеткіштерінің ұсынылған мәндеріне сәйкес өтініш иесі ұйымының стратегиялық және операциялық көрсеткіштеріне арналған БИЖ-ді

іске асырудың жоспарланған тиімділігін бағалау;

4) технологиялық және техникалық шешімдерді бағалау. Бұл бөлім жобаның шеңберінде сатып алынған жабдықтардың техникалық сипаттамалары сәйкестігінің бағасын, жоба архитектурасын іске асырудың ұсынылған нұсқаларының бағасын, сондай-ақ жабдықтың мемлекеттік және әлемдік стандарттарға сәйкестігіне таңдау бағасын, пайдаланылудағы жабдықтармен технологиялық үйлесімділігін қамтиды;

5) электронды үкіметтің базалық құрауыштарымен интеграциялау үшін БИЖ-дің техникалық талаптар мен стандарттарға сәйкестігін бағалау. Сондай-ақ бұл бөлімде БИЖ-дің мемлекеттік ведомствоаралық ақпараттық жүйелермен интеграциясы бойынша ұсынымдар да сипатталады;

6) БИЖ арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету үдерістерін автоматтандырудың тиімділігі мен орындылығын бағалау. Бұл бөлімде БИЖ-дің өтініш беруші ұйымының оның құзыретіне жататын мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мемлекеттік қызметтерге әсері бағаланады;

7) қолданыстағы ақпараттық жүйелер шеңберінде бюджеттік бағдарламалар әкімшілері құрған БИЖ-дің іске асырылу дәйектілігін, орындылығын және нәтижелілігін бағалау;

8) БИЖ-дің құрылатын ақпараттық жүйелері мен құрамдауыштарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестілігін бағалау;

9) БИЖ-ді таңдаудың негіздемесімен бірге проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған барлық шешімдердің баламалы нұсқаларының талдауын қамтитын, атап айтқанда жобаны меңгеру құны, дайын шешімдерді пайдалану және аутсорсинг баламалы нұсқаларды бағалау;

10) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы мүмкін болатын тәуекелдерді бағалау.

52. Сондай-ақ инновациялық және/немесе ғарыштық қызметті көздейтін БИЖ бойынша салалық сараптама және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы талап етіледі.

53. БИЖ-дің салалық сараптамасының қорытындысы мен мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы мыналарды көздейді:

1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін бағалау;

2) саланың одан әрі дамуына әсер ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын бағалау;

3) БИЖ іске асыру көзделетін қазіргі саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды бағалау;

4) өнімге/қызметтерге қазіргі және болжамды (БИЖ тіршілік циклі кезеңінде) сұраныстың немесе осы өңірдегі бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің көрсеткіштерін бағалау;

5) БИЖ-ді іске асырудан болатын пайда мен шығындарды бөлуді бағалау;

6) БИЖ ТЭН-де қабылданған технологиялық, техникалық шешімдерді оның ішінде БИЖ-ді іске асыру кестесін бағалау;

7) бағалық шешімдерді бағалау, оның ішінде БИЖ ТЭН-інде келтірілген оның ішінде инвестициялық және пайдалану шығындарының барлық құрауыштары бойынша баға-сапа қатынасының тиімділігін тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге жоспарланған бағаларды тиісті нарықтық бағалармен салыстырылуын бағалау;

8) БИЖ таңдаудың негіздемесімен бірге проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған балама нұсқаларды бағалау ;

9) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика саласындағы (аясындағы) ахуалдың ықтимал нұсқаларын бағалау;

10) салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігі.

Ескерту. 53-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.02.2013 № 188 қаулысымен .

54. Басқа мемлекеттердің аумағында іске асыру жоспарланып отырған, сондай-ақ құрылыс қызметі көзделмейтін БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасы БИЖ-дің ТЭН-і және оған салалық орган сараптамасының қорытындысы негізінде жүргізіледі.

Сонымен қатар, БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасына БИЖ-ді іске асыру көзделген мемлекеттердің заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар және осы қызметті реттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілер ұсынылады. Қажет болған жағдайда тиісті сараптамалар мен талап етілетін нормативтік құқықтық актілердің аудармасын қамтамасыз етуді бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүзеге асырады.

55. Егер БИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылса, салалық сараптаманы тиісті саланың орталық уәкілетті органы жүргізеді .

Егер БИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылса, салалық сараптаманы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық атқарушы орган жүргізеді.

56. Салалық сараптама қорытындысына мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қол қояды және ол ресми құжаттар

үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

Ескерту. 56-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

57. Қажет болған жағдайда БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға белгіленген тиісті заңды тұлғалар қосымша ақпарат беруді және/немесе БИЖ-дің ТЭН-де және жүргізілген сараптамада қамтылмаған және/немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптаманы, сондай-ақ тәуелсіз сараптаманы талап ете алады.

Қажетті ақпаратты ұсыну және/немесе қосымша сараптаманы және/немесе тәуелсіз сараптаманы жүргізу бойынша сауалды тиісті бюджеттік бағдарлама әкімшісіне сауалдың көшірмесі осы Ереженің 41, 49-51-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық пакеті түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

58. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сауал түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты ұсынады немесе ақпаратты ұсыну үшін қосымша бірақ күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімнің қажеттілігі туралы хабарлайды.

Сауал жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат түскенге дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатылады.

59. Жүргізілген сараптамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптаманы, сондай-ақ тәуелсіз сараптаманы бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қамтамасыз етеді.

Қосымша сараптамаларға мыналар жатады:

- 1) банктік сараптама;
- 2) мемлекеттік сараптама;
- 3) экологиялық сараптама;
- 4) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама;
- 5) санитарлық-эпидемиологиялық сараптама;
- 6) уәкілетті мемлекеттік органдардың сараптамалары.

Қосымша сараптама немесе тәуелсіз сараптама жүргізу қажет болған жағдайда ұсынылған құжаттар пакеті кейіннен тиісті бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне жіберу үшін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға қайтарылады.

60. БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасының қорытындысын БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға белгіленген тиісті заңды тұлғалар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

61. БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасының нәтижелері оң қорытынды немесе теріс қорытынды немесе пысықтауға жіберу қорытындысы болып табылады.

БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасының оң қорытындысы құрылымы мен мазмұны БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптарға сәйкес келетін және БИЖ ТЭН-інің бекітілген техникалық-экономикалық параметрлері расталатын, сондай-ақ жобаның жүзеге асырылатындығы мен тиімділігінің алғышарттары бар БИЖ ТЭН-іне ұсынылады.

БИЖ-дің ТЭН-інің экономикалық сараптамасының теріс қорытындысы бағалау нәтижелері жобаның жүзеге асырыла алмайтындығын және/немесе тиімсіздігін көрсететін БИЖ ТЭН-ге ұсынылады.

Пысықтауға жіберілетін қорытынды мазмұны БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізуге қойылатын талаптарға сәйкес келмейтін және жобаның жүзеге асырылатындығы мен тиімділігі алғышарттарының болуын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда БИЖ ТЭН ұсынылады.

61-1. Үкіметтік сыртқы қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру болжанған БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысы техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық қызметтерге арналған шығыстарды бағалауды қамтиды.

Ескерту. Ереже 61-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.12.07 № 1566 Қаулысымен.

62. Осы Ереженің 44-тармағында көзделген, сондай-ақ БИЖ-дің ТЭН-ін пысықтау қажет болған жағдайларда бюджеттік бағдарламалар әкімшілері күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде осы Ереженің 41, 49-51-тармақтарында көзделген тәртіпте пысықталған құжаттарды қайта енгізеді.

63. Тиісті сараптаманың оң қорытындысын алған БИЖ-дің ТЭН-і мен ЖСҚ-ны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе уәкілетті мемлекеттік органдар бекітеді.

2. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іріктеу тәртібі

64. БИЖ-ді іріктеу мен тиісті бюджет комиссиясының қарауына ұсынуды әлеуметтік-экономикалық даму болжамы құрамындағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабы 1-тармағында көрсетілген басымды бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастыру шегіндегі құжаттарды бюджеттік бағдарламалар әкімшілері ұсынған жағдайда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті немесе орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

65. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің БИЖ-ін олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның БИЖ-дің экономикалық қорытындысын ескере отырып, олар бойынша қорытындыны бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

66. БИЖ-дің бекітілген ТЭН-інің, БИЖ бойынша оң экономикалық қорытындының және тиісті бюджет комиссияның оң шешімінің негізінде БИЖ тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

67. Техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін БИЖ-дің белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда, сондай-ақ бекітілген БИЖ-дің ТЭН-де көзделмеген қосымша құрауыштарды қосу қажеттілігі жағдайында, кейіннен БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге қойылатын талаптарға сәйкес мемлекеттік жоспарлау және сәулет, қала құрылысы мен құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органдар белгілейтін сараптама жүргізе отырып, БИЖ-дің ТЭН-ін түзету жүргізіледі.

Республикалық БИЖ-дің ТЭН-ін түзетуге байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жергілікті бюджеттен іске асырылатын БИЖ-дің ТЭН-ін, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспарланған жергілікті БИЖ-ді түзетуге байланысты шығыстар тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3. Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

68. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік өтінімінің және әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізіледі.

ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ тізбесін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

Құрылыс қызметін көздейтін БИЖ-дерге жерге құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы (қажет болған кезде жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар залалдарының, алып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есебін қоса бере отырып) қоса беріледі.

69. Тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

70. Тиісті қаржы жылының бюджетіне қосылған, ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ бойынша бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ЖСҚ әзірлеуді қамтамасыз етеді.

71. Бірыңғай техникалық параметрлері бар жобалар бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес үлгі жобаны әзірлеу жүзеге асырылады.

72. Жобаларды іске асыру кезінде үлгі жобаларды қолдану нақты құрылыс алаңына байланыстыру арқылы жүзеге асырылады.

4. Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

73. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған қосымша құрауыштар енгізуге байланысты республикалық БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

74. ЖСҚ-ны түзету немесе оған қосымша құрауыштар енгізуге байланысты жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар тиісті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жергілікті бюджетте қаражат жеткіліксіз болған жағдайда стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуге немесе оған техникалық-экономикалық негіздеме немесе үлгілік жобада көзделмеген қосымша компоненттерді енгізуге байланысты жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаның сметалық құнының ұлғаюы бойынша, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 еселенген мөлшерінен астамын құрайтын шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Ескерту. 74-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.02.2013 № 188 қаулысымен .

75. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгілік жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына әкеп соғатын қосымша құрауыштарды енгізуге байланысты БИЖ-дің құнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынысынсыз ұлғайтуға жол берілмейді.

76. Республикалық немесе жергілікті бюджетке енгізілмеген БИЖ бойынша ЖСҚ әзірлеуге жол берілмейді.

77. Сметалық құнын ұлғайту жобалау-сметалық құжаттаманы түзетумен немесе оған техникалық-экономикалық негіздеме немесе үлгі жобада көзделмеген қосымша құрамдауыштарды қосумен байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам

еселенген мөлшерін құрайтын астанадағы республикалық бюджетті дамытуға арналған нысаналы трансферттер есебінен іске асырылатын сметалық құнды ұлғайтуды көздейтін республикалық БИЖ-дерді және стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар жергілікті БИЖ-дерді қарауды осы Ереженің 79 және 80-тармақтарында айқындалған тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жүзеге асырады.

Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

78. Стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттің нысаналы даму трансфертері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту жобалау-сметалық құжаттаманы түзетуге немесе оған техникалық-экономикалық негіздемеде немесе үлгі жобада көзделмеген қосымша компоненттерді қосуға байланысты республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 еселенген мөлшерінен астамын құрайтын жергілікті БИЖ-ді қоспағанда, жергілікті БИЖ-ді, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен жоғары тұрған бюджеттің сметалық құнды ұлғайтуды болжайтын кредиттері есебінен қаржыландыруға жоспарланатын жергілікті БИЖ-ді қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

Ескерту. 78-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 27.02.2013 № 188 қаулысымен.

79. Техникалық-экономикалық негіздемені түзетуді талап ететін БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады.

Б і р і н ш і к е з е ñ б о й ы н ш а :

1) бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің БИЖ-дің ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныс әзірлеуі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

2) тиісті бюджет комиссиясының бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ұсынатын құжаттар мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның БИЖ-дің ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа оң экономикалық қорытындысы негізінде ТЭН-ді түзетудің және БИЖ-дің ТЭН-ін түзетуді қаржыландырудың (қажет болған жағдайда) орындылығын айқындау жөніндегі шешімі.

Бірінші кезеңде БИЖ ТЭН-ін түзету жөніндегі инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Ереженің 2-бөлімінің 1-кіші бөлімінде айқындалған тәртіппен жүреді.

Сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын, осы Ереженің 77-тармағында көзделген жергілікті БИЖ бойынша бірінші кезең қорытындылары бойынша мемлекеттік жоспарлау

жөніндегі жергілікті атқарушы орган экономикалық қорытынды дайындайды және БИЖ ТЭН түзету мәселесін республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін, осы Ереженің 2-бөлімінің 1-кіші бөлімінде көрсетілген құжаттармен қоса, кейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне е н г і з е д і .

Екінші кезеңде осы Ереженің 77-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ түзетілген ТЭН бойынша қаржыландырудың орындылығын республикалық бюджет комиссиясы қарайды.

Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

80. ТЭН-ді әзірлеуді және түзетуді талап етпейтін БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең – тиісті бюджет комиссиясының Ереженің осы тармағында көрсетілген бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ұсынған құжаттардың негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органның қорытындысы негізінде жобалау құжаттамасын түзетудің орындылығын айқындау жөніндегі ш е ш і м і .

Екінші кезең – тиісті бюджет комиссиясының ТЭН-ді әзірлеуді және түзетуді талап етпейтін БИЖ-дің түзетілген жобалау құжаттамасы бойынша ұлғайтылған құнды қаржыландыру туралы шешімі.

Бірінші кезеңде бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мыналарды ұсынады:

1) болжанатын қымбаттау сомасын көрсете отырып, мемлекеттік орган – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы қол қойған өтінім-хат;

2) мемлекеттік орган – бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бірінші басшысы қол қойған, мынадай ақпаратты қамтитын түсіндірме жазба:

БИЖ-дің іске асырылуын аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджеттік шығыстар негіздемесі;

мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;

ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әрбір жыл үшін қаржыландыру. Игерілмеген жағдайларда оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жыл үшін жоспармен және фактімен сүйемелденуі тиіс;

қымбаттауға әкелетін себептерді (мердігерлердің бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне шартта көрсетілген құнды (сметаны) өсіру

қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып) егжей-тегжейлі көрсету;

ұйым немесе оның кінәсінен қымбаттау орын алған жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

3) БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның және/немесе байланыс және ақпараттандыру саласындағы тиісті уәкілетті мемлекеттік органның (егер жоба ақпараттандыру саласында болған жағдайда) ресми хат нысанында ұсынылатын, бірінші басшы не оны алмастыратын тұлға қол қойған, мөрмен расталған, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің түсіндірмелерімен қоса, жоба құрамдауыштарының құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптама қорытындысы;

4) бастапқы құн бойынша ЖСҚ-ның мемлекеттік сараптамасының қ о р ы т ы н д ы с ы ;

5) бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы, сондай-ақ бұзушылықтардың болмауы тұрғысынан Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау органының актісі;

Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау органының ЖСҚ әзірлеуден бастап, БИЖ-ді іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтуы тиіс актісі;

Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау органының күні құжаттарды ұсынған күннен бастап 6 (алты) айдан кеш емес у а қ ы т п е н б е л г і л е н г е н а к т і с і ;

б) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнамада көзделген жағдайларда сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығы немесе бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің б а с т а п қ ы к ұ н ғ а б ұ й р ы ғ ы ;

7) осы Ережеге 4 және 5-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электронды тасығыштарда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылатын сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша салыстырма кесте және құжаттама тізбесі;

бірінші басшының не оны алмастыратын тұлғаның қолы қойылған, мөрмен расталған, қағаз тасығышта ұсынылатын салыстырма кесте;

8) құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер м а т е р и а л д а р ы .

Сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын, осы Ереженің 77-тармағында көзделген жергілікті БИЖ бойынша бірінші кезең қорытындылары бойынша мемлекеттік жоспарлау

жөніндегі жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және осы Ережеде көрсетілген құжаттармен қоса, республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін кейін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін БИЖ-ді республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне е н г і з е д і .

Екінші кезеңде осы Ереженің 77-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ сметалық құнын ұлғайтуды қаржыландырудың орындылығын республикалық бюджет комиссиясы қарайды.

Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

81. БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, аумағында осы жоба іске асырылып жатқан мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген БИЖ-дің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын тиісті құжаттар көрсетілген заңнамамен қоса, оның мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі аудармасы қамтамасыз етіле отырып , ұ с ы н ы л а д ы .

Ескерту. 81-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

82. Құжаттаманың толық пакеті ұсынылмаған не қымбаттаудың пайда болуының дәл және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген БИЖ сметалық құнының ұлғаюы мәніне қаралмайды.

83. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Ереженің 80, 81-тармақтарында көрсетілген құжаттар пакетін қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына е н г і з е д і .

Ескерту. 83-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

84. Бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған кезде бюджеттік бағдарламаның әкімшісі жобалық құжаттамаға тиісті түзетулер енгізеді.

85. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі екінші кезеңде ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының қорытындысын, БИЖ сметалық құнының ұлғаю себептерінің негіздемесімен түзетілген құнның ведомстволық нормативтеріне сәйкес, объектіні пайдалануға берудің шығыстары бойынша салалық уәкілетті мемлекеттік органның және мемлекеттік сараптаманың қорытындысын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға енгізеді.

Ескерту. 85-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

86. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган түзетілген жобалық құжаттама бойынша БИЖ құнының ұлғаюын және/немесе ведомстволық нормативтерге сәйкес салалық уәкілетті мемлекеттік органның қорытындысын және объектіні пайдалануға беру шығыстары бойынша мемлекеттік сараптаманың қорытындысын тиісті бюджет комиссиясының қ а р а у ы н а е н г і з е д і .

Ескерту. 86-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

87. Тиісті бюджет комиссия сметалық құнын ұлғайту болжамдалған іріктеген БИЖ бойынша тізбе қалыптастырылады және бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізеді.

4. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды мониторингілеу және бағалау жүргізу тәртібі

1. Жоспарлау кезеңінде бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу тәртібі

88. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тиісті бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес қағаз және электронды тасығыштарда мынадай ақпаратты көрсете отырып, іріктеп алынған инвестициялық ұсыныстардың тізбесін ұсынады:

1) Б И Ж - д і ң а т а у ы ;

2) инвестициялық ұсынысты енгізген бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің а т а у ы ;

3) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оған қажетті сараптама жүргізуге қажетті (бөлінген) ақша қаражатының мөлшері;

4) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ оған қажетті сараптама жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері;

5) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптама жү р г і з у м е р з і м д е р і ;

6) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптама жү р г і з у б а р ы с ы т у р а л ы а қ п а р а т .

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін жоғарыда аталған республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттер және кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу бойынша іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы

жиынтық ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұ с ы н а д ы .

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін жоғарыда аталған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті және облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттер және кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу бойынша іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

2. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мониторинг жүргізу тәртібі

89. БИЖ-ді іске асыруға мониторинг БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынған нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

90. БИЖ-ді іске асыруға мониторинг мыналарды көздейді:

1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы ақпаратты жинау;

2) әрбір уақыт аралығында БИЖ-ді іске асырудың қол жеткізілген көлемін және ТЭН-ге және/немесе ЖСҚ-ға сәйкес шығындарды нақты қол жеткізілген сандық-сапалық нәтижелерді БИЖ-ді іске асыруды жоспар-кестесінде (бұдан әрі - Жоспар-кесте) көрсетілген көрсеткіштермен салыстыру арқылы талдау;

3) БИЖ-ді мониторингілеу нәтижелері туралы есепті (бұдан әрі - мониторинг б о й ы н ш а е с е п) д а й ы н д а у .

Нақты көрсеткіштердің бұрын жоспарланғандардан (жоспар-кесте бойынша) ауытқуы анықталған БИЖ бойынша БИЖ-ді тиімді іске асыру жөнінде ұсынымдар мен шаралар қалыптастырылады.

91. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің БИЖ іске асыруына мониторинг жүргізу үшін тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға мынадай құрамдағы ақпарат пен есептілік ұсынылады:

1) ж о с п а р - к е с т е ;

2) м о н и т о р и н г б о й ы н ш а е с е п ;

3) м о н и т о р и н г б о й ы н ш а ж и ы н т ы қ а ы ы қ т а м а ;

4) Б И Ж п а с п о р т ы ;

5) ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жоба паспорты;

6) Ганта диаграммасын құру үшін ақпарат;

7) БИЖ-дің ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі;

8) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы жоғарыда аталған нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен берілетін кредиттер

есебінен қаржыландырылатын БИЖ бойынша іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органы жоғарыда аталған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті және облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттері және кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ бойынша іс-шаралардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

92. БИЖ-ді дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесі әрбір жоба бойынша есептік көрсеткіштерді және олар бойынша орындау мерзімдерін айқындайтын құжат болып табылады және оны республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электрондық тасығыштарда тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға осы Ережеге 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынады.

БИЖ жөніндегі ақпараттың нақтылануына немесе республикалық бюджет туралы заңның іске асырылуы және тиісті кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің іске асырылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулысымен бекітіліп іске асырылатын БИЖ тізбесінің нақтылануына қарай республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі БИЖ жөніндегі есеппен бірге нақтыланған жоспар-кестені ұсынады.

Жоспар-кесте барлық жоба бойынша, оның құрамдауыштары және әрбір құрамдауышқа арналған іс-шаралар (жұмыс түрлері) бойынша белгіленген тәртіппен бекітілген жұмыстарды орындаудың және қаржыландырудың жоспарлы көлемдерін қамтиды.

Бұл ретте жоспарланған жылға арналған орындау және қаржыландыру көлемдері тиісті бюджеттік бағдарламамен келісіледі.

Ескерту. 92-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

93. Жоспар-кестеде, сондай-ақ жоспарланған жыл басталғанға дейінгі кезеңге арналған нақты көлем және жоспарланған жылдан кейінгі екінші жылға және кейінгі жылдарға арналған болжамды көлем көрсетіледі.

Жоспар-кесте бекітілген БИЖ-дің ТЭН-і және мақұлданған бюджеттік өтінімнің негізінде қалыптастырылады, ал ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша ЖСҚ және мақұлданған бюджеттік өтінім Жоспар-кестені

дайындаудың негіздемесі болып табылады.

Жоспар кестеде жобаны іске асыру кезіңі тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджет өтіміне сәйкес көрсетіледі.

Жоспар-кестеге, мониторинг бойынша есепке енгізілген жобалар тізбесі тиісті қаржы кезеңіне арналған республикалық бюджет туралы іске асыру туралы заңына және жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдардың қаулыларымен бекітілген Жобалар тізбесіне сәйкес келеді.

Жоспар-кестені, мониторинг бойынша есепті және мониторинг бойынша жиынтық анықтаманы іске асыруын мониторингілеуді және дайындауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жауапты қызметкерлері жоспар-кестеде, мониторинг бойынша есепте және мониторинг бойынша жиынтық анықтамада көрсетілген ақпараттың сапасы мен толықтығы бойынша заңнамаға сәйкес ж а у а п т ы б о л а д ы .

94. Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын БИЖ-дің іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есеп есепті кезеңдегі БИЖ бойынша орындалған жұмыстардың нақты және жоспарланған көлемі мен қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпаратты қамтиды және оны республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электронды тасығыштарда тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға осы ережеге 8, 9-қосымшаларға сәйкес нысан б о й ы н ш а ұ с ы н а д ы .

Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

95. Мониторинг бойынша жиынтық анықтама осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

96. Республикалық БИЖ-ді іске асыру жөніндегі ақпаратты тиісті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту. 96-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

97. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландырылатын жергілікті БИЖ-ді іске асыру жөніндегі ақпаратты облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдары есепті кезеңнен кейінгі 10 тамыздан және 10 ақпаннан кешіктірмей мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

Ескерту. 97-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (

алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

98. БИЖ мониторинг жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратуға және алуға құқылы заңды тұлғаны тартады.

Ескерту. 98-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

99. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға БИЖ-дің іске асырылуына мониторинг жүргізу кезінде қосымша есептілік нысандарын белгілеуге құқылы.

Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

100. Қажетті ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері қағаз және электронды тасығыштарда тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға мынадай мерзімдерде ұсынады:

1) жоспар-кесте жыл сайын, есепті жылдың 1 (бірінші) ақпанынан кешіктірмей ұсынылады;

2) мониторинг бойынша есеп пен мониторинг бойынша жиынтық анықтама жартыжылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады;

3) БИЖ-дің паспорты жартыжылда бір рет, осы Ережеге 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады;

4) ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жоба паспорты жартыжылда бір рет, осы Ережеге 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады;

5) Гант диаграммасын құру үшін ақпарат жартыжылда бір рет, осы Ережеге 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады;

6) инвестициялық жобаны ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз ету жартыжылда бір рет, осы Ережеге 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады;

7) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері жартыжылда бір рет, осы Ережеге 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті кезеңнен кейінгі 10 (он) тамыздан және 10 (он) ақпаннан кешіктірмей ұсынылады.

Ескерту. 100-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (

алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

101. Осы ереженің 100-тармағында көрсетілген ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-дің электронды порталына тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі 20 тамыздан және 20 ақпаннан кешіктірмей ұсынады.

Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

102. Республикалық БИЖ-ді, сондай-ақ жергілікті БИЖ-ді және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобалардың іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі 10 (оныншы) қазаннан және 10 (оныншы) сәуірден кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

Жиынтық ақпарат мыналарды:

1) республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпаратты;

2) республикалық бюджеттен нысаналы трансферттері қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпараты;

3) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.12.07 № 1566 Қаулысымен.

Ескерту. 102-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.12.07 № 1566; 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

103. Жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылатын БИЖ-ді іске асыру барысы туралы жиынтық ақпаратты бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жартыжылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі 30 (отыз) қыркүйектен және 30 (отыз) наурыздан кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдігіне ұсынады.

Жиынтық ақпарат мыналарды:

1) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар туралы ақпаратты;

2) аяқталған және жалғастырылатын жобалар, әзірленетін ЖСҚ туралы ақпаратты;

3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті және облыстық бюджеттен дамуға арналған нысаналы трансферттер мен несиелер есебінен қаржыландыратын БИЖ тізімі, қаржыландыру жоспарының сомалары, іс жүзінде атқарылуы, аяқталған жобалардың саны, сомалары және игерілмеудің себептері туралы ақпараттарды қамтиды.

3. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды бағалау тәртібі

104. БИЖ-ді іске асыруды бағалау БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынатын нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

105. Жобаны іске асыруды бағалау объектіні қолданысқа енгізуден кейінгі жылы бір рет жүргізіледі.

106. БИЖ-ді іске асыруды бағалау мыналарды көздейді:

1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы ақпаратты бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен жинау;

2) олардың мемлекеттік органның стратегиялық жоспарларында және/немесе БИЖ ТЭН-інде көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы БИЖ-дің қол жеткізілген тікелей нәтижелерін (өнімдер шығару, қызметтер көрсету) талдау;

3) БИЖ-ді іске асыруды бағалау жөнінде жиынтық есеп дайындау.

Нақты көрсеткіштердің бұрын мемлекеттік органның стратегиялық жоспарларында және/немесе БИЖ ТЭН-інде жоспарланғандардан ауытқуы анықталған БИЖ бойынша БИЖ-ді тиімді басқару мақсатында жүйелі және жедел шаралар бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.

107. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мынадай есептілік құрамында мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпарат ұсынады:

1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы есеп;

2) БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық анықтама.

108. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау туралы есеп есепті кезеңдегі өнімдердің (қызметтердің) нақты және жоспарланған көлемі туралы ақпаратты қамтиды және осы Ережеге 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электронды тасығыштарда мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылады.

Іске асыру барысы туралы есепте құрылыс объектісінің баланс ұстаушысы бойынша, мемлекеттің меншік объектісін қолданысқа енгізу бойынша, мемлекеттік меншік объектісін уәкілетті органдарда тіркеу бойынша ақпарат көрсетіледі.

«Ескертпелер» бағанында ақпарат болмаған жағдайда осы ақпараттың болмауының себебін көрсету қажет.

Іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат осы Ережеге 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз тасығышта ұсынылады.

109. Республикалық меншіктегі БИЖ-ді пайдалану жөніндегі, сондай-ақ республикалық бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын аяқталуға

жоспарланған, бірақ есепті кезеңде аяқталмаған БИЖ жөніндегі ақпаратты тиісті орталық уәкілетті орган береді.

110. Коммуналдық меншіктегі БИЖ-ді пайдалану жөніндегі, сондай-ақ жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын аяқталуға жоспарланған, бірақ есепті кезеңде аяқталмаған БИЖ жөніндегі ақпаратты тиісті жергілікті атқарушы орган ұсынады.

111. БИЖ-дің іске асырылуын бағалауды жүргізу кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлғаны тартады.

112. Республикалық БИЖ-ді іске асыруды бағалау ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламаның әкімшісі болып табылатын тиісті орталық уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

113. Жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылатын жергілікті БИЖ-ді , сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланатын БИЖ-ді іске асыру жөніндегі ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі тиісті жергілікті уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

114. Іске асырылуы барысы туралы есеп пен жиынтық анықтама БИЖ-дің электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электронды тасығыштарда жылына бір рет есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 (он бесі) сәуірінен кешіктірмей ұсынылады.

115. Қазақстан Республикасы Үкіметі белгілеген заңды тұлға БИЖ-ді іске асыруды бағалауды жүргізеді және есепті кезеңнен кейінгі 1 (бірінші) маусымға дейін ақпаратты мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

116. Республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен жүзеге асырылатын БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын есепті жылдан кейінгі айдың 20 (жиырма) маусымына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

117. Жобаларды іске асыруды бағалау деректерінің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органдар қазіргі және болжанатын әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды ескере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға БИЖ тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізе алады.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу

Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы

Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Жоба бойынша негізгі ақпарат

1. Жобаның атауы _____

2. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі _____

3. Құрамында жобаны іске асыру көзделген Қазақстан Республикасының белгіленген стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарының атауы _____

3-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысымен бекітілген техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу талап етілмейтін бюджеттік инвестициялық жобалардың тізбесіне сәйкестігі.

4. Сектор _____

5. Экономиканың саласы _____

6. Жобаның _____ (Егер белгісіз болса, шамамен көрсету)

к ү н і :
Іске асыру мерзімі _____ ай _____

Жобаның басталуы _____ жыл _____ ай _____

Объектіні құрудың (салудың, қайта құрудың, жаңартудың _____ жыл _____ ай: _____

б о л ж а м д ы а я қ т а л у ы)

7. Жобаның жалпы құны _____ мың теңге

8. ТЭН (ЖСҚ) әзірлеудің құны _____ мың теңге

9. ТЭН түзетудің

құны _____ мың теңге

Жоба бойынша егжей-тегжейлі ақпарат

10. Жоба іске асырылатын орын:
(жоба іске асырылатын орынды, оның негізгі құрамдауыштарын және жоба бойынша шығындардың өңірлер бойынша шығындардың өңірлер бойынша бөлінуін көрсетіңіз)

1)	Елді мекен	(ауыл, аудан, қала, облыс, ел)
2)		Теңгерім ұстаушы *
3)	Жоба үшін бос жердің болуы:	
бар	(соған сәйкес жер учаскесі және онда орналасқан жылжымайтын мүлік бөлінген шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі)	
жоқ	(жер учаскесін сатып алу үшін қажетті сома көрсетіледі)	
4)	Инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі:	
бар	(нақты не екені көрсетіледі)	
жоқ	(қанша қосымша шығын қажет екені көрсетіледі)	

Е с к е р т у :

* жаңа объект құрылған (салынған) жағдайда болашақ меншік иесі көрсетіледі, қайта жаңартылған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

11. Жобаның мақсаттары мен міндеттері

1) _____ м а қ с а т ы
(Мақсат Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласын (аясын) дамытудың неғұрлым ауқымды міндеттерін/басымдықтарын көрсетуі тиіс)

2) _____ с а н д ы қ _____ м і н д е т т е р
(олар арқылы жобаның ауқымын айқындауға болатын жобаның санымен өлшенетін міндеттерін көрсетіңіз. Белгілі бір сандық көрсеткіштерді ұсыныңыз, мысалы, жобалық қуаты және т.б.)

12. _____ Ж о б а н ы ң _____ с и п а т т а м а с ы :
(Жобаның және оның барлық құрамдауыштарының мазмұнын сипаттаңыз)

(Құрамдауыштар бойынша бөлуді беріңіз)

№	Жекелеген құрамдауыштар және іске асыру кезеңдері	Сандық көрсеткіштері		
		Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Құны (мың теңге)
1				
2				
3				

4				
5				
6				
7				

13. Жобаның негіздемесі:
(осы жобаны іске асыру қажеттігін дәлелдеңіз.
Жоба іске асырылмаған жағдайдағы салдарды сипаттаңыз)

14. П а й д а :
1) жоба іске асырылған жағдайда кім ұтады?
(жобаны іске асырудан ұтуы мүмкін адамдардың және нысаналы
топтардың санын көрсетіңіз.
Сондай-ақ жобаны іске асыруға тікелей немесе жанама тартылатын
адамдардың санын бағалауды ұсыныңыз.
Қанша тұрақты жұмыс орны құрылады?
Жоба жұмыспен қамтуға, әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне,
бизнестің дамуына және басқаларға қалай әсер етеді?)

2) жобаны іске асырудан күтілетін нәтижелерді көрсетіңіз
(жобаны іске асыру нәтижесінде өндірілетін өнімнің оларды
алушыларға әсері)

15. Әлеуметтік және экологиялық әсері:
(жобаның адамдарға және қоршаған ортаға әсерін қысқаша
сипаттаңыз)

16. Жобаның кезеңі:
(жоба жаңа болып табылатынын немесе іске асырылып жатқанын
көрсетіңіз. Жобаның дайындалу және іске асырылуы барысы туралы
қысқаша ақпарат беріңіз. Жобаны дайындауға немесе іске асыруға
кедергі болатын басты проблемаларды және қабылданатын шараларды
көрсетіңіз)

17. Өнімнің және/немесе қызметтің атауы:
(өндірілетін негізгі өнімді, тауарларды және/немесе қызметтерді көрсетіңіз)

18. Жобаның құны және қаржыландыру көздері:

1)	Объектінің	пайдаланылу	(қызмет)	мерзімі
2)	Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар	(бюджеттің деңгейін көрсете отырып)		

Байланыс жасайтын тұлғаның деректемелері

ТАӘ:

Лауазымы:

Бөлімше/Ұйым:

Мекенжайы:

Байланыс телефоны:

Факс:

Электрондық пошта:

М.О.

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы

Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне

2-қосымша

Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды

Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 N 1571 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1.	Жобаның атауы	
2.	Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)	
3.	Құрылыс мерзімі (жыл)	
4.	Пайдалану мерзімі (жыл)	

10.	Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлға экономикалық сараптамасының қорытындысы	құжаттар мен материалдарды көрсету; берілген құжаттар құрамына ескертулер
11.	Техника-технологиялық шешімдерді бағалау	
12.	Институционалдық шешімдерді бағалау	
13.	Тәуекелдерді бағалау	
14.	Әлеуметтік әсерді бағалау	

Қ о р ы т ы н д ы л а р :

(Қорытындылар анық және нақты болуы қажет. Саланы дамытудың стратегиялық бағыттарын орындауға жобаның оң және теріс әсері көрсетіледі).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесіне
4-қосымша

Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жоба бойынша салыстырма кесте

Р/с №	Жобаның атауы	Құрамдауыштың атауы	Бастапқы құны (мың теңге)			Түзетілген құны (мың теңге)			Айырма мың теңге (+) - ұлғаю, (-) - азаю		
			барлығы	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықтар	барлығы	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықтар	жиыны	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықта

М.О.

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесіне
5-қосымша

Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша құжаттамалар тізбесі

--	--	--

Р/с №	Жобаның атауы	Құжаттамалардың болуы (құжаттың № және күні)					
		Салалық сараптамасы	Мемлекеттік қаржылық бақылау органының актісі	Сәулет саласындағы уәкілетті органның бұйрығы		ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптаманың қорытындысы	
				бастапқы құнына	түзетілген құнына	бастапқы құнына	түзетілген құнына

М.О. _____

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
 Бюджеттік инвестициялық
 жобаларды қарау, іріктеу,
 іске асыруды мониторингілеу
 және бағалау ережесіне
 б-қосымша

Іріктеп алынған инвестициялық ұсыныстардың тізбесі

Р/с №	Жобаның атауы	Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы	Жобаның ТЭН-ін әзірлеуге және оған сараптама жүргізуге, сондай-ақ жобаның ТЭН-нің қажетті сараптамаларын жүргізу	Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері, сондай-ақ жобаның ТЭН-нің қажетті сараптамаларын жүргізу	Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету мерзімдері, жобаның ТЭН-нің қажетті сараптамаларын жүргізу	Жобаның ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету барысы туралы ақпарат, сондай-ақ жобаның ТЭН-нің қажетті сараптамаларын жүргізу

М.О. _____

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
 Бюджеттік инвестициялық
 жобаларды қарау, іріктеу,
 іске асыруды мониторингілеу
 және бағалау ережесіне
 7-қосымша

								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Денсаулық сақтау										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану										
								кұрамдауыш 1		

								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Көлік және коммуникация										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										
Басқалары										
								кұрамдауыш 1		
								кұрамдауыш 2		
								кұрамдауыш n		
С а л а бойынша жиыны:										

кестенің жалғасы:

Жобаны іске асыру	
оның ішінде (мың теңге)	

есепті кезең басталғанға дейін (іске асырудың бірінші жылынан бастап)		ағымдағы жылға		келесі жылдарға болжам			Ескертпе
бюджеттен бөлінді	нақты орындау	оның ішінде		есепті жылдан кейінгі 1-жыл	есепті жылдан кейінгі 2-жыл	есепті жылдан кейінгі 3-жыл	
		Бірінші тоқсан	Жылдың нәтижесі бойынша				
12	13	14	15	16	17	18	19
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер							
Қорғаныс							
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметтері							
Білім беру							
Денсаулық сақтау							
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру							
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық							

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Басқалары

М.П.

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық
жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне
8-қосымша

Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.12.07 № 1566
Қаулысымен.

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп

Р Б Б Ә

 Есепті кезең: 20__ жылғы

Р / с №	ШФТ	ББӨ/ЖАО	КБ	ББ	БИЖ-дің атауы	Жобаны іске асыру кезеңі (жыл / жарты-жылдық)	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны	ТЭН/ЖСҚ сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны	БИЖ - ді қаржыландыруды барлық жоспарланған көлемі	
									оның ішінде	
									РБ	ЖБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ББӨ/ЖАО бойынша барлығы										
Сала бойынша барлығы										

Кестенің жалғасы

ТЭН/ЖСҚ сәйкес орындалған жұмыстардың заттай мәндегі мөлшері			
Есепті кезеңге дейінгі факті	Есепті кезеңдегі жоспар	Есепті кезеңдегі факт	Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар
12	13	14	15

Кестенің жалғасы

Орындалған жұмыстардың көлемі, мың теңге

Иске асыру мерзімінен бастап Б И Ж қаржыландыру, барлығы		Есепті кезеңде											
		Жоспар		Жалпы жоспар РБ+ ЖБ	Факт		Жалпы факт РБ +ЖБ	Ауытқуы				Жалпы ауытқу РБ +ЖБ	
РБ	ЖБ	РБ	ЖБ		РБ	ЖБ		РБ мың. теңге	%	ЖБ мың. теңге	%	мың. теңге	%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Кестенің жалғасы

Ауытқу себептері	Қабылданған (қабылданатын) шаралар	Жобалардың саны				Ескертпе (құжаттардың бар болу), қымбаттаудың себептері
		Барлық іске асырылатыны	Аяқталуға жоспарланғаны	Іс жүзінде аяқталғаны	Аяқталмаудың себептері	
30	31	32	33	34	35	36
						1. * * * * * Т Э Н
						2. * * * * * Ж С Б
						3. * * * * * Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің бұйрығы
						4. * * * * * САРАПТАМАЛА
						1) Салалық органның сараптамасы;
						2) ТЭН-нің мемлекеттік сараптамасы;
						3) Экономикалық сараптам
						4) Экологиялық сараптам
						5)
						Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама.

М . О .

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Е с к е р т п е :

* БИЖ-дің іске асырылуынан бастап толық қаржыландырылуы, оның ішінде
ж ы л д а р б о й ы н ш а ;
** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің № мен мерзімін көрсету қажет. Егер ТЭН
қажет болмаған жағдайда «түрін» көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болып, жоқ
болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;
*** ЖСҚ-ның № мен мерзімін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп
к ө р с е т у қ а ж е т ;
****Егер қажет болған жағдайда ҚІТКША-нің бұйрық мерзімі мен № көрсету
қажет. Егер жоба ҚІТКША бұйрығын талап етпесе, «талап етілмейді» деп
көрсетуі қажет. Егер ҚІТКША бұйрығы жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
*****сараптаманың № мен мерзімін көрсетуі қажет. Егер сараптама жоқ болған
жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет.

Б ю д ж е т т і к и н в е с т и ц и я л ы қ
ж о б а л а р д ы қ а р а у , і р і к т е у ,
і с к е а с ы р у д ы м о н и т о р и н г і л е у
ж әне б а ғ а л а у е р е ж е с і н е
9-қосымша

**Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын
бюджеттік инвестициялық жобаларды (қымбаттауы) іске асыру
мониторингісі бойынша есебі**

№ р/ с	ББӨ	БЖ	ЖК	Жобаның іске асыру кезеңі(жылдар)	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-ның бастапқы құны	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің құнын түзету	Іске асыру кезеңінен бастап, БИЖ-дің жалпы қаржыландырылуы	* о.і. жылдар бойынша		қымбаттау себебі	Ескерту құжаттамалар болуы)
								жыл	жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Б Б Ә
Б а ғ д а р л а м а
О б л ы с ,
БИЖ атауы

(Өңір)

- 1 . * * Т Э Н ;
- 2 . * * * Ж С Қ ;
- 3 . * * * * түзетілген ЖСҚ;
- 4 . Қ І А Б ұ й р ы ғ ы ;
- 5 . Түзетуге ҚІА Бұйрығы;
- 6 . * * * * * Қаржылық бақылау акті;
- 7 . * * * * * Сараптамалар:

- 1) Салалық орган сараптамасы;
 - 2) ТЭН-нің мемл. сараптамасы;
 - 3) Экономикалық сараптамасы;
 - 4) Экологиялық сараптамасы;
 - 5) Санитариялық-эпидемиологиялық сараптамасы;
8. Түсіндірме хаты: мерзімі, номері.

Е с к е р т п е л е р :

- * БИЖ-дің бастапқы іске асырылуынан бастап қаржыландыруы, оның ішінде жылдар бойынша көрсету қажет;
- ** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің нөмірі мен мерзімін көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болмаған жағдайда «түрін» көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болып, жоқ болған жағдайда «жоқ» көрсетуі қажет;
- *** ЖСҚ-ның нөмірі мен мерзімін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» көрсетуі қажет;
- **** Егер қажет болған жағдайда ҚІТКША-нің бұйрық мерзімі мен нөмірін көрсету қажет. Егер жоба ҚІТКША бұйрығын талап етпесе, «талап етілмейді» көрсетуі қажет. Егер де ҚІТКША бұйрығы жоқ болса, «жоқ» көрсетуі қажет;
- ***** қаржылық бақылаудың нөмірі мен акт мерзімін көрсету қажет. Егер қаржылық бақылау жоқ болмаған жағдайда «жоқ» көрсетуі қажет;
- ***** сараптаманың нөмірі мен мерзімін көрсетуі қажет. Егер сараптама жоқ болса, «жоқ» көрсетуі қажет.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесіне
10-қосымша

20 _____ ЖЫЛҒЫ _____

бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша есепке жиынтық анықтама

(Р Б Б Ә немесе Ж А О)

Жалпы құны _____ мың теңге

(жобалардың құны көрсетіледі)

_____ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде

(с а н ы)

20 _____ жылы _____ бюджет қаражаты есебінен

(ағымдағы жыл) (республикалық немесе жергілікті)

----- мың теңге бөлінді.
Инвестициялық жобаларды қаржыландыру жоспары 20 _____ жылғы
(е с е п т і к е з е ң)

_____ мың теңгені құрады.
Кассалық атқарылу 20 _____ жылғы _____
(е с е п т і к е з е ң)

_____ мың теңгені құрады.
Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге
_____ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау (саны)
жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

Қаржыландыру жоспары 20 _____ жылғы _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)
теңгені құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе
_____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толығымен
(с а н ы)

аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)
теңгені құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе
_____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай
тікелей нәтижелерге қол жеткізілді:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- n) _____;

(мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және

бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген нәтижелерді көрсету қажет)

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)

жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған жоспармен
(себебін көрсету)

салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталмады:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(саны)

объект _____ жылы _____ аяқталады;
(пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу
(саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)

және _____ адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған ш а р а л а р .

2. Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге _____
(саны) бюджеттік инвестициялық

жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

б ө л і н д і .

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған жоспармен (
с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе
% - д ы _____ к ұ р а д ы .

Оның ішінде салалар бойынша:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)

т е ң г е н і _____ к ұ р а д ы .

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ % - д ы _____ к ұ р а д ы .

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома мың теңгені _____ немесе _____
% - д ы к ұ р а д ы ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
к ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)
және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Қорғаныс

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)

т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ %-ды құрады .

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі; (саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____ (саны)

объект _____ жылы аяқталады; _____ (пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу _____ (саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы _____ (саны)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған шарттар .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық _____ (саны)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(ағымдағы жыл)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені _____ (есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған _____ (себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)

т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды _____ құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у _____ қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды _____ құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ % - ды _____ қ ұ р а д ы .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Білім беру

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.
Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)
т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды _____ құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені кұрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды кұрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық кұжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ % - д ы к ұ р а д ы ;

2) жалпы кұны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
кұрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
к ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ % - д ы к ұ р а д ы .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар кұнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы _____ аяқталады;
(п а й д а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді. (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған (с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Денсаулық сақтау

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге б ө л і н д і .

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың (е с е п т і к е з е ң)

т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 ____ жылғы _____ қассалық атқарылу _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң)

қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ (с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді. (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.
Оның ішінде:

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(ағымдағы жыл)

_____ мың теңге бөлінді.
20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(есепті кезең)

кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
көрсету қажет.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____

(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;

(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу

(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы

(с а н ы)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 __ жылы _____ мың теңге б ө л і н д і .

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың

(е с е п т і к е з е ң)

т е ң г е н і _____ құрады .

20 __ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы мың _____ теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге б ө л і н д і .

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың (е с е п т і к е з е ң)
т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң)
қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ (с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың _____ теңге бөлінді. (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған (с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды _____ құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы _____ (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында

көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету
қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(ағымдағы жыл)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(есепті кезең)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(саны)

объект _____ жылы _____ аяқталады;
(пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)

және _____ адал _____ орындамауына _____ байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың

(е с е п т і к е з е ң)

теңгені _____ құрады.

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың _____ теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)
және адал орындамауына байланысты;
5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.
Бұл жобаларды іске асыруға 20 __ жылы _____ мың теңге
б ө л і н д і .

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)
т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .

20 __ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)
бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы мың _____ теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.
О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.
Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е н) кұрады.

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е н) кұрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды кұрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ (с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді. (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е н)

кұрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды кұрады. _____ салдарынан есепті кезеңге арналған (с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды кұрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді. (а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені кұрады, (е с е п т і к е з е н)

кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды кұрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында

көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе
_____ % - д ы қ ұ р а д ы ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ % - д ы қ ұ р а д ы .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы _____ аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына _____ байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың

(е с е п т і к е з е ң)

теңгені _____ құрады.

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың _____ теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
н е м е с е _____ %-ды құрады .

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)
объект _____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);
4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)
және адал орындамауына байланысты;
5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)
жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Көлік және коммуникация

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.
Бұл жобаларды іске асыруға 20 __ жылы _____ мың теңге
б ө л і н д і .

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)
т е ң г е н і _____ қ ұ р а д ы .
20 __ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
қ ұ р а д ы .

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы мың _____ теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік

органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында

көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді

к ө р с е т у қ а ж е т .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады ;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды

қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған

(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(саны) (пайдалануға беру күні)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(саны)

объект _____ жылы аяқталады;
(пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(саны)

және адал орындамауына байланысты;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(ағымдағы жыл)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(себебін көрсету)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Басқалары

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (есепті кезең) құрады.

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені (есепті кезең) құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ (саны)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың _____ теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (есепті кезең) құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған (себебін көрсету) жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Оның ішінде:

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы _____ мың _____ теңге бөлінді. (ағымдағы жыл)

_____ 20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады, (есепті кезең) кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелерді көрсету қажет.

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған (себебін көрсету) жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені

немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы салдарынан _____
(с а н ы)

объект _____ жылы _____ аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу салдарынан (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына _____ байланысты;
5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары
көзделген, олар бойынша 20 __ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
 (е с е п т і к е з е ñ)
 құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
 қ ұ р а д ы .

_____ салдарынан есепті кезеңге арналған
 (с е б е б і н к ө р с е т у)
 жоспармен салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
 немесе _____ %-ды құрады.

М.О. _____

Мемлекеттік органның _____ қолы

бірінші басшысының Т.А.Ә.

Б ю д ж е т т і к и н в е с т и ц и я л ы қ
 ж о б а л а р д ы к а р а у , і р і к т е у ,
 і с к е а с ы р у д ы м о н и т о р и н г і л е у
 ж ә н е б а ғ а л а у е р е ж е с і н е

11-қосымша

РББӘ немесе ЖАО: _____

Есептік кезең: 20 ____ жылғы _____

Жобаның паспорты

1. Жалпы ақпарат

Р/с №	Ақпарат	Өлшем бірлігі
1	Жобаның атауы	
2	Жобаның түрі	
3	Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі	
1)	Функционалдық топ	
2)	Кіші функция	
3)	Әкімшінің коды	
4)	Бағдарлама	
5)	Кіші бағдарлама	
6)	Ерекшелік	
4	Экономиканың саласы	
1)	ЭҚЖЖ коды	
5	Өндірілетін негізгі тауарлар және қызметтер	
6	Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы	
7	Жобаның мақсаты және міндеттері:	
1)	мақсаттар	
2)	міндеттер	
8	Код КАТО	

1)	Жобаның іске асырылу орны (облыс, қала, аудан)	
2)	Басқалары	
9	ENPV	
1)	жоспар	мың теңге
2)	нақты	мың теңге
10	EIRR	
1)	жоспар	%
2)	нақты	%
11	Өтімділік мерзімі	х
1)	жоспар	жыл
2)	нақты	жыл
12	Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жағдайы	
13	Жоба бойынша негізгі проблемалар	
1)	Осы проблемаларды шешу жолдары	мәтін
14	Инвестициялық ұсыныстың болуы	бар/жоқ
1)	Жобаның ТЭН дайындауға және өткізуге немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) арналған және оған сараптаманы өткізу	мың теңге
2)	Әзірлеу және жобаның ТЭН сараптамасын өткізу немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) арналған және оған сараптаманы өткізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері	мың теңге
3)	Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын өткізу мерзімі	күні
4)	Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын өткізу барысы туралы ақпарат	
15	Жобаны іске асыру мерзімі, соның ішінде	х
1)	Іске асырудың басталуы	жыл
2)	Іске асырудың аяқталуы	ай, жыл
16	Жобаның құны:	х
1)	Мемсараптама бойынша ТЭН	мың теңге
2)	тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған	мың теңге
3)	«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҰ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген	мың теңге
4)	ТЭН-ге арналған мемсараптама бойынша	мың теңге
4.1)	соның ішінде ҚМЖ	мың теңге
4.2)	соның ішінде жабдықтау	мың теңге
17	Қаржыландыру көздері	тізім бойынша
18	Жобаның қуаттылығы:	х
1)	заттай мәнде	өлшем бірлігі
2)	құндық мәнде (жұмыс және қызмет көрсету бірлігіне)	мың теңге
19	Объекттің пайдалану (қызмет) мерзімі	жыл

20	ТЭН болуы	№ және күні
21	ҚРҰ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде болуы	бар/жоқ
22	ЖСҚ болуы	№ және күні
23	Сараптаманың болуы	
1)	ТЭН-ге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама	№ және күні
2)	ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама	№ және күні
3)	Салалық мекемелердің сараптамасы	№ және күні
4)	Қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мекеменің экологиялық сараптамасы	№ және күні
5)	Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы	№ және күні
6)	Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама	№ және күні
7)	ТЭН-ге экономикалық сараптама	№ және күні
8)	Басқа сараптамалар	№, күні және атауы
24	Жер учаскесінің болуы (бөлу):	бар/жоқ
1)	Меншік және жер пайдалану құқығы	жеке/мемлекеттік
2)	Жер учаскесін бөлу туралы шешімі	№, күні
3)	Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді төлеп алуға қажетті сома	мың теңге
25	Жұмыс орындары:	х
1)	құрылыс мерзімінде (жыл бойынша орташа алғанда)	х
1.1)	жоспарланған	адам
1.2)	нақты	адам
2)	пайдалану мерзімінде (жыл бойынша орташа алғанда)	х
2.1)	жоспарланған	адам
2.2)	нақты	адам
26	Өткізу нарығы	х
1)	ішкі нарығы	%
2)	экспортқа	%
27	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	күні, нөмірі

М.О.

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық қарау, іріктеу,
жобаларды қарау, іріктеу, мониторингілеу
іске асыруды және бағалау ережесіне
12-қосымша
РББӘ немесе ЖАО: _____
Есептік кезең: 20 ____ жылғы _____

Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты

1. Жалпы ақпарат

№	Ақпарат	Өлшем бірлігі
1	Жоба атауы	
2	Жоба түрі	
3	Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	
1)	Функционалдық топ	
2)	Кіші функция	
3)	Әкімшінің коды	
4)	Бағдарлама	
5)	Кіші бағдарлама	
6)	Ерекшелік	
4	Экономика саласы	
1)	ЖЭӘК коды	
5	Өндірілетін негізгі тауарлар және қызметтер	
6	Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы	
7	Жобаның мақсаты және міндеттері:	
1)	мақсаттар	
2)	міндеттер	
8	ӘАБК коды	
1)	Жобаның іске асырылу орны (облыс, қала, аудан)	
2)	Басқалары	
9	ENPV	
1)	жоспар	мың теңге
2)	нақты	мың теңге
10	EIRR	
1)	жоспар	%
2)	нақты	%
11	Өтімділік мерзімі	х
1)	жоспар	жыл
2)	факт	жыл
12	Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жағдайы	
13	Жоба бойынша негізгі проблемалар	
1)	Осы проблемаларды шешу жолдары	мәтін
14	Жобаның іске асырылу кезеңі, соның ішінде:	
1)	Іске асырылудың басталуы	жыл, ай
2)	Іске асырылудың аяқталуы	жыл, ай
15	Жобаның құны:	х

1)	Тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған	мың теңге
2)	«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҰ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген	мың теңге
3)	ЖСҚ сараптамасы бойынша	мың теңге
3.1)	соның ішінде ҚМЖ	мың теңге
3.2)	соның ішінде жабдықтау	мың теңге
16	Қаржыландыру көздері	тізім бойынша
17	Жобаның қуаты:	х
1)	заттай мәнде	Өлшем бірлігі
2)	құндық мәнде (жұмыс, қызмет бірлігіне)	мың теңге
18	Объекттің пайдалану (қызмет) мерзімі	жыл
19	ҚРҰ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде болуы	бар/жоқ
20	ЖСҚ болуы	№ және күні
21	Сараптаманың болуы	
1)	ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама	№ және күні
2)	Салалық органның сараптамасы	№ және күні
3)	Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы	№ және күні
4)	Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы	№ және күні
5)	Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама	№ және күні
6)	Басқа сараптамалар	№, күні және атауы
22	Жер учаскесінің болуы (бөлу):	бар/жоқ
1)	Меншік және жер пайдалану құқығы	жеке/мемлекеттік
2)	Жер учаскесін бөлу туралы шешім	№, күні
3)	Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома	мың теңге
23	Жұмыс орындары:	х
1)	құрылыс салу кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	х
1.1)	жоспарланған	адам
1.2)	нақты	адам
2)	пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	х
2.1)	жоспарланған	адам
2.2)	нақты	адам
24	Өткізу нарығы	х
1)	ішкі нарық	%
2)	экспортқа	%
25.	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	күні, нөмірі

Мемлекеттік органның бірінші басшысының аты жөні

М.О.
қолы

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесіне
13-қосымша

_____ (күн) жағдай бойынша _____ (ағымдағы жағдайы)
іске асыру мониторингі

№	Құрамдауыш аты	бастапқы күні (күні/айы/жыл)		ақырғы күні (күн/ай/жыл)	
		жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	ЖСҚ дайындау				
2	Құрылыс-монтаж жұмыстары, соның ішінде жіберуші кешендер (кезектер) бойынша:				
	құрамдауыш бөлігі (1-кезек)				
	құрамдауыш бөлігі (2-кезек)				
	құрамдауыш бөлігі (кезек...)				
3	Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі				
4	Әділет органдарында тіркелу				
5	Мемлекеттік меншікке берілуі**				
6	Жоба қуатына шығу				

М.О. _____

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы

Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесіне
14-қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық, инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Жобаның жалпы қажеттіліктері	оның ішінде жылдар бойынша		проблемалы мәселелер қамтамасыз етілмеген қажеттілік)	проблеманы (шешу бойынша ұсыныстар
	Негізгі ресурстарға қажеттілік						
1.	Еңбек ресурстарына қажеттілік						

1)	ҚР бакалавриат және магистратура мамандықтары сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 131-ОД бұйрығы) сәйкес жоғары білімді кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік	адам					
2)	Техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі мамандықтар сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 273-ОД бұйрығы) сәйкес техникалық және кәсіби кадрларды даярлауға және қайта даярлауға қажеттілік	адам					
3)	Техникалық және кәсіби орта білімнен кейінгі мамандықтар сыныптамасына (ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің 20.03.2009 ж. № 273-ОД бұйрығы) сәйкес орта білімнен кейінгі кадрларды даярлау және қайта даярлауға қажеттілік	адам					
2	Инфрақұрылымға қажеттіліктері						
1)	электр желілері	км					
2)	ПС	мВт					
3)	жылу желілері	км					
4)	су құбыры желілері	км					
5)	кәріз жүйелері	км					

6)	темір жол инфрақұрылымы (МЖС, кіреберіс жолдар)	км					
7)	автомобиль жолдары	км					
8)	басқа (көрсету керек)						
3	Құрылыс материалдарына қажеттілік						
1)	металл құрылымдары	мың тонна					
2)	кенді емес материалдар	мың тонна					
3)	цемент	мың тонна					
4)	битум	мың тонна					
5)	басқа да (көрсету керек)						
4	Отын-энергетикалық ресурстарға қажеттілік						
1)	электр қуаты	мың мВт сағ/жыл					
2)	жылу энергиясы	Гкал/жыл					
3)	газ	мың м ³ /жыл					
4)	көмір	мың тонна/жыл					
5)	су	мың м ³ /жыл					
6)	мұнай өнімдері (мазут, дизотын)	мың тонна					
7)	басқа (көрсету керек)						
5	Көлік (қосымша қызметтерге қажеттілік)						
1)	Жүк тасымалдау көлемі:	мың тонна					
1.1)	теміржол көлігімен	мың тонна					
1.2)	су, теңіз көлігімен	мың тонна					
1.3)	автомобиль көлігімен	мың тонна					

М.О.

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә.

қолы

Бюджеттік
жобаларды

инвестициялық
қарау,

іріктеу,

бюджеттік инвестициялар																				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

М.О.

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
 Бюджеттік инвестициялық
 жобаларды қарау, іріктеу,
 іске асыруды мониторингілеу
 және бағалау ережесіне
 16-қосымша

Есепті кезең үшін бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы туралы есеп

РББӘ немесе ЖАО: _____

Есептік кезең: 20 _____ жылғы _____

р/с №	Жобаның атауы	Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар)	ЖСҚ бойынша жобаның атауы, мың теңге	Жобаны іске асыруға жұмсалған нақты шығындар	Өнім/ қызмет атауы	Тікелей нәтиже көрсеткіші (заттай мәнде белгілі бір көлемде өнімді шығару, қызмет көрсету)		
						қуаты, өлшем бірлігі		
						факт		
						ТЭН-ге ЖСҚ-ға сәйкес жоспар	ауытқу	
							саны	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер								
Сала бойынша жиыны:								
Қорғаныс								
Сала бойынша жиыны:								
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі								
Сала бойынша жиыны:								
Білім беру								

С а л а бойынша жиыны:								
Денсаулық сақтау								
С а л а бойынша жиыны:								
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру								
С а л а бойынша жиыны:								
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық								
С а л а бойынша жиыны:								
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік								
С а л а бойынша жиыны:								
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану								
С а л а бойынша жиыны:								
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары								
С а л а бойынша жиыны:								
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі								

С а л а бойынша жиыны:							
Денсаулық сақтау							
С а л а бойынша жиыны:							
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру							
С а л а бойынша жиыны:							
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық							
С а л а бойынша жиыны:							
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік							
С а л а бойынша жиыны:							
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану							
С а л а бойынша жиыны:							
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары							
С а л а бойынша жиыны:							
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі							
С а л а бойынша жиыны:							

Көлік және коммуникация

Сала бойынша жиыны:							
Басқалары							
Сала бойынша жиыны:							
РББӘ және ЖАО бойынша барлығы:							

М.О. _____

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу,
іске асыруды мониторингілеу
және бағалау ережесіне
17-қосымша

20__ жылғы _____

бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама

(РББӘ немесе ЖАО)

Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге

(жобалардың құны көрсетіледі)

_____ бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

(с а н ы)

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объекті;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объекті қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.
Оның ішінде салалар бойынша:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қорғаныс

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Білім беру

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Денсаулық сақтау

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Көлік және коммуникация

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Басқалары

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
----- объекті қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адамдар.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланғандардан ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

_____ М.О. _____
Мемлекеттік органның қолы
бірінші басшысының Т.А.Ә.