

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 26 мамырдағы № 541 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 ақпандағы № 49 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.02.2015 № 49 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 13 және 14-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі *К. Мәсімов*
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2014 жылғы 26 мамырдағы
№ 541 қаулысымен
бекітілген

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидалары Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 151-бабының 13 және 14-тармақтарына, 152-бабының 6-тармағына, 153-бабының 5 және 21-тармақтарына, 154-бабының 13-тармағына, 157-бабының 10 және 11-тармақтарына, 159-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес әзірленді және мыналарды айқындайды:

1) мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу тәртібі;

2) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу, оның ішінде техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін, сондай-ақ қатар сметалық құнының ұлғаюы болжанатын бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі;

3) бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланып отырған бюджеттік инвестицияларға қажетті сараптамаларды жүргізу және іріктеу тәртібі мен о л а р д ы ң м е р з і м і ;

4) Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестицияларды қарау және іріктеу тәртібі;

5) Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын мониторинг және бағалау жүргізу тәртібі;

6) Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау жүргізу тәртібі .

Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:

1) бағалау (экономикалық сараптама барысында) – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінде не бюджеттік

инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінде көрсетілген ақпаратты сипаттайтын тұжырымдар;

2) бюджеттік бағдарламалар әкімшісі (бұдан әрі – ББӘ) – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға және нәтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган;

3) бюджеттік инвестициялар – бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға және (немесе) ұлғайтуға, мемлекет активтерін құруға және (немесе) дамытуға бағытталған республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаржыландыру;

4) бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері – бюджеттік инвестицияларды іске асыруға бағытталған республикалық және/немесе жергілікті бюджеттердің қаражаты, оның ішінде қарыз қаражаты;

5) бюджеттік инвестициялардың нәтижелілігі – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың экономикалық және қаржылық тиімділігінің, сондай-ақ тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігінің есептеулерімен расталған дәлелдемелердің, сондай-ақ тиімділік пен сапа көрсеткіштерінің болуы ;

6) бюджеттік инвестициялардың орындылығы – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың және бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың экономикалық орындылығының, олардың ел экономикасына әсерінің негіздемесі және жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес келуі ;

7) бюджеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – БИЖ) – жаңа объектілерді құруға (салуға) не қолда барларын реконструкциялауға, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңі ішінде бюджет қаражаты есебінен бюджеттік бағдарлама әкімшісі тікелей іске асыратын және аяқталған сипаттағы іс-шаралар жиынтығы;

8) бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикалық қорытынды – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестициялық жобаны іске асырудың экономикалық орындылығы, оның елдің экономикасына әсер етуі және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған қорытындысы;

9) бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі – жаңа объектілер құру (салу) және қолда бар объектілерді реконструкциялау, сондай-ақ бюджет қаражаты бөлінген кезден бастап пайдалануға берілген кезге дейін ақпараттық

жүйелерді құру, енгізу және дамыту барысы туралы тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау мен талдау жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

10) бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау – объектіні пайдалануға беру не ақпараттық жүйелерді енгізу мен пайдалану сәтінен бастап жобаның мақсатына қол жеткізу дәрежесін және нақты алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі ш а р а л а р ж и ы н т ы ғ ы ;

11) бюджеттік инвестициялық жобаны әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма – бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды, оның әлеуетті әзірлеушісіне қойылатын біліктілік талаптарын айқындайтын, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету жөніндегі жұмыстардың мерзімдері мен көлемін р е г л а м е н т т е й т і н к ұ ж а т ;

12) бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығы – жоба нәтижелерінің (тікелей және түпкі) көрсеткіштеріне қолжетімділік;

13) бюджеттік инвестициялық жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі – жобаның ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз етілу қажеттілігінің жоспарланған және қол жеткізілген деңгейін сипаттайтын к ө р с е т к і ш т е р ;

14) бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін жобаның жүзеге асырыла алатындығы мен тиімділігін айқындау тұрғысынан техникалық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

15) бюджеттік инвестициялық жобаның тиімділігі – бюджет қаражатының сұралатын көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізу немесе жобаның мақсаттарына бюджет қаражатының ең аз көлемін пайдалана отырып қол жеткізу немесе жобаны іске асырудан оң экономикалық нәтиже алу;

16) Гант диаграммасы – жобаның жоспары мен уақыт бойынша жұмыс кестесінің дәйектілігі мен ұзақтылығын графикалық көрсетуді бейнелеу үшін бюджеттік инвестициялардың электрондық порталында пайдаланылатын д и а г р а м м а ;

17) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың мониторингі – тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, көрсетілген іс-шаралар түпкілікті іске асырылған кезге дейін заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлестерін) бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру, сатып алу арқылы республикалық немесе жергілікті бюджеттен

тартылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен олардың іске асырылуын талдау іс-шараларының жиынтығы;

18) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау – іс-шаралар түпкілікті іске асырылған сәттен бастап мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланған нәтижелерге сәйкестігін айқындау жөніндегі шаралар жиынтығы;

19) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалардың қорытындылары негізінде жүргізілетін, іс-шаралардың негізділік пен нәтижелілік критерийлеріне сәйкес келуі тұрғысынан қаржылық-экономикалық негіздемеде берілген ақпаратты кешенді бағалау;

20) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды – мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның бюджеттік инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, оның елдің экономикасына әсер етуі мен стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкес келуі тұрғысынан, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесінің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде дайындалған қорытындысы;

21) заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттары – ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарлары, сондай-ақ өзге квазимемлекеттік сектор субъектілерінің Қазақстан Республикасының ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған даму стратегиялары мен 5 жылға арналған даму жоспарларын әзірлеу және бекіту заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспарлары;

22) заңды тұлғаның даму мақсаты – ағымдағы шығыстарды қаржыландыруды және ағымдағы шаруашылық қызмет шығыстарын жабуды көздемейтін, саланы дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру, саладағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту;

23) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялар (бұдан әрі – Инвестициялар) – заңды

тұлғаның жарғылық капиталын республикалық немесе жергілікті бюджеттен қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы оны дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыру;

24) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алушы (бұдан әрі – Алушы) – жарғылық капиталды ұлғайту немесе қалыптастыру үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын, іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын заңды тұлға;

25) заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестициялардың негізділігі – іс-шараларды іске асыруға арналған қаржыландыру көлемінің, сондай-ақ іс-шараларды меншікті және қарыз қаражаты есебінен қаржыландырудың мүмкін болмауының құжаттармен және есептеулермен расталған дәлелдемелерінің болуы;

26) инвестициялық ұсыныс – тиісті іс-шаралар жиынтығын қоса алғанда, стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін мемлекеттік, салалық бағдарламаларды және аумақтарды дамыту бағдарламаларын іске асыру шеңберінде мемлекеттік инвестициялық жобаларды іске асырудың орындылығын негіздейтін, оған қол жеткізу жолдарын және ықтимал қаржыландыру тәсілдерін көрсететін, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері әзірлейтін тұжырымдамалық ұсыныс;

27) инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы – мемлекеттік инвестициялық жоба бойынша негізгі ақпаратты қамтитын, оны іске асыру орындылығын ашып көрсететін құжат;

28) инвестициялық ұсыныстың экономикалық қорытындысы – салалық сараптама қорытындысының және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес талап етілетін басқа да сараптамалар қорытындыларының негізінде жүргізілетін, пайдалар мен шығындардың талдауын пайдалана отырып, инвестициялық ұсыныста берілген ақпаратты кешенді бағалау;

29) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кәсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде мемлекет қатысушысы немесе акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сондай-ақ еншілес, тәуелді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олармен аффилиирленген болып табылатын өзге де заңды тұлғалар;

30) кейінге қалдыру шарты – аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестицияларды бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жетіспейтін құжаттаманы ұсыну шартымен республикалық бюджет жобасына енгізу;

31) концессиялық жоба – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына

және «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес шектеулі уақыт кезеңі ішінде іске асырылатын және аяқталған сипаттағы концессияны жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар жиынтығы;

32) қаржылық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ҚЭН) – заңды тұлғалардың жарғылық капиталына бюджет қаражатын салудан алынатын нәтиженің орындылығы, негізділігі жөніндегі мәліметтерді және оның бағасын қ а м т и т ы н қ ұ ж а т ;

33) қаржы-экономикалық негіздемені түзету – іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға алып келетін, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың белгіленген қаржы-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

34) қатысушылар (бұдан әрі – Қатысушылар) – заңды тұлғаның жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту арқылы бюджеттік инвестицияларды алуға және бөлуге қатысатын ұйымдар;

35) құрамдауыш – іс-шараның аяқталған сипаты бар құрамдас бөлігі;

36) маркетингтік орта – белсенді субъектілер мен іс-шараларды бюджеттік инвестициялар есебінен іске асыратын, нысаналы клиенттермен табысты ынтымақтастық қатынастарын орнату және қолдау мүмкіндіктеріне ықпал ететін, жарғылық капиталды құру немесе ұлғайту үшін қаражаттың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлғаның қызметі жүзеге асырылатын жағдайлар ж и ы н т ы ғ ы ;

37) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның электрондық порталы бюджеттік инвестициялар мониторингінің модулі (бұдан әрі – электрондық портал) – жоспарланған және іске асырылып жатқан бюджеттік инвестицияларды есепке алу мен мониторингілеуді автоматтандыруға арналған а қ п а р а т т ы қ ж ү й е ;

38) мемлекеттік инвестициялық жоба (бұдан әрі – МИЖ) – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру және концессиялық жобаларды іске асыру арқылы мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған і с - ш а р а л а р к е ш е н і ;

39) өнім – материалдық-заттай (материалдық өнім) немесе материалдық емес (зияткерлік өнім) нысанында немесе жұмыстар және (немесе) қызметтер, оның ішінде қаржылық көрсетілетін қызметтер түрінде берілген шаруашылық қ ы з м е т і н і ң н ә т и ж е с і ;

40) салалық сараптаманың қорытындысы – мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын немесе бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін немесе бюджеттік инвестициялардың қаржылық-экономикалық негіздемесін салалық дамудың басымдықтарына сәйкес

келуі тұрғысынан бағалау;

41) сметалық құн – құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу кезінде сметалық нормативтерге сәйкес айқындалатын объект (кешен) құрылысының құны;

42) техникалық-экономикалық негіздеме (бұдан әрі – ТЭН) – негізгі техникалық, технологиялық және өзге шешімдер туралы мәліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді айқындай отырып, пайдалар мен шығындарды экономикалық талдаудың негізінде жүргізілетін, бюджеттік инвестициялық жобаның жүзеге асырыла алатындығын және тиімділігін зерделеу нәтижелерін қамтитын құжат;

43) техникалық-экономикалық негіздемені түзету – техникалық шешімдердің өзгеруіне және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерінің өзгеруі;

44) техникалық-экономикалық параметрлер – техникалық- экономикалық негіздемеде көзделген, сондай-ақ ақпараттық жүйе параметрлерін ескеретін негізгі көрсеткіштер;

45) түпкілікті нәтиже – белгілі бір мемлекеттік орган қызметінің, басқа да мемлекеттік органдар қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуіне негізделетін, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасының, әлеуметтік саланың, экономиканың, қоғамдық қауіпсіздіктің және мемлекеттік басқарудың басқа да салаларының мақсатты жай-күйі (жай-күйінің өзгерісі);

46) тікелей нәтиже – қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толықтай тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы;

47) іс-шара – бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру шеңберінде орындалатын міндеттерді атқаруға бағытталған өзара байланысты құрамдауыш (тар) кешені.

Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2-тарау. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу тәртібі

1-параграф. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу және түзету тәртібі

3. МИЖ инвестициялық ұсыныстарын әзірлеу, түзету және қарау процесі мынадай негізгі кезеңдерді:

1) ББӨ-нің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органға инвестициялық ұсыныстарды ұсынуын;

2) инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органның қарауын және әзірлеуін қамтитын іс-шаралар кешенін білдіреді.

4. МИЖ инвестициялық ұсыныстарын әзірлеуді ББӨ жүзеге асырады. Біртекті (бір типті) МИЖ бойынша ББӨ-ге бір инвестициялық ұсынысты әзірлеуге рұқсат етіледі.

Егер «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бюджет заңнамасын жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 3 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін БИЖ инвестициялық ұсынысына, БИЖ-дің ТЭН-іне, Инвестициялардың ҚЭН-іне, концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысына экономикалық сараптама қорытындысы, сараптама қорытындысы немесе экономикалық қорытынды берілген болса, сондай-ақ МИЖ тиісті бюджетте көзделсе (қаржыландыру түрі мен әдісі айқындалған болса), онда ББӨ-ге МИЖ-дің инвестициялық ұсынысын әзірлеу талап етілмейді, бұдан басқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган БИЖ инвестициялық ұсынысына, БИЖ-дің ТЭН-іне, Инвестициялардың ҚЭН-іне, концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысына бұрын берілген экономикалық қорытындыға қосымша экономикалық қорытынды бере алады.

5. МИЖ мынадай түрлерге бөлінеді:

1) мыналарға:

техникалық күрделі және (немесе) бірегей, техникалық жеңіл және (немесе) үлгілік болуы мүмкін объектілерді құруға (салуға) және реконструкциялауға, ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуға;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын құру немесе ұлғайту арқылы саланың (салалардың) институционалдық дамуына бағытталуы мүмкін бюджеттік инвестициялар;

2) концессиялық жобалар.

6. МИЖ инвестициялық ұсыныстары мынадай құжаттарды қамтиды:

1) инвестициялық жобаның ақпараттық парағы;

2) инвестициялық ұсыныстың салалық сараптама қорытындысы;

3) МИЖ қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша

есептеулер;

4) МИЖ құнының есептеулері мен негіздемелері (құрылыс нормативтеріне не ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және сүйемелдеуге арналған шығындар нормативтеріне сәйкес);

5) егер инвестициялық жоба ТЭН әзірлеуді талап етпеген жағдайда, инвестициялық ұсынысқа жобалауға техникалық тапсырма қосымша ұсынылады;

6) БИЖ ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і түзетілген жағдайда қосымша мыналар:

БИЖ-дің ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і бойынша өзгертілуі болжамданатын техникалық шешімдер және/немесе қосымша шығыстар көрсетілген салыстырма кесте, сондай-ақ бекітілген БИЖ-дің ТЭН-і не Инвестициялардың ҚЭН-і;

Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау жөніндегі органның бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы, сондай-ақ жоба бойынша қаржыландыру басталған болса, бұзушылықтардың болмауы мәніне актісі;

құрамдауыштар және оларды әзірлеу мерзімдері бөлінісінде БИЖ ТЭН-ін немесе Инвестициялар ҚЭН-ін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу құнының есептеме-негіздемесі ұсынылады.

7. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы мемлекеттік, салалық бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларында белгіленген экономика саласының (аясының) даму басымдықтары бойынша ақпаратты, инвестициялық жоба (жобалар) және оның (олардың) негізгі көрсеткіштерін қоса алғандағы іс-шаралар бойынша жалпы ақпаратты қамтиды.

8. Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы мыналарды қамтиды:

- 1) ББӘ туралы және іске асыруға болжанған МИЖ бойынша деректер;
- 2) ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат);
- 3) саланың маркетингтік талдауы;
- 4) іске асыруға болжанған МИЖ-дің жалпы сипаты;
- 5) МИЖ институционалдық басқару схемасы;
- 6) әлеуметтік-экологиялық әсер.

Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады;

7) МИЖ-ді іске асырудың мүмкін түрлері мен тәсілдерінің балама нұсқалары.

Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

9. Инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысы

м ы н а л а р д ы :

1) салалық одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын, сондай-ақ қолданыстағы көрсетілетін және ұсынылатын қызметтерді салыстырма талдауды;

2) МИЖ-ді іске асырудың экономиканың сабақтас салаларына (аяларына) болжамды әсерін;

3) проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған, шетелдік тәжірибені ескере отырып, оны шешудің оңтайлы жолы ретінде МИЖ-ді таңдаудың негіздемесі бар балама нұсқаларды;

4) МИЖ басқарудың болжанатын институционалдық схемасының негізділігін (негізгі қатысушылар, олардың өзара іс-қимылының схемасы, баланс ұстаушылардың пайдалары мен шығындарын бөлу, инвестициялық және инвестициялаудан кейінгі кезеңдерде БИЖ-ді басқару схемасы);

5) жоба бойынша болжанатын тәуекелдерді (қаржылық, операциялық, техникалық, кредиттік, нормативтік-құқықтық, технологиялық, маркетингтік, нарықтық, коммерциялық, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер) және оларды азайту жөніндегі іс-шараларды;

6) МИЖ-дің мақсаты мен міндеттерінің ББӘ мақсаты мен міндеттеріне сәйкестігін талдауды;

7) МИЖ көлемінің негізділігін бағалауды қамтиды.

10. Егер МИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптама қорытындысын тиісті саладағы орталық уәкілетті орган жүргізеді, ББӘ қандай да бір салаға жатпаса, ББӘ салалық қорытындыны өздері әзірлейді.

Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру болжанатын МИЖ-ді іске асыру басқа салалық орталық мемлекеттік органның жауапкершілік аясын қозғайтын жағдайда, көрсетілген салалық орталық орган МИЖ салалық сараптамасының қорытындысы жүргізіледі.

Егер МИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты есебінен немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган жүргізеді, ББӘ қандай да бір салаға жатпаса, ББӘ салалық қорытындыны өздері әзірлейді.

Егер жергілікті бюджет қаражаты есебінен немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру болжанатын МИЖ басқа салалық жергілікті органның жауапкершілік аясын қозғаса, көрсетілген салалық мемлекеттік жергілікті орган МИЖ салалық сараптамасын ұсынады.

11. Ақпараттандыру саласындағы МИЖ бойынша байланыс және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның инвестициялық ұсынысының салалық сараптамасының қорытындысы талап етіледі.

12. МИЖ қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдерінің есептеулері, олар осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша ұсынылатын қаржылық-экономикалық модельдің базалық параметрлері мен экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің есебін қамтиды.

13. Байланыс және ақпараттандыру саласындағы БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу құнының есептеулері байланыс және ақпараттандыру саласындағы орталық уәкілетті орган бекітетін ақпараттық жүйелерді құруға, дамытуға және сүйемелдеуге арналған шығындар нормативіне сәйкес келуі тиіс.

14. МИЖ инвестициялық ұсынысқа, оның ішінде осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарға тиісті саладағы мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды, инвестициялық ұсынысты әзірлеу үшін жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы әрбір парағын дәйектейді және ресми құжаттарға арналған Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделеді.

15. ББӘ осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қамтитын МИЖ-дің инвестициялық ұсыныстарын қалыптастырады және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта беріледі.

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі болмаған жағдайда инвестициялық ұсыныс міндетті түрде қағаз жеткізгіште енгізіледі.

16. Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесінде экономикалық қорытынды әзірлеу үшін болуы қажет толық құжаттар топтамасы (PDF форматында сканерленген) болмаған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган МИЖ инвестициялық ұсынысын Б Б Ә - г е қ а й т а р а д ы .

17. Инвестициялық ұсынысты түзету мынадай:

1) БИЖ-дің ТЭН түзету;

2) Инвестициялардың ҚЭН түзету;

3) егер БИЖ ТЭН-і, Инвестициялар ҚЭН-ін, концессиялық жобалардың концессиялық ұсынысын қарастыру нәтижесінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысымен МИЖ іске асырудың басқа түрі мен тәсілдер ұсынылса.

Түзетілген инвестициялық ұсыныс бұрын енгізілген оң экономикалық қорытындысы бар біртекті (біртіпті) МИЖ бойынша инвестициялық ұсыныстан

техникалық-экономикалық параметрлерді өзгерту болжанатын жобаға ғана ұсынылады. Техникалық-экономикалық параметрлердің шешімдердің өзгеруі болжамдалмайтын жобалар бойынша түзетілген инвестициялық ұсынысты енгізу талап етілмейді.

2-параграф. Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын жүргізу тәртібі

18. МИЖ инвестициялық ұсынысының қажетті сараптамаларын жүргізу осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген құжаттарды қарау және ББӘ-нің инвестициялық ұсыныстарына мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытынды әзірлеуі болып т а б ы л а д ы .

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ инвестициялық ұсыныстарын экономикалық орындылығы, жоба мақсаттарының мемлекеттік, салалық бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларында белгіленген экономика саласын (аясын) дамыту басымдықтарына сәйкестігі тұрғысынан 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қарайды және олар бойынша бюджеттік экономикалық қорытындыны ББӘ-ге жібереді.

19. Инвестициялық ұсынысқа сараптама пайдалар мен шығындар талдауын қолдана отырып жүргізіледі.

Пайдалар мен шығындар талдауы мынадай көрсеткіштерді бағалаумен с и п а т т а л а д ы :

1) МИЖ әлеуметтік-экономикалық қайтарымы – инвестициялар салудың тікелей және түпкілікті нәтижелері критерийімен бағаланады;

2) бюджеттік тиімділік – алынған бюджет нәтижесінің шығындарға қатынасы ретінде айқындалатын инвестицияларды жүзеге асыру нәтижесінде бюджет үшін тиімділіктің салыстырмалы көрсеткіші.

3) қолдауға арналған бюджет шығындары – жасалған жобаны ұстауға арналған инвестициялаудан кейінгі шығыстар;

4) МИЖ өзін-өзі ақтауы – МИЖ инвестициялық ұсыныстарында көзделген ақша ағындарын генерациялау мүмкіндігі;

5) МИЖ басымдылығы – әлеуметтік, стратегиялық, саяси, экологиялық және басқа да факторлармен негізделген МИЖ іске асырудың маңыздылығы.

20. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның экономикалық қорытындысының нәтижесі МИЖ-ді бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін айқындау болып табылады.

2 1 . М И Ж - д і :

1) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі

жоғары, қолдауға арналған шағындары жоғары, өзін-өзі ақтауы төмен және басымдылығы жоғары кездегі БИЖ;

2) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі орташа, қолдауға арналған шағындары орташа, өзін-өзі ақтауы орташа және басымдылығы орташа кездегі заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланған бюджеттік инвестициялар;

3) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы жоғары, бюджеттік тиімділігі жоғары, қолдауға арналған шағындары жоғары, өзін-өзі ақтауы төмен және басымдылығы жоғары кездегі ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ;

4) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы орташа, бюджеттік тиімділігі жоғары, қолдауға арналған шағындары төмен, өзін-өзі ақтауы жоғары және басымдылығы төмен немесе орташа кездегі концессиялық ұсыныс;

5) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы төмен немесе орташа, бюджеттік тиімділігі төмен, қолдауға арналған шағындары төмен немесе орташа, өзін-өзі ақтауы төмен немесе орташа және басымдылығы орташа кездегі бюджеттік к р е д и т ;

б) әлеуметтік-экономикалық қайтарымы төмен, бюджеттік тиімділігі төмен, қолдауға арналған шағындары төмен немесе орташа, өзін-өзі ақтауы жоғары және басымдылығы төмен кездегі жеке инвестициялар сияқты іске асыру ж о с п а р л а н ы п о т ы р .

22. МИЖ бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытындыны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган дайындайды және ол мынадай негізгі мәліметтерді қамтиды:

- 1) жоба бойынша жалпы ақпарат;
- 2) мемлекеттік, салалық бағдарламаларда және аумақтарды дамыту бағдарламаларында айқындалған міндеттерді орындаудың күтілетін нәтижесі;
- 3) МИЖ-ді қаржыландыру тетіктері мен көлемдері;
- 4) жобаларды басқарудың институционалдық схемасы;
- 5) тікелей нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы;
- 6) тәуекелді бағалау тұрғысынан жобаның іске асырылу мүмкіндігі;
- 7) МИЖ құны есептеулерінің негізделуі;
- 8) тұжырымдар.

3-тарау. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу, оның ішінде техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін,

сондай-ақ қатар сметалық құнының ұлғаюы болжанатын бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

1- параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу тәртібі

23. ББӨ МИЖ инвестициялық ұсыныстарына оң экономикалық қорытынды негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органға БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды алынған ағымдағы жылы не келесі жоспарланатын қаржы жылы бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша қаражат бөлу қажеттілігі туралы өтінімді және техникалық тапсырманы ұ с ы н а д ы .

24. БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге арналған техникалық тапсырма осы Қағидаларда айқындалатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге қойылатын талаптар негізінде ж а с а л а д ы .

Техникалық тапсырма жобасында:

- 1) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес БИЖ ТЭН-ін әлеуетті әзірлеушіге қойылатын біліктілік талаптары;
- 2) мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес әзірлеушінің міндеттерін қолдану және шектеу саласы;
- 3) БИЖ ТЭН-ін әзірлеудің немесе түзетудің, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізудің болжамды мерзімі де көрсетіледі.

25. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындысы бойынша олар бойынша қорытындылар қалыптастырады және БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды, ББӨ қаржыландыруға арналған өтінімдер, техникалық тапсырма негізінде республикалық бюджет комиссиясының (бұдан әрі – РБК) қарауына жібереді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган инвестициялық ұсыныстарды қарау қорытындылары бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізуге оң экономикалық қорытынды, ББӨ қаржыландыруға арналған өтінімдер, техникалық тапсырма негізінде олар бойынша қорытындылар қалыптастырады және оларды бюджет комиссиясының қарауына жібереді.

26. Тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарылатын инвестициялық ұсыныстар бойынша қорытынды мынадай негізгі мәліметтерді қамтиды:

2) ББӨ қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны;

3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган қаржыландыруға ұсынатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу құны ;

4) БИЖ-дің мемлекеттік, салалық бағдарламаларға және Қазақстан Республикасының аумақтарды дамыту бағдарламаларына сәйкестігі;

5) міндеттерді орындаудың күтілетін нәтижесі.

27. Бюджет комиссиялары мақұлдаған, инвестициялық ұсыныстардағы БИЖ бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган олар бойынша БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның тиісті бөлінетін бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын тізбені қалыптастырады.

28. Әр жоба бойынша атауын және қаржыландыру сомасын қамтитын тізбе, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық органның бұйрығымен немесе жергілікті атқарушы органның актісімен бекітіледі, оларды дайындауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады .

29. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар БИЖ ТЭН-ге арналған тәртіп осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалады .

Байланыс және ақпараттандыру саласындағы орталық уәкілетті орган бекітетін Ақпараттық жүйелерді құру, дамыту және сүйемелдеу шығындарының нормативтерін ескере отырып, ақпараттандыру саласындағы БИЖ ТЭН-ге қойылатын тәртіп осы Қағидаларда айқындалады.

Инновациялық және/немесе ғарыш қызметін немесе өзге қызметті болжайтын БИЖ ТЭН-ге арналған тәртіп осы Қағидаларда айқындалады.

30. Егер жобаны іске асыру мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген жағдайда, БИЖ ТЭН-ін әзірлеу жүзеге асырылады.

31. Жобалық шешімдердің балама нұсқаларын қарау мен талдау негізінде жобаның жүзеге асуы мен тиімділігін қамтамасыз ететін негізделген жобалық шешімді таңдау БИЖ ТЭН-ін әзірлеу мақсаты болып табылады.

32. Сыртқы үкіметтік қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру болжанатын БИЖ құнына қажет болған жағдайда техникалық көмекке,

тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстар қосылады.

33. Қазақстан Республикасында іске асыруда аналогтары жоқ жобалар бойынша халықаралық тәжірибені ескере отырып деректер қолданылады.

Қазақстан Республикасы ратификациялаған Қазақстан Республикасы Үкіметі жасасқан қарыз шарты шеңберінде іске асырылатын БИЖ бойынша, егер қарыз шартында бюджеттік заңнамада және бекітілген ТЭН-де көзделгеннен өзге тәртіп белгіленген болса, онда БИЖ-ді іске асыру қарыз шартында айқындалған тәртіпте жүзеге асырылады.

34. БИЖ ТЭН мынадай құрылымға сәйкес келеді:

- 1) БИЖ ТЭН-нің түйіндемесі;
- 2) «Маркетингтік» бөлім;
- 3) «Техникалық-технологиялық» бөлім;
- 4) «Экологиялық бөлім» (қоршаған ортаға әсерді бағалау);
- 5) «Институционалдық» бөлім;
- 6) «Қаржылық-экономикалық» бөлім;
- 7) «Әлеуметтік» бөлім;
- 8) «Тәуекелді талдау» бөлімі;
- 9) жалпы тұжырымдар;

10) осы Қағидаларға 4-14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес ТЭН-іне қосымшалар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес жобаның ерекшелігіне қарай ұсынылатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған бастапқы құжаттар.

БИЖ ТЭН-іне жобаның ерекшелігіне байланысты қосымша бөлімдер мен қосымшаларды қосуға жол беріледі.

35. БИЖ ТЭН түйіндемесінде:

1) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша БИЖ-дің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі;

2) жобаның қолданыстағы саяси (хаттамалық және өзге де тапсырмаларды, нормативтік құқықтық актілерді көрсете отырып), әлеуметтік-экономикалық және басқа да шарттары сипатталады;

3) жобаның мақсатына және оның ішінде инвестициялық ұсыныс сатысында қаралған нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізудің ықтимал нұсқалары көрсетіледі;

4) қолданыстағы материалдар мен зерттеулер негізінде техникалық-экономикалық бағалаулардың, сондай-ақ оны әзірлеу тапсырмасында баяндалған талаптар мен шарттардың нәтижелері көрсетіледі.

36. БИЖ ТЭН-інің «Маркетингтік» бөлімінде қаралатын өңірдегі жобада болжанатын өнімдерге (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) қолданыстағы және перспективадағы сұранысты талдауды не жобаның

әлеуметтік-экономикалық қажеттілігі көрсетіледі.

Аталған бөлім мыналарды қамтиды:

1) өндірілетін және жобаны іске асыруда есепке алмай жүргізілетін; жобаны іске асыру, сондай-ақ төлемге қабілетті сұраныстың сандық параметрлерінің нәтижесінде өндіру болжанатын өнімдердің (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) көлемін, түрлері және бағаларын бағалау мен негіздеуді қоса алғанда, сұранысты талдау;

2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдау;

3) жобаны іске асыру шеңберінде (инвестициялық кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдау;

4) пайдалану кезеңінде (инвестициялаудан кейінгі кезеңде) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемін, түрлері мен бағаларын, сондай-ақ тиісті прайс-парақтарды, баға ұсыныстарын және басқа да растаушы құжаттарды қоса бере отырып, жобаның қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін бағалауды және негіздеуді қоса алғандағы талдау;

5) пайдаланылатын ақпарат көздері мен маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістемелері;

б) прайс-парақтар мен баға ұсыныстарын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің кемінде екі өнім берушісі ұсынады.

Бағаларды талдау:

1) сатып алынуы техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға негізделген;

2) сипаттамалары техникалық-технологиялық талдауда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін тауарларды қамтиды;

3) консалтингтік көрсетілетін қызметтер құны (бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, жобаны басқару, аттестаттау) ресурстар құнының есептеулерімен және бағаларымен расталады.

37. БИЖ ТЭН-інің «Техникалық-технологиялық» бөлімі жобаны іске асырудың әртүрлі техникалық-технологиялық шешімдерін талдауды, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін, таңдалған нұсқаны маркетингтік бөлімде көрсетілген талдауды ескере отырып негіздеуді қамтиды.

Аталған бөлім мыналарды қамтиды:

1) объектіні орналастыру орындарының ықтимал нұсқаларын талдау, шикізат көздері мен өнім берушілерге, нысаналы топтар мен негізгі пайда алушыларға қатысты орналасқан жері туралы, сондай-ақ жобаның орналасқан жерінің

баламалы нұсқалары туралы ақпаратты бере отырып, жобаның орналасу жерін таңдауды негіздеу. Қорғаныс саласындағы жобалар бойынша жобаның орналасқан жерінің баламалы нұсқалары туралы ақпаратты беру міндетті емес. Ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша мемлекеттік органдардың ұлттық серверлік орталығын, облыстық деректерді өңдеу орталықтарын, жеке ұйымдардың серверлік үй-жайларды немесе қажет болған жағдайда, дербес серверлік үй-жайды қоса алғанда, жобаның серверлік жабдығын орналастырудың ықтимал нұсқаларын талдау келтіріледі;

2) жоба ауқымының сипаттамасы және жоба қуатын, жоба қуатының игерілу серпінін есептеу негіздемесі;

3) технологиялар мен жабдықтарды таңдау негіздемесі, пайдаланылатын жабдықтармен технологиялық үйлесімділігі, оңтайлы баға-сапа арақатынасы, технологиялар мен жабдықтарды таңдаудың баламалы нұсқалары, инновациялық жабдықтарды қолдану, жобада сапа стандарттарының қолданылуы туралы а қ п а р а т ;

4) таңдалған шешімдер (энергия үнемдеу, жылу, сумен жабдықтау, кәріз) мен схемаларды негіздей отырып, жобаның қажетті инженерлік, көліктік және телекоммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуі туралы негізделген ақпарат, сондай-ақ қажет болған жағдайда іске қосу-баптау жұмыстары туралы а қ п а р а т ;

5) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша);

6) пайдаланылатын ақпарат көздері.

БИЖ ТЭН-нің «Техникалық-технологиялық» бөлімі құрылыс саласындағы жобалар бойынша мыналарды қамтиды:

1) негізгі сәулет-құрылыс шешімдері мыналарды қамтиды: қағидаттық сәулеттік, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдер, оның ішінде: жоспарлау шешімдерінің негізділігі, жер учаскелерін ұтымды пайдалану, ғимараттардың тиімді бұғатталуы, құрылыс ауданында табиғи қауіпті құбылыстардың (сейсмика, шөгуді, карсттар, көшкіндер) болуына ерекше назар аударылады, қағидаттық сәулеттік-композициялық шешімдердің қоршаған құрылыстың қала құрылыстық жағдайларына сәйкестігі. Техникалық жағынан неғұрлым күрделі ғимараттар мен құрылыстардың негізгі параметрлері көлемдік-жоспарлау мен конструктивтік (құрылыстық) шешімдерді және олардың конструктивтік ерекшеліктерін қамтиды. Құрылыс өнімдеріне және материалдарына деген қажеттілік;

2) көлік схемасының нұсқаларын, алаңшылық жолдар мен автожолдарды, ғимараттар мен құрылыстардың, оның ішінде өнеркәсіптік және басқа

мақсаттағы ғимараттар арасында талап етілетін өртке қарсы және санитариялық-эпидемиологиялық арақашықтықтардың сақталуын бағалай отырып таңдау негіздемесі;

3) технологиялық процестердің (схемалардың) ықтимал нұсқаларын талдау негізінде таңдалған технологияның қысқаша сипаттамасы мен негіздемесі, құрамы және өндірістік құрылымы;

БИЖ ТЭН-нің «Техникалық-технологиялық» бөлімі ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша мыналарды да қамтиды:

1) автоматтандырылатын функциялар, процестер және оларды тұтынушылар тізбесі (use-case схемасы);

2) ақпараттық жүйе сәулетінің ықтимал нұсқаларын талдау (орталықтандырылған, орталықсыздандырылған, корпоративтік);

3) ақпараттық жүйені іске асыру нұсқаларын талдау (интеграциялау және дайын шешімдерді енгізу, дербес әзірleme, дайын және дербес шешімдерді қолдану);

4) тораптар схемасы (есептеу құралдары) және ақпараттық жүйенің бағдарламалық құрамдауыштарын орналастыру;

5) телекоммуникациялар схемасы және байланыс арналарына қойылатын талаптар;

6) есептеу қуаттары мен сақтау көлеміне қойылатын талаптар негіздемесі және жобаның ауқымы мен қуатының сандық көрсеткіштерінің негізінде есептеу құралдарының саны, тораптар схемалары;

7) жүйе сәулетінің жалпы сипаттамасы;

8) жүйе құрамдауыштары мен олардың өзара байланысының сипаттамасы;

9) осы жобаны іске асыру қозғайтын ведомстволық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің, сондай-ақ жобаның іске асырылуына қатысы бар тараптардың тиісті жазбаша хабарламаларын қоса бере отырып, жобаны ойдағыдай іске асыру үшін осы жүйелер жағында жүргізілуі қажет іс-шаралардың сипаттамасы;

10) жобаны іске асыру нәтижесінде өзексіз болуы мүмкін мемлекеттік ақпараттық жүйелер мен олардың құрамдауыштарының сипаттамасы;

11) мыналарды қоса алғанда:

ақпараттық өзара іс-қимыл объектілерінің сипаттамасын;

деректер алмасудың қолданылатын стандарттарының сипаттамасын;

құрылатын ақпараттық жүйелер шеңберінде электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сипаттамасын, оның ішінде:

іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алушы топтардың (жеке тұлғалар, заңды тұлғалар) сипаттамасын;

Қазақстан Республикасының ауқымында жоба шеңберінде іске асырылатын

электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қажеттілігінің ағымдағы және тарихи көрсеткіштерін;

электрондық түрге көшірілгенге дейінгі және көшірілгеннен кейінгі мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тиімділік көрсеткіштерінің сипаттамасын, оның ішінде талап етілетін құжаттар санын, құжаттарды тапсыру үшін күту уақытын, қызмет көрсету мерзімін;

электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынудың ағымдағы және жоспарлы бизнес-процесінің сипаттамасын;

іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің типтерін (ақпараттық, интерактивтік, транзакциялық);

алушылар (жеке тұлғалар, заңды тұлғалар) бөлінісінде іске асырылатын электрондық мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсыну арналарын;

ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сипаттауды қоса алғанда, жобаның «электрондық үкіметтің» базалық құрамдауыштарымен, ведомствоаралық ақпараттық жүйелермен және деректер қорымен, ведомстволық ақпараттық жүйелермен және деректер қорымен болжамды өзара іс-қимылы мен интеграциясының сипаттамасы.

БИЖ ТЭН-нің техникалық-технологиялық бөлімінде мақсатқа қол жеткізу мен жоба нәтижесінің олар бойынша салыстырмалы талдау жүргізілетін және таңдалған нұсқаның негіздемесі берілетін көрсеткіштерінің кемінде екі ықтимал нұсқасы көрсетілуі міндетті болып табылады.

Жобалық шешімдерді таңдау кезінде қоршаған ортаға әсерге жүргізілген бағалаудың нәтижелерін ескеру және қоршаған орта мен адам денсаулығына ең аз зиян келтіретін нұсқаның қабылдануын қамтамасыз ету қажет.

38. БИЖ ТЭН-нің «Экологиялық» бөлімі (қоршаған ортаға әсерді бағалау) жобаны іске асырудан келетін экологиялық залалды бағалауды қоса алғанда, сандық және құндық мәнде қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы, сондай-ақ жобалық шешімдердің бекітілген экологиялық нормативтерге сәйкестігі және жобаны іске асырудан келетін теріс әсерді азайту жөніндегі болжанатын іс-шаралар туралы ақпаратты қамтиды.

Жобалық шешімдерді таңдау кезінде экологиялық нормативтерге сәйкес келетін немесе қолданыстағы нормативтерден жоғары болып табылатын шешімдер ғана таңдалады.

39. БИЖ ТЭН-нің «Институционалдық» бөлімі жобаның институционалдық схемасын, оның ішінде:

1) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның институционалдық сызбасын;

2) құқықтық негізін көрсете отырып, жобаны басқару схемасын қамтиды.

Қажет болған жағдайда, жобаға қатысушылар бойынша толық заңды атауы,

шыққан елі, ұйымдық-құқықтық нысаны, жарғылық капиталы, құрылтайшылар және олардың қатысу үлестері, құрылған жылы, негізгі қызмет түрлері, осы саладағы жобаларды іске асыру тәжірибесі және басқа да ақпарат көрсетіледі.

40. БИЖ ТЭН-нің «Қаржы-экономикалық» бөлімі мыналарды қамтиды:

1) инвестициялық шығасыларды есептеу, жобаның кезеңдері, құрамдауыштары мен қаржыландыру көздері бойынша қаржыландыру қажеттіліктерін бөлу, қажет болған жағдайда, объектілерді пайдалануға беру шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары);

2) пайдалану шығасыларының есебі;

3) баламалы нұсқаларды талдау негізінде қаржыландыру көздерін (республикалық/жергілікті бюджет, қарыз қаражаты), шарттары мен көлемдерін (оның ішінде қаржыландыруды жылдарға бөле отырып) көрсете отырып, қаржыландыру схемасының негіздемесі;

4) жобаға қатысушылардың ағымдағы қаржылық жағдайы (қажет болған жағдайда) ;

5) жобаның мыналарды қамтитын қаржылық талдауы: өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) өзіндік құнын, тарифтерін, жіберу бағасының есебі;

сатудан түскен табыстардың және таза пайданың есебі;

ақша қаражаты ағынының жиынтық есебі;

таза дисконтталған табыстың (Net present value – NPV), ішкі пайдалылық нормасының (Internal rate of return – IRR), өтелудің дисконтталған және қарапайым мерзімдерінің есебі;

таза дисконтталған табыстың (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) негізгі параметрлері бойынша (өткізу көлемі, өткізу бағасы, инвестициялық және пайдалану шығасылары) сезімталдығын талдау, жобаның шығынсыздық нүктесінің есебі ;

б) жобаның мыналарды қамтитын экономикалық талдауы:

жоба іске асырылмаған жағдайда, бюджет қаражатының есебінен болжамды шығындарды есептеуді қамтитын, жобасы бар және жобасыз әлеуметтік-экономикалық жағдайдың талдауы;

ең аз шығындардың талдауы немесе шығындар тиімділігінің талдауы немесе жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған табыстың (Economic net present value – ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (Economic internal rate of return – EIRR) есебі;

экономикалық таза дисконтталған табыстың (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) негізгі параметрлер (өткізу көлемі, инвестициялық және пайдалану шығындары) бойынша сезімталдығын талдауы (

осы көрсеткіштер бар болған жағдайда);

7) пайдаланылатын ақпарат көздері.

Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізуден тікелей ақша ағындарын алуды болжамайтын жобалар бойынша жобаға қаржылық талдау жүргізу талап етілмейді.

Жобаның қаржылық және экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеген жағдайда, осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның қаржы-экономикалық моделінің негізгі параметрлері бойынша ақпарат БИЖ ТЭН-іне қоса беріледі.

Жобаның қаржылық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Жобаның таза дисконтталған табыстың (NPV) және ішкі пайдалылық нормасының (IRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Жобаның ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері осы Қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер осы Қағидаларға 11-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Жобаның экономикалық тиімділігі көрсеткіштерінің есебі осы Қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Жобаның экономикалық таза дисконтталған табыстың (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

Қосымшалардағы көрсеткіштер мен есептеулер БИЖ ТЭН-інде негізделген бо л у ы т и і с .

Ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу, оның ішінде экономикалық пайдалар мен шығындарды бағалау, экономикалық таза дисконтталған кірісті (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасының (EIRR) есебін жүргізу міндетті бо л ы п т а б ы л а д ы .

41. БИЖ ТЭН-нің «Әлеуметтік» бөлімі жобаның білікті мамандармен қамтамасыз етілуін талдауды қамтиды, оның ішінде:

1) жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде білікті мамандардың болуы туралы ақпаратты;

2) жұмысшылар мен мамандарды (қажет болған жағдайда) оқыту және қайта даярлау қажеттігі туралы ақпаратты;

3) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының нормалары туралы а қ п а р а т т ы ;

4) жобаның халықтың әлеуметтік-мәдени және демографиялық

сипаттамалары тұрғысынан негізделуін;

5) пайдаланылатын ақпарат көздерін қамтиды.

42. БИЖ ТЭН-нің «Тәуекелдерді талдау» бөлімі:

1) тәуекелдерді сәйкестендіру мен бағалаудың пайдаланылған әдістері туралы ақпаратты;

2) тәуекелдердің басталу ықтималдығын және тәуекелдердің басталуынан келетін залалды айқындау нәтижелерін, сондай-ақ тәуекелдерді азайту бойынша болжанатын іс-шараларды ұсына отырып, жобаның инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерінде басталуы ықтимал сәйкестендірілген тәуекелдердің (коммерциялық, техникалық-технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және өзге) тізбесін қамтиды. Жобаның тәуекелдері бойынша ақпарат осы Қағидаларға 14-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

43. БИЖ ТЭН-нің жалпы тұжырымдары:

1) жобаны іске асырудың неғұрлым оңтайлы нұсқасын таңдаудың негіздемесін;

2) жобаны іске асырудың таңдалған нұсқасының негізгі кемшіліктері мен артықшылықтарын;

3) таңдалған нұсқа бойынша негізгі техникалық-экономикалық параметрлерді (көрсеткіштерді):

жобаның іске асырылатын орнын;

нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштерін;

жобаның құрамдауыштарын;

қаржыландырылуы жылдарға және құрамдауыштар бойынша бөлінген жобаның жалпы құнын қамтиды.

44. БИЖ ТЭН-ге қосымшалар осы Қағидаларға 4–14-қосымшаларда көрсетілген нысандарға сәйкес келуі тиіс, сондай-ақ қосымша ақпаратты: диаграммаларды, суреттерді, жергілікті жердің карталарын және БИЖ ТЭН-де келтірілген ақпаратты растайтын және ашатын басқа да материалдар мен құжаттарды қамтуы мүмкін.

45. Құрылыс саласындағы жобалар бойынша БИЖ ТЭН-іне қосымшалар картографиялық және басқа да графикалық материалдарды, оның ішінде құрылыс объектісін орналастыра және оның инженерлік желілер мен коммуникацияларға жалғасатын жерлерін, жер учаскесінің көлемдерін негіздейтін объектінің бас жоспарының схемасын, сондай-ақ тиісті технологиялық, сәулеттік және көлемдік-жоспарлау шешімдерінің схемаларын, сызбаларын (эскиздік жобалар) көрсете отырып, ахуалдық жоспар схемасын да қамтиды.

46. Іске асырылуы сыртқы қарыз есебінен болжанатын жобалар бойынша

ТЭН құны мен қарыз алудың мынадай құрамдауыштарының: жобаны басқару бойынша консультациялық көрсетілетін қызметтердің, құрылысты қадағалаудың, институционалдық дамытудың қажеттілігін негіздейтін қосымшаны қамтиды.

Аталған қосымша мыналарды қамтиды:

1) жобаны басқару мен құрылысты қадағалау бойынша жергілікті (отандық) және халықаралық (шетелдік) консультанттардың нарығын салыстырмалы талдау, тиісті халықаралық сертификаттар мен жұмыс тәжірибесінің болуы;

2) жұмыстардың көлемі мен күтілетін нәтижелерді, мерзімдерді, көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу мөлшерлемелері мен қаржыландыру көздерін талдау;

3) консультанттардың (егер жоба жеке консультанттарды жалдауды талап етсе) қажетті саны мен оларды мамандандырудың талап етілуінің негіздемесі;

4) консультанттарды тарту бойынша техникалық тапсырманың жобасы;

5) пайдаланылатын ақпарат көздері.

Сыртқы қарыз есебінен іске асырылуы болжанатын БИЖ ТЭН-ін әзірлеу кезінде прайс-парақтар мен баға ұсыныстарын беру талап етілмейді.

2-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесінің қажетті сараптамаларын жүргізу тәртібі

47. Белгіленген техникалық-экономикалық параметрлерді растау үшін БИЖ ТЭН Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген экономикалық және басқа да сараптамалардан өтуі тиіс.

48. Құрылыс саласындағы БИЖ ТЭН бойынша жобалардың мемлекеттік сараптамасын Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген заңды тұлға жүргізеді.

49. Құрамында сәулет, қала құрылысы және құрылыс шешімдері бар БИЖ ТЭН-інің сараптамасы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және мемлекеттік нормативтерге сәйкес жүргізіледі.

50. Республикалық БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

51. Жергілікті БИЖ ТЭН-інің, сондай-ақ нысаналы даму трансферттері мен республикалық бюджеттен берілетін кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланатын жобалардың ТЭН-іне экономикалық сараптаманы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалар жүзеге асырады.

52. БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасы ұсынылған БИЖ ТЭН-нің және

жобаның ерекшелігіне қарай талап етілетін БИЖ ТЭН сараптамаларының тиісті оң қорытындыларының негізінде жүргізіледі, атап айтқанда:

- 1) мемлекеттік сараптама;
- 2) салалық сараптама қорытындысы;
- 3) мемлекеттік экологиялық сараптама;
- 4) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама;
- 5) мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптама.

53. Жобаның ерекшелігіне байланысты, БИЖ бойынша мынадай бастапқы құжаттар талап етіледі:

1) құрылыс қызметін болжайтын, БИЖ ТЭН-іне салалық, мемлекеттік, экологиялық және санитариялық-эпидемиологиялық сараптамалардың қорытындылары, сондай-ақ БИЖ ТЭН-ін әзірлеу тапсырмасына қоса берілетін құжаттардың көшірмелері, оның ішінде техникалық шарттар, жергілікті атқарушы органдардың жаңа объектілердің құрылысын болжайтын жобалар бойынша жер учаскелерін бөлу туралы шешімдері (қажет болған жағдайда, жер учаскелерінің меншік иелері мен жерді пайдаланушылар шығындарының, алып қойылатын алқаптардың түріне қарай ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есептерін қоса бере отырып) және қолданыстағы объектілердің реконструкциялауды болжайтын жобалар бойынша жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін тиісті құжаттардың көшірмелері;

2) объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындары (іске қосу-баптау жұмыстары) бойынша салалық уәкілетті мемлекеттік орган мен мемлекеттік сараптаманың қорытындылары;

3) ақпараттандыру саласында, салалық сараптама мен ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкілетті органның қорытындылары;

4) инновациялық және/немесе ғарыш қызметін болжайтын, салалық және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамалардың қорытындылары.

Осы тармақта көрсетілген қорытындыларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

54. Байланыс және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның қорытындысы:

1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін;

2) саланың ағымдағы жай-күйінің проблемаларын. Аталған бөлімде құрылатын БИЖ-ді іске асыру шешетін саладағы проблема айқындалады;

3) тиімділік көрсеткіштерінің ұсынылған мәндеріне сәйкес өтінім беруші ұйымы қызметінің стратегиялық және операциялық көрсеткіштеріне арналған БИЖ-ді іске асырудың жоспарланатын тиімділігін;

4) технологиялық және техникалық шешімдерді. Аталған бөлім жоба шеңберінде сатып алынатын жабдықтардың техникалық сипаттамаларының БИЖ ТЭН-інің мақсаттарына, міндеттері мен қуаттарына сәйкестігін бағалауды, жоба архитектурасын іске асырудың ұсынылатын нұсқаларын бағалауды, сондай-ақ жабдықтың мемлекеттік және әлемдік стандарттарға сәйкес келуі тұрғысынан таңдалуын, пайдаланылып жүрген жабдықтармен технологиялық үйлесімділігін бағалауды қамтиды;

5) шешімді электрондық үкіметтің базалық құрамдауыштарымен интеграциялау үшін БИЖ-дің техникалық талаптар мен стандарттарға сәйкестігін. Аталған бөлімде БИЖ-дің мемлекеттік ведомствоаралық ақпараттық жүйелермен интеграциясы бойынша ұсынымдар да сипатталады;

6) БИЖ арқылы мемлекеттік қызметтер көрсету процестерін автоматтандырудың тиімділігі мен орындылығын. Аталған бөлімде БИЖ-дің өтінім беруші ұйымның, оның құзыретіне жататын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынуына бағытталған қызметіне, сондай-ақ басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге ықпалы бағаланады;

7) қолданыстағы ақпараттық жүйелер шеңберінде ББӨ құрған БИЖ-дің іске асырылу дәйектілігін, орындылығын және нәтижелілігін;

8) БИЖ-дің құрылатын ақпараттық жүйелері мен құрамдауыштарының ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін;

9) балама нұсқаларды, атап айтқанда жобаны меңгеру құны, дайын шешімдерді пайдалану мен проблеманы шешудің оңтайлы жолы ретінде БИЖ-ді таңдаудың негіздемесімен қоса, оны шешу нұсқасын таңдау кезінде қаралған аутсорсинг барлық шешімдердің баламалы нұсқаларының талдауын да қамтиды;

10) БИЖ іске асырылған жағдайдағы ықтимал тәуекелдерді және оларды барынша азайту жөнінде іс-шараларды бағалауды қамтиды.

55. Салалық сараптама қорытындысы мен БИЖ-дің мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамасының қорытындысы:

1) БИЖ ТЭН-інің БИЖ ТЭН-ін әзірлеуге арналған техникалық тапсырмаға сәйкестігін;

2) саланың одан әрі дамуына ықпал ететін оның ағымдағы жай-күйінің проблемаларын;

3) БИЖ-ді іске асыру болжанатын қолданыстағы саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және басқа да жағдайларды;

4) өнімдерге/көрсетілетін қызметке қазіргі және болжамды (БИЖ өмірлік циклінің кезеңіне) сұраныстың немесе осы өңірдегі бәсекелестікті ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктің көрсеткіштерін;

5) БИЖ-ді іске асырудан болатын пайдалар мен шығындарды бөлуді;

6) БИЖ ТЭН-де қабылданған технологиялық, техникалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ-ді іске асыру кестесін;

7) бағалық шешімдерді, оның ішінде БИЖ ТЭН-інде келтірілген инвестициялық және пайдалану шығындарының барлық құрамдауыштары бойынша баға-сапа арақатынасын, тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге жоспарланып отырған бағаларды тиісті нарықтық бағалармен салыстыруды;

8) БИЖ таңдаудың негіздемесімен қоса, проблеманы шешу нұсқасын таңдау кезінде оны шешудің оңтайлы жолы ретінде қаралған балама нұсқаларды;

9) БИЖ іске асырылған және іске асырылмаған жағдайдағы экономика саласындағы (аясындағы) ахуалдың ықтимал нұсқаларын;

10) салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру шығындарының негізділігін бағалауды көздейді.

56. Егер БИЖ-ді республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптама қорытындысын тиісті саладағы орталық уәкілетті орган жүргізеді, сала болмаған жағдайда ББӘ-ге ұсынылады.

Егер республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асыру болжанатын БИЖ-ді іске асыру басқа салалық орталық мемлекеттік органның жауапкершілік аясын қозғайтын жағдайда, көрсетілген салалық орталық орган БИЖ салалық сараптамасының қорытындысын ұсынады.

Егер БИЖ-ді жергілікті бюджет қаражаты немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру ұсынылған жағдайда, инвестициялық ұсыныстың салалық сараптамасының қорытындысын жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын салалық жергілікті атқарушы орган жүргізеді, сала болмаған жағдайда ББӘ-ге ұсынылады.

Егер жергілікті бюджет қаражаты немесе жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асыру болжанатын БИЖ басқа салалық жергілікті органның жауапкершілік аясын қозғайтын жағдайда, көрсетілген салалық жергілікті мемлекеттік орган БИЖ салалық сараптамасының қорытындысын жүргізеді.

57. Салалық сараптаманың қорытындысына мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделеді.

58. БИЖ ТЭН-ге экономикалық сараптама жүргізу кезінде, БИЖ-дің ерекшелігіне қарай, жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар талап етілуі мүмкін.

Жүргізілген сараптамаларда қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамалар жүргізуді ББӘ қамтамасыз етеді.

Қосымша сараптамаларға мыналар жатады:

1) алып тасталсын - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2) мемлекеттік сараптама;

3) мемлекеттік экологиялық сараптама;

4) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама;

5) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама;

6) уәкілетті мемлекеттік органдардың басқа да сараптамалары.

Ескерту. 58-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

59. Қажетті ақпаратты ұсыну және/немесе жүргізілген сараптамалармен қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша сараптамаларды жүргізу бойынша сұрау салу тиісті ББӘ-ге, сұрау салудың көшірмесі осы Қағидалардың 52 – 55, 58-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

60. ББӘ ресми хат түрінде сұрау салудың түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға экономикалық сараптама жүргізуді 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзарту мүмкіндігін көрсете отырып ұсынады немесе ақпаратты ұсыну үшін қосымша, бірақ 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімнің қажеттілігі туралы хабардар етеді.

БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлға экономикалық сараптама жүргізу мерзімін ұзартқан жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органды экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы ББӘ хатын қоса отырып хабардар етеді.

Сұрау салу жіберілген күннен бастап және қажетті ақпарат ұсынылғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

61. Басқа мемлекеттердің аумағында іске асыру жоспарланып отырған, сондай-ақ құрылыс қызметін көздемейтін БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-і және салалық сараптаманың қорытындысы негізінде жүргізіледі.

Сондай-ақ БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасына аумағында БИЖ-ді іске асыру болжанатын мемлекеттердің заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар және осы қызметті реттейтін тиісті нормативтік құқықтық актілер ұсынылады. Қажет болған жағдайда, тиісті сараптамалар мен талап етілетін нормативтік құқықтық актілердің аудармасын қамтамасыз етуді ББӘ жүзеге асырады.

62. БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының нәтижесі оң қорытынды не теріс қорытынды немесе пысықтауға қорытынды болып табылады.

БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының оң қорытындысы құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларға сәйкес келетін, сондай-ақ жобаның жүзеге асатындығына және тиімділігіне алғышарттары бар БИЖ ТЭН-іне беріледі.

БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының теріс қорытындысы бағалау нәтижелері жобаның жүзеге аспайтындығын және/немесе тиімсіздігін көрсетсе немесе МИЖ жүзеге асырудың басқа түрлері мен тәсілдері анықталса БИЖ ТЭН-іне беріледі.

Пысықтауға қорытынды мазмұны осы Қағидаларға сәйкес келмейтін және жобаның жүзеге асатындығына және/немесе тиімділігіне алғышарттардың болуын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда, БИЖ ТЭН-іне беріледі.

63. Сыртқы үкіметтік қарыздар қаражатынан қаржыландыру және республикалық бюджет қаражатынан сыртқы қарыздарды қоса қаржыландыру болжанатын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасының қорытындысы техникалық көмекке, тауарларға, оқытуға, жоба құрылысын басқару, сүйемелдеу, институционалдық дамыту, қадағалау жөніндегі консультациялық көрсетілетін қызметтерге арналған шығыстарды бағалауды да қамтиды.

64. БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасы, БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға толық құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, оның қорытындылары бойынша тиісті қорытынды Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жіберіледі.

65. БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасының қорытындысы:

- 1) «Жобаның қысқаша сипаттамасы» бөлімін;
- 2) «Жоба бойынша құжаттама құрамын бағалау» бөлімін;
- 3) «Жобаның орындылығы туралы ақпарат» бөлімін;
- 4) «Жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау» бөлімін;
- 5) «Жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау» бөлімін;
- 6) «Жоба тәуекелдерін талдауды бағалау» бөлімін;

7) «Жоба бойынша жалпы тұжырымдар» бөлімін қамтиды.
66. «Жобаның қысқаша сипаттамасы» деген бөлімде БИЖ ТЭН-іне сәйкес
мынадай ақпарат:

- 1) жобаның атауы;
- 2) ББӨ-нің атауы;
- 3) жобаның іске асырылу кезеңі;
- 4) жобаның мақсаты мен міндеттері;
- 5) нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштері;
- 6) жобаны іске асыру орны;
- 7) жобаның ауқымы мен қуаты;
- 8) нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар;
- 9) жобаның құрамдауыштары;
- 10) қаржыландырылуы жылдарға бөлінген жобаның жалпы құны;
- 11) жобаны қаржыландыру көздері және нысаны көрсетіледі.

67. «Жоба бойынша құжаттама құрамын бағалау» деген бөлім мыналарды
қамтиды:

- 1) экономикалық сараптама жүргізу кезінде назарға алынған құжаттар мен
материалдардың тізбесі:
экономикалық сараптама жүргізу үшін қарауға ұсынылған құжаттар;
нормативтік құқықтық актілер;
- 2) ұсынылған құжаттардың құрамы мен мазмұнына ескертулер.

68. «Жобаның орындылығы туралы ақпарат» деген бөлім мыналарды
қамтиды:

- 1) жобаның мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкестігі туралы
ақпаратты (іске асыру кезеңі, қаржыландыру көздері бойынша сәйкестік);
- 2) БИЖ ТЭН-інің мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң
экономикалық қорытындысы бар инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі туралы
ақпарат.

69. «Жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау» деген
бөлім мыналарды қамтиды:

- 1) сұраныстың талдауын немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық
қажеттілігін бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);
- 2) жобаны іске асыру (инвестициялық кезеңде) және пайдалану кезеңі (инвестициялаудан кейінгі кезең) шеңберінде сатып алынатын тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарығын талдауды бағалау (тиісті
сараптамалар қорытындыларының, сондай-ақ берілген прайс-парақтардың,
коммерциялық ұсыныстардың және басқа да растаушы құжаттардың негізінде);
- 3) ТЭН-де келтірілген жобаны іске асырудың таңдап алынған
техникалық-технологиялық шешімін бағалау (тиісті сараптамалардың

қорытындылары негізінде);

4) қабылданған жобалық шешімдердің қоршаған ортаға әсері туралы ақпаратты бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

5) жобаның институционалдық схемасын бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

6) қаржыландыру схемасын бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

7) жобаның білікті мамандармен қамтамасыз етілгендігін талдауды бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде).

ТЭН-де көрсетілген техникалық-экономикалық параметрлер мен жобалық шешімдердің мақұлданғанын, келісілгендігін және/немесе сараптамалардың тиісті қорытындыларымен оң бағаланғанын растау жобаның жүзеге асатынын айқындауды білдіреді.

70. «Жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау» деген бөлім мыналарды қамтиды:

1) инвестициялық шығасыларды есептеуді бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

2) пайдалану шығасыларын есептеуді бағалау (тиісті сараптамалардың қорытындылары негізінде);

3) жобаның қаржылық талдауын бағалау (қажет болғанда);

4) жобаның экономикалық талдауын бағалау.

71. «Жоба тәуекелдерін талдауды бағалау» деген бөлім БИЖ ТЭН-де көрсетілген коммерциялық, техникалық-технологиялық, экологиялық, институционалдық, қаржылық, әлеуметтік және өзге де тәуекелдердің талдауын бағалауды қамтиды.

72. «Жоба бойынша жалпы тұжырымдар» деген бөлімде:

1) негізгі техникалық-экономикалық параметрлер:

жобаны іске асыру орны;

жобаның мақсаты;

нәтиже (тікелей және түпкілікті) көрсеткіштері;

жобаның құрамдауыштары;

қаржыландырылуы жылдар және құрамдауыштар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны;

2) жоба бойынша негізгі тұжырымдар:

тәуекелдерді талдауды бағалау;

жобаның жүзеге асатындығына алғышарттардың болуын бағалау;

жобаның тиімділігіне алғышарттардың болуын бағалау;

3) жоба бойынша қорытынды (оң қорытынды немесе теріс қорытынды, немесе пысықтауға қорытынды) көрсетіледі.

73. Экономикалық сараптаманың қорытындысы мынадай сапа өлшемдеріне сәйкес болуы тиіс:

- 1) қорытынды құрылымының осы Қағидалардың 65-тармағында (қорытынды құрылымы) белгіленген ережелерге сәйкестігі;
- 2) қорытынды мазмұнының осы Қағидалардың 66-72-тармақтарында (құрылым мазмұны) белгіленген ережелерге сәйкестігі.

3-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларды жүргізу тәртібі

74. Кейіннен қажетті сараптамалар жүргізе отырып, БИЖ ТЭН түзету техникалық шешімдерді өзгертуге және қосымша шығыстарға алып келетін бюджеттік инвестициялық жобаның белгіленген техникалық-экономикалық параметрлері өзгерген жағдайда жүргізіледі.

Егер жобаның жалпы құны өзгеріссіз және тиісті халықаралық қаржы ұйымдары тарапынан жоғарыда аталған өзгерістер мақұлданса, бюджетті іс-шаралар ішінде немесе арасында, сонымен қатар Қазақстан Республикасы ратификациялаған, Қазақстан Республикасы мен халықаралық қаржылық ұйымдар арасында жасасқан қарыз туралы шарттар шеңберінде іске асырылып жатқан жобаларға шығындар санаттары арасында қайта бөлу кезінде кейін сараптамалар өткізумен ТЭН-ді түзету қажет етілмейді.

75. ТЭН-ді түзетуге және кейіннен республикалық БИЖ-ге қажетті сараптамалар жүргізуге байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жергілікті бюджет есебінен іске асырылатын БИЖ ТЭН-ін, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыруға жоспарланып отырған жергілікті БИЖ-ді түзетуге байланысты шығыстар және кейіннен қажетті сараптамалар жүргізу тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

76. Түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.

77. БИЖ ТЭН-ге түзету және түзетілген БИЖ ТЭН-не осы Қағидаларға сәйкес қажетті сараптамалар жүргізілгеннен кейін, ББӨ олардың түпнұсқаларын түзетілген БИЖ ТЭН-нің электрондық нұсқасын, оның ішінде жоба бойынша қаржылық-экономикалық модельді бере отырып, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жолдайды.

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар

редакцияланбайтын графикалық форматта беріледі.

78. Түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұ с ы н а д ы :

1) мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған тиісті салыстырма кестені қоса бере отырып, өзгеруі болжанатын техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар көрсетілген, бюджеттік бағдарламалар әкімшісі – мемлекеттік органның бірінші басшысы не оны алмастыратын адам қ о л қ о й ғ а н ө т і н і м - х а т ;

2) бірінші басшы не оны алмастыратын тұлға қол қойған және Қазақстан Республикасының заңнамасында ресми құжаттар үшін белгіленген тәртіппен ресімделген, техникалық шешімдерді өзгертудің және қосымша шығыстар көздеудің орындылығын растайтын, тиісті саладағы уәкілетті органның салалық с а р а п т а м а с ы н ы ң қ о р ы т ы н д ы с ы ;

3) бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған ресми хат нысанында ұсынылатын және техникалық шешімдерді өзгертудің болжанған параметрлерінің және қосымша шығыстарды көздеудің талап ететін негізділігі мен дұрыстығын растайтын жобаның ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік о р г а н н ы ң қ о р ы т ы н д ы с ы ;

4) түзетілген БИЖ ТЭН-і;

5) осы Қағидалардың 52 және 53-тармақтарына сәйкес БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты түзетілген БИЖ ТЭН-ге сараптамалардың қорытындылары мен т а л а п е т і л е т і н құ ж а т т а р ;

6) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысын алған кезде (бекітілген бастапқы БИЖ ТЭН-і бойынша) бұрын қаралған БИЖ ТЭН бойынша сараптамалардың қ о р ы т ы н д ы л а р ы м е н құ ж а т т а р ;

7) бюджет комиссиясының тиісті ұсынысының көшірмесі.

79. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде олардың жинақтылығын және түзетілген БИЖ ТЭН құрылымының осы Қағидаларға сәйкестігін тексереді және оларды ББӘ-ге мына:

1) осы Қағидалардың 78-тармағына сәйкес болуы қажет құжаттар;

2) осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер БИЖ ТЭН-де болмаған ж а ғ д а й л а р д а қ а й т а р а д ы ;

Құжаттар топтамасы осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес келген жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы тармақта белгіленген мерзімнен кешіктірмей, БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті

атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғаға түзетілген БИЖ ТЭН-ін қарау үшін ББӘ ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттігі туралы хат ж о л д а й д ы .

80. Бюджет заңнамасында белгіленген рәсімдер сақталмай бөлінген БИЖ түзету бойынша ТЭН әзірленген жағдайда, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153-бабының 11-тармағына сәйкес осы Қағидалардың 78-тармағының б) тармақшасында көрсетілген экономикалық сараптама жүргізу үшін құжаттаманы ұсыну талап етілмейді.

81. Түзетілген БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғаға осы Қағидалардың 77 және 78-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

82. Түзетілген БИЖ ТЭН-нің экономикалық сараптамасы БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы үшін осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

83. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің құрылымы мен мазмұны, БИЖ ТЭН-інің тиісті бөлімдерінде өзгертілуі болжанатын техникалық шешімдер мен қосымша шығыстар бойынша негіздемелер мен есептеулердің бұрын бекітілген БИЖ ТЭН-імен салыстырмасын келтіре отырып, осы Қағидалардың 2.1-кіші бөлімінің ережелеріне сәйкес келеді.

84. Түзетілген БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы қорытындысының құрылымы мен мазмұны осы Қағидалардың 2.2-кіші бөлімінің ережелеріне сәйкес келеді.

4-параграф. Техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау тәртібі

85. БИЖ-ді қарауды осы Қағидаларға сәйкес әзірленген ТЭН-нің және БИЖ ТЭН экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

86. БИЖ-дің ТЭН-і әзірленгеннен кейін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін сараптамалар жүргізілгеннен кейін ББӘ БИЖ ТЭН-інің электрондық нұсқасын, оның ішінде БИЖ ТЭН әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы әрбір парағын дәйектейтін БИЖ бойынша қаржылық-экономикалық үлгіні ұсына отырып, олардың түпнұсқалары мен көшірмелерін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға жібереді.

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.

87. БИЖ-ге экономикалық қорытынды осы Қағидаларға 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілетін БИЖ-дің экономикалық талдауын кешенді бағалаудың міндетті нысаны болып табылады және осы Қағидалардың 52 – 55, 58, 85-тармақтарында көрсетілген құжаттардың толық топтамасы енгізілгеннен кейін 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде жүргізіледі, онда Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға жүзеге асыратын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасына 30 (отыз) жұмыс күні б е р і л е д і .

88. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган құжаттар топтамасы келіп түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде о л а р д ы Б Б Ә - г е м ы н а :

1) БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу үшін болуы қажет с а р а п т а м а л а р б о л м а ғ а н ;

2) ТЭН-де осы Қағидаларға сәйкес болуы қажет бөлімдер болмаған жағдайларда қ а й т а р а д ы .

89. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ-ді БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасы қорытындысының негізінде қарайды және олар бойынша экономикалық қорытындыны ББӘ-ге ж о л д а й д ы .

90. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган БИЖ ТЭН-і бойынша құжаттардың толық топтамасы алынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға ТЭН түпнұсқалары мен тиісті сараптамаларды қоса бере отырып, БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүргізу қажеттілігі туралы хат жолдайды.

91. БИЖ ТЭН-і экономикалық сараптамасының қорытындысын БИЖ ТЭН-інің экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті о р г а н ғ а ж і б е р е д і .

92. Осы Қағидалардың 88-тармағында көзделген жағдайларда, сондай-ақ БИЖ ТЭН-ін пысықтау қажет болған жағдайларда, ББӘ 50 (елу) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 55, 58, 85-тармақтарында көзделген тәртіппен пысықталған құжаттарды қайта енгізеді.

93. Тиісті сараптамалардың оң қорытындыларын алған ТЭН, оның ішінде түзетілген БИЖ ТЭН-і мен ЖСҚ-ны Қазақстан Республикасының сәулет, қала

құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ББӨ немесе уәкілетті мемлекеттік органдар бекітеді.

5-параграф. Техникалық-экономикалық негіздемені талап ететін бюджеттік инвестициялық жобаларды іріктеу тәртібі

94. БИЖ іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган басым бюджеттік инвестициялар тізбесін қалыптастыру шеңберінде ББӨ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде жүзеге асырады.

95. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӨ БИЖ-ді олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МИЖ инвестициялық ұсынысының оң экономикалық қорытындысын, БИЖ бойынша экономикалық қорытындыны ескере отырып, бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, өңірлік даму саласындағы орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

Ескерту. 95-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

96. Бекітілген БИЖ ТЭН-інің, БИЖ бойынша оң экономикалық қорытындының және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде БИЖ тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

97. БИЖ олардың белгіленген тәртіппен бекітілген ТЭН-іне сәйкес іске асырылады.

Қазақстан Республикасы ратификациялаған Қазақстан Республикасы Үкіметі жасасқан қарыз шарты шеңберінде іске асырылатын БИЖ бойынша, егер қарыз шартында бюджет заңнамасында және бекітілген ТЭН-де көзделгеннен өзге тәртіп белгіленген болса, онда БИЖ-ді іске асыру қарыз шартында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

98. БИЖ іске асыру шеңберінде көзделетін құрылыс қызметі белгіленген тәртіппен бекітілген ЖСҚ негізінде жүзеге асырылады.

6-параграф. Техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеуді талап етпейтін бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

99. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ қарауды ББӘ бюджеттік өтінімдерінің құрамында МИЖ инвестициялық ұсынысының экономикалық қорытындысының негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

100. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ-ді іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына ұсынуды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган басым бюджеттік инвестициялар тізбесін қалыптастыру шеңберінде ББӘ Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған кезде жүзеге асырады.

101. ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ тізбесін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

102. Құрылыс қызметін болжамдайтын БИЖ-ге жер учаскесіне құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы (қажет болған кезде жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылар залалдарының, алынып қойылатын алқаптардың түріне байланысты ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығы өндірісі шығындарының есептерін қоса бере отырып) қоса беріледі.

103. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ТЭН әзірлеуді талап етпейтін ББӘ БИЖ-ін олардың қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуі, растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес МИЖ инвестициялық ұсынысының оң экономикалық қорытындысын ескере отырып, бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттерді беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, өңірлік даму саласындағы орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

Ескерту. 103-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

104. МИЖ-дің инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімінің негізінде ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ тиісті бюджет жобасына енгізіледі.

105. Тиісті қаржы жылының бюджетіне енгізілген, ТЭН әзірлеуді талап етпейтін БИЖ бойынша ББӘ Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ЖСҚ әзірлеуді қамтамасыз етеді.

106. Бірыңғай техникалық параметрлері бар БИЖ бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үлгі жобаны әзірлеу жүзеге асырылады.

107. БИЖ іске асыру кезінде үлгі жобаларды қолдану нақты құрылыс алаңына байланыстыру жолымен жүзеге асырылады.

7-параграф. Сметалық құнын ұлғайтуды болжайтын жобаларды қарау және іріктеу тәртібі

108. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген бюджеттен қосымша шығыстарға алып келетін қосымша құрамдауыштар енгізуге байланысты республикалық БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

109. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген бюджеттен қосымша шығыстарға алып келетін қосымша құрамдауыштар енгізуге байланысты жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ сметалық құнының ұлғаюына байланысты шығыстар тиісті жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Жергілікті бюджетте қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ сметалық құнының ұлғаюы бойынша шығыстар республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

110. ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрауыштарды енгізуге байланысты БИЖ-дің құнын бюджет комиссиясының қарауынсыз және ұсынуынсыз ұлғайтуға жол берілмейді.

111. Республикалық немесе жергілікті бюджетке енгізілмеген БИЖ бойынша ЖСҚ әзірлеуге жол берілмейді.

112. Сметалық құнын ұлғайтуды болжайтын республикалық БИЖ-ді және

стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен бөлінетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты және республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ-ді қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарында айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

113. Стратегиялық және (немесе) әлеуметтік маңызы бар, республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен астанада іске асырылатын, сметалық құнын ұлғайту ЖСҚ-ны түзетуге немесе оған бекітілген ТЭН-де немесе БИЖ-дің үлгі жобасында көзделмеген, қосымша бюджет шығыстарына алып келетін қосымша құрамдауыштарды енгізуге байланысты, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1000000 астам еселенген мөлшерін құрайтын жергілікті БИЖ-ді қоспағанда, жергілікті БИЖ-ді, сондай-ақ сметалық құнын ұлғайту болжанатын, нысаналы даму трансферттері мен жоғары тұрған бюджеттен бөлінетін кредиттер есебінен қаржыландыру жоспарланатын жергілікті БИЖ-ді қарауды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жүзеге асырады.

114. ТЭН түзетуді талап ететін БИЖ-дің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады:

Б і р і н ш і к е з е ң б о й ы н ш а :

1) ББӘ-нің БИЖ ТЭН-ді түзету бойынша инвестициялық ұсынысты әзірлеуі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті о р г а н ғ а ұ с ы н у ы ;

2) тиісті бюджет комиссиясының ББӘ ұсынатын құжаттардың және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындының негізінде БИЖ ТЭН-ін түзетудің және БИЖ ТЭН-ді түзетуді қаржыландырудың (қажет болған жағдайда) орындылығын айқындау бойынша шешімі. Егер осы Қағидалардың 116-тармағының екінші абзацында қарастырылған жағдайларда, БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды қажет емес.

Бірінші кезеңде БИЖ ТЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 1-бөлімінде айқындалған т ә р т і п п е н жү р г і з і л е д і .

Бірінші кезеңде осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген, сметалық құнын ұлғайтуды республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру

болжанатын жергілікті БИЖ-дер бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және жергілікті БИЖ-дердің ТЭН-ін түзету мәселесін республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін кейіннен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттармен қоса, БИЖ-ді республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне енгізеді.

ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған жағдайда, БИЖ ТЭН-іне тиісті түзетулерді енгізеді.

Екінші кезеңде ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға түзетілген ТЭН мен жобаның ерекшелігіне байланысты талап етілетін сәйкес сараптаманың оң қорытындыларын, соның ішінде БИЖ экономикалық қорытындысын, мемлекеттік сараптама қорытындысын, (бар болған жағдайда) ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының түзетілген құнға мемлекеттік салалық уәкілетті органның және мемлекеттік сараптаманың қорытындысы және БИЖ сметалық құнының ұлғаюы себептерінің негіздемесін енгізеді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысымен және мемлекеттік сараптаманың қорытындысымен түзетілген ТЭН бойынша БИЖ құнының ұлғаюын тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Е к і н ш і к е з е н д е :

сметалық құнның ұлғаюын республикалық бюджет есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын республикалық бюджет комиссиясы қарайды;

сметалық құнның ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ-дің түзетілген ТЭН-і бойынша қаржыландырудың орындылығын тиісті жергілікті бюджет комиссиясы қарайды.

Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған сметалық құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке е н г і з і л е д і .

Ескерту. 114-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

115. ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін БИЖ-дердің сметалық құнын ұлғайту мәселелерін шығару екі кезеңде жүзеге асырылады.

Бірінші кезең – ББӘ ұсынатын құжаттар негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның қорытындысы негізінде ЖСҚ-ны түзетудің орындылығын айқындау бойынша тиісті бюджет

комиссиясының

шешімі.

Екінші кезең – ТЭН әзірлеуді немесе түзетуді талап етпейтін БИЖ-дердің түзетілген ЖСҚ бойынша ұлғайтылған құнды қаржыландыру туралы тиісті бюджет комиссиясының шешімі.

Бірінші кезеңде ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға мыналарды ұсынады:

1) болжанатын қымбаттау сомасын көрсете отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысы – бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қол қойған өтінім-хат;

2) мемлекеттік органның бірінші басшысы – бюджеттік бағдарламалар әкімшісі қол қойған түсіндірме жазба, онда мынадай ақпарат қамтылады:

БИЖ-ді іске асыруды аяқтау үшін талап етілетін болжамды қосымша бюджеттік шығыстардың негіздемесі;

мемлекеттік сатып алу жүргізу нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, ЖСҚ әзірлеуден бастап БИЖ-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;

ЖСҚ әзірлеу басталғаннан бастап жобаны бюджеттен әрбір жыл үшін қаржыландыру. Игерілмеген жағдайда оның себептері көрсетіле отырып, бұл ақпарат әрбір жыл үшін жоспармен және фактімен сүйемелденеді;

қымбаттауға алып келетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (ББӘ шартта көрсетілген құнды (сметаны) ұлғайту қажеттілігі туралы уақтылы ескертудің орындылығын растайтын мердігерлер хаттарының көшірмелерін қоса беріп отырып);

кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осы ұйымға не жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға аяқталмаған құрылыстың жай-күйі, оның ішінде оның құнының бағалануы, тәуелсіз техникалық аудит растаған орындалған жұмыстар актілері туралы мәлімет;

3) бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған, мөрмен расталған, ресми хат нысанында ұсынылатын және ББӘ түсіндірмесін қоса бере отырып, жобаның құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын, БИЖ-дің ерекшелігіне байланысты тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысы;

4) бастапқы құнға ЖСҚ мемлекеттік сараптаманың қорытындысы;

5) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы заңнамада көзделген жағдайларда, сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығы немесе ББӘ бастапқы құнға бұйрығы;

6) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі бақылау органының бюджет қаражатының мақсатты пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ құжаттар ұсынылған күннен бастап 6 (алты) айдан кешіктірмей

белгіленген, ЖСҚ әзірлеуден бастап БИЖ-ді іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтитын бұзушылықтардың жоқтығы туралы актісі;

7) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған және мөрмен расталған, осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық порталға, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіштерде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылатын, сметалық құнын ұлғайту болжанатын жобалар бойынша салыстырмалы кесте мен құжаттама тізбесі;

8) құжаттарды ұсынған күнге дейін 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің іс жүзіндегі жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары;

9) жобаларға мемлекеттік сараптаманы жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның басшысы не орынбасарлары қол қойған, ресми хат нысанында ұсынылатын бұрын бекітілген БИЖ ТЭН-і мен ЖСҚ-ның жобалық шешімдеріне енгізу болжанатын өзгерістердің орындылығы туралы қорытындысы.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы тармақта көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша сметалық құнының ұлғаюын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген жергілікті БИЖ бойынша жергілікті атқарушы орган қорытынды дайындайды және БИЖ-ді республикалық бюджет комиссиясының қарауына шығару үшін кейіннен мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға енгізу үшін республикалық бюджеттік бағдарламаның тиісті әкімшісіне осы тармақта көрсетілген құжаттарды қоса беретіндігі енгізеді.

ББӘ тиісті бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған жағдайда, ЖСҚ-ға тиісті түзетулерді енгізеді.

Екінші кезеңде ББӘ мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға түзетілген ЖСҚ мен ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама қорытындысын, (бар болған жағдайда) ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының түзетілген құнға мемлекеттік салалық уәкілетті органның және мемлекеттік сараптаманың қорытындысы және БИЖ сметалық құнының ұлғаюы себептерінің негіздемесін енгізеді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының қорытындысымен

және мемлекеттік сараптаманың қорытындысымен түзетілген ЖСҚ бойынша БИЖ құнының ұлғаюын тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Е к і н ш і к е з е н д е :

сметалық құнның ұлғаюын республикалық бюджет есебінен қаржыландыру болжанатын осы Қағидалардың 112-тармағында көзделген республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ бойынша қаржыландырудың орындылығын республикалық бюджет комиссиясы қарайды ;

сметалық құнның ұлғаюын жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру болжанатын жергілікті БИЖ-дің бойынша қаржыландырудың орындылығын тиісті жергілікті бюджет комиссиясы қарайды.

Тиісті бюджет комиссиялары іріктеп алған сметалық құнының ұлғаюы болжанатын БИЖ бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке е н г і з і л е д і .

Егер, ТЭН-ді түзетуді қажет етпейтін БИЖ бойынша сметалық құнның өзгеруіне байланысты түзетілген ЖСҚ бар болса, БИЖ сметалық құнының ұлғаю сұрақтарын тиісті бюджет комиссиясының қарауына бірінші кезең мен екінші кезеңде қарастырылған құжаттарды ұсына отырып бір уақытта шығару мүмкін.

Ескерту. 115-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

116. Ұлттық валютаның шетел валютасының бағамына қатысты елеулі өзгеру себебінен, техникалық шешімдердің өзгеруін талап етпейтін, жаңа объектілерді құруға (құрылысына) не бар объектілерді реконструкциялауға бағытталған БИЖ сметалық құны ұлғайған жағдайда, кейіннен мемлекеттік сараптаманы жүргізе отырып ЖСҚ-ға түзету жүргізіледі.

Ұлттық валютаның шетел валютасының бағамына қатысты елеулі өзгеру себебінен, техникалық шешімдердің өзгеруін талап етпейтін, ақпараттық жүйені құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған БИЖ сметалық құны ұлғайған жағдайда, ТЭН-ге түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама және қ о р ы т ы н д ы қ а ж е т е м е с .

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган аталған мәселені тиісті бюджет комиссиясының қарауына осы Қағидалардың 114 және 115-тармақтарында айқындалған тәртіппен шығарады.

117. Егер БИЖ шет мемлекеттердің аумағында іске асырылатын жағдайда, БИЖ-дің бастапқы және түзетуге ұсынылатын құнын растайтын, аумағында осы жоба іске асырылатын мемлекеттің құрылыс саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген тиісті құжаттар аталған заңнаманың мәтінін қоса бере отырып және мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудармасын қамтамасыз ете отырып ұсынылады.

118. Құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың пайда болуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі адамдар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген БИЖ сметалық құнының ұлғаюы тұрғысынан қаралмайды.

4-тарау. Бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу және заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іріктеу тәртібі

Ескерту. 4-тараудың атауы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-параграф. Бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамалар жүргізу тәртібі мен мерзімдері

Ескерту. 1-параграфтың атауы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

119. Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының толық инвестициялық кезеңін ескере отырып, Инвестициялар ҚЭН-інде Инвестициялардың орындылығын растау, сондай-ақ жоспарланатын іс-шаралардың негізділік және нәтижелілік өлшемдеріне сәйкестігін растау келтіріледі.

Егер бірнеше көздерден қаржыландыру болжанатын жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-інде Инвестициялар сомасының негіздемесін бөліп көрсете отырып, барлық іс-шаралардың орындылығы және негізділік пен нәтижелілік өлшемдеріне сәйкестігі ашылады.

120. Алушы не Қатысушылар не ББӨ инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуі немесе түзетуі мүмкін.

Ескерту. 120-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

121. Заңды тұлғаның даму мақсаттарына заңды тұлғаның жарғылық капиталын бюджет қаражаты есебінен ұлғайтуға жол беріледі.

Шаруашылық қызметтің ағымдағы залалдарын жабу және ағымдағы шығыстарды қаржыландыру үшін заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға жол берілмейді.

122. Инвестициялар ҚЭН-і мынадай құрылымға сәйкес келеді:

- 1) Инвестициялар паспорты;
- 2) «Ретроспектива» бөлімі;
- 3) «Институционалдық» бөлімі;
- 4) «Негізділік» бөлімі;
- 5) «Нәтиже» бөлімі;
- 6) қосымшалар.

Мұндай толықтыру мақсаттарды, міндеттерді, негізгі көрсеткіштерді, қаржы-шаруашылық қызметтің көрсеткіштерін және ұйым туралы басқа да мәліметтерді ашу үшін орынды болған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і басқа бөлімдермен, тараулармен, параграфтармен және қосымшалармен толықтырылуы мүмкін.

Инвестициялар ҚЭН-і бөлімдермен, бөлімдер тараулармен, тараулар параграфтармен толықтырылған жағдайда, әр қосымша ұсынылатын бөлімнің және (немесе) тараудың және (немесе) параграфтың тиісті белгіленуі («бөлім», «тарау», «параграф»), сондай-ақ атауы болуы тиіс.

123. Инвестициялар паспорты осы Қағидаларға 17-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.

124. «Ретроспектива» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Қатысушылардың қаржылық жағдайын талдау» параграфы, онда қатысушылардың қаржылық жағдайы, оның ішінде бар талаптар мен міндеттемелердің сомасы және сапасы туралы ақпарат келтіріледі;

2) Егер Инвестициялар Алушы қаржы ұйымы болған жағдайда, «Несие қоржыны» параграфы. Параграфта соңғы 3 (үш) жыл ішіндегі Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша қаржыландыру көздері (бюджет қаражаты, меншікті қаражат, үшінші тараптардың қарыздары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты) бөлінісінде Инвестицияларды Алушының несие қоржынының жай-күйі туралы тоқсан сайынғы ақпарат келтіріледі;

3) «Макроэкономикалық ортаны талдау» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының іске асырылуы әсер ететін, кемінде соңғы үш жылдағы негізгі макроэкономикалық (өңірлік, салалық) көрсеткіштерді және даму серпінін көрсете отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыру болжанатын макроэкономикалық ортаны (ел, өңір немесе сала) талдау және оның сипаттамасы келтіріледі;

4) «Маркетингтік ортаны талдау» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының іске асырылуы әсер ететін, кемінде соңғы үш жылдағы негізгі көрсеткіштерді және даму серпінін көрсете отырып, Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары іске асырылатын маркетингтік ортаны талдау келтіріледі.

Маркетингтік ортаны талдау ақпарат көзін көрсете отырып, Инвестициялар Алушы жұмыс істейтін, сондай-ақ Инвестициялар есебінен өндірілетін өнімді өткізу жоспарланып отырған нарықты талдауды, оның ішінде:

1) есептеулерді негіздей және деректерді іріктеуді айқындай отырып, нарықтың сыйымдылығын;

2) Инвестициялар Алушының нарықтағы үлесін;

3) нарықтың өсу (қысқару) әлеуетін және нарық сыйымдылығы өзгерген жағдайда ұйым өнімінің үлесін;

4) бәсекелестердің сипаттамасын, бәсекелестердің нарықтағы үлесін;

5) төлем қабілеттілігін қоса алғанда, тұтынушылардың сипаттамасын қамтиды. Егер мемлекеттік мекемелер және (немесе) қатысушылар тұтынушылар болып табылса, олардың сатылатын өнімдегі үлесін көрсете отырып, бұл ұйымдардың толық тізбесін келтіру қажет.

125. «Институционалдық» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Қатысушылар туралы ақпарат» тарауы;

2) «Стратегиялық алғышарттар» тарауы.

126. «Қатысушылар туралы ақпарат» тарауы осы Қағидаларға 18-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әр қатысушы жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ ақша ағындарының сомалары мен бағыттары көрсетілген іс-шараларды іске асырудың қаржылық схемасын қамтиды.

127. «Стратегиялық алғышарттар» тарауы оларды іске асыру үшін жоспарланатын стратегиялық және бағдарламалық құжаттар туралы ақпаратты (елдегі жағдай және Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауы, нормативтік құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары, бюджеттік бағдарлама) қамтиды.

128. «Негізділік» бөлімінде іс-шараларды іске асыруға арналған Инвестициялар мөлшерінің және Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын балама көздерден қаржыландырудың мүмкін болмауының негіздемесі келтіріледі.

«Негізділік» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Инвестициялар көлемі» тарауы;

2) «Қаржыландырудың балама көздері» тарауы;

3) «Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі» тарауы.

129. «Инвестициялар көлемі» тарауында әрбір құрамдауыш бөлінісінде Инвестициялар көлемінің құжатпен және есептеулермен расталған негіздемесі келтіріледі.

«Инвестициялар көлемі» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

1) «Өнімдер» параграфы, онда осы Қағидаларының 124-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген ақпаратты ескере отырып, сатып алынатын өнімдер тізбесінің саны мен сапасының негіздемесі келтіріледі;

2) «Бағалар негіздемесі» параграфы, онда Инвестициялар есебінен сатып алынатын өнімдер бағаларына талдау келтіріледі. Инвестициялар есебінен сатып алынатын өнімдердің бағалары осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында санамаланған құжаттармен бекітіледі.

Осы Қағидалардың 138-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған жағдайда, ББӘ ақпарат көзін көрсете отырып, сатып алу жоспарланатын өнімдердің қолданыстағы нарықтық бағалары туралы ақпаратты қоса береді.

Бағаларды талдау :

соңғы екі жылдағы бағалардың серпіні туралы ақпаратты және өзгеріске әкелуі мүмкін ағымдағы бағалар мен мұндай өзгеріске алып келуі ықтимал оқиғаларды ;

бағалардан ықтимал жеңілдіктерді, жеңілдіктер беру шарттарын (сатып алу көлемі, төлеу шарттары) қамтиды ;

3) «Айналым қаражатын толықтыру» параграфы, онда мыналар үшін ақшаға қажеттігі ашып көрсетіледі, бірақ төменде келтірілген тізбемен шектелмейді:

қаржылық өнімдер бөлінісінде клиенттердің болжамды саны, қаржылық қызметтің орташа сомасы көрсетілген қаржылық қызметтер көрсету; пруденциялық нормативтерді сақтау;

Инвестициялар Алушының ағымдағы шығыстарын қаржыландыру;

4) «Инвестициялар көлемі» параграфы, онда жоспарланатын Инвестициялардың мөлшерін растайтын есептеулер келтіріледі.

Есептеулер әрбір іс-шара бөлінісінде келтіріледі. Қажет болған жағдайда, объектіні іске қосу шығыстары (іске қосу-баптау жұмыстары) келтіріледі.

Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша жоспарланатын Инвестициялардың мөлшеріне ТЭН немесе ЖСҚ әзірлеуге арналған қаражаттың болмауы бойынша негіздеме ұсынылған жағдайда, оларды әзірлеуге арналған шығыстар қосылады.

Егер Инвестициялар қаржылық қызметтер көрсетуге арналған жағдайда, «Инвестициялар көлемі» тарауының міндетті құрылымдық элементтері:

«Айналым қаражатын толықтыру» параграфы;
«Инвестициялар көлемі» параграфы болып табылады.

130. «Қаржыландырудың балама көздері» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды :

1) «Меншікті қаражат» параграфы, онда іс-шараларды меншікті қаражат

есебінен қаржыландыру мүмкіндігіне талдау жасалады. Талдау бұрын бөлінген қаражатты заңды тұлғаның үлестес тұлғалары арасында қайта бөлу есебінен іс-шараларды қаржыландыру мүмкіндігін де қамтиды.

2) «Қарыз алу» параграфы, онда қарыз капиталын тарту мүмкіндігіне талдау жасалады. Талдау мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

сыйақы мөлшерлемесін, кредит беру мерзімдерін, міндеттемелерді өтеу шарттарын, оның ішінде жеңілдік кезеңін беру мүмкіндігін, заңды тұлғаның қолданыстағы шарттары ковенанттарының талаптарын қамтамасыз ету мен сақтауға қойылатын талаптарды қоса алғанда, кредитті алу шарттарына шолуды;

тікелей кредит беруді, қаржы лизингін, факторингті, облигациялық қарызды қоса алғанда, кредит беру құралдарына шолуды; бюджеттік кредит беру мүмкіндігін қамтиды.

131. «Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі» тарауы Инвестициялар ҚЭН-інің мақсаттары мен міндеттерінің инвестициялық ұсынысқа сәйкестігі немесе сәйкессіздігі тұрғысында талдауды қамтиды.

132. «Нәтиже» бөлімінде есептеулермен расталған тікелей және түпкілікті нәтижелерді алу мүмкіндігінің негіздемесі, сондай-ақ Инвестициялардың сапасы мен тиімділігінің көрсеткіштері болған жағдайда, сондай-ақ Инвестициялар Алушының қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарланған нәтижелері келтіріледі.

«Нәтиже» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

- 1) «Өндіріс және іске асыру» тарауы;
- 2) «Ресурстар» тарауы;
- 3) «Қаржы» тарауы;
- 4) «Тәуекелдер» тарауы;
- 5) «Қорытындылар» тарауы.

133. «Өндіріс және іске асыру» тарауында өнімді өндіру және сату жоспары келтіріледі. «Өндіріс және іске асыру» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

1) «Лицензиялар және патенттер» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар:

қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияның болуы, лицензияның берілген күні мен нөмірі, кім бергені туралы; кешенді кәсіпкерлік лицензияның бар-жоғы, кешенді кәсіпкерлік лицензия шартын жасасу мәні мен күні, қолданылу мерзімі, кешенді лицензиар туралы; лицензияны алу қажеттілігі, лицензияны алуға арналған шығыстар туралы; патенттердің және алдын ала патенттердің бар-жоғы, қашан және кім бергені, қолданыс мерзімі туралы ақпарат келтіріледі.

2) «Өндіріс жоспары» параграфы, онда мынадай:

нарық жағдайын, жасалған келісімшарттарды, тұтынушылармен алдын ала келісімдерді негізге ала отырып, өндірістік бағдарламаның (өнімдер бөлінісінде);

бекітілген нормаларды негізге ала отырып, өндіріс жоспарын орындауға арналған шығындардың негіздемелері келтіріледі негіздемелер келтіріледі;

3) «Іске асыру жоспары» параграфы, онда:
сатылатын, оның ішінде Инвестициялар есебінен өндірілетін өнімдердің саны мен сапасы ;

негізгі, оның ішінде Инвестициялар есебінен өндірілетін өнімдер бағаларының, мыналарды :

бағаларды (тарифтерді) уәкілетті мемлекеттік органдардың бекітуі (белгілеуі) немесе келісуі бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары;

табыстылығы: шығыстардың өтелімділігі, орташа немесе барынша көп табыстылықты алу ;

нарықтағы конъюнктуралар: жаңа өнімді ілгерілету, қолданыстағы сату көлемін сақтау, дәстүрлі нарықтардан бәсекелестерді ығыстыру, бос сегментті тоқтыру ;

өнімнің құндылығы: жаңалығы, сапасы, сатудан кейінгі кепілдіктер қосалғандағы негіздемесі ;

3-3) нарық жағдайын, жасалған шарттарды, тұтынушылармен алдын ала келісімдерді негізге ала отырып, іске асыру бағдарламасының (өнімдер бөлінісінде) негіздемесі ;

3-4) жаңа сатып алушыларды тарту мақсатында жоспарланатын іс-шаралар (жарнама, бағалық саясат, сатып алудан кейінгі қызмет көрсету).

Егер Инвестициялар Алушының қызметі франшиза туралы шарт немесе лицензиялық шарт негізінде жүзеге асырылған жағдайда, франшиза немесе лицензия сатушысының құқықтары және Инвестициялар Алушының бағасына және бағалық саясатына зияткерлік меншігіне ықпал ету дәрежесі туралы ақпарат келтіріледі .

134. «Ресурстар» тарауында өндіріс жоспары мен іске асыру жоспарын орындау үшін қажетті ресурстардың барлық түрлеріне сұраныстың негіздемелері келтіріледі. «Ресурстар» тарауында мынадай параграфтар болады:

1) «Нормалар» параграфы, онда шикізат пен материалдар, жылу және электр энергиясы, еңбек, ақша шығындарының нормалары келтірілген, оның ішінде қашан және кім бекіткені туралы ақпарат келтіріледі;

2) «Лимиттер» параграфы, онда әкімшілік шығыстар бойынша лимиттер мөлшерлері туралы ақпарат келтіріледі: лимиттер көлемі, оның ішінде қашан және кім бекіткені туралы ақпарат келтіріледі;

3) «Персонал» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар :

Инвестициялармен байланысты персоналдың штат санын ұлғайту (қысқарту)
б о й ы н ш а ж о с п а р л а р ;

персоналдың біліктілік деңгейін арттыру (қайта даярлау) бойынша жоспарланатын іс-шаралар және оның біліктілік деңгейін (қайта дайындауын) арттырумен байланысты шығындар туралы ақпарат келтіріледі.

4) «Негізгі құралдар» параграфы, онда (Инвестицияларды ескере отырып)
м ы н а л а р :

негізгі құралдардың құрылымы (ғимараттар, құрылыстар, машиналар, жабдық, көлік, компьютерлер және ақпаратты өңдеуге арналған жабдық, басқа негізгі құралдар), оның ішінде меншіктегі, қаржылық жалға алудағы (лизингте), операциялық жалдаудағы негізгі құралдар туралы ақпаратты ашу; қызметті жүзеге асыруға арналған негізгі құралдар санының, өнімділігінің және техникалық жағдайының сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі;

5) «Қорлар» параграфы, онда мыналар:
қорлардың негізгі түрлеріне қажеттіліктер (заттай өлшем бірлігінде);
қорлардың негізгі түрлеріне бағалар;
қорларды сатып алуға жоспарланатын шығындар туралы ақпарат келтіріледі;

б) «Коммуналдық қызметтер» параграфы, онда мыналар:
жылу және электр энергиясына, сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне
қ а ж е т т і л і к т е р ;

жылу және электр энергиясының, сумен жабдықтау және кәріз жүйесінің
б а ғ а л а р ы ;

жылу және электр энергиясын, сумен жабдықтау және кәріз жүйесін сатып алуға арналған жоспарланатын шығыстар туралы ақпарат келтіріледі;

7) «Ақша» параграфы, онда мыналар:
борышкерлердің сипаттамасы; берешекті талап ету бойынша өткізілетін
і с - ш а р а л а р ;

кредиторлар; міндеттемелерді орындау бойынша жүргізілетін іс-шаралар;
ақшалай емес операциялар: мәмілелер көлемі және контрагенттер;
ақшаға қажеттілік, кассалық алшақтықтар, ақша тарту бойынша іс-шаралар;
уақытша бос ақшаларды пайдалану жөніндегі жоспарлар: салымдарға орналастыру, қаржы активтерін сатып алу, кредиттер беру (уақытша қаржылық көмек көрсету), сомалар, табыстылығы, орналастыру мерзімдері туралы ақпарат
к е л т і р і л е д і .

Ақша тартумен байланысты іс-шаралар бойынша ақпаратты ашу кезінде алынған көздер, оның ішінде:
акцияларды орналастыру (қатысу үлестері) – шығару және орналастыру көлемі,
орналастырудың жоспарланатын бағасы;
облигациялар шығару – шығару көлемі, шығарылымдағы облигациялар саны,

оларды шығару, орналастыру, қолдану, сыйақы төлеу, өтеу рәсімі мен тәртібі және басқа да елеулі ақпарат; қарыздар тарту – қарыз берушілер, қарыз мөлшері, тарту мерзімі, сыйақы пайызы, сыйақы төлеу шарттары, қарыздың негізгі сомасын өтеу шарттары көрсетіледі.

135. «Қаржы» тарауында кірістер, шығыстар бойынша жоспарлар, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы ақпарат, дивидендтер туралы ақпарат келтіріледі. «Қаржы» тарауы мынадай параграфтардан тұрады:

1) «Кірістер» параграфы, онда мынадай негіздемелер келтіріледі: өнімдерді өткізуден түсетін жоспарланатын кірістердің, оның ішінде олардың өсу немесе төмендеу негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір өнім бойынша жүзеге асырылады);

қаржыландыру бойынша жоспарланатын кірістер; дивидендтер бойынша кірістер (ақпарат үлестік құнды қағаздары Инвестициялар Алушының меншігінде болып табылатын әрбір ұйым бойынша жеке беріледі);

активтердің шығуынан алынатын жоспарланатын кірістер; мемлекеттік бюджеттен берілетін жоспарланатын субсидиялар; операциялық жалға алудан жоспарланатын кірістер; үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар бойынша жоспарланатын кірістер;

өзге де жоспарланатын кірістер негіздемесі.

Мемлекеттік тапсырманы, мемлекеттік тапсырысты орындау шеңберінде не мемлекеттік мекемелердің өнімдерді сатудан алынатын кірістер туралы ақпарат жеке ашылады;

2) «Шығыстар» параграфы, онда мынадай негіздемелер келтіріледі: өткізілетін өнімнің өзіндік құнының негіздемесі, оның ішінде оның өсу немесе төмендеу негіздемесі (ақпаратты ашу әр өнім бойынша жүзеге асырылады);

өнімді өткізу бойынша жоспарланған шығыстар, оның ішінде олардың өсу немесе азаю негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

жоспарланатын әкімшілік шығыстар негіздемесі, оның ішінде олардың өсу және азаю негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

маркетинг пен жарнама бойынша жоспарланатын шығыстар негіздемесі, оның ішінде олардың өсу немесе азаю негіздемесі (ақпаратты ашу әрбір кіші топ бойынша жүзеге асырылады);

сыйақылар бойынша жоспарланатын шығыстар;
активтерді істен шығаруға байланысты шығыстар;
операциялық жалдауға байланысты шығыстар;
үлестік қатысу әдісімен ескерілетін инвестициялар жөніндегі шығыстар;
қызметтің тоқтатылуына байланысты жоспарланатын шығыстар;
басқа жоспарланатын шығыстар негіздемесі;

3) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер» параграфы, онда салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдердің әр түрі бойынша жоспарланатын төлемдер негіздемесі, оның ішінде салық салу базаларының негіздемесі келтіріледі;

4) «Дивидендтер» параграфы, онда акцияға, оның ішінде акциялардың мемлекеттік пакетіне (қатысу үлесі) есептелуі жоспарланатын дивидендтер (қатысу үлесі), дивидендтерді есептеудің жалпы сомасы, бюджетке аудару үшін мемлекеттік кәсіпорын жоспарлайтын таза кіріс сомасы туралы ақпарат келтіріледі.

136. «Тәуекелдер» тарауында іс-шараларды орындауға және тұтастай алғанда Инвестициялар Алушының қызметіне байланысты тәуекелдерді бағалау (қолайсыз оқиғаның орын алу мүмкіндігін анықтау) және өлшеу (қолайсыз оқиғаның орын алуынан келетін зиян), сондай-ақ осы тәуекелдерді басқару шаралары келтірілген. «Тәуекелдер» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

1) «Операциялық тәуекелдер» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар:

персонал: Инвестициялар Алушының негізгі менеджерлері мен мамандарын жоғалту, қызметкерлерінің жеткіліксіз біліктілігі, қызметкерлердің алаяқтығы;

өндіріс: техникалық істен шығу қаупі, жабдықтардың сынуы, технологиялық процестің бұзылуы;

бизнес-процестер: ұйымдастырушылық құрылымның Инвестицияларды Алушының міндеттері мен қызметінің көлеміне барабарлығы, бизнес-процестердің тиімсіздігі, Инвестициялар Алушының бизнес-процестерінің келісілмегендігі талданады.

2) «Қаржылық тәуекелдер» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар:

төлем қабілеттілігін жоғалту: Инвестициялар Алушының міндеттемелерді, оның ішінде қаржылық, олардың мерзімінің басталуына қарай уақтылы орындау үшін ақшасының болмауы немесе жеткіліксіздігі;

өтімділікті жоғалту: активтерді, олардың құнын елеулі төмендетусіз, жедел іске асырудың жетіспеушілігі немесе мүмкін еместігі талданады;

3) «Нарықтық тәуекелдер» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен шектелмейтін мыналар:

пайыздық тәуекел: тартылған ресурстар бойынша пайыздық шығыстардың ұ л ғ а ю ы ;

инфляциялық тәуекел: инфляциялық процестер нәтижесінде активтер мен кірістердің қ ұ н с ы з д а н у ы ;

валюталық тәуекел: ұлттық валютаға қатысты шетел валютасының нарықтық айырбас бағамының өзгеруі талданады;

4) «Кредиттік тәуекел» параграфы, онда тұтынушылардың (борышкерлердің) төлем қабілетін жоғалту мүмкіндігі және олардың шарттардың талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін орындауының мүмкін еместігі талданады;

5) «Маркетингтік тәуекелдер» параграфы, онда төменде келтірілген тізбемен ш е к т е л м е й т і н м ы н а л а р :

саланың даму серпінінің нашарлауы;

өнім сапасына тұтынушылар талаптарының жоғарылауы;

өнімге сұраныстың азаюы;

бәсекелестер позицияларының күшеюі;

өнімге арналған нарықтық бағаның төмендеуі;

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер талданады

137. «Қорытындылар» тарауында Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларын іске асырудың саланың, мемлекет экономикасының (өңірдің) дамуына ықпалы ашылады. «Қорытындылар» тарауы мынадай параграфтарды қамтиды:

1) «Тікелей нәтижелер» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН іс-шараларының жоспарланған тікелей нәтижелерінің есептеулермен расталған негіздемелері к е л т і р і л е д і ;

2) «Түпкілікті нәтижелер» параграфы, онда мыналар: Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының жоспарланатын соңғы нәтижелерінің есептеулермен расталған негіздемесі;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары іске асырылған жағдайда, саладағы және Қазақстан Республикасындағы (өңірдегі) әлеуметтік-экономикалық жағдайдың даму перспективаларын талдау және олардың мыналарға:

негізгі әлеуметтік көрсеткіштерге (халық табыстарының деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, жұмыспен қамтылу);

негізгі салалық (өңірлік) көрсеткіштерге (өнім (тауарлар/көрсетілетін қызметтер) өндіру көлемі, жалпы ішкі өнім құрылымындағы саланың (өңірдің) үлесі, салаға (өңірге) жасалған инвестициялардың көлемі және олардың жоспарланатын кезеңдегі үрдістері) әсері;

нәтижелерді, салдары мен ықпалын, көбейтілген пайда мен шығындар, тұтынушының қосымша пайдасын, қалпына келмейтін шығындар, сыртқы әсерлер, халықаралық әсерлер, жобаны іске асырудан түсетін жанама пайданы

талдауды қамтитын Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша пайда мен шығындарды талдау;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың шектес салалардың (көршілес өңірлердің) дамуына әсерін талдау;

Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының Қазақстан Республикасының экспорттық әлеуетінің өсуіне және импортты алмастыруға, инновациялардың дамуына (бар болса) әсерін талдау келтіріледі;

3) «Бюджеттік тиімділік» параграфы, онда Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын жүзеге асыру нәтижелерінің тиісті бюджеттердің кірістері мен шығыстарына әсерінің есептеулері келтіріледі.

Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақшалай қаражаттың құйылуында мыналар:

Инвестицияларды іске асыруға байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлестері) бойынша дивидендтер; республикалық және жергілікті бюджеттерге түсімдер (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ өзге де төлемдер) есепке алынады, бірақ шектелмейді.

Бюджеттік тиімділікті бағалау кезінде ақша қаражатының кетуінде мыналар: Инвестициялардың көлемі;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асыруға байланысты Инвестициялардан кейінгі кезеңдегі бюджет шығыстары; белгілі бір бағалық саясатты іске асыруға және белгілі бір әлеуметтік басымдықтарды сақтауды қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар есепке алынады, бірақ мұнымен шектелмейді.

Егер тиімділік пен сапа көрсеткіштері жоспарланатын болса, «Қорытындылар» тарауы тиісті көрсеткіштердің есептеулерімен расталған негіздеме келтірілген «Тиімділік» және «Сапа» параграфтарымен толықтырылады.

138. Қосымшалар мынадай құжаттармен жиынтықталады:

1) «Ретроспектива» бөліміне:

ҚЭН-ді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға енгізудің алдындағы соңғы үш жылдағы мөр басылған және бірінші басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған қатысушылардың қаржылық есептілігі (жеке және шоғырландырылған), сондай-ақ қаржылық есепке түсіндірме жазба;

Қазақстан Республикасының аудит қызметі туралы заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік аудиті міндетті болып табылатын қатысушылар үшін соңғы үш жылда жасалған аудиттелген қаржылық есептілік пен аудиттік есептер тапсырылады. Бұл ретте қатысушының қолданыстағы заңнамаға сәйкес объективті себептері болған кезде соңғы есепті кезеңдегі аудиттен өтпеген

қаржылық есепті ұсынуға құқығы бар.

Қаржылық есептілік қолданыстағы заңнамаға сәйкес, оның ішінде басқа ұйымдарда қаржылық қатысуы туралы, баланс валютасында 10 % және одан көп үлес алатын баланс баптары егжей-тегжейлі толық ашылған ақпаратты қоса беруден ұсынылады.

2) «Институционалдық» бөліміне:

оған сәйкес қатысушылар құрылған немесе құрылып жатқан құжаттардың көшірмесі;

Инвестициялар Алушы жарғысының көшірмесі (бар болса);

3) «Негізділік» бөліміне:

«Сатып алынатын (құрылатын) активтердің құны мен сипаттамасы» осы Қағидаларға 19-қосымшаға сәйкес нысанда; осы Қағидалардың 129-тармағының 2) тармақшасында келтірілген ақпаратты растайтын түскен прайс-парақтардың, бағалау актілері мен басқа да құжаттардың көшірмелері.

Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде тиісті уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптама қорытындысы ұсынылады.

Салалық сараптаманың қорытындысы мыналарды:

1) саладағы қазіргі жағдайды талдауды бағалауды;

2) Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралар іске асырылмаған жағдайда, саладағы жағдайды талдауды бағалауды;

3) сандық және сапалық көрсеткіштерді келтіре және көрсете отырып:

Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының сала экономикасының құрылымындағы рөлі мен орнын;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың орналасқан орнын таңдау мен ауқымының негізділігін;

Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шараларын іске асырудың мүмкіндігін;

4) Инвестициялар ҚЭН-інің іс-шаралары бойынша техникалық шешімдердің жеткілікті болуын және олардың тиімділігін бағалауды;

5) Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалауды, оңтайлы жаңа технологияларды қолдануды;

6) Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын бағалауды;

7) бар болған жағдайда, салалық уәкілетті мемлекеттік орган бекітетін ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға енгізу шығындарының негізділігін қамтиды.

Жаңа объектілерді құруға (құрылысына) немесе бар объектілерді қайта жаңғыртуға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-мен бірге ТЭН (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) немесе ЖСҚ, сондай-ақ

мемлекеттік сараптаманың, экологиялық, санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманың қорытындысы, жерге құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы (қажет болған кезде жер учаскелері иелерінің және жер пайдаланушылардың шығындарын, алынатын алқаптардың түрлеріне байланысты ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы өндірісінің жоғалтуларын есептеулерді қоса бере отырып), техникалық жағдайлар ұ с ы н ы л а д ы .

Осы тармақтың талаптары мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалар үшін ТЭН немесе ЖСҚ әзірлеуге қаражаттың жоқтығы жөніндегі негіздемені ұсынған жағдайда қолданылмайды.

Объектіні пайдалануға беру шығындары болған жағдайда, уәкілетті мемлекеттік органның салалық сараптамасының және ведомстволық нормативтерге сәйкес объектіні пайдалануға беру (іске-қосу-баптау жұмыстары) шығыстары бойынша мемлекеттік ведомстводан тыс құрылыс сараптамасының қорытындылары талап етіледі.

Ақпараттық жүйені құруға, енгізуге және дамытуға бағытталған Инвестицияларды жүзеге асыру кезінде Инвестициялар ҚЭН-імен бірге ақпараттық жүйенің (осы Қағидаларға сәйкес әзірленген) ТЭН, сондай-ақ аталған ақпараттық жүйенің ТЭН-іне байланыс және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органның қорытындысы ұсынылады.

Инновациялық және (немесе) ғарыштық қызметті болжайтын іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған Инвестицияларды іске асыру кезінде мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындысы ұсынылады;

4) «Нәтиже» бөліміне:

«Өнім өндіру бағдарламасы» осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес нысанда;

«Өнімді іске асыру бағдарламасы» осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес нысанда;

қаржылық модель, осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген «Қаржы моделіне қойылатын талаптар» нысанына сәйкес дайындалады;

«Инвестициялар нәтижелері» осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес нысанда;

«ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі» осы Қағидаларға 24-қосымшаға сәйкес нысанда;

бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның бұйрығымен бекітілген нысандар бойынша жасалған Инвестицияларды ескермегендегі Инвестициялар Алушының қаржылық көрсеткіштерінің болжамы:

«Бухгалтерлік баланс»;

«Кірістер мен шығындар туралы есеп»;

«Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей тәсіл)»;

«Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (жанама тәсіл)».

«Капиталдағы өзгерістер туралы есеп»;

осы инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның инвестициялық ұсынысы және экономикалық қорытындысы.

139. Қажет болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлғалар жүргізілген сараптамаларда және/немесе тәуелсіз сараптамада, сондай-ақ ұсынылған құжаттамада қамтылмаған немесе толық қамтылмаған мәселелер бойынша қосымша ақпаратты талап етуге және (немесе) қосымша сараптамалар жүргізуге құқылы.

Қосымша ақпаратқа қатысушылардың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органға Инвестициялар ҚЭН-ін енгізудің алдындағы айдың соңғы күніне жасалған қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептілікке түсіндірме жазбалар жатады.

Қосымша сараптамаларға мыналар:

- 1) Инвестицияларға банктік сараптама;
- 2) мемлекеттік экологиялық сараптама;
- 3) мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама;
- 4) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама;

5) іс-шаралардың ерекшеліктеріне сәйкес уәкілетті органдардың басқа да қорытындылары жатады.

140. Егер Инвестициялар еншілес, тәуелді немесе үлестес ұйымдар болып табылмайтын Инвестициялар Алушының жарғылық капиталын қалыптастыру үшін жоспарланған жағдайда, «Ретроспектива» бөлімінде «Қатысушылардың қаржылық жай-күйін талдау» параграфы болмайды.

141. Егер Инвестициялар Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген барынша аз жарғылық капитал мөлшері бар акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы не жарғылық капиталы жиырма бес мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшердегі жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда, мыналар Инвестициялар ҚЭН-нің міндетті құрылымдық элементтері болып табылады:

1) Инвестициялар паспорты;

2) «Ретроспектива» бөлімі. Егер Инвестициялар еншілес, тәуелді немесе үлестес ұйымдар болып табылмайтын Инвестициялар Алушының жарғылық капиталын қалыптастыру үшін жоспарланған жағдайда, «Ретроспектива» бөлімінде «Қатысушылардың қаржылық жай-күйін талдау» параграфы болмайды.

;

3) «Институционалдык» бөлімі;

4) «Негіздеме» бөлімі, оның ішінде:
«Инвестициялар көлемі» тарауы «Инвестициялар көлемі» және «Айналым қаражатын толтыру» параграфтарын қамтиды;
«Қаржыландырудың баламалы көздері» тарауы, егер Инвестициялар Алушы еншілес және/немесе үлестес ұйым болып табылған жағдайда;

5) «Нәтиже» бөлімі;

б) егер Инвестициялар Алушы еншілес, тәуелді және/немесе үлестес ұйым болып табылған жағдайда, осы Қағидалардың 138-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген ҚЭН-ге қосымшалар;

7) тиісті мемлекеттік уәкілетті органның салалық сараптамасы, егер Инвестициялар оның жауапты саласын қозғаған жағдайда;

8) «Өнім өндіру бағдарламасы» осы Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес
н ы с а н д а ;

9) «Өнімді іске асыру бағдарламасы» осы Қағидаларға 21-қосымшаға сәйкес
н ы с а н д а ;

10) қаржылық модель, осы Қағидаларға 22-қосымшада көрсетілген «Қаржы моделіне қойылатын талаптар» нысанына сәйкес дайындалады;

11) «Инвестициялар нәтижелері» осы Қағидаларға 23-қосымшаға сәйкес
н ы с а н д а ;

12) «ҚЭН іс-шараларының бюджеттік тиімділігі» осы Қағидаларға 24-
қ о с ы м ш а ғ а с ә й к е с н ы с а н д а .

142. Егер Инвестициялар ҚЭН-і Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасында белгіленген барынша аз жарғылық капитал мөлшері бар акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы не жарғылық капиталы жиырма бес мың еселік айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшердегі жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға бағытталған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і осы Қағидаларда белгіленген жалпы тәртіпке сәйкес
ә з і р л е н е д і .

143. Инвестициялар ҚЭН-і ББӘ стратегиялық жоспарының жобасында немесе бюджеттік бағдарламасында көзделген нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге бағытталған іс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету мақсатында
ә з і р л е н е д і .

144. Инвестициялар ҚЭН-інің түпнұсқасын, сондай-ақ осы Қағидалардың 160 және 161-тармақтарында айтылған қосымша материалдарды, ББӘ бірінші басшының не оны алмастыратын адамның қолы қойылған титулдық бланкідегі

же ке і л е с п е х а т п е н б е р е д і .

Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі үшін құжаттар редакцияланбайтын графикалық форматта ұсынылады.

Ілеспе хатта Инвестициялар ҚЭН-інің атауы, мәлімделетін сома және Инвестицияларды жүзеге асыру жылы, қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетіледі.

Инвестициялар ҚЭН-інің, сондай-ақ қосымша материалдардың, оның ішінде теріске шығарулардың, қосымша дәлелдемелердің не Инвестициялар ҚЭН-іне өзгерістер енгізу туралы ақпараттың әрбір парағына Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеуге жауапты ББӘ құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды.

145. Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету мынадай:

1) іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыруға және (немесе) өзгертуге, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуға әкеп соғатын, белгіленген қаржылық-экономикалық параметрлер өзгерген;

2) бұған дейін бөлінген қаражатты, оның ішінде заңды тұлғаның үлестес тұлғалары арасында, заңды тұлғаның және (немесе) үлестес тұлғалардың мақсаттары мен міндеттері, сондай-ақ іс-шараларының өзгеруіне, бюджеттік инвестицияларды іске асыру қорытындылары бойынша босатылған қаражаттарға (үнемдеулерге) байланысты қайта бөлу талап етілген;

3) егер жобаны (жобаларды) іске асыру қорытындылары бойынша қаражат босаған (үнемделсе) жағдайда жүргізіледі.

Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды кейіннен жүргізе отырып жүргізіледі.

Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-інің құрылымы мен мазмұны осы Қағидалардың 3-бөлімінің ережелеріне сәйкес келеді, ҚЭН-нің тиісті бөлімдерінде бұған дейін бекітілген ҚЭН-мен салыстыра отырып, болжанған өзгерістер бойынша негіздемелер мен есептеулер келтіріледі.

Инвестициялардың түзетілген Инвестициялардың ҚЭН-ін бюджеттік комиссияның қарауынсыз және ұсынуынсыз бекітуге жол берілмейді.

Инвестицияларды жүзеге асыру барысында даму мақсаттарына, оның ішінде бұрын тартылған қарыз қаражатын өтеу арқылы, оның ішінде тиісті бюджеттік рәсімдерді өткеннен кейін инвестициялық жобаны Ұлттық қордан іске асыруға, баламалы көздерден қаржыландыру мүмкіндігі жоқ екенін негіздеген және көрсетілген қарыз қаражаты бұрын жоба шеңберінде даму мақсаттарына жұмсалғанын растаған жағдайда, заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға жол беріледі.

146. Егер жобаны (жобаларды) іске асыру қорытындылары бойынша қаражат босаса (үнемделсе), ол қалыптасқан үнемдеу бойынша үнемдеу себептері мен қаржыландыру көздерін көрсете отырып, бюджет заңнамасына сәйкес жаңа

бірыңғай Инвестициялар ҚЭН-ін әзірлеу арқылы жаңа жобаларды іске асыруға бағытталатын болса, Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету жүргізілмейді.

147. Ұлттық валюта бағамының шетел валюта бағамына қатысты елеулі өзгеру себебінен, техникалық шешімдердің өзгеруін талап етпейтін, Инвестициялардың сметалық құны ұлғайған жағдайда, ҚЭН-ге түзету жүргізіледі, бұл ретте экономикалық сараптама және қорытынды қажет емес.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган аталған мәселені осы Қағидалардың 149-тармағында айқындалған тәртіппен тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

148. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабының 7-тармағына сәйкес бюджет заңнамасында белгіленген рәсімдерді сақтамай бөлінген Инвестицияларды түзету бойынша ҚЭН әзірлеген жағдайда, экономикалық сараптаманы жүргізу үшін Инвестициялар ҚЭН-ін, экономикалық сараптаманы және қорытындыны ұсыну талап етілмейді.

149. Іс-шараларды, техникалық-технологиялық шешімдерді толықтыру және (немесе) өзгерту, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайту себебінен бюджет комиссиясының қарауына Инвестициялар ҚЭН-ін түзету мәселелерін шығару тәртібі екі кезеңде жүзеге асырылады.

Б і р і н ш і к е з е ң :

1) ББӘ Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысты әзірлеуі және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынуы;

2) ББӘ ұсынған құжаттар мен Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң қорытындысы негізінде ҚЭН-ді түзетудің орындылығын айқындау бойынша бюджет комиссиясының тиісті шешімі. Егер осы Қағидалардың 147-тармағында қарастырылған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-іне түзету бойынша инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды қ а ж е т е м е с .

Бірінші кезеңде Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстарды әзірлеу, қарау және іріктеу процесі осы Қағидалардың 1-бөлімінде айқындалған тәртіппен өтеді.

Инвестициялардың ҚЭН-ін түзету бойынша инвестициялық ұсыныстар құжаттаманың толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген болса, сметалық құнын ұлғайту тұрғысынан қаралмайды.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 1-бөлімінде көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және

олар бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Бюджет комиссиясының оң қорытындысын алған жағдайда, ББӘ кейіннен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті сараптамаларды жүргізе отырып, Инвестициялар ҚӘН-іне тиісті түзетулерді енгізеді.

Е к і н ш і к е з е н :

1) түзетілген Инвестициялар ҚӘН-ін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен қарауы;

2) тиісті бюджет комиссиясының түзетілген Инвестициялар ҚӘН-і бойынша ұлғайтылған құнды қаржыландыру туралы ББӘ ұсынған мынадай құжаттар негізіндегі шешімі:

іс-шараларға, Инвестициялар ҚӘН-інің техникалық-технологиялық шешімдерге болжанған толықтыруларды және (немесе) өзгертулерді, бекітілген іс-шараларға көзделген шығыстарды ұлғайтуды көрсете отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның қолы қойылған осы Қағидаларға 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салыстырма кестені қоса бере отырып, мемлекеттік органның бірінші басшысының не оны алмастыратын адамның қолы қойылған өтінім-хат;

Инвестициялар ҚӘН-інің бастапқы параметрлері қоса берілген, оң экономикалық қорытынды алған Инвестициялар ҚӘН-ін (бар болса) бекіту туралы ББӘ бұйрығының көшірмесі;

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 154-бабында белгіленген рәсімдер сақталмай тиісті бюджетте бекітілген жобаларды қоспағанда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚӘН-іне берілген мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысының көшірмесі;

сараптамалар қорытындылары және бұрын мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң қорытындысы алынған ҚӘН; түзетілген Инвестициялар ҚӘН-і;

осы Қағидалардың 147-тармағында көрсетілген жағдайдан басқа, түзетілген Инвестициялар ҚӘН-іне оң экономикалық қорытынды;

ЖСҚ-ны әзірлеуден бастап, құрылыс қызметін болжайтын жобалар бойынша мемлекеттік сатып алуды жүргізудің нәтижесінде үнемделген соманы (егер үнемдеу болған жағдайда) көрсете отырып, ҚӘН-ді іске асыру шеңберінде жасалған шарттар туралы ақпарат;

іске асыру басталғаннан бастап әрбір жыл үшін бюджеттен ҚӘН іс-шараларын қаржыландыру. Бұл ақпаратта әрбір жылдың жоспары және фактісі, игерілмеу болған жағдайда, оның себептері көрсетіле отырып беріледі; қымбаттауға әкелетін себептерді егжей-тегжейлі көрсету (мердігерлердің

ББӘ шартта көрсетілген бағаны (сметаны) өсіру қажеттігі туралы уақтылы ескерткендігін растайтын хаттарының көшірмелерін қоса бере отырып);

олардың кінәсінен қымбаттау орын алған ұйым не жеке тұлға, сондай-ақ осындай ұйымға немесе жеке тұлғаға қатысты қабылданған шаралар;

тиісті уәкілетті мемлекеттік органның ресми хат нысанында ұсынылатын, бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған, мөрмен расталған, ББӘ түсіндірмелерімен қоса, жоба құнын ұлғайтудың негізділігі мен дұрыстығын растайтын салалық сараптаманың қорытындысы, сала болмаған жағдайда ББӘ-нің қорытындысы ұсынылады;

жобаларды мемлекеттік сараптамасын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімімен құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның басшысы не орынбасарлары қол қойған, ресми хат нысанында ұсынылатын бұрын бекітілген Инвестициялар ҚЭН-інің жобалық шешімдеріне енгізілетін өзгертулер мақсаттылығы туралы қорытындысы.

Бекітілген іс-шараға көзделген шығыстар ұлғайған жағдайда, мыналарды қоса алғанда түсіндірме жазба қоса беріледі:

1) қымбаттауға алып келетін мән-жай мен себептерді егжей-тегжейлі көрсету;
2) сараптамалар қорытындылары және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның оң экономикалық қорытындысы алынған кезде бұрын қаралған құжаттар;

3) Инвестициялар ҚЭН-інде көрсетілген іс-шаралардың іске асырылуын аяқтауға талап етілетін болжанған қосымша бюджет шығыстарының негіздемесі;

4) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі қаржылық бақылау органының бюджет қаражатының нысаналы пайдаланылуы тұрғысынан, сондай-ақ бұзушылықтардың болмағаны туралы актісі;

5) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі қаржылық бақылау органының актісі Инвестицияларды іске асыру шеңберінде бөлінген барлық бюджет қаражатын қамтиды;

6) Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген ішкі қаржылық бақылау органының актісіне қол қою мерзімінің өтуі құжаттарды тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілеттік органға ұсынған күннен бастап 6 (алты) айдан аспауы тиіс;

7) құжаттарды ұсынған күнге дейін көп дегенде 1 (бір) ай бұрын түсірілген, объектінің нақты жай-күйі туралы толық көрініс беретін фото немесе бейне түсірілімдер материалдары.

Егер, Инвестициялар бойынша сметалық құнның өзгеруіне байланысты түзетілген ҚЭН бар болса, Инвестициялар сметалық құнының ұлғаю сұрақтарын тиісті бюджет комиссиясының қарауына бірінші кезең мен екінші кезеңде

қарастырылған құжаттарды ұсына отырып бір уақытта шығару мүмкін.

Ескерту. 149-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

150. Құжаттамасының толық топтамасы ұсынылмаған не қымбаттаудың орын алуының айқын және негізді себептері берілмеген, сондай-ақ кінәлі тұлғалар немесе ұйымдар және оларға қолданылған шаралар (егер ондай болса) көрсетілмеген ҚЭН сметалық құнын ұлғайту тұрғысынан қаралмайды.

151. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган осы Қағидалардың 149-тармағында көрсетілген құжаттар топтамасын қарайды және түзетілген Инвестициялардың ҚЭН-і бойынша Инвестициялар құнын ұлғайту бойынша қорытындыны тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығарады.

152. Тиісті бюджет комиссиясы іріктеген, сметалық құнын ұлғайту болжанған Инвестициялар бюджет заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті бюджетке енгізіледі.

2-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестицияларды іріктеу тәртібі

153. Инвестициялардың экономикалық сараптамасы іс-шаралардың негізділік және нәтижелілік критерийлеріне сәйкестігін айқындау мақсатында жүргізіледі.

154. Республикалық бюджет есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

155. Жергілікті бюджет есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық сараптамасын Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлға жүзеге асырады.

156. Инвестицияларға экономикалық сараптама жүргізу үшін ББӨ-ден құжаттар топтамасы түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Инвестициялар ҚЭН-і немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і:

1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға жібереді.

157. Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындылары Инвестициялардың экономикалық сараптамасының қорытындысы (бұдан әрі – Қорытынды) түрінде ресімделеді.

158. Қорытынды Инвестициялар ҚЭН-ін:

1) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғаларға ұсынғаннан кейін 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде дайындалады.

Егер жарғылық капиталын ең аз мөлшерде қалыптастыруға арналған инвестициялар жағдайында 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде қорытынды ж а с а л а д ы .

159. Инвестицияларды экономикалық сараптау екі кезеңнен тұрады.

160. Бірінші кезеңде:

1) осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес келуіне;

2) Инвестициялар паспортының сәйкес келуіне;

3) осы Қағидалардың 123-137-тармақтарында көрсетілген бөлімдердің, тараулардың және параграфтардың болуына;

4) осы Қағидалардың 138-тармағында көрсетілген құжаттардың болуына сараптама жүргізіледі. Егер Инвестициялар жарғылық капиталды қалыптастыруға көзделсе, бұл жағдайда, осы Қағидалардың 140-142-тармақтарында көрсетілген құжаттардың болуына сараптама жүргізіледі.

Осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес келмеуі және (немесе) осы Қағидалардың 123-137-тармақтарында көрсетілген бөлімдердің, тараулардың және параграфтардың болмауы және (немесе) осы Қағидалардың 138, 140-142-тармақтарында көрсетілген құжаттардың болмауы анықталған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған тиісті заңды тұлға 4 (төрт) жұмыс күні ішінде (жарғылық капиталын ең аз мөлшерде қалыптастыруға арналған Инвестициялар жағдайында 2 (екі) жұмыс күні ішінде) Инвестициялардың экономикалық сараптамасының бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша ҚЭН-нің Қағидаларға сәйкес еместігінің негіздемесі келтірілген толымдылығы жөнінде ескертулері (бұдан әрі – Толымдылық ескертулері) бар ілеспе хат дайындайды.

Толымдылық ескертулері бар ілеспе хат ол дайындалған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмей ББӘ жіберіледі, бұл ретте олардың сканерленген көшірмесі Инвестициялар паспортында көрсетілген ББӘ мен қатысушылар өкілдерінің электрондық почта мекенжайларына жіберіледі.

Инвестициялардың экономикалық сараптамасының бірінші кезеңінің нәтижелері бойынша Толымдылық ескертулерінің құрылымы мен мазмұнына қойылатын талаптар осы Қағидалардың 162-тармағында келтірілген.

ББӘ сканерленген хат пен Толымдылық ескертулерінің сканерленген көшірмелерін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты ұсынады немесе ақпарат ұсыну үшін қосымша, бірақ 10 (он) жұмыс күнінен артық емес мерзімнің қажеттілігі туралы хабарлайды. Мерзімін ұзарту туралы хабарламаны ББӘ жазбаша түрде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті о р г а н ғ а ж ә н е :

1) Инвестициялар республикалық бюджет қаражаты есебінен болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

2) Инвестициялар жергілікті бюджет қаражаты есебінен болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлғаға жібереді.

Хабарламаға күзіретіне Инвестициялар ҚЭН-ін дайындау кіретін ББӘ-нің құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Хабарламаға күні қойылады ж ә н е о н ы ң ш ы ғ ы с н ө м і р і б о л а д ы .

ББӘ қосымша ақпарат ұсыну үшін қосымша мерзімнің қажеттілігі туралы хабарлама жіберген жағдайда, экономикалық сараптаманы жүргізу мерзімі т о қ т а т ы л а т ұ р а д ы .

Қосымша материалдар ұсынған кезде олардың толық тізбесі көрсетіледі, оның ішінде осы Қағидалардың 122-тармағында көрсетілген құрылымға сәйкес Инвестициялар ҚЭН-і ұсынылған жағдайда, бұрын ұсынылған Инвестициялар ҚЭН-інің қайтарып алынуы туралы көрсетіледі.

Инвестициялар ҚЭН-інің, қосымша ұсынылатын бөлімдердің, тараулардың, параграфтар мен құжаттардың қағаз форматтағы түпнұсқалары Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға немесе жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғаға, электрондық форматта ұсынылғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осы Қағидалардың 144-тармағының талаптарын сақтай отырып жіберіледі.

Белгіленген мерзімде қосымша материалдардың ұсынылмауы Инвестициялар ҚЭН-ін Қорытындыны жасамай-ақ кері қайтару үшін негіз болып табылады. Инвестициялар ҚЭН-і мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе

жергілікті уәкілетті органға сканерленген көшірмелерді ұсынудың белгіленген мерзімі өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде х а т п е н қ а й т а р ы л а д ы .

Осы Қағидалардың 122-138-тармақтарында көрсетілген құрылымға сәйкес келмеу және (немесе) бөлімдердің, тараулар мен параграфтардың және (немесе) құжаттардың болмауы қайта анықталған жағдайда, Инвестициялар ҚЭН-і қосымша материалдардың сканерленген көшірмелері алынған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға, Толымдылық ескертулерді қоса бере отырып, Қорытынды жасалмай хатпен қайтарылады.

161. Екінші кезеңде іс-шаралардың негізділік және нәтижелілік критерийлеріне сәйкестігіне сараптама жүргізіледі.

Іс-шаралардың бір немесе екі критерийге сәйкес келмеуі анықталған жағдайда, Қорытынды және ілеспе хат дайындалады.

Қорытынды дайындалған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде ББӨ-ге жіберіледі, бұл ретте оның сканерленген көшірмесі Инвестициялар паспортында көрсетілген ББӨ мен қатысушылар өкілдерінің электрондық почта мекенжайларына жіберіледі.

ББӨ ілеспе хат пен Қорытындының сканерленген көшірмесін алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде (жарғылық капиталын ең аз мөлшерде қалыптастыруға арналған Инвестициялар жағдайында 5 (бес) жұмыс күні ішінде) Қорытындыға ілеспе хатта көрсетілген экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлға өкілінің электрондық почтасының мекенжайына қосымша материалдарды және соңғы редакциядағы Инвестициялар ҚЭН-ін, қосымша материалдар ұсыну туралы хабарламаның сканерленген көшірмелерін жібереді немесе пысықталған Инвестициялар ҚЭН-ін ұсыну үшін экономикалық сараптама жүргізуді 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімге ұзарту мүмкіндігін көрсете отырып ұсынады немесе ақпаратты ұсыну үшін қосымша, бірақ 25 (жиырма бес) жұмыс күнінен артық емес мерзімнің қажеттілігі туралы х а б а р д а р е т е д і .

Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлға экономикалық сараптама жүргізу мерзімін ұзартқан жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орталық немесе жергілікті органды экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы ББӨ хатын қоса отырып хабардар етеді.

Инвестициялар ҚЭН-інің, тараулардың, бөлімдер мен параграфтардың жаңа редакциясын, сондай-ақ Инвестициялар ҚЭН-інің мынадай параметрлерін:

инвестициялар паспортындағы деректерді, инвестициялар нәтижелерін, қатысушылар арасындағы бюджеттік қаражат ағымдары, шығыстар мен кірістер сомасын, нарық сыйымдылығын, сұраныс көлемін, өндіріс жоспары мен іске асыру жоспарының көрсеткіштерін өзгертетін ақпарат енгізілген жағдайда, сараптама өткізу мерзімі ББӨ-нің қағаз форматтағы Инвестициялар ҚЭН-іне өзгерістер енгізу туралы хатын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күніне дейінгі мерзімге ұзартылуы туралы Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі не жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлға, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға экономикалық сараптама жүргізуді ұзарту туралы ББӨ хатын қоса отырып хабардар етеді.

Мерзімін ұзарту туралы хабарламаны ББӨ жазбаша түрде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға және:

1) Инвестициялар республикалық бюджет қаражаты есебінен болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға;

2) Инвестициялар жергілікті бюджет қаражаты есебінен болған жағдайда, Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға жергілікті атқарушы орган айқындаған заңды тұлғаға жібереді.

ББӨ пысықталған Инвестициялар ҚЭН-ін ұсыну үшін қосымша мерзімнің қажеттілігі туралы хабарлама жіберген жағдайда, қосымша ақпарат ұсынғанға дейін экономикалық сараптама жүргізу мерзімі тоқтатыла тұрады.

Хабарламада ұсынылған қосымша материалдардың толық тізбесі көрсетіледі.

Хабарламаға күзіретіне Инвестициялар ҚЭН-ін дайындау кіретін ББӨ құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды. Хабарламаға күні қойылады және оның шығыс нөмірі болады.

Қосымша материалдардың түпнұсқалары олар электрондық форматта ұсынылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қағаз форматта жіберіледі. Қосымша материалдарды ұсыну жөніндегі талаптар осы Қағидалардың 144-тармағында баяндалған талаптарға сәйкес келеді.

Қосымша материалдардың белгіленген мерзімде ұсынылуы берілген ақпаратты ескере отырып Қорытынды дайындау үшін негіз болып табылады.

Қосымша материалдардың белгіленген мерзімде ұсынылмауы қолда бар ақпараттың негізінде Қорытынды дайындау үшін негіз болып табылады.

Соңғы редакциядағы Инвестициялар ҚЭН-інің көшірмесі және Қорытынды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға сканерленген көшірмелерді ұсынудың белгіленген мерзімдері өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберіледі.

162. Инвестициялардың экономикалық сараптамасының бірінші кезеңінің

нәтижелері бойынша, сондай-ақ Инвестициялар ҚЭН-ін қайтарған кезде, Толымдылық ескертулері (сәйкессіздіктер анықталған кезде) мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Инвестициялар паспорты», онда Инвестициялар паспортында болатын деректердің анықталған сәйкессіздігі және (немесе) жетіспейтіндігі туралы ақпарат келтіріледі;

2) «Инвестициялар ҚЭН-і», онда бөлімдердің және (немесе) тараулардың және (немесе) параграфтардың болмауының анықталғаны туралы ақпарат келтіріледі;

3) «Құжаттама», онда осы Қағиданың 138-тармағында көрсетілген құжаттардың болмауы туралы ақпарат келтіріледі.

163. Қорытынды мынадай міндетті элементтерді қамтиды:

- 1) тақырыбы;
- 2) «Инвестициялар паспорты» бөлімі;
- 3) «Қорытынды» бөлімі;
- 4) қойылатын қолдар;
- 5) күні;
- 6) мекенжайы.
- 7) 1-қосымша «Құжаттар»;
- 8) 2-қосымша «Ретроперспектива»;
- 9) 3-қосымша «Негізділік»;
- 10) 4-қосымша «Нәтижелілік».

164. Қорытындының Инвестициялар атауы көрсетілген тақырыбы, сондай-ақ Қорытындыны дайындаған ұйымның атауы болады.

165. «Инвестициялар паспорты» бөлімі осы Қағидаға 17-қосымшаға сәйкес нысанда ресімделеді.

166. «Қорытынды» бөлімі мынадай құрылымға сәйкес келеді:

1) «Негізділік» тарауы, онда Инвестициялар көлемін, оның ішінде жылдар бойынша растау немесе растамау туралы, сондай-ақ баламалы көздерден қаржыландыру мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы ақпарат келтіріледі;

2) «Нәтижелілік» тарауында Инвестициялардың экономикалық, қаржылық және бюджеттік тиімділігі, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі, сондай-ақ бар болған жағдайда тиімділік пен сапа көрсеткіштері туралы ақпарат келтіріледі.

Басқа ақпарат негізінде факторларды ашатын пікір айтылған жағдайда, осы ақпаратпен толықтырылуы мүмкін.

167. «Қорытынды» бөлімінде Инвестициялардың, оның ішінде іс-шаралар және инвестициялық кезеңнің жылдар бөлінісінде расталған көлемін көрсете отырып, іс-шаралардың критерийлерге сәйкестігіне қатысты пікір айтылады, бұл

р е т т е :

1) оң қорытынды, егер іс-шаралар критерийлерге сәйкес келсе;
2) теріс қорытынды, іс-шаралар бір немесе екі критерийлерге сәйкес келмеген жағдайда немесе МИЖ жүзеге асырудың басқа түрлері мен тәсілдері анықталса;

3) ескертпелері бар оң қорытынды, іс-шаралар өлшемдерге сәйкес келген, алайда, экономикалық сараптама жүргізу барысында төменде келтірілген тізіммен шектелмей, мынадай фактілер анықталғанда:

бұрын жасалған Инвестициялармен байланысты тікелей және (немесе) түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмегенде;

Инвестициялар Алушының қызметінің үздіксіздігі мүмкіндігіне күмән тудырылуы мүмкін.

Төменде қатысушылар қызметінің үздіксіздігіне жеке алғанда немесе жиынтығында күмән тудыруы мүмкін оқиғалар мен жағдайлар мысалы келтіріледі.

Қаржылық оқиғалар немесе жағдайлар:

1) ағымдағы міндеттемелердің ағымдағы активтерден артық болуы;

2) өтеу мерзімі жақындаған міндеттемелердің болуы, оларды өтеудің немесе қарыз мерзімін ұзарту перспективасы нақты болмаған жағдайда;

3) ағымдағы қарыздардың есебінен ұзақ мерзімді активтерді қаржыландыру;

4) борышкерлердің өтеу мерзімі өткен талаптарының елеулі сомасының болуы ;

5) қаржылық есептілікпен ұсынылған деректермен расталған операциялық қызмет бойынша теріс сальдо ;

6) қаржылық есептілікпен ұсынылған деректермен расталған жалпы пайданың және (немесе) шығындардың теріс мәні;

7) ақша түсімдерін алудың негізі ретінде қолданылатын активтер құнының едәуір төмендеуі ;

8) орындалу мерзімі өткен міндеттердің елеулі сомасының болуы;

9) өнімдерді жеткізу бойынша шарттардың талаптарын сақтау қабілетсіздігі;

10) Инвестициялар Алушының қаржылық жағдайының талдауы Инвестициялар Алушыда ҚҚС-ты төлеу бойынша шығыстарды дербес төлеу мүмкіндігі бар екендігін көрсеткен жағдайда, сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бойынша ҚҚС сомасының Инвестициялар көлемінен алынып тасталуы ;

11) капиталдандырылатын болып табылмайтын шығыстардың Инвестициялар көлемінен алынып тасталуы.

Операциялық оқиғалар немесе жағдайлар:

1) лайықты ауысымы жоқ түйінді басқарушылық персоналдың кетуі;

2) негізгі нарықты, франшизаны, лицензияларды, негізгі өнім берушілерді

немесе тұтынушыларды жоғалту;

3) өнімдер бағаларының төмендеуі немесе өнім берушілердің өніміне бағаны арттыру.

Басқа да оқиғалар немесе жағдайлар:

- 1) пруденциялық нормативтердің орындалмауы;
- 2) жасалған шарттарға, оның ішінде қарыздарға сәйкес белгіленген ковенанттардың орындалмауы;
- 3) қатысушылардың қаржы-шаруашылық қызметіне теріс ықпал етуі мүмкін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары.

Түсіндіруі бар оң қорытындыда түсіндіруі бар пікір білдіруге ықпал еткен факторлар сипатталады.

168. Қорытындыны оны дайындаған ұйымның басшысы немесе оған уәкілетті тұлға бекітеді және оған Қорытындыны дайындаған ұйымның орындаушысы қолы қояды.

Қойылған қолдар Қорытындыны дайындаған ұйымның мөрімен бекітіледі.

169. Қорытындыға олардың негізінде Инвестициялар ҚЭН-і іс-шараларының критерийлерге сәйкестігі жөнінде пікір қалыптастырылған, жеткілікті және сенімді дәлелдер алынған күннен ерте емес күн қойылады.

170. Қорытындыға «Құжаттар» деген 1-қосымшада мыналардың әрқайсысының:

1) осы Қағидалардың 138-тармағында жазылған талаптарға сәйкес ұсынылған құжаттың, сондай-ақ қосымша ұсынылған әр құжаттың атауы;

2) орындаушы сараптама жүргізу барысында басшылыққа алған техникалық және технологиялық стандарттары бар нормативтік құқықтық акті мен нормативтік актінің, сондай-ақ пайдаланылған ақпараттық және статистикалық материалдар, шолулар мен басқа да құжаттар атауы көрсетіледі.

171. Қорытындыға «Ретроперспектива» деген 2-қосымшада бұрын бөлінген және игерілген қаражат жөніндегі, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша, ақпараттың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі.

172. Қорытындыға «Негізділік» деген 3-қосымшада негізділік критерийі бойынша пікір білдіруге ықпал еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі;

173. Қорытындыға «Нәтижелілік» деген 4-қосымшада нәтижелілік критерийі бойынша пікір білдіруге ықпал еткен факторлардың егжей-тегжейлі сипаттамасы келтіріледі

174. Түзетілген Инвестициялар ҚЭН қорытындысының құрылымы және мазмұны осы Қағидалардың ережелеріне сәйкес болуы тиіс.

175. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган түзетілген Инвестициялар ҚЭН-ін қарайды және осы Қағидаларға 25-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

Түзетілген Инвестициялар ҚЭН-інің экономикалық қорытындысы Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар айқындайтын заңды тұлғалардың экономикалық сараптамалары негізінде Қорытындыны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде дайындалады.

176. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың Инвестициялар ҚЭН-ін стратегиялық және бағдарламалық құжаттарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар бойынша осы Қағидаларға 25-қосымшаға сәйкес нысан бойынша экономикалық қорытынды дайындайды.

Инвестициялар бойынша экономикалық қорытынды Инвестицияларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығы, олардың ел экономикасына әсері және стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі тұрғысынан дайындалады.

Республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен Инвестициялардың экономикалық қорытындысы Қорытындыны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Инвестициялардың экономикалық сараптамасын жүзеге асыруға Қазақстан Республикасының Үкіметі және жергілікті атқарушы органдар айқындаған заңды тұлғалардың экономикалық сараптамасы негізінде дайындалады.

177. Инвестицияларды іріктеуді және тиісті бюджет комиссиясының қарауына шығаруды бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық және жергілікті уәкілетті органдар ББӘ басым бюджеттік бағдарламалар тізбесін қалыптастыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 66-бабында көрсетілген құжаттарды ұсынған жағдайда жүзеге асырады.

178. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган ББӘ-нің Инвестицияларды жүзеге асыру туралы ұсыныстарын және олардың ҚЭН-ін қаржы қаражатымен қамтамасыз етілуін растайтын құжаттарының болуы тұрғысынан қарайды және олар бойынша қорытындыны МИЖ-дің инвестициялық ұсынысына оң экономикалық қорытындыны, Инвестициялар бойынша экономикалық қорытындыны ескере отырып Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес бюджет комиссиясының қарауына енгізеді.

Жергілікті атқарушы органдарға нысаналы даму трансферттері мен бюджеттік кредиттер беруге бағытталған бюджеттік бағдарламаларға берілетін бюджеттік өтінімдер бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілеттік органның қорытындылары өңірлік саясат мәселелері жөніндегі

комиссияның ұсынымдары ескеріле отырып, өңірлік даму саласындағы орталық уәкілетті органның ұсыныстары негізінде қалыптастырылады.

Ескерту. 178-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

179. Инвестициялар бойынша оң экономикалық қорытынды мен тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі негізінде Инвестициялар тиісті бюджет жобасына қосылады.

Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша тиісті бюджет жобасына ТЭН мен ЖСҚ-ны дайындау шығыстары қосылады.

Мемлекеттік кәсіпорын нысанындағы заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялар бойынша ТЭН мен ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптаманың нәтижелері бойынша тиісті бюджет жобасына жобаларды іске асырудың жалпы құны қосылады.

180. Инвестициялар ҚЭН-ін осы ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтер бекітетін бір ББӨ құзыретіне жатқызуға болмайтын экономиканың түрлі салаларындағы жобаларды іске асыруды көздейтін ұлттық холдингтер мен ұлттық басқарушы холдингтердің Инвестицияларын қоспағанда, оң экономикалық қорытынды және тиісті бюджет комиссиясының оң шешімін алған Инвестициялар ҚЭН-і немесе түзетілген Инвестициялар ҚЭН-і Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес ББӨ бекітуіне жатады.

Ескерту. 180-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

5-тарау. Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестицияларды қарау және іріктеу тәртіптері

181. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153 және 154-баптарында белгіленген жоспарлау кезеңдерінен өтпеген, бірақ РБК-нің оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестициялар кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына немесе ағымдағы қаржы жылының бірінші жартыжылдығында нақтыланған жағдайда, нақтыланған республикалық бюджет жобасына енгізіледі.

Ескерту. 181-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (

алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

182. Кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестициялар:

- 1) БИЖ - ді іске асыру;
- 2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асырылады.

183. Бюджеттік инвестицияларды аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін ретінде айқындау үшін инвестициялық жобалар және/немесе іс-шаралар жеке және заңды тұлғалардың қауіпсіздігі мен тыныс-тіршілігіне қатер төндіретін жағдайды болдырмауға, сондай-ақ елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси тұрақтылығына қатер төндіретін жағдайды болдырмауға, елдің озық/жеделдетілген әлеуметтік-экономикалық дамуына бағытталуы және Қазақстан Республикасы Президентінің және/немесе Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмаларына, бағдарламалық құжаттарға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

184. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган орталық атқарушы және басқа да мемлекеттік органдардан алған бюджеттік өтінімдерді қарау нәтижесі бойынша бюджеттік инвестициялық басымдықтардың және орта мерзімді кезеңге арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамды көрсеткіштері негізінде кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды іріктеуді жүргізеді.

Кейінге қалдыру шартымен іріктелген бюджеттік инвестициялар үш жылдық кезеңге арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесінің жобасына қосылады және РБК-нің қарауына енгізіледі.

185. Кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестициялар РБК-нің қарауына мыналар:

- 1) Қазақстан Республикасының Президенті және/немесе Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі тапсырмаларының көшірмелері;
- 2) жылдарға бөлінген жоба құнының негіздемесі бойынша есептеме;
- 3) ББӘ-нің жобаны іске асырудың орындылығына қорытындысы;
- 4) қажет болған жағдайда, мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган сұрататын басқа да құжаттар болған жағдайда енгізіледі.

Егер кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестициялар бойынша ТЭН және/немесе ЖСҚ болған жағдайда, құжаттаманы да РБК-нің қарауына енгізгенге дейін ұсыну қажет.

186. РБК-і қарау қорытындысы бойынша РБК-нің оң қорытындысы бар кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестициялар әлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында үш жылдық кезеңге арналған басым республикалық бюджеттік инвестициялар тізбесіне қосылады және оны

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.

187. Тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейін аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153 және 154-баптарында белгіленген жоспарлау кезеңдерінен өтпеген, бірақ РБК-нің оң ұсыныстары бар объектілер бөлінісінде жоспарлы кезеңге арналған инвестициялық жобаларды, сондай-ақ облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана бөлінісінде нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесіне енгізіліп, Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы қаулысы шеңберінде б е к і т і л е д і .

188. Кейінге қалдыру шартымен бюджеттік инвестицияларды әзірлеу және қарау осы Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

6-тарау. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мониторинг және бағалау жүргізу тәртібі

1-параграф. Жоспарлау кезеңінде бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу тәртібі

189. Республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін тоқсан сайын осы Қағидаларға 26-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз және электрондық жеткізгіште мынадай ақпаратты көрсете отырып, іріктелген инвестициялық ұсыныстардың тізбесін ұсынады:

- 1) Б И Ж - д і ң а т а у ы ;
- 2) инвестициялық ұсынысты енгізген ББӘ атауы;
- 3) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізуге қажетті (бөлінген) ақша қаражатының мөлшері;
- 4) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері;
- 5) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері;
- 6) БИЖ-дің ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ оған қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат.

2-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға мониторинг жүргізу тәртібі

190. БИЖ-ді іске асыруға мониторинг БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынған нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

191. БИЖ-ді іске асыруға мониторинг мыналарды көздейді:

- 1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы ақпаратты жинау;
- 2) әрбір уақыт аралығында БИЖ-ді іске асырудың қол жеткізілген көлемдерін және ТЭН-ге және/немесе ЖСҚ-ға сәйкес шығындарды нақты қол жеткізілген сандық-сапалық нәтижелерді БИЖ-ді іске асырудың жоспар-кестесінде (бұдан әрі – Жоспар-кесте) көрсетілген көрсеткіштермен салыстыру арқылы талдау;
- 3) БИЖ-ді мониторингілеу нәтижелері туралы есепті (бұдан әрі – мониторинг бойынша есеп) дайындау.

Нақты көрсеткіштердің бұрын жоспарланғандардан (жоспар-кесте бойынша) ауытқуы анықталған БИЖ бойынша БИЖ-ді тиімді іске асыру жөнінде ұсынымдар мен шаралар қалыптастырылады.

192. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ-ді және жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүзеге асырады.

Жергілікті БИЖ-ді іске асыру мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің есептері негізінде жүзеге асырады.

193. БИЖ-ді дайындау мен іске асырудың жоспар-кестесі әрбір жоба бойынша есептік көрсеткіштерді айқындайтын құжат болып табылады және оны республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері электрондық порталға, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіште осы Қағидаларға 27-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындайды.

БИЖ жөніндегі ақпараттың нақтылануына немесе республикалық бюджет туралы заңның іске асырылуы не тиісті кезеңге арналған жергілікті бюджет туралы мәслихат шешімінің іске асырылуы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулысымен бекітіліп іске асырылатын БИЖ тізбесінің нақтылануына қарай республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ жөніндегі есеппен бірге нақтыланған жоспар-кестені дайындайды.

Жоспар-кесте барлық жоба бойынша, оның құрамдауыштары және әрбір құрамдауышқа арналған іс-шаралар (жұмыс түрлері) бойынша белгіленген

тәртіппен бекітілген жұмыстарды орындаудың және қаржыландырудың жоспарлы көлемдерін қамтиды.

Бұл ретте жоспарланған жылға арналған орындау және қаржыландыру көлемдері тиісті бюджеттік бағдарламамен келісіледі.

194. Жоспар-кестеде есепті жылдың басталуына дейінгі кезеңге, ағымдағы жылға арналған нақты көлемдер және келесі үш жылға арналған болжамды көлемдер де көрсетіледі.

Жоспар-кесте бекітілген БИЖ-дің ТЭН-і және мақұлданған бюджеттік өтінімнің негізінде қалыптастырылады, ал ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалар бойынша ЖСҚ және мақұлданған бюджеттік өтінім Жоспар-кестені дайындаудың негіздемесі болып табылады.

Жоспар кестеде жобаны іске асыру кезеңі тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған бюджеттік өтінімге сәйкес көрсетіледі.

Жоспар-кестеге, мониторинг бойынша есепке енгізілген жобалар тізбесі тиісті қаржы кезеңіне арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру немесе жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімін іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың қаулыларымен бекітілген Жобалар тізбесіне сәйкес келеді.

Жоспар-кестені, мониторинг бойынша есепті және мониторинг бойынша жиынтық анықтаманы мониторингтеуді және дайындауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жауапты қызметкерлері жоспар-кестеде, мониторинг бойынша есепте және мониторинг бойынша жиынтық анықтамада көрсетілген ақпараттың сапасы мен толықтығы үшін заңнамаға сәйкес жауапты болады.

195. Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын БИЖ-дің іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі есеп БИЖ бойынша орындалған жұмыстардың нақты және жоспарланған көлемі мен қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпаратты қамтиды және республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін осы Қағидаларға 28-29-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша электрондық порталда, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіштерде дайындайды.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тоқсан сайынғы негізде есепті тоқсаннан кейінгі айдың 1 (бір) күніне дейін БИЖ-дің іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

Бұл ретте мониторинг бойынша есептің жоспарланған көрсеткіштері жоспар-кестенің көрсеткіштеріне сәйкес келеді.

196. БИЖ-ді мониторингтеу бойынша жиынтық анықтама осы Қағидаларға

30-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дайындалады.

197. Қажетті ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін мемлекеттік және орыс тілдерінде, қағаз және электрондық жеткізгіштерде тоқсан сайын дайындайды және мыналарды қ а м т и д ы :

- 1) ж о с п а р - к е с т е ;
- 2) мониторинг бойынша есеп пен мониторинг бойынша жиынтық анықтама;
- 3) ішкі бақылау қызметі анықтаған бұзушылықтарды жою фактілері бойынша қолданылған шаралар туралы ақпарат;
- 4) БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай ақпараты;
- 5) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның паспорты;
- 6) осы Қағидаларға 32-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты;
- 7) осы Қағидаларға 33-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Гант диаграммасын к ұ р у ү ш і н а қ п а р а т ;
- 8) осы Қағидаларға 34-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз ету;
- 9) осы Қағидаларға 35-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бюджеттік инвестициялар бойынша қаржыландыру көздері.

198. Тоқсан қорытындылары бойынша облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінен қаржыландырылатын орталық мемлекеттік органдардың және атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметінің БИЖ-ді іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге бару құқығы бар.

Ішкі бақылау қызметінің қорытындысы анықталған бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратты, сондай-ақ проблемаларды шешу немесе жою бойынша ұсынымдар мен шараларды қамтиды.

Ішкі бақылау қызметі анықталған бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратты тиісті органның бірінші басшысына береді.

198-1. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дер бойынша жылдық мониторингі мемлекеттік және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

Ескерту. 198-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

199. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен ааатер есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға, оның ішінде электрондық порталға жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

Жиынтық ақпарат мыналарды:

1) республикалық бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын БИЖ туралы ақпаратты;

2) нысаналы даму трансферттері және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ туралы ақпаратты қамтиды.

200. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылатын БИЖ-ді іске асыру барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-ді іске асырудың жылдық мониторингін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сәуіріне дейін ұсынады.

Жиынтық ақпарат мыналарды:

1) жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын бюджеттік инвестициялық жобалар туралы ақпаратты;

2) аяқталған және жалғастырылатын жобалар, әзірленетін ЖСҚ саны бойынша ақпаратты;

3) ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет қаражаты және облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен қаржыландырылатын БИЖ тізбесі, қаржыландыру жоспарының сомалары, іс жүзінде атқарылуы, аяқталған жобалардың саны, сомалары және игерілмеу себептері туралы ақпаратты қамтиды.

201. Ішкі бақылау қызметінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар қабылданған шаралар және проблемаларды шешу тәсілдері туралы ақпаратты мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына ұсынады.

202. ББӘ БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып, республикалық БИЖ-ді, жергілікті БИЖ-ді сондай-ақ тиісті бюджетті жоспарлау (нақтылау) кезінде БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай ақпаратын ескере отырып, республикалық бюджеттен берілетін

нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингтеу нәтижелерін қолданады.

3-параграф. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылуын бағалау тәртібі

203. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау БИЖ-ді тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында ықтимал ауытқуларды уақтылы анықтау үшін нақты алынатын нәтижелерді есепті күнге жоспарланғандармен салыстыру арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есеп негізінде БИЖ-дің іске асырылуын бағалауды жүзеге асырады.

204. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау объектіні пайдалануға енгізгеннен кейін жыл сайын жүргізіледі.

Егер жоба белгіленген мерзімдерде пайдалануға енгізілмеген жағдайда республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері БИЖ-ді іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты объектіні пайдалануға енгізгеннен кейін келесі жылы қайталап ұсынады.

205. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау мыналарды көздейді:

- 1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы ақпаратты ББӘ-ден жинау;
- 2) оларды мемлекеттік органның стратегиялық жоспарларында және/немесе БИЖ ТЭН-інде көзделген көрсеткіштермен салыстыру арқылы БИЖ-дің қол жеткізілген тікелей нәтижелерін (өнімдер шығару, қызметтер көрсету) талдау;
- 3) БИЖ-ді іске асырылуын бағалау жөнінде жиынтық есепті дайындау.

Нақты көрсеткіштердің бұрын мемлекеттік органның стратегиялық жоспарларында және/немесе БИЖ ТЭН-інде жоспарланғандардан ауытқуы анықталған БИЖ бойынша БИЖ-ді тиімді басқару мақсатында жүйелі және жедел шаралар бойынша ұсынымдар қалыптастырылады.

206. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу үшін мынадай есептілік құрамында мемлекеттік және орыс тілдерінде ақпарат ұсынылады:

- 1) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы есеп;
- 2) БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы жиынтық анықтама.

207. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау туралы есеп есепті кезеңдегі БИЖ-ді іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып, өнімдердің (көрсетілетін қызметтердің) нақты және жоспарланған көлемдері туралы ақпаратты қамтиды және осы Қағидаларға 36-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық

порталға, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіште мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті органға ұсынылады.

БИЖ-ді іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ақпарат инвестициялық ұсыныста салынған көрсеткіштер негізінде және/немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің байламы негізінде дайындалады.

БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы есепте құрылыс объектісінің баланс ұстаушысы, мемлекеттік меншік объектісін пайдалануға енгізу, мемлекеттік меншік объектісін уәкілетті органдарда тіркеу бойынша ақпарат көрсетіледі.

«Ескертпелер» бағанында ақпарат болмаған жағдайда осы ақпараттың болмауының себебін көрсету қажет. БИЖ-дің іске асырылу барысы туралы жиынтық ақпарат осы Қағидаларға 37-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қағаз жеткізгіште ұсынылады.

208. Республикалық меншіктегі БИЖ-ді пайдалану жөніндегі, сондай-ақ республикалық бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын аяқталуға жоспарланған, бірақ есепті кезеңде аяқталмаған БИЖ жөніндегі ақпаратты тиісті орталық уәкілетті орган береді.

209. Коммуналдық меншіктегі БИЖ-ді пайдалану жөніндегі, сондай-ақ жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен қаржыландырылатын аяқталуға жоспарланған, бірақ есепті кезеңде аяқталмаған БИЖ жөніндегі ақпаратты тиісті жергілікті атқарушы орган ұсынады.

209-1. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің іске асырылуын бағалау жөніндегі ақпаратты мемлекеттік және орыс тілдерінде есепті жылдан кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

Ескерту. 209-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

210. Республикалық БИЖ-ді және республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын тиісті орталық уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

Жергілікті БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын тиісті уәкілетті жергілікті атқарушы орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға ұсынады.

211. Іске асырылу барысы туралы есеп пен жиынтық анықтама электрондық порталына, сондай-ақ қағаз және электрондық жеткізгіштерде жыл сайын жылына бір рет есепті жылдан кейінгі жылдың 1 маусымынан кешіктірмей ұ с ы н ы л а д ы .

212. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу кезінде БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды т ұ л ғ а н ы т а р т а д ы .

213. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға БИЖ-дің жылдық мониторингін ескере отырып БИЖ-ді іске асыруға бағалау жүргізеді және ақпаратты есепті жылдан кейінгі жылдың 10 шілдесіне дейін мемлекеттік және орыс тілдерінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті о р г а н ғ а ұ с ы н а д ы .

214. БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратуға және алуға қ ұ қ ы л ы .

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган өз құзыреті шегінде БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаға БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізу кезінде қосымша есептілік нысандарын белгілеуге құқылы.

Қазақстан Республикасының Үкіметінен қайтарылған жағдайда және/немесе БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша есепті пысықтау қажет болған жағдайда БИЖ-дің іске асырылуына бағалау жүргізуге мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің ескертулерін ескере отырып ж о я д ы ж әне е с е п т і п ы с ы қ т а й д ы .

215. Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық БИЖ және жергілікті БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 25 шілдесіне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

Жергілікті БИЖ-дің іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті бюджеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың 25 шілдесіне дейін облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ә к і м д і к т е р і н е ұ с ы н а д ы .

216. БИЖ-дің іске асырылуын бағалау деректерінің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган ағымдағы және болжанатын әлеуметтік-экономикалық және саяси ахуалды ескере отырып, Қазақстан

Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға БИЖ-ді тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізе алады.

7-тарау. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына мониторинг және бағалау жүргізу тәртібі

1-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына мониторинг жүргізу тәртібі

217. Инвестициялардың мониторингі тұрақты және жүйелі түрде ақпарат жинау, Инвестициялардың тиімділігін қадағалау мақсатында көрсетілген іс-шаралардың түпкілікті іске асырылу сәтіне дейін заңды тұлғалардың акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу, бастапқы жарғылық капиталды қалыптастыру жолымен республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған Инвестицияларды есепке алу мен олардың іске асырылуын талдау болып т а б ы л а д ы .

218. Инвестициялар мониторингі мыналарды:

1) республикалық немесе жергілікті бюджеттен тартылған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың барысы туралы ақпарат жинауды;

2) Инвестициялар есебінен заңды тұлға іске асыратын іс-шаралардың сапа көрсеткіштері мен тиімділік көрсеткіштерінің іс жүзінде қол жеткізілген тікелей нәтижелерін (сандық көрсеткіштері), түпкілікті нәтижелерін (нәтиже көрсеткіштері), Инвестициялардың ҚЭН және (немесе) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында және (немесе) заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарында жоспарланған тиісті нәтижелерімен салыстыру жолымен әрбір кезеңдегі қол жеткізілген шығындар мен іске асыру көлемдерін, сондай-ақ оларға қол жеткізілмеу себептерін талдауды;

3) есепті кезеңдегі орындалған жұмыстардың нақты және жоспарланған көлемдері мен қаржы қаражатын игеру сомалары туралы ақпаратты қамтитын Инвестициялардың іске асырылуын мониторингтеу нәтижелері туралы есепті д а й ы н д а у д ы қ а м т и д ы .

219. Инвестициялар есебінен іс-шараларды іске асыратын квазимемлекеттік сектор субъектісі бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне есепті кезең үшін Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингтеу бойынша есепті (бұдан әрі – квазимемлекеттік сектор

субъектісінің есебі) осы Қағидаларға 38-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, сондай-ақ түсіндірме жазбаны (нақты көрсеткіштердің жоспардағыдан теріс бағытталған ауытқуы жағдайында ауытқуды егжей-тегжейлі негіздей отырып), бір мезгілде соңғы есепті кезең үшін қаржылық есептілікті, квазимемлекеттік сектор субъектісінің стратегиялық даму құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебі ББӘ-ге тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (он) күніне дейін беріледі.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебінде:

- 1) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы;
- 2) Бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны;
- 3) жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларының төлеміне олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару кезінде акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің шешімдері бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері;
- 4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;
- 5) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі;
- 6) іске асырылуы үшін Инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;
- 7) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы;
- 8) нысаналы индикаторларға сәйкес Инвестициялардың ҚЭН-де қол жеткізілуі жоспарланған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның сандық-сапалық көрсеткіштері;
- 9) квазимемлекеттік сектор субъектісінің жауапты орындаушысының деректемелері көрсетіледі.

Квазимемлекеттік сектор субъектісі есебінің әрбір парағына Инвестициялардың мониторингі және олардың іске асырылуы туралы есепті дайындау үшін жауапты заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ондайлар болмаған жағдайда – заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің есебіне заңды тұлғаның басшысы не оны алмастыратын тұлға қол қояды. Бұл ретте жауапты орындаушы, құрылымдық бөлімшенің басшысы және заңды тұлғаның басшысы ұсынылатын ақпараттың толықтығына және дұрыстығына жауапты болады.

220. Есепті тоқсандағы Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылу мониторингі бойынша есепті (бұдан әрі – ББӨ есебі) осы Қағидаларға 39-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, сондай-ақ түсіндірме жазбаны (нақты көрсеткіштердің жоспардағыдан теріс бағытталған ауытқуы жағдайында ауытқуды егжей-тегжейлі негіздей отырып) ұсынады, бір мезгілде соңғы есепті кезеңдегі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржылық есептіліктерін, заңды тұлғаларды дамытудың стратегиялық құжаттарының көшірмелерін ұсынады.

221. Республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын республикалық Инвестициялар мен Инвестициялар бойынша ББӨ есебін республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүргізеді.

Жергілікті Инвестициялар бойынша ББӨ есебін жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жүргізеді.

222. ББӨ есебінде:

- 1) бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы;
- 2) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңінің құны ;
- 3) жарғылық капиталға мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға және заңды тұлғалардың жарияланған акцияларының төлеміне олардың еншілес ұйымдарының жарғылық капиталын ұлғайтуға ақша аудару кезінде акционердің (қатысушының) және директорлар кеңесінің шешімі, бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның тиісті куәлігімен расталатын акциялар (бағалы қағаздар) шығарылымын мемлекеттік тіркеу мәліметтері;
- 4) заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері;
- 5) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның әрбір кезеңін іске асыру кестесі ;
- 6) іске асырылуы үшін Инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының деректемелері;
- 7) ББӨ тиісті бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық немесе жергілікті бюджеттен қаражат бөлу туралы ақпарат;
- 8) Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараны қаржыландыру схемасы ;
- 9) Инвестициялардың ҚЭН-де қол жеткізілуі жоспарланған Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараның нысаналы индикаторларға сәйкес сандық-сапалық көрсеткіштері;
- 10) ББӨ жауапты орындаушысының деректемелері;
- 11) ішкі бақылау қызметі анықтаған бұзушылықтар фактілерін жою бойынша

қабылданған шаралар туралы ақпарат;

12) Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай ақпараты көрсетіледі.

Тікелей нәтиженің көрсеткіштері Инвестициялардың ҚЭН-де жоспарланған көрсеткіштермен салыстырғанда есепті тоқсандағы нақты орындалған сандық көрсеткіштермен айқындалады.

Жоспарланған сандық көрсеткіштер орындалмаған (толық көлемде орындалмаған) жағдайда орындалмау немесе толық көлемде орындалмау себептері көрсетіле отырып, белгіленген мерзімде орындалмаған (толық көлемде орындалмаған) іс-шаралардың нақты тізбесі айқындалады.

Бюджет қаражатын пайдалану тиімділігінің көрсеткішін айқындау кезінде тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бірлігіне нақты шығыстардың көлемін жоспарланған шығыстар көлемімен салыстырмалы талдау жүзеге асырылады, жоспарланғаннан іс жүзінде жүргізілген шығындардың ауытқу деңгейі айқындалады, ал нәтижелерге қол жеткізу тиімділігінің көрсеткішін айқындау кезінде тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) бірлігіне жоспарланған көлем іс жүзінде ұсынылғанмен салыстырылады.

Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралар бойынша әрбір объекті бойынша заттай мәнде жоспарланған және іс жүзінде жүргізілген жұмыстардың көлемі туралы ақпарат беріледі.

223. Тоқсанның қорытындылары бойынша орталық мемлекеттік органдардың және облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бақылау қызметінің жобаларды іске асыру сатысында ықтимал бұзушылықтарды анықтау мақсатында объектілерге шығу құқығы бар.

Ішкі бақылау қызметінің қорытындысы анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты, сондай-ақ проблемаларды шешу және жою бойынша ұсынымдар мен шараларды қамтиды.

Анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпаратты ішкі бақылау қызметі тиісті органның бірінші басшысына ұсынады.

223-1. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті мемлекеттік және орыс тілдерінде, жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 20 наурызынан кешіктірмей тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

Ескерту. 223-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

224. Республикалық Инвестициялар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуы бойынша жылдық мониторингті республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдерінде жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

225. Жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылатын Инвестициялардың іске асырылу барысы туралы жылдық мониторингті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган мемлекеттік және орыс тілдерінде дайындайды және облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың әкімдіктеріне жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 20 сәуірінен кешіктірмей ұсынады.

226. Ішкі бақылау қызметінен анықталған бұзушылық фактілері туралы ақпарат алған орталық атқарушы органдар мен жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік қаржылық бақылау органдарына проблемаларды шешу тәсілдері мен қабылданған шаралар туралы ақпарат ұсынады.

227. ББӘ тиісті бюджетті жоспарлаған (нақтылаған) кезде Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ағымдағы жағдай ақпаратын ескере отырып, республикалық Инвестициялардың, жергілікті Инвестициялардың және республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылу мониторингінің нәтижелерін қолданады.

2-параграф. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу тәртібі

228. Инвестициялардың іске асырылуын бағалау заңды тұлға Инвестициялар есебінен іске асырған, ҚЭН-де көзделген іс-шараларды аяқтау нәтижелері бойынша жүзеге асырылады және мақсаттарға қол жеткізу дәрежесі мен іс жүзінде алынған нәтижелердің жоспарланғанға сәйкестігін айқындау бойынша шаралар кешенін қамтиды.

Инвестициялардың іске асырылуын бағалауды республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері немесе жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мониторингінің қорытындылары бойынша жылдық есептің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық немесе жергілікті уәкілетті орган жүргізеді.

229. Инвестициялар есебінен іске асырылған іс-шаралардың тиімділігін айқындау Инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүзеге асырудың

нақты қол жеткізілген тікелей нәтижелерінің (сан көрсеткіштерін), түпкі нәтижелерінің (нәтиже көрсеткіштерін) сапа көрсеткіштері мен тиімділік көрсеткіштерін және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Инвестициялардың ҚЭН-де және (немесе) стратегиялық даму құжаттарында және (немесе) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларында жоспарланған тиісті көрсеткіштермен салыстыру жолымен әрбір уақыт аралығында қол жеткізілген іске асыру мен шығындар көлемін, сондай-ақ қол жеткізілмеу себептерін талдауды;

3) Инвестицияларды іске асырудан экономикалық және экономикалық қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізуді ескере отырып, жетекшілік ететін саланың дамуына Инвестициялардың іске асырылуының ықпалын бағалауды (бұл ретте, бағалау нәтижелер көрсеткіштерінің және тиімділік көрсеткіштерінің критерийлері бойынша жүзеге асырылады);

Инвестицияларды іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ақпарат инвестициялық ұсыныста салынған көрсеткіштер негізінде және/немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің байламы негізінде дайындалады;

4) Инвестициялардың іске асырылуын бағалау нәтижелері туралы есеп дайындауды көздейді.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Инвестициялардың ҚЭН-де жоспарланған көрсеткіштермен салыстырғанда есепті жылда іс жүзінде орындалған сандық көрсеткіштермен айқындалады.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері қол жеткізілген тікелей нәтиженің мемлекеттік орган жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламасы мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер ету деңгейін (дәрежесін) көздейді.

Түпкілікті нәтижені айқындау кезінде Инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шараларды іске асырумен байланысты саладағы жағдайдың өзгерісін көрсету қажет.

Сапа көрсеткіштері көрсетілетін мемлекеттік қызметтің оны алушылардың талаптарына және көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартына сәйкестік дәрежесін көрсетеді.

Тиімділік көрсеткіштері бюджет қаражатының бекітілген көлемін пайдалана отырып, ең үздік тікелей нәтижеге қол жеткізуді немесе бюджет қаражатының аз көлемін пайдалана отырып, тікелей нәтижеге қол жеткізуді көрсетеді.

233. Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу үшін ББӨ және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар осы Қағидаларға 40-45-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде

есепті жылдан кейінгі жылдың 10 маусымынан кешіктірмей жыл сайын ұсынады.

234. Республикалық инвестициялардың және республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісі болып табылатын тиісті орталық уәкілетті орган мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

235. Жергілікті инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті органға тиісті уәкілетті жергілікті атқарушы орган ұсынады.

236. Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу кезінде Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлғаны тартады.

237. Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға Инвестициялардың іске асырылуын бағалауды Инвестициялардың жылдық мониторингін ескере отырып жүргізеді және ақпаратты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға мемлекеттік және орыс тілдерінде есепті жылдан кейінгі жылдың 20 маусымынан кешіктірмей ұсынады.

238. Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған заңды тұлға республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінен қажетті ақпаратты дербес сұратуға және алуға қ ұ қ ы л ы .

239. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізген кезде Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге айқындаған заңды тұлғаға өз құзыреті шегінде қосымша есептілік түрлерін белгілеуге құқылы.

Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша есепті Қазақстан Республикасының Үкіметі қайтарған және/немесе пысықтау қажет болған жағдайда, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының Үкіметі Инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізуге айқындаған заңды тұлға Қазақстан Республикасы Үкіметінің ұсыныстарын ескере отырып жояды және есепті пысықтайды.

239-1. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшілері республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті мемлекеттік және орыс тілдерінде есепті жылдан кейінгі жылдың 1

шілдесіне дейін тиісті орталық мемлекеттік органға ұсынады.

Ескерту. 239-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

240. Республикалық Инвестициялар мен республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жергілікті Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 тамызына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

Жергілікті Инвестициялардың іске асырылуын бағалау бойынша жиынтық есепті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың 1 тамызына дейін облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың әкімдіктеріне ұсынады.

241. Ағымдағы және жоспарланатын әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайды ескере отырып, Инвестициялардың іске асырылуын бағалау деректерінің негізінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Үкіметіне және жергілікті атқарушы органдарға Инвестицияларды тиімді жүзеге асыру шараларын іске асыру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды енгізе алады.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 1-қосымша

«Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы» нысаны

Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын МИЖ жөніндегі деректер
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі _____
МИЖ атауы _____

3. Саланың маркетингтік талдауы

1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралатын өңірде жоба (жобалар) болжайтын өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты немесе жобаның элеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды көрсетеді.

2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.

4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.

МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:

1) мақсаты

(мақсаты Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласының (аясының) неғұрлым ауқымды міндеттерін / даму басымдықтарын көрсетуі тиіс).

2) сандық міндеттері

(жобаның ауқымын айқындауға болатын жобаның санмен өлшенетін міндеттерін көрсетіңіз).

Белгілі бір сандық көрсеткіштерді ұсыныңыз, мысалы, жобалық қуаты және т. б.)

3) тікелей және түпкілікті нәтижелер

(жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнен/көрсетілетін қызметтен болатын әсер, сондай-ақ бизнес (оның ішінде шағын және орта бизнес) субъектілеріне ықпалы. БИЖ-ді іске асырудан түсетін экономикалық және элеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша ақпарат инвестициялық ұсыныста салынған көрсеткіштер негізінде және/немесе Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің байламы негізінде дайындалады.

Жобаның негіздемесі:

(осы жобаны іске асырудың қажеттігін негіздеңіз; аталған жоба іске асырылған жағдайда, осы сала қанша көрсеткішке жоғарылайтындығын көрсетіңіз).

МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):

Іске асыру ұзақтығы: _____ ай

МИЖ іске асырудың басталуы: _____ жыл, _____ ай
 МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: _____ жыл, _____ ай
 МИЖ (қызметін) пайдалану кезеңі

МИЖ-дің жалпы құны: _____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда
 т о л т ы р ы л а д ы)

ТЭН-ді әзірлеу құны _____ мың теңге
 ТЭН-ді түзету құны _____ мың теңге

Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ
 постинвестициялық кезең (қаржыландыру көзін көрсете отырып)

МИЖ - дің іске асырылу орны :

(МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылу орнын көрсетіңіз
 және МИЖ бойынша шығындарды өңірлерге бөлу)

1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)

2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)

3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады)

иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені
 жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);
 жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажет сома көрсетіледі).

4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның болуы (теміржол магистральдары,
 автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ
 құбырлары және басқа да инфроқұрылым)
 иә (қандай екені көрсетіледі);

жоқ (қанша қосымша шығындар қажет екені көрсетіледі)

е с к е р т п е :

*егер жаңа объекті салынған (құрылысы) жағдайда, келешек меншік иесі
 көрсетіледі, ал реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

М И Ж с и п а т т а м а с ы :

(1 және 2-кестелерге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен
 құрамдауыштарының мазмұнын сипаттаңыз)

1-кесте

Іс-шараның іске асырылу кезеңі мен құны					
№	Іс-шаралар мен құрамдауыштардың атауы	Кезеңі	Кезеңі	Кезеңі	Жиыны
		Құны	Құны	Құны	
1					
1.1					
1.2					
2					
2.1					

2.2				
Жиыны				

2-кесте

№	Жекелеген құрамдауыштар және іске асырылу кезеңдері	Сандық көрсеткіштер		
		Бірлік өлшемі	Жоба бойынша	Қ ұ н ы (мың теңге)
1				
2				
3				

5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы

Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табу мүмкіндігі бар нысаналы топтар мен адамдардың санын көрсетіңіз);

6. Әлеуметтік және экологиялық әсер ету:

(жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)

Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері

(жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).

7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.

МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдерін ж а з ы ң ы з :

1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);

2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемдегі және сападағы өнімді

ө н д і р у і) ;

3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде: бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қ а й т а р ы м д ы л ы қ ;

міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуын көздейтін қамтамасыз етілу; бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуін көздейтін а қ ы л ы л ы қ ;

бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);

4) концессиялық жоба (ақпаратты мынаған сәйкес көрсету: «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген концессия қағидаттарын сақтау; жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі; жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі; концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі.);

5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).

Б а й л а н ы с

д е р е к т е м е л е р і

Т.А.Ә.: _____

Лауазымы: _____

Бөлімше/ұйым: _____

Мекенжайы: _____

Байланыс телефоны: _____

Факс: _____

Электрондық почта: _____

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 2-қосымша

Ескерту. 2-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 26.09.2014 № 1029 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

«Жобаның қаржылық-экономикалық моделінің базалық параметрлері» нысаны

Р/с №	Параметрдің атауы	Параметрдің мәні	Негіздеме
1	2	3	4
1	Жобаның жалпы құны	мың теңге	
2	Инвестициялық кезең	жжжж-жжжж	
3	Постинвестициялық кезең	жжжж-жжжж	
4	Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициенті)	%	
5	Инфляция деңгейі	%	
6	Салықтар мөлшерлемелері	%	
7	Амортизация нормалары		

Ескертпе:

4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыруын ТЭН әзірленген кездегі (бірақ 6 айдан аспайды) ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.

5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте, келесі постинвестициялық кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады.

6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес ТЭН әзірленген кездегі салық мөлшерлемелері көрсетіледі.

7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштерін есептеуде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ТЭН әзірленген кездегі амортизация нормалары көрсетіледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

2-қосымша

«Жобаның экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу»

НЫСАНЫ

№	Атауы	Ескертпе (негіздеме)	1	2	3	...	n
1.	Экономикалық пайда						
1)	Тікелей ақшалай ағым						
2)	Жанама экономикалық пайда						
2.	Экономикалық шығын						
1)	Инвестициялық шығындар						
2)	Пайдалану шығындары						
3)	Жанама экономикалық шығындар						
3.	Барлығы таза экономикалық ағын						
4.	Таза дисконтталған экономикалық ағын						
5.	Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)						
6.	Экономикалық ішкі кірістілік нормасы (EIRR)						

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Е с к е р т п е :

1-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялықтан кейінгі кезең ішінде жобаны іске асыруға байланысты барлық ақша ағымдар мен төлемдер көрсетіледі.

1-тармақтың 2) тармақшасында жобаны іске асырумен байланысты барлық пайдалар, оның ішінде барлық инвестициялықтан кейінгі кезеңге айқындалатын қосымша әлеуметтік-экономикалық, экономика саласында сабақтас салаларындағы (аяларындағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақшалай балама түрінде келтіріледі (мың теңге).

1-тармақта тікелей ақшалай ағымның және жанама экономикалық пайдалардың жиынтық бағасы көрсетілді.

2-тармақтың 1) тармақшасында инвестициялық кезеңге салынатын барлық ақшалай салымдардың, оның ішінде жобалау-ізвестіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, оның құрылысқа бөлінуі және игерілуінің құнын, аумақтарды құрылыс және құрылыс-монтаждау жұмыстарына дайындау бойынша жұмыстардың, жабдықтардың және басқалардың құны ескеріле отырып, жобаның құны көрсетіледі.

2-тармақтың 2) тармақшасында объекті пайдалануға берілген сәттен бастап оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

2-тармақтың 3) тармақшасында барлық болжалды, оның ішінде жобаны іске асырудың салдарларына байланысты әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және пайдалану шығындарын қоспағанда, экономиканың сабақтас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақшалай баламасында келтіріледі (мың теңге).

2-тармақта жобаның инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың жиынтық құны көрсетіледі.

3-тармақта экономикалық пайда мен шығындардың арасындағы айырмашылықтар көрсетіледі.

4-тармақта таза экономикалық ағынды мына формула бойынша есептелетін:

$$k = \frac{1}{(1+r)^i} - \dots$$

коэффициентке көбейту жолымен алынған мәндер көрсетіледі.

r – осы қосымшаның 1-кестесінде көрсетілген дисконтталған мөлшерлеме;

i – жобаны іске асыру жылының реттік нөмірі (1-ден n-ге дейін).

5-тармақта 4-тармақта келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағымды қосу арқылы алынған мән көрсетіледі.

6-тармақта экономикалық таза дисконтталған кіріс нөлге тең болған кездегі дисконттау мөлшерлемесін табу жолымен алынған мән көрсетіледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 3-қосымша

«Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды» нысаны

1.	Жоба бойынша жалпы ақпарат	
1.1.	МИЖ атауы	
1.2.	Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)	
1.3.	Іске асырылу кезеңі (жыл)	

1.4.	Пайдаланылу кезеңі (жыл)	
1.5.	Жобаның іске асырылуын негіздеу (салалық сараптама қорытындысына сәйкес)	
1.6.	Жобаның құны (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)	
1)	БИЖ ТЭН-ін әзірлеу (түзету) құны (мың теңге)	
2)	Жерді сатып алу құны (мың теңге)	
1.7.	Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі	
1.8.	Ұсынылған құжаттың болуы	
2.	Мемлекеттік, салалық бағдарламаларға және аумақтық даму бағдарламаларына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)	
3.	Қаржыландыру тетігі мен көлемі (мың теңге)	
4.	Жобаны басқарудың институционалдық схемасының пысықталғандығы (іске асырылу барысында, сол сияқты инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі барлық жобаға қатысушылары туралы ақпарат, олардың өзара іс-қимылдары)	
5.	Тікелей нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы	
6.	Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі	
7.	МИЖ құнын есептеудің негіздемесі	

Тұжырымдар (мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін айқындау).

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 4-қосымша

«Бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы» нысаны

Р/с №	Көрсеткіштің атауы	Сипаттамасы
1	2	3
1.	Жобаның атауы	
2.	Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы	

3.	Жобаны мәлімдеушінің атауы (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферті есебінен қаржыландыру арқылы жүзеге асырылуы болжанған жобаны қарастырған жағдайда көрсетіледі)							
4.	Жобаның іске асырылу орны							
5.	Жобаның мақсаты мен міндеттері							
6.	Нәтиже көрсеткіштері (тікелей және түпкілікті)							
7.	Жобаның құрамдауыштары							
8.	Жобаның ауқымы және жобаның қуаты							
9.	Нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар							
10.	Нормативтік құқықтық актілер, оның ішінде оларға сәйкес жобаның іске асырылуы болжанған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары							
11.	Жоба бойынша инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау қорытындысының күні және нөмірі							
12.	Қаржыландырылуы жылдар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны							
	Қаржыландыру көзі	Қаржыландыру нысаны	ж ж	Қаржыландыру нысаны	ж ж	Қаржыландыру нысаны	ж ж	Барлы
	Республикалық бюджет							
	Жергілікті бюджет							
	Басқа көздер							
	Жиыны:							
13.	ТЭН-ді әзірлеу мен сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі мен сомасы							
	ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі							
	ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізу құны							
	ТЭН-ді әзірлеушінің атауы							
14.	ТЭН-ді әзірлеу жөніндегі шарттың деректемелері							
	Жобаны іске асырылу мерзімі							
15.	Жобаның жұмыс істеуінің қалыпты режимін қамтамасыз ету үшін сапалық және сандық талаптар							
16.	Жобаның жұмыстардағы, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердегі жоспарланған қазақстандық қамту көлемі							

Е с к е р т п е :

7-жолда әрбір іс-шара бойынша іс-шаралар мен жұмыс түрлері көрсетіледі.

8-жолда: ауқымы – белгілі уақыт кезеңінде жобаның қуаттылығына қол

жеткізу үшін қажетті, мәндердің сандық сипаттамасы; жобаның қуаттылығы – жобаның нысаналы мақсатын (халықтың өмір сүру, әлеуметтік саланың, экономиканың, қоғамдық қауіпсіздіктің және басқа мемлекеттік басқарудың салаларының (аяларының) деңгейі мен сапасын сипаттайтын және жоба ауқымына негізделген, инвестициялықтан кейінгі кезеңде қол жеткізілетін сандық шама (тауарлар шығару, жұмыстар мен қызметтер) көрсетіледі.

10-жолда шеңберінде жобаны іске асыру жүзеге асырылатын нормативтік құқықтық актілер көрсетіледі.

1 2 - ж о л д а :

Республикалық бюджет – республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен нысаналы даму трансфертер және республикалық бюджеттен кредиттер есебінен қаржыландырылуы жоспарланған жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ТЭН іс-шараларын іске асыруға сұратылатын сома;

жергілікті бюджет – жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша ТЭН іс-шараларын жүзеге асыруға, сондай-ақ жүзеге асырылуы үшін жоғарыда тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері бөлінетін жергілікті бюджеттен жергілікті бюджеттік инвестициялық жобаларды қосымша қаржыландыру кезінде сұралатын (жоспарланатын) сома;

өзге көздер – Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдігімен берілетін мемлекеттік емес қарыздар қаражаты есебінен қаржыландырылуы болжанған инвестициялық жобалар бойынша жоспарланған сома.

15-жолда ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша:

жобаның өнімділігіне қойылатын талаптар, оның ішінде қажетті қайта жауап беру уақыты (жүйенің тұтынушының іс-қимылына жауап беруі), өткізу қабілеттілігі (жүйе қанша сұрату өңдей алады) және жобаның істен шығуына қойылатын талап уақытының бірлігіне сұратулардың ең көп саны, оның ішінде 1 жылдағы жоспарлы қызмет көрсету көлемі, 1 жылдағы істен шығуға орташа жұмыс атқаруы, істен шыққан жағдайда қосымшаның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру уақыты көрсетіледі.

16-жолда ақпараттандыру саласындағы жобалар бойынша, ақпараттық жүйелерді әзірлеу/дамытуда қазақстандық қамтудың үлесін қоса алғанда, жобаның жұмысында, тауарлары мен қызметтерінде қазақстандық қамтудың жоспарланатын көлемі көрсетіледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, және іске асырылуын бағалау мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
5-қосымша

« _____ жобасының құрамдауыштары бойынша қаржыландыруды бөле отырып, жобаны іске асыру кестесі (оның ішінде технологиялық кезеңдер бойынша)» нысаны

Құрамдауыштың атауы	Құрамдауыштың құны, оның ішінде іске асырылу жылдары бойынша, теңге				Жұмыстардың орындалу кестесі, оның ішінде айлар/тоқсанда бойынша								
	ж	ж	п	жиыны	ЖЖЖЖ				ЖЖЖЖ				
					1 - тоқсан	2 - тоқсан	3 - тоқсан	4 - тоқсан	1 - тоқсан	2 - тоқсан	3-тоқсан	4 - тоқсан	
1-құрамдауыш													
2-құрамдауыш													
3-құрамдауыш													
п құрамдауышы													

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
6-қосымша

« _____ жобасының институционалдық схемасы» нысаны

Р/с №	Жобаға қатысушының атауы	Жобаға қатысушы туралы ақпарат	Жобаға қатысушының функциялары	Жобаға қатысушының жауапкершілігі
1	2	3	4	5
1	Бағдарламаның әкімшісі			
2	Жобаның өтінім берушісі (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландыру арқылы іске асырылуы болжанатын жоба қаралған жағдайда көрсетіледі)			
3	Жобаға қатысушы (инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі баланс ұстаушы)			
4	Жобаға қатысушы (Пайдаланушы ұйым)			

5	Жобаға қатысушы		
6	n Жобаға қатысушы		

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 7-қосымша

« _____ жобасының қаржы-экономикалық моделінің базалық параметрлері» нысаны

Р/с №	Параметрдің атауы	Параметрдің мәні	Негіздеме
1	Жобаның жалпы құны	мың теңге	
2	Инвестициялық кезең	жжжж-жжжж	
3	Инвестициялықтан кейінгі кезең	жжжж-жжжж	
4	Дисконттау мөлшерлемесі (коэффициент)	%	
5	Инфляция деңгейі	%	
6	Салықтар мөлшерлемелері	%	
7	Амортизация нормалары		
8	Салалық көрсеткіштер		
9	Макроэкономикалық индикаторлар		
10	Басқалары		

Е с к е р т п е :

4-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын ТЭН-ді әзірлеген кезде (бірақ 6 айдан артық емес) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі көрсетіледі.

5-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес инфляция деңгейі көрсетіледі. Бұл ретте, келесі инвестициялық кезеңнен кейінгі кезең ішінде Қазақстан Республикасының ақша-кредит саясаты көрсеткіштерінің және/немесе макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес көрсетілген соңғы жылға арналған инфляция деңгейі қабылданады;

6-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын ТЭН-ді әзірлеген кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы Салық кодексіне сәйкес салық мөлшерлемелері

к ө р с е т і л е д і .

7-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын ТЭН-ді әзірлеген кезде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес амортизация нормалары к ө р с е т і л е д і .

8-жолда мынадай сипаттамаларға жауап беретін қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын көрсеткіштер к ө р с е т і л е д і :

ұлттық шоттар жүйесінде деректердің болуы;
мемлекеттік, стратегиялық, бағдарламалық құжаттармен, оның ішінде мемлекеттік органның стратегиялық құжаттарында белгіленген нысаналы м ә н д е р д і ң б о л у ы .

9-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын Қазақстан Республикасының макроэкономикалық көрсеткіштерінің орта мерзімді болжамына сәйкес макроэкономикалық индикаторлардың мәндері көрсетіледі. Сондай-ақ экономиканың макроэкономикалық дамуының шешуші немесе интеграцияланған индикаторын қолдануға болады (егер оны көрсету мүмкін болған жағдайда). Мысалы, ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, өнеркәсіптік өнімдердің көлемі, мұнайдың әлемдік бағалары (Brent қоспасы) және басқалар.

10-жолда қаржылық және экономикалық тиімділік көрсеткіштері есептеулерінде қолданылатын басқа да көрсеткіштер (параметрлер) көрсетіледі. Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 8-қосымша

« _____ жобасының қаржылық тиімділігі көрсеткіштерін есептеу» нысаны

№	Атауы	Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге сілтеме, сараптамалар)	1	2	3	...
1	Тікелей ақша ағындары					
2	Инвестициялық шығындар					
3	Пайдалану шығындары					
4	Шығындар жиыны					
5	Таза ақша ағынының жиыны					

6	Таза дисконтталған ақша ағынының жиыны					
7	Таза дисконтталған табыс (NPV)					
8	Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR)					
9	(қаржылық) ақталудың қарапайым мерзімі					
10	(қаржылық) өтелудің дисконтталатын мерзімі					

Е с к е р т п е :

1-жолда инвестициялық кезеңнен кейінгі кезең ішінде жобаны іске асырумен байланысты барлық ақшалай түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.

2-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақша салымдарын, оның ішінде жобалау-іздістіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, құрылыс салу үшін жерді бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа дайындау жөніндегі жұмыстардың және құрылыс-монтаж жұмыстарының, жабдықтардың және т.б. құнын ескере отырып, жобаның құны көрсетіледі.

3-жолда объекті пайдалануға берілген кезден бастап, оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

4-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы айқындалған ақша баламасындағы (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

5-жолда тікелей ақша ағындары мен шығындары арасындағы айырмашылық көрсетіледі:

$$5\text{-жол} = 1\text{-жол} - 4\text{-жол}.$$

6-жолда мынадай формула бойынша есептелетін коэффициентке таза ақша ағынын көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі:

$$\frac{1}{k(1+r)^i} = \dots$$

r – 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

i – жоба іске асырылатын жылдың (1-ден бастап n -ге дейін) реттік нөмірі.

7-жолда 6-жолда келтірілген таза дисконтталған ақша ағынын жинақтау арқылы алынған шама көрсетіледі.

8-жолда таза дисконтталған табыс (8-жол) нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

9-жолда таза ақша ағынының есебінен инвестициялық шығындарды төлеу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдар, айлар) белгілеу арқылы алынған шама көрсетіледі.

10-жолда таза дисконтталған ақша ағыны есебінен инвестициялық шығындарды жабу үшін талап етілетін уақыт кезеңін (жылдар, айлар) белгілеу арқылы алынған шама көрсетіледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 9-қосымша

«_____ жобасының таза дисконтталған табыс (NPV) және кірістіліктің ішкі нормасы (IRR) сезімталдығын талдау нәтижелері» нысаны

«Өткізу көлемі» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге						
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %						

«Өткізу бағасы» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге						
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %						

«Инвестициялық шығасылар көлемі» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге						
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %						

«Пайдалану шығасыларының көлемі» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Таза дисконтталған табыс (NPV), мың теңге						
Кірістіліктің ішкі нормасы (IRR), %						

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 10-қосымша

«_____ жобасының ең аз шығындарын талдау көрсеткіштері» нысаны

Нұсқалар	Атауы	Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге сілтеме, сараптамалар)	жжжж	жжжж	жжжж	n	Жиыны

1-нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	Бірінші нұсқа бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						
2-нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	Екінші нұсқа бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						
n-нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	n нұсқасы бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 11-қосымша

«Жоба шығындарының тиімділігін талдауға арналған көрсеткіштер _____» нысаны

Нұсқалар	Көрсеткіштер атауы	Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге сілтеме, сараптамалар)	жжжж	жжжж	жжжж	n	Жиын
1- нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	Бірінші нұсқа бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						
	Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі						
	Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне жұмсалатын үлестік шығасылар						
2- нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	Екінші нұсқа бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						

	Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі						
	Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне жұмсалатын үлестік шығасылар						
n- нұсқа	Инвестициялық шығындар						
	Пайдалану шығындары						
	n-нұсқасы бойынша жиыны						
	Шығындардың келтірілген құны						
	Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі						
	Тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігіне жұмсалатын үлестік шығасылар						

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 12-қосымша

« _____ жобасының экономикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу» нысаны

№	Атауы	Ескертпе (негіздеме, ТЭН-ге сілтеме, сараптамалар)	1	2	3	...	n
1	Тікелей ақша ағындары						
2	Жанама экономикалық пайдалар						
3	Экономикалық пайдалардың жиыны						
4	Инвестициялық шығындар						
5	Пайдалану шығындары						
6	Жанама экономикалық шығындар						
7	Жобаның тәуекелдері						
8	Экономикалық шығындардың жиыны						
9	Таза экономикалық ағынның жиыны						
10	Таза дисконтталған экономикалық ағынның жиыны						
11	Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV)						
12	Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)						

Е с к е р т п е :

1-жолда инвестициялық кезеңнен кейінгі кезең ішінде жобаны іске асырумен байланысты ақшалай барлық келіп түскен түсімдер мен төлемдер көрсетіледі.
2-жолда жобаны іске асырумен байланысты барлық табыстар, оның ішінде

инвестициялық кезеңнен кейінгі барлық кезең үшін айқындалатын қосымша элеуметтік-экономикалық, аралас салалардағы (аялардағы) экологиялық әсерлер көрсетіледі. Барлық пайдалар ақша баламасында (мың теңге) келтіріледі.

3-жолда тікелей ақша ағындары мен жанама экономикалық пайдалардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

4-жолда инвестициялық кезеңдегі барлық ақша салымдарын, оның ішінде жобалау-іздігіру жұмыстарының, жер учаскесін сатып алу немесе жалға алу, құрылыс салу үшін жерді бөлу және игеру құны, аумақты құрылысқа дайындау жөніндегі жұмыстардың және құрылыс-монтаж жұмыстарының, жабдықтардың және т.б. құнын ескере отырып, жобаның құны көрсетіледі.

5-жолда объекті пайдалануға берілген кезден бастап, оны сүйемелдеуге және/немесе ұстауға бағытталған барлық ақшалай шығындар көрсетіледі.

6-жолда барлық болжанатын шығындар, оның ішінде элеуметтік-экономикалық, экологиялық және пайдалану шығындарын қоспағанда, жобаны іске асырудың салдарына байланысты, экономиканың аралас салаларындағы (аяларындағы) шығындар көрсетіледі. Барлық шығындар ақша баламасында (мың теңге) келтіріледі.

7-жолда 9-қосымшада келтірілген тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы айқындалған ақша баламасындағы (мың теңге) жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

8-жолда инвестициялық және пайдалану шығындарының, жанама экономикалық шығындардың және жоба тәуекелдерінің жиынтық құны көрсетіледі.

9-жолда экономикалық пайдалар мен шығындар арасындағы айырмашылық көрсетіледі.

10-жолда мынадай формула бойынша есептелетін коэффициентке таза экономикалық ағынды көбейту жолымен алынған шамалар көрсетіледі:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{(1+r)^i} - \dots$$

r – 7-қосымшада келтірілген дисконттау мөлшерлемесі;

i – жоба іске асырылатын жылдың реттік нөмірі (1-ден бастап n -ге дейін).

11-жолда, 10-жолда келтірілген таза дисконтталған экономикалық ағынды жинақтау арқылы алынған шама көрсетіледі.

12-жолда экономикалық таза дисконтталған табыс нөлге тең болатын дисконттау мөлшерлемесін табу арқылы алынған шама көрсетіледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, және іске асырылуын бағалау мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
13-қосымша

« _____ жобасының экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV) және кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR) сезімталдығын талдау нәтижелері» нысаны

«Өткізу көлемі» (сұраныс) көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10%	+20 %	n
Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV), мың теңге						
Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR), %						

«Инвестициялық шығасылардың көлемі» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV), мың теңге						
Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR), %						

«Пайдалану шығасыларының көлемі» көрсеткіші бойынша

Көрсеткіштің атауы	-20 %	-10 %	0 %	+10 %	+20 %	n
Экономикалық таза дисконтталған табыс (ENPV), мың теңге						
Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR), %						

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
14-қосымша

« _____ жобасының тәуекелдері» нысаны

Тәуекелдің атауы	Тәуекелдің басталу ықтималдығы	Тәуекелдің басталуынан болатын залал	Тәуекелдің құны	Тәуекелдерді азайту жөніндегі болжанған іс-шаралар	
				Іс- шаралар	Жауапты қатысушы
	1	2	3	4	5
Коммерциялық тәуекелдер					
1-тәуекел...					
n-тәуекел					
Техникалық тәуекелдер					

п-тәуекел					
Экологиялық тәуекелдер					
п-тәуекел					
Институционалдық тәуекелдер					
п-тәуекел					
Қаржылық тәуекелдер					
п-тәуекел					
Әлеуметтік тәуекелдер					
п-тәуекел					
Жиыны:					

Е с к е р т п е :

1-бағанда әрбір тәуекел үшін 0-ден 1-ге дейінгі үлестерде тәуекелдің (қолайсыз оқиғаның) басталу ықтималдығы көрсетіледі. Ықтималдық мынадай әдістердің біреуі арқылы айқындалады: сараптамалық бағалаулар әдісі; нормативтік әдіс (негіздемелік нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде); ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау); статистикалық әдіс; басқалары.

2-бағанда тәуекелдің басталуынан болатын залалдың шамасы ақшалай баламада (теңге) көрсетіледі. Залалдың шамасы мынадай әдістердің біреуі арқылы айқындалады: сараптамалық бағалаулар әдісі); нормативтік әдіс (негіздемелік нормативтік және әдістемелік құжаттар негізінде); ұқсастықтар әдісі (ұқсас инвестициялық жобаларды талдау); басқалары.

3-бағанда ақшалай баламадағы (теңге) тәуекелдің құны көрсетіледі. Әрбір тәуекелдің құны басталу ықтималдығын тәуекелдің басталуынан болатын залалға көбейту арқылы айқындалады.

4-бағанда әрбір тәуекелді азайту жөніндегі болжанған іс-шаралар көрсетіледі.

5-бағанда әрбір тәуекелді азайту жөніндегі іс-шараларды іске асырудың институционалдық схемасына сәйкес жобаның жауапты қатысушылары көрсетіледі.

«Жиыны» деген жолда жоба тәуекелдерінің ақшалай баламадағы (теңге) жиынтық құны көрсетіледі. Жоба тәуекелдерінің жиынтық құны тәуекел құнының шамаларын қосу арқылы айқындалады.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 15-қосымша

«Бюджеттік инвестициялық жобаға экономикалық қорытынды» нысаны

1.	Жобаның атауы	
2.	Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)	
3.	Құрылыс (құру) мерзімі (жыл)	
4.	Пайдалану мерзімі (жыл)	
5.	Өтелімділік мерзімі (тауарларды, жұмыстарды, және көрсетілетін қызметтерді іске асырылуынан түсетін тікелей ақша ағындарын алуды болжамайтын жобаларды қоспағанда) (жыл)	
6.	Стратегиялық бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі (құжат деректемелерін көрсету)	
7.	Стратегиялық жоспарда айқындалған міндеттерді орындаудан күтілетін нәтиже (нысаналы индикаторлар (қол жеткізілу деңгейін өлшейтін мақсаттың сандық мәні))	
8.	Жобаның құны (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)	
9.	Жерді сатып алу құны (мың теңге)	
10.	Қаржыландыру көздері (мың теңге)	
11.	Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысы (Экономикалық қорытынды дайындаған кезде назарға алынған құжаттар мен материалдарды көрсету; ұсынылған құжаттар құрамына ескертпелер)	
12.	Техникалық-технологиялық шешімдерді бағалау	
13.	Институционалдық шешімдерді бағалау	
14.	Тәуекелдерді бағалау	
15.	Әлеуметтік ықпалды бағалау	

Қ о р ы т ы н д ы л а р :

(Саланың стратегиялық даму бағыттарын орындауға жобаның оң және теріс ықпалы көрсетіледі).

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 16-қосымша

«Сметалық құнын ұлғайту болжанатын жоба бойынша салыстырма кесте» нысаны

Р/с №	Жобаның атауы	Құрамдауыштың атауы	Бастапқы құны (мың теңге)			Шамамен алғандағы түзетілген құны (мың теңге)			Айырма, мың теңге (+) - ұлғаю, (-) - азаю		
			барлығы	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықтар	барлығы	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықтар	жиыны	оның ішінде СМЖ	оның ішінде жабдықта

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы
 Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 17-қосымша

«Инвестициялар паспорты» нысаны

ҚЭН атауы						
ҚЭН бойынша инвестициялардың құны, мың теңге						
Бюджеттік бағдарлама	Әкімшісі					
	Нөмірі					
	Атауы					
	Жалпы шығыстар сомасы, мың теңге					
Іс-шараларды іске асыру кезеңі мен құны, мың теңге						
№ р/с	Іс-шараның атауы	Құны, барлығы	оның ішінде іске асыру жылдары бойынша:			
			20XX	20XX+1	20XX+n
1						
...						
№						
Әкімшінің өкілі*						
Тегі						
Аты						

Әкесінің аты (болған жағдайда)		
Мемлекеттік органның атауы		
Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы		
Лауазымы		
Мекенжайы		
Байланыс телефондары	ұялы телефоны	қалалық телефон
Факс		
Электрондық почта		
Инвестициялар алушы өкілі**		
Тегі		
Аты		
Әкесінің аты (болған жағдайда)		
Қатысушылар атауы (Инвестициялар алушы)		
Құрылымдық бөлімшінің атауы		
Лауазымы		
Мекенжайы		
Байланыс телефондары	ұялы телефоны	қалалық телефоны
Факс		
Электрондық почта		

Ескертпе: * және ** - көрсетілген жолдар Қорытындыны ресімдеу кезінде толтырылмайды.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 18-қосымша

«Қатысушылар туралы ақпарат» нысаны

№	Қатысушылар			
№	Қатысушының атауы			
1	Мекенжайы	деректемелер	заңды	нақты
2		индексі		
3		облысы		
4		қала (кент)		
5		көше (шағын аудан)		
6		үй		
7		офис		

8	БСН (бизнес-сәйкестендіру нөмірі)						
9	КҰЖС (Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптамасы) бойынша сәйкестендіру коды						
10	ЭҚЖС (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптамасы) бойынша қызмет түрі						
11					қабылданған күні		
12	құру туралы шешім қабылдаған орган	құжаттың атауы	құжаттың №	күні (КК)	айы (АА)	жылы (ЖЖЖЖ)	
13
14				...			
15	Қызметтің түрі (Жарғыға сәйкес)			...			
16				...			
17			стратегиялық даму құжаты бекітілген құжат				
18	Стратегиялық даму құжатының атауы	Стратегиялық құжаты бекіткен орган	атауы	№	қабылданған күні		
19					күні (КК)	айы (АА)	жылы (ЖЖЖЖ)
20
....
№	Инвестицияларды алушы						
№	Инвестицияларды алушының атауы						
1			деректемелер	заңды	нақты		
2			индексі				
3			облысы				
4	Мекенжайы	қала (кент)					
5		көше (шағын аудан)					
6		үй					
7		офис					
8	БСН (бизнес-сәйкестендіру нөмірі)						
9	КҰЖС (Кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы сыныптамасы) бойынша сәйкестендіру коды						
10	ЭҚЖС (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сыныптамасы) бойынша қызмет түрі						
11					қабылданған күні		
12	құру туралы шешім қабылдаған орган	құжаттың атауы	құжаттың №	күні (КК)	айы (АА)	жылы (ЖЖЖЖ)	
13
14				...			
15	Қызметтің түрі (Жарғыға сәйкес)			...			
16				...			

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, және іске асырылуын 19-қосымша
 қарау, асырылуын 19-қосымша
 іріктеу, бағалау 19-қосымша
 мониторингтеу қағидаларына 19-қосымша

«Сатып алынатын (құрылатын) активтердің құны мен сипаттамалары» нысаны

Жоспарланатын іс-шаралар		сатып алынатын (құрылатын) активтердің құны				сатып алынатын (құрылатын) активтердің сипаттамалары			
р/с №	атауы	р/с №	атауы	саны	бағасы (мың теңге)	құны (мың теңге)	1-сипаттама	сипаттама	сипаттама №

Ескертпе: * – Сатып алынатын (құрылатын) активтің негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі, мысалы: қозғалтқыштың көлемі, қуат, жүк көтергіштігі, ұзақтығы, өнімділігі, ауданы және т.б. Сатып алынатын (құрылатын) активтің бестен аспайтын негізгі техникалық сипаттамалары келтіріледі.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 20-қосымша

«Өнім өндіру бағдарламасы» нысаны

р/с №	Өнімдердің атауы	Өлшем бірлігі	Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жыл				Инвестицияларды жүзеге асыру жылы	
			саны	шығындар, мың теңге	саны	шығындар, мың теңге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кезең басындағы аяқталмаған өндіріс	Барлығы		X	X		X	
2		оның ішінде	өнім....					
3			өнім....					
4	Өндіріс	Барлығы						
5		оның ішінде	өнім....					
6			өнім....					
7			өнім....					
8		Барлығы						
9			өнім....					

10	Кезең соңындағы аяқталмаған өндіріс	оның ішінде	өнім....						
Инвестицияларды іске асырғаннан кейінгі өткізу жылы									
20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл	
саны	шығындар, мың теңге	саны	шығындар, мың теңге	саны	шығындар, мың теңге	саны	шығындар, мың теңге	саны	шығындар, мың теңге
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
X		X		X		X		X	
X		X		X		X		X	

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 21-қосымша

«Өнімді өткізу бағдарламасы» нысаны

№	Өнімдердің атауы	Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жыл			Инвестицияларды жүзеге асыру жылы		
		саны	*өткізу бағасы, мың теңге	жиыны, мың теңге	саны	*өткізу бағасы, мың теңге	жиыны, мың теңге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Өткізілген өнімдер, барлығы						
	оның ішінде						
1.1.	өнім....						
1.2.	өнім....						
1.3.	өнім....						
...							
№.	өзгелері		X			X	

Инвестициялар жүзеге асырылғаннан кейінгі өткізу жылы

20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл		20__ жыл	
	*өткізу бағасы		*өткізу бағасы,		*өткізу бағасы,		*өткізу бағасы,		*өткізу

саны	, мың теңге	жиыны , мың теңге	саны	мың теңге	жиыны , мың теңге	саны	мың теңге	жиыны , мың теңге	саны	мың теңге	жиыны , мың теңге	саны	бағасы , мың теңге	бжиынылы , мың теңге
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	X			X			X			X			X	

Ескертпе: - егер қаржылық қызмет көрсетілетін болса, кредиттік ресурстарды орналастырудың пайыздық мөлшерлемесі, бір жүзге дейін дөңгелектей отырып, көрсетіледі, мысалы: 4,56 %

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына
22-қосымша

«Қаржы моделіне қойылатын талаптар» нысаны

1. Қаржы моделінің функционалдық мүмкіндіктеріне қойылатын талаптар:

1) қаржы моделі Microsoft Excel форматында (97 немесе одан кейінгі нұсқада) жасалуы тиіс. Қаржы моделі файлының атауы дайындалған күнін анық көрсетуі тиіс ;

2) қаржы моделінің ешбір бөлігі жасырылған, қорғалған, тосқауыл қойылған немесе өзге де жолмен қарауға және өзгерістер енгізуге қолжетімсіз болмауы тиіс ;

3) қаржы моделінің құрылымы түсінікті және қисынды болуы керек. Бастапқы деректер (жорамалдар), қаржы болжамдары мен аралық есептеулер, қаржы болжамдардың нәтижелері дәйекті түрде ұсынылуы тиіс; көрсетілген элементтер көрнекі түрде бір-бірінен бөлек тұруы, алайда есептеу формулаларымен өзара байланысты болуы тиіс;

4) формулалардың құрамындағы есептеулерде пайдаланылатын барлық элементтер жорамалдарды (бастапқы деректерді) қамтитын ұяшықтарға немесе формулаларды қамтитын ұяшықтарға қолданыстағы сілтемелер болуы тиіс. Сыртқы файлдарға (ҚЭН құрамында ұсынылмаған) сілтемелер болмауы тиіс. Ерекше жағдайларда, осы қағидалардан шегіну фактісі мен себебі қаржы моделінің сипаттамасында көрсетілуі тиіс;

5) қаржы моделі бастапқыда қалыптасқан жорамалдарға өзгерістер енгізуге жол бере отырып, мұндай өзгерістер енгізілген жағдайда қаржы болжамдарын автоматты түрде түзетуі тиіс. Қаржы моделі модельдің барлық жорамалдарының (бастапқы деректерінің) өзгеруіне қаржы болжамдары нәтижелерінің сезімталдығына талдау жүргізуге мүмкіндік беру үшін құрылуы тиіс;

6) егер қаржы моделінде алынған қаржы көрсеткіштері бір немесе одан да көп базалық модельдерге негізделсе, онда бұл базалық модельдер мен қаржы моделі арасындағы серпінді байланыстарды кез-келген базалық модельге өзгерістер енгізген кезде қаржы моделінің жаңартылуы үшін қамтамасыз ету қажет;

7) қаржы моделі жеткілікті дәрежеде нақтыланған болуы, яғни өнімнің негізгі түрлері, өңірлер, өндірістік бірліктер, кезеңдер, кірістер мен шығындар баптары және т.б. (егер орынды болса) бойынша бөліністерді қамтуы тиіс. Сонымен бірге, қаржы моделі ақпаратты интеграцияланған түрде беруі тиіс, нақты айтқанда, оның құрамында бір-бірімен өзара байланысты пайдалар мен шығындар туралы болжамды есеп, болжамды теңгерім, ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп болуы тиіс;

8) болжамды қаржы есептілігінің нысандары мен аралық есептер бір-біріне қайшы келмеуі тиіс;

9) қаржы моделі есептеулер мен форматтауда біркелкілік және дәйектілік қағидатына жауап беруі тиіс. Қаржы моделіндегі қаржы көрсеткіштерін (коэффициенттерін) есептеу формулалары қаржы моделінің барлық бөліктері мен кезеңдері үшін өзгеріссіз болуы тиіс;

10) сыртқы файлдардың санын азайту қажет (кем дегенде 5-уіне (бесеуіне) жол беріледі). Қаржы моделімен формулалар арқылы байланысқан барлық сыртқы файлдар, сондай-ақ ҚЭН-нің мәтіндік бөлігіндегі графиктер, кестелер және диаграммалар құрастырылған сыртқы файлдар қаржы моделіне қосымша ретінде ұсынылуы тиіс. Сыртқы файлдар мен қаржы моделі арасындағы байланыс және сыртқы файлдардың арналуы қаржы моделінің сипаттамасында ашылуы тиіс.

2. Қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) құрамына қойылатын талаптар:

1) қаржы болжамдарына негіз болған бастапқы деректер (жорамалдар) қаржы моделінің сипаттамасында немесе ҚЭН мәтіндік бөлігінде ұсынылуы тиіс;

2) қаржы моделінің бастапқы деректерінің (жорамалдарының) қатарында мыналар (олар ҚЭН іс-шараларына қолданылған жағдайда) көрсетілуі тиіс:

Қаржы болжамдарын құруда пайдаланылатын негізгі әдістемелік болжамдар, оның ішінде:

жобаның қолданылу мерзімі;
болжамды кезең ұзақтығы;

болжамды кезеңнің алғашқы сәті;
болжам қадамы (ең аз: инвестициялық кезең үшін – бір тоқсан;
операциялық кезең үшін - бір жыл);
ақша ағындарының типі (номиналды) және ақша ағындарының қорытынды
в а л ю т а с ы ;

дисконттау мөлшерлемесінің түрі және оны есептеу әдісі;
қорытынды құнды есептеу әдістемесі (болжамды кезеңнен кейінгі болжамды
ө с у қ а р қ ы н ы н к ө р с е т е о т ы р ы п);
ө з г е д е т ү й і н д і ә д і с т е м е л і к б о л ж а м д а р .

Макроэкономикалық деректер (инфляция, айырбас бағамдарын, нақты
жалақының өсуі және с.с. болжамдары).

Күрделі салымдар болжамы.

Сату көлемінің және өндіріс көлемінің (түсімді айқындайтын өзге де сандық
ф а к т о р л а р д ы ң) б о л ж а м ы .

Дайын өнімдер/көрсетілетін қызметтер бағаларының/тарифтерінің болжамы.

Шығарылатын бірлікке ресурстар шығысының нормалары.

Өзіндік құнына елеулі үлес қосатын негізгі шикізат пен материалдар және
басқа да шығындар бағаларының болжамы, өзге де ауыспалы шығындардың
б о л ж а м ы .

Персоналға шығындардың болжамы (штат кестесі немесе еңбекақы төлеудің
жоспарланатын индексациялары мен штаттың ұлғаюын ескере отырып
п е р с о н а л ғ а ш ы ғ ы н д а р б ю д ж е т і) .

Шартты түрде тұрақты шығындар болжамы.

Контрагенттермен есеп айырысу шарттары (өнім берушілермен және
мердігерлермен, сатып алушылармен, бюджетпен, персоналмен есеп
айырысудың мерзімін ұзарту және алдын-ала төлемдер) және/немесе
а й н а л ы м д ы л ы қ н о р м а т и в т е р і .

Салық алғышарттары: салық заңнамасында күтілетін өзгерістерді ескере
отырып қолданыстағы заңнамаға сәйкес (салық, база, мөлшерлеме, төлеу тәртібі)
төлеуге жататын салық және басқа да міндетті төлемдер (баждар, міндетті
сақтандыру жарналары және т.б.) туралы ақпарат.

Есепке алу саясатының алғышарттары (амортизация, шығындарды
капиталдандыру, резервтерді құру, түсімді тану бойынша саясат).

Қаржыландырудың болжамды құрылымы, қарыздық қаржыландыру
шарттары (пайыздық мөлшерлемелер, қарызды алу және қызмет көрсету кестесі).

Осы сала мен жоба типі үшін маңызды өзге де бастапқы деректер мен
а л ғ ы ш а р т т а р .

3. Қаржы болжамдары нәтижелерінің құрамына қойылатын талаптар:

1) болжамды қаржы есептілігі Инвестицияларды алушы үшін жасалады және

басқарушылық есептілік сипатына ие, атап айтқанда: көлемі жоба ауқымдарында салыстырмалы түрде елеусіз болып табылатын кейбір баптар біріктірілуі мүмкін; амортизация бөлек көрсетілуі тиіс және жалпы пайданы есептеу кезінде түсімнен шегерілмеуі тиіс;

2) болжамды қаржы есептілігінің мынадай нысандары міндетті түрде ұсынылуы тиіс: ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп, кірістер мен шығындар туралы болжамды есеп, болжамды теңгерім.

Кірістер мен шығындар туралы болжамды есеп есептеу тәсілімен (accrual base) жасалуы тиіс және оның ішінде мынадай қаржы көрсеткіштерін қамтуы тиіс: түсім, жалпы пайда, жалпы рентабельділік, EBITDA (амортизация, пайыздар мен салықтар шегерілгенге дейін операциялық пайда), EBIT (пайыздар мен салықтар шегерілгенге дейін операциялық пайда), таза пайда, таза рентабельділік. Егер жобаның салалық немесе өзге ерекшеліктеріне байланысты осы көрсеткіштер ұсынылмаса, қаржы моделінің сипаттамасында олардың болмау фактісі мен себептерін көрсету қажет.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы болжамды есеп операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен ақша ағындарын қамтуы тиіс. Пайыздар мен дивидендтер төлеу және алуға байланысты ақша ағындары бөлек жолмен көрсетілуі тиіс.

Болжанатын борыштық қаржыландыру жағдайында анықтама ретінде қарызға қызмет көрсеткенге дейінгі бос ақша ағындары (CFADS) келтірілуі тиіс.

Сондай-ақ өзге есептер ұсынылуы мүмкін.

4. Қаржы болжамдарын құрастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар:

1) тек Инвестицияларды Алушының (-мен) билігіне келіп түсетін (жұмсалатын) ақша ағындары болжанады;

2) жобаға байланысты, болжамды кезеңнің алғашқы сәтіне дейін жүзеге асырылған шығындар болжамды қаржы ағындарында ескерілмеуі тиіс, бірақ Инвестицияларды Алушының теңгерімінде активтер түрінде ескерілуі мүмкін;

3) қаржыландыруды тарту кестесі ҚЭН іс-шараларын іске асыру кестесіне байланыстырылуы тиіс, қаржы қызметі бойынша ақша ағындары операциялық және инвестициялық қызметтен ақша ағындарының негізінде болжануы тиіс;

4) қарыздық қаржыландыруды тарту кезінде қарызға қызмет көрсету бойынша төлемдер болжануы тиіс (есептелген пайыздардың төлемін кейінге қалдыру мүмкіндігін ескере отырып);

5) ақша ағындарын олар іске асырылатын (түсімдер және төлемдер жүргізіледі) валюталарда болжау және содан кейін оларды бірыңғай қорытынды валютаға келтіру ұсынылады. Ақша ағындарының көп бөлігі түсетін валютаны қорытынды валюта ретінде таңдау ұсынылады;

6) пайыздар мен дивидендтерді алу және төлеумен негізделген ақша қаражатының қозғалысы туралы ақпаратты бөлек жолдармен ашқан жөн;

7) егер жобаның қолданылу мерзімінің соңында Инвестицияларды Алушыны немесе инвестициялау объектісін жою немесе инвестициялау объектісін пайдаланудан түсетін кірістерді алуға және шығындарды көтеруге құқықтарды өзге адамға беру болжанады, көрсетілген жою немесе құқықтарды беруге байланысты (оның ішінде экология және жер қойнауын пайдалану туралы заңнаманың, сондай-ақ еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес) шығындар мен кірістер Инвестицияларды Алушының ақша ағындарында ескерілуі тиіс;

8) Инвестицияларды Алушының ұсынылатын болжамды шоғырландырылған және жеке қаржы есептілігін, сондай-ақ қаржы моделін жоспарлау шегі;

9) Инвестициялар есебінен сатып алуға жоспарланатын активтердің қызметі немесе бірінші күрделі жөндеу мерзіміне дейін;

10) Инвестицияларды қаржы қызметтерін көрсету үшін айналым қаражатын толықтыруға бағыттаған жағдайда жобаның өтімділік мерзімінен кем болмауы
т и і с .

Жобаның қолданылу мерзімін инвестициялау объектісін құру, кейіннен пайдалану және (егер заңнамаға немесе қатысушылардың арасында жасалған шарттарға сәйкес талап етілсе) жою немесе инвестициялау объектісін пайдаланудан түсетін кірістерді алу мен шығындарды көтеруге құқықтарды өзге адамға беру болжанатын, экономикалық тұрғыдан орынды (жобаның таза дисконтталған кірісін (NPV) барынша арттыратын), техникалық тұрғыдан жүзеге асырылатын және заңды түрде жол берілетін кезеңде айқындау ұсынылады.

Дисконттау мөлшерлемесі және дисконтталатын ақша ағындары бір типке (жалпы жобаға немесе тек қана жеке меншік иелеріне есептелген) және түрге (инфляцияны ескере отырып немесе ескермей) жатуы тиіс. Дисконттау мөлшерлемесі ақша ағындарының валютасы сияқты валютада көрсетілген инвестициялар үшін талап етілетін кірістілікті қамтуы тиіс.

Жобаның таза дисконтталған кірісі (NPV) есептеу кезінде барлық ақша ағындары, қорытынды құнды (қорытынды ақша ағыны) қоса алғанда, дисконттау арқылы болжамды кезеңнің бастапқы сәтіне келтірілуі тиіс.

5. Қаржы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) тұрақтылығын бағалау:

1) қаржы көрсеткіштерінің (коэффициенттерінің) тұрақтылығын бағалау үшін сезімталдықты талдау - сезімталдықтың шешуші факторлары өзгеруінің қаржылық болжамдардың нәтижелеріне әсер ету дәрежесін бағалау тәсілі қолданылады. Егер сезімталдықты талдау жеке қауіптерді өлшеуге/көрсетуге мүмкіндік бермесе, өзге тәсілдер, оның ішінде зиянсыздық нүктесін есептеу, Монте-Карло тәсілі, сценарийлік талдау, факторлық талдау және т.б.
қ о л д а н ы л а д ы ;

2) сезімталдықтың шешуші факторларына қаржы моделінің жорамалдары (бастапқы деректері) жатады, олардың нақты мәндері жобаны іске асыру барысында (оларды нақты бағалау мүмкінсіздігіне немесе оларға тән құбылмалылыққа байланысты) қаржы моделіне салынған мәндерден айтарлықтай ауытқуы мүмкін. Атап айтқанда, сезімталдықтың әдеттегі факторларына мыналарды жатқызуға болады:

дайын өнім бағасы және көрсетілетін қызметтерге тарифтер;
сату көлемі (пайдалану қарқыны, сатып алушылардың/пайдаланушылардың с а н ы) ;

күрделі шығындар көлемі;
инвестициялық объектіні пайдалануға берудің және жобалық қуатқа шығуының к е ш і г у і ;

негізгі шикізат пен материалдардың, жанармайдың, еңбек ресурстарының б а ғ а с ы ;

тұрақты операциялық шығындар көлемі;
дисконттау мөлшерлемесі;

инфляцияның болжамды қарқыны;
валюталардың айырбас бағамы және т.б;

3) дисконттау мөлшерлемесінің, өнімді өткізу бағасының, шешуші ресурстың бағасының және сату көлемінің өзгеруіне сезімталдыққа міндетті түрде талдау жүргізу қ а ж е т .

6. Қаржы моделінің сипаттамасына қойылатын талаптар:

1) қаржы моделінің сипаттамасы қаржы моделіне қосымша ретінде р е с і м д е л е д і ;

2) с и п а т т а м а д а м ы н а л а р :
қаржы моделі құрылымының сипаттамасы;
қаржы моделінде пайдаланылған макростардың жұмыс тетігінің сипаттамасы (е г е р қ о л д а н ы л с а) ;

қаржы болжамдары үшін негізгі жорамалдар (болжамдар) және бастапқы деректер, ақпарат көздерін көрсете отырып, егер олар ҚЭН-де келтірілмесе;
қаржы көрсеткіштерін (коэффициенттерін) есептеу формулалары, егер олар ҚЭН - д е к е л т і р і л м е с е ;

қаржы моделінің құрылымын, құру қағидаттарын, жұмыс тетігін және өзге де ерекшеліктерін түсіну үшін қажетті өзге де ақпарат қамтылуы тиіс.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

1)	Инвестицияларды іске асыруға байланысты шығарылған (қалыптастырылған) мемлекетке тиесілі акциялар (қатысу үлесі) бойынша дивидендтер								
2)	бюджеттерге түсімдер (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ өзге де төлемдер), оның ішінде:								
2.1)	республикалық бюджетке								
2.2)	жергілікті бюджеттерге								
2	Жылыстау								
1)	Инвестициялар көлемі								
2)	Инвестициялықтан кейінгі кезеңде жүргізілетін ҚЭН іс-шараларына байланысты бюджеттің шығыстары								
3)	Белгілі бір бағалық саясатты жүргізуге және белгілі бір әлеуметтік басымдықтардың сақталуын қамтамасыз етуге байланысты субсидиялар								
3	Бюджеттік әсер (тиісті бюджеттің таза кірісі)								

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 25-қосымша

«Занды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асырылуы жоспарланатын бюджеттік инвестициялардың экономикалық қорытындысы» нысаны

1.	«Жалпы мәліметтер» бөлімі	
	Бюджеттік инвестициялардың атауы	
	Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы	
	Бюджеттік бағдарлама	Нөмір
		Атауы
	Занды тұлғаның атауы	Қатысушылар
		Инвестициялар Алушы
		1-іс-шара

	Іс-шаралар тізбесі		2-іс-шара
			n-іс-шара
	Іске асыру кезеңі (ай, жыл)		
	Бюджеттік инвестициялардың мөлшері, мың теңге		
	Стратегиялық бағдарламалық құжаттарға сәйкес келу (құжаттың деректемелерін көрсету)		
	Экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптамасы қорытындысының болуы		
2.	«Нәтижелер» бөлімі		
	Тікелей нәтиже		
	Түпкілікті нәтиже		
	Сапа көрсеткіштері		
	Тиімділік көрсеткіштері		
3.	«Іс-шаралар құны» бөлімі		
		Барлығы	
	Іс-шаралар құны	оның ішінде	1-іс-шара
			2-іс-шара
			n-іс-шара
4.	Өзгелер		

Т ұ ж ы р ы м д а р :

(Құрылымы мен мазмұны Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына сәйкес келетін, экономикалық тұрғыдан орынды, стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға, сондай-ақ негізділік және нәтижелілік критерийлеріне сәйкес келетін Инвестицияларға оң экономикалық қорытынды ұсынылады .

Құрылымы мен мазмұны Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына сәйкес келмейтін және (немесе) экономикалық тұрғыдан орынсыз және/немесе стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттарға және/немесе бір немесе екі критерийге (негізділік және нәтижелілік) сәйкес келмейтін Инвестицияларға теріс экономикалық қорытынды ұсынылады.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

«Іріктелген инвестициялық ұсыныстар тізбесі» нысаны

Р/с №	Жобаның атауы	Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы	Жоба ТЭН-ін әзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының мөлшері	Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының мөлшері	Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ, жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу мерзімдері	Жоба ТЭН-ін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ жоба ТЭН-іне қажетті сараптамалар жүргізу барысы туралы ақпарат

М.О. _____

Мемлекеттік органның бірінші басшысының Т.А.Ә. қолы
 Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 27-қосымша

«Бюджеттік инвестициялық жобаларды әзірлеу және іске асырудың жоспар-кестесі» нысаны

Р Б Б Ә ж ә н е Ж А О :

Есепті кезең: 20____ жылғы _____

Р / с №	Жобаның атауы	ТЭН бойынша жобаның жалпы құны, мың теңге	ЖСҚ бойынша жобаның құны, мың теңге	ЖСҚ бойынша жобаның жалпы құны	Нысанның аяқталу мерзімі	Жобаның қуаттылығы	Жобаның іске асыру кезеңі	Заттай мәнінде жоспарланған жұмыстар көлемі (құрамдауыштар)	ТЭН/ЖСҚ орындалға кестесі (оның ішінд бірінші жартыжыл,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Көлік және коммуникация

Басқалары

М.О.

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және

түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,

сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу

және іске асырылуын бағалау қағидаларына

28-қосымша

«Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингтеу жөніндегі есеп» нысаны

Р Б Б Ә

Есептік кезең: 20 _____ жылғы _____

Р / с №	ШФТ	ББӘ/ЖАО	КБ	ББ	БИЖ-дің атауы	Жобаны іске асыру кезеңі (жыл / жарты-жылдық)	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны	ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны	БИЖ - ді қаржыландыруды барлық жоспарланған көлемі оның ішінде	
									РБ	ЖБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ББӘ/ЖАО бойынша барлығы										
С а л а бойынша барлығы										

ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес орындалған жұмыстардың заттай мәндегі көлемі

Есепті кезеңге дейінгі нақты	Есепті кезеңге жоспар	Есепті кезеңдегі нақты	Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар
12	13	14	15

Орындалған жұмыстардың көлемі, мың теңге

Іске асырудың басынан бастап БИЖ-ді барлық қаржыландыру	Есепті кезеңдегі					
	Жоспар	Жалпы жоспар РБ+ ЖБ	Нақты	Нақты жалпы РБ+ ЖБ	Ауытқуы	Жалпы ауытқуы Р ЖБ

РБ	ЖБ	РБ	ЖБ		РБ	ЖБ		РБ мың теңге	%	ЖБ мың теңге	%	мың теңге	%
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ауытқу себептері	Қабылданған (қабылданатын) шаралар	Жобалардың саны						Ескертпе (құжаттардың бар-жоқ), қымбаттаудың себептері.					
		Барлық іске асырылып жатқаны	Аяқтау жоспарланғаны	Іс жүзінде аяқталғаны	Аяқталмауының себептері								
30	31	32	33	34	35	36							
							1. * * Т Э Н :						
							2. * * * Ж С Қ :						
							3. * * * * Б ұ й р ы						
							4. * * * * * С А Р А П Т А М А Л А Ф						
							1) Салалық орган сараптамасы						
							2) Мемлекеттік сараптам						
							3) Экономикалық сараптам						
							4) Экологиялық сараптам						
							5)						
							Санитариялық-эпидемиологиял сараптама.						

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Е с к е р т п е :

* БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету;

** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің № мен мерзімін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «үлгілік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;

*** ЖСҚ-ның № мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;

****Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган- бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет. Егер бұйрық жоқ болған жағдайда, « жо қ » деп көрсету қажет;

*****сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, және іске асырылуын қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 29-қосымша

«Республикалық және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын бюджеттік инвестициялық жобаларды (қымбаттауы) іске асыру мониторингі бойынша есеп» нысаны

Р/с №	ББӨ	БЖ	ЖК	Жобаны іске асыру кезеңі (жылдар)	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны	Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны	Іске асырудың басынан бастап, БИЖ-ді барлық қаржыландыру	* оның ішінде жылдар бойынша		Қымбаттаудың себебі	Ескертпе құжаттаман бар-жоғы)
								жыл	жыл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Б а ғ д а р л а м а О б л ы с , БИЖ атауы</p>											

(Өңір

1 . * * Т Э Н :

2 . * * * Ж С Қ :

3 . Т ү з е т і л г е н Ж С Қ :

4 . * * * * Б ұ й р ы қ :

5 . Т ү з е т і л г е н к ұ н ғ а б ұ й р ы қ :

6 . * * * * * Қ а р ж ы л ы қ б а қ ы л а у а к т і с і :

7 . * * * * * С а р а п т а м а л а р :

1) с а л а л ы қ с а р а п т а м а қ о р ы т ы н д ы с ы ;

2) м е м л е к е т т і к с а р а п т а м а ;

3) э к о н о м и к а л ы қ с а р а п т а м а ;

4) э к о л о г и я л ы қ с а р а п т а м а ;

5) с а н и т а р и я л ы қ - э п и д е м и о л о г и я л ы қ с а р а п т а м а ;

8. түсіндірме жазба: күні, нөмірі

Е с к е р т п е :

* БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету қажет;

** ТЭН қажет болған жағдайда, ТЭН-нің нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «типтік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;

*** ЖСҚ-ның нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;

**** Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган-бюджеттік

бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының нөмірі мен күнін көрсету қажет.

Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет.

Егер де бұйрық жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;
***** қаржылық бақылау актісінің нөмірі мен мерзімін көрсету қажет. Егер қаржылық бақылау жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;

***** сараптаманың нөмірі мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет.

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 30-қосымша

«20 __ ЖЫЛҒЫ _____»

бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингі бойынша есепке жиынтық анықтама» нысаны

(РББӘ немесе ЖАО)

Жалпы құны _____ мың теңге
(жобалардың құны көрсетіледі)

_____ бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оның ішінде
(с а н ы)

20 __ жылы _____ бюджет қаражаты есебінен (ағымдағы жыл)
(республикалық немесе жергілікті)
_____ мың теңге бөлінді.

Инвестициялық жобалардың қаржыландыру жоспары 20 __ жылғы _____
_____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 __ жылғы _____ кассалық атқарылу _____
(е с е п т і к е з е ң)
_____ мың теңгені құрады.

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_____ мың теңгені немесе _____%-ды құрады.

1. Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге
_____ бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруды аяқтау
(с а н ы)

жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

Қаржыландыру жоспары 20 ____ жылғы _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспарға қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені
немесе _____ %-ды құрады .

О н ы ң і ш і н д е :

1. есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге
_____ бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыру толығымен
(с а н ы)

аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың
(е с е п т і к е з е ң)

теңгені құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе
_____ %-ды құрады .

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мынадай тікелей
нәтижелерге қол жеткізілді:

- 1) _____ ;
- 2) _____ ;
- 3) _____ ;
- 4) _____ ;
- n) _____ .

(мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық
құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген нәтижелерді
к ө р с е т у қ а ж е т)

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған
(с е б е б і н к ө р с е т у)

жоспарға қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе ____
%-ды құрады .

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталған жоқ, олардың ішінен 20 ____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе
----- %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда
(с е б е б і н к ө р с е т у)
игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объекті _____ пайдалануға беріледі;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____ объекті
(с а н ы)
_____ жылы аяқталады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы жүргізбеу
(с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы және
(с а н ы)

адал орындамауына байланысты;
5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау).

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау жөнінде қабылданған
ш а р а л а р .

2. Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылуда, оларды аяқтау мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 _____ жылы
----- мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе %-ды _____ құрады.

Оның ішінде салалар бойынша:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені _____ немесе _____ %-ды құрады.

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объекті _____ пайдалануға берілетін болады;

(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і) ;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____

(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталатын болады;

(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің уақтылы

(с а н ы)

өткізілмеуі және/немесе созылмалы сипатта жүргізілуі нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы

(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Қорғаныс

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспармен

(с е б е б і н к ө р с е т у)

салыстырғанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,

(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені _____ немесе _____ %-ды құрады.

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы _____
(с а н ы)
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.
20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені _____
(е с е п т і к е з е ң)
кұрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға _____
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і) ;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу _____
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы _____
(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқалары (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық _____
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені _____
(е с е п т і к е з е ң)

кұрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ñ)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ñ)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ñ)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң _____ і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,

(е с е п т і к е з е ñ)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
к ө р с е т і л у і _____ қ а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені _____ немесе _____ %-ды құрады.

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың теңге бөлінді.

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объекті _____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)
және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Білім беру

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ñ)

20 _____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ñ)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу
сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.
20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ñ)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Оның ішінде:

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.
20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ñ)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
к ө р с е т і л у і к а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені ____ немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і) ;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және адал орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарған
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Денсаулық сақтау

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер
к ө р с е т і л у і _____ қ а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, қассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға
көзделген, олар бойынша 20 _____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ___ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ___ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ___ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында
көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер

к ө р с е т і л у і

қ а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеген сома мың теңгені _____ немесе ____ %-ды құрады.

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)жобаны іске асыру толығымен
аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың теңге бөлінді.

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, қасалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған
ж о қ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ
жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(саны) (пайдалануға беру күні);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты
инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш,
қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған
ш а р л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның
стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға

көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____%-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеген сома _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы
_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар
бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.
20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік
органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында

көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені _____ немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы (ағымдағы жыл)

_____ мың теңге бөлінді.

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға беріледі;

(саны) (пайдалануға беру күні);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____

(саны)

объект _____ жылы аяқталады;

(пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу (саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы (саны)

және _____ адал орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шара л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның

стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(саны)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік

органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы мың теңгені ____ немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы (ағымдағы жыл)

_____ мың теңге бөлінді.

20 __ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады; (саны) (пайдалануға беру күні);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____ (саны)

объекті _____ жылы аяқталатын болады; (пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу (саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы (саны)

және _____ адал орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шарттар.

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, қассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ қассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, қассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)

қассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін _____ көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (саны)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы (ағымдағы жыл)

_____ мың теңге бөлінді.

20 _____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (есепті кезең)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (себебін _____ көрсету)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты _____ объект _____ пайдалануға берілетін болады; (саны) (пайдалануға беру күні);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____ (саны)

объект _____ жылы аяқталатын болады; (пайдалануға беру күні)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу (саны)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы _____ (саны)

және _____ адал орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған шарттар.

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдары көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғат аумақтары, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____

(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені

(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық

(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (с а н ы)
жоба аяқталған жоқ, олардың ішінен 20 ____ жылы ____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (с е б е б і н _____ к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ :

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і) ;

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу (с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы (с а н ы)
және _____ адал _____ орындамауына ;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған

ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.

(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу
сома _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер к ө р с е т і л у і к а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)
жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)
құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеген сома ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)
және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)
және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған

ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Көлік және коммуникация

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы ____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылу _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеу сомасы

_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға

(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 ____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер к ө р с е т і л у і қ а ж е т .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)
қарағанда игерілмеу сомасы ____мың теңгені немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, олардың ішінен 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

----- мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объект _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу
(с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы
(с а н ы)

және _____ адал орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған

ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Басқалары

Жалпы құны _____ мың теңге _____ жоба іске асырылуда.

Бұл жобаларды іске асыруға 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

20 ____ жылғы _____ кассалық атқарылуы _____ мың теңгені құрады.
(е с е п т і к е з е ң)

Есепті кезеңге арналған жоспарға қарағанда игерілмеген сома
_____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

1. Жалпы құны _____ мың теңге _____
(с а н ы)

бюджеттік инвестициялық жобаны іске асыруды аяқтау жоспарланды, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.
_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе _____ %-ды құрады.

О н ы ң і ш і н д е :

1) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жобаны іске асыру толығымен аяқталды, оның ішінде 20 _____ жылы
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)
_____ мың _____ теңге _____ бөлінді.

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары ____ мың теңгені құрады,
(е с е п т і к е з е ң)
кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Аяқталған бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша мемлекеттік органның стратегиялық жоспарында және бағдарламалық құжаттарында көзделген индикаторларға сәйкес қол жеткізілген тікелей нәтижелер көрсетілуі қажет.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (с е б е б і н _____ к ө р с е т у) қатарғанда игерілмеген сома мың теңгені ____ немесе ____ %-ды құрады;

2) жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық (с а н ы) жоба аяқталған жоқ, оның ішінде 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені (е с е п т і к е з е ң) құрады, кассалық атқарылуы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға (с е б е б і н _____ к ө р с е т у) қарағанда игерілмеу сомасы ____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

Жобаларды іске асыру мынадай себептерге байланысты аяқталған жоқ:

1) объектіні пайдалануға мемлекеттік қабылдау рәсімдерінің ұзақ жүргізілуіне байланысты ____ объекті ____ пайдалануға берілетін болады;
(с а н ы) (п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і);

2) жобалық және техникалық шешімдердің өзгеруіне байланысты инвестициялық жобалар құнының қымбаттауы нәтижесінде _____
(с а н ы)

объекті _____ жылы аяқталатын болады;
(п а й д а л а н у ғ а б е р у к ү н і)

3) _____ жоба мемлекеттік сатып алу рәсімдерін уақтылы өткізбеу (с а н ы)

және/немесе созылмалы сипатта жүргізу нәтижесінде (конкурсты кеш, қайталап өткізу, әлеуетті өнім берушілердің болмауы);

4) _____ жоба шарт тараптарының өз міндеттемелерін уақтылы (с а н ы)

және _____ адал _____ орындамауына;

5) және басқаларға (басқа себептерді сипаттау) байланысты.

Бюджеттік инвестициялық жобаларды аяқтау бойынша қабылданған ш а р а л а р .

2. Жалпы құны _____ мың теңге _____ бюджеттік инвестициялық
(с а н ы)

жоба іске асырылуда, олардың аяқталу мерзімі мемлекеттік органның стратегиялық және операциялық жоспарына сәйкес кейінгі жылдарға көзделген, олар бойынша 20 ____ жылы _____ мың теңге бөлінді.
(а ғ ы м д а ғ ы ж ы л)

20 ____ жылғы _____ қаржыландыру жоспары _____ мың теңгені
(е с е п т і к е з е ң)

құрады, кассалық атқарылу _____ мың теңгені немесе _____ %-ды
қ ұ р а д ы .

_____ нәтижесінде есепті кезеңге арналған жоспарға
(с е б е б і н _____ к ө р с е т у)

қарағанда игерілмеу сомасы _____ мың теңгені немесе ____ %-ды құрады.

_____ М.О. _____

Мемлекеттік органның басшысының Т.А.Ә. _____ қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және

түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,

сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу

және іске асырылуын бағалау қағидаларына

31-қосымша

РББӘ немесе ЖАО: _____

Есептік кезең: 20 ____ жылғы _____

«Жоба паспорты» нысаны Жалпы ақпарат

№	Ақпарат	Өлшем бірлігі
1	2	3
1	Жобаның атауы	
2	Жобаның типі	
3	Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	
1)	Функционалдық топ	
2)	Кіші функция	
3)	Әкімшінің коды	
4)	Бағдарлама	
5)	Кіші бағдарлама	
6)	Ерекшелік	
4	Экономиканың саласы	
	ЭҚЖЖ коды	
5	Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер	

6	Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы	
7	Жобаның мақсаты және міндеттері:	
1)	мақсаты	
2)	міндеттері	
8	ӘАБК коды	
1)	Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)	
2)	Басқалары	
9	Экономикалық таза дисконтталған кіріс (ENPV)	
1)	жоспар	мың теңге
2)	нақты	мың теңге
10	Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)	
1)	жоспар	%
2)	нақты	%
1	2	3
11	Өтімділік мерзімі	X
1)	жоспар	жыл
2)	нақты	жыл
12	Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі	
13	Жоба бойынша негізгі проблемалар	
	осы проблемаларды шешу жолдары	мәтін
14	Инвестициялық ұсыныстың бар-жоғы	бар/жоқ
1)	Жобаның ТЭН дайындауға және сараптамалар өткізуге немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыруға (әзірлеуге) және оған сараптамалар жүргізуге арналған ақша қаражатының көлемі	мың теңге
2)	Жобаның ТЭН дайындау және сараптамалар өткізу немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ байланыстыру (әзірлеу) және оған сараптамалар жүргізу кезінде игерілген ақша қаражатының көлемі	мың теңге
3)	Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу мерзімдері	күні
4)	Жобаның ТЭН немесе ТЭН әзірлеуді талап етпейтін жобалардың ЖСҚ әзірлеу және сараптамасын жүргізу барысы туралы ақпарат	
15	Жобаны іске асыру мерзімі, оның ішінде	X
1)	Іске асырудың басталуы	ай, жыл
2)	Іске асырудың аяқталуы	ай, жыл
16	Жобаның құны:	X
1)	мемсараптама бойынша ТЭН-ге	мың теңге
2)	тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған	мың теңге
3)	«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген	мың теңге
4)	мемсараптама бойынша ТЭН-ге	мың теңге
	оның ішінде ҚМЖ	мың теңге

	соның ішінде жабдықтар	мың теңге
17	Қаржыландыру көздері	тізім бойынша
18	Жобалық қуаты:	X
1)	заттай мәнінде	өлшем бірлігі
2)	құндық мәнінде (жұмыстар және көрсетілетін қызмет бірлігіне)	мың теңге
1	2	3
19	Объектінің пайдалану (қызмет) мерзімі	жыл
20	ТЭН-нің бар-жоғы	№ және күні
21	ҚРҰ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы	бар/жоқ
22	ЖСҚ бар-жоғы	№ және күні
23	Сараптаманың бар-жоғы	
1)	ТЭН-ге мемлекеттік ведомстводан тыс сараптама	№, күні
2)	ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама	№, күні
3)	Салалық органның сараптамасы	№, күні
4)	Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы	№, күні
5)	Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы	№, күні
6)	Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама	№, күні
7)	ТЭН-ге экономикалық сараптама	№, күні
8)	Басқа сараптамалар	№, күні және атауы
24	Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):	бар/жоқ
1)	Меншік және жерді пайдалану құқығы	жеке/мемлекеттік
2)	Жер учаскесін бөлу туралы шешімі	№, күні
3)	Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома	мың теңге
25	Жұмыс орындары:	X
1)	құрылыс кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	X
	жоспарланған	адам
	нақты	адам
2)	пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	X
	жоспарланған	адам
	нақты	адам
26	Өткізу нарығы	X
1)	ішкі нарық	%
2)	экспортқа	%
27	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	күні, нөмірі

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

М.О.
қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 32-қосымша

РББӨ немесе ЖАО: _____
 Есептік кезең: 20 ____ жылғы _____

«Техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуді талап етпейтін жобаның паспорты» нысаны

1. Жалпы ақпарат

№	Ақпарат	Өлшем бірлігі
1	2	3
1	Жобаның атауы	
2	Жобаның типі	
3	Бюджеттік бағдарлама әкімшісі	
1)	Функционалдық топ	
2)	Кіші функция	
3)	Әкімшінің коды	
4)	Бағдарлама	
5)	Кіші бағдарлама	
6)	Ерекшелік	
4	Экономика саласы	
1)	ЖЭӘК коды	
5	Өндірілетін негізгі тауарлар және көрсетілетін қызметтер	
6	Мемлекеттік (салалық) бағдарламаның атауы	
7	Жобаның мақсаты және міндеттері:	
1)	мақсаты	
2)	міндеттері	
8	ӘАБК коды	
1)	Жобаны іске асыру орны (облыс, қала, аудан)	
2)	Басқалары	
9	Экономикалық таза дисконтталған кірісі (ENPV)	
1)	жоспар	мың теңге
2)	нақты	мың теңге
10	Кірістіліктің экономикалық ішкі нормасы (EIRR)	

1)	жоспар	%
2)	нақты	%
11	Өтімділік мерзімі	X
1)	жоспар	Жыл
2)	нақты	Жыл
12	Жобаны дайындау мен іске асырудың ағымдағы жай-күйі	
13	Жоба бойынша негізгі проблемалар осы проблемаларды шешу жолдары	Мәтін
14	Жобаны іске асыру кезеңі, оның ішінде:	
1)	Іске асырудың басталуы	ай, жыл
2)	Іске асырудың аяқталуы	ай, жыл
15	Жобаның құны:	X
1)	тиісті бюджеттік комиссия мақұлдаған	мың теңге
2)	«Тиісті үш жылдық мерзімге арналған республикалық бюджет туралы ҚР Заңын іске асыру туралы» ҚРҰ қаулысымен немесе мәслихаттың тиісті қаулысымен бекітілген	мың теңге
3)	мемсараптамасы бойынша ЖСҚ-ға	мың теңге
	оның ішінде ҚМЖ	мың теңге
	оның ішінде жабдықтар	мың теңге
16	Қаржыландыру көздері	тізім бойынша
17	Жобалық қуаты:	X
1)	заттай мәнінде	өлшем бірлігі
2)	құндық мәнінде (жұмыстар, көрсетілетін қызмет бірлігіне)	мың теңге
18	Объектінің пайдалану (қызмет ету) мерзімі	Жыл
19	ҚРҰ 2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2225 қаулысына сәйкес ТЭН әзірлеуді талап етпейтін тізімде бар-жоғы	бар/жоқ
20	ЖСҚ бар-жоғы	№ және күні
21	Сараптамалардың бар-жоғы	
1)	ЖСҚ-ға мемлекеттік сараптама	№, күні
2)	Салалық органның сараптамасы	№, күні
3)	Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның экологиялық сараптамасы	№, күні
4)	Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау саласындағы уәкілетті органның сараптамасы	№, күні
5)	Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама	№, күні
6)	Басқа сараптамалар	№, күні және атауы
22	Жер учаскесінің бар-жоғы (бөлу):	бар/жоқ
1)	Меншік және жерді пайдалану құқығы	жеке/мемлекеттік
2)	Жер учаскесін бөлу туралы шешім	№, күні

3)	Жер учаскесін және онда орналасқан объектілерді сатып алуға қажетті сома	мың теңге
23	Жұмыс орындары:	X
1)	құрылыс салу кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	X
	жоспарланған	адам
	нақты	адам
2)	пайдалану кезеңінде (жыл бойынша орташа алғанда)	X
	жоспарланған	адам
	нақты	адам
24	Өткізу нарығы	X
1)	ішкі нарық	%
2)	экспортқа	%
25	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі	күні, нөмірі

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

33-қосымша

РББӨ немесе ЖАО: _____

Есептік кезең: 20 ____ жылғы _____

«_____ (күні) жағдай бойынша _____ (ағымдағы жағдайы) жобаны іске асыру мониторингі» нысаны

№	Құрамдауыштың аты	бастапқы күні (күні/айы/жыл)		соңғы күні (күн/ай/жыл)	
		жоспар	нақты	жоспар	нақты*
1	ЖСҚ әзірлеу				
2	Құрылыс-монтаждау жұмыстары, оның ішінде жіберуші кешендер (кезектер) бойынша:				
	кіші құрамдауыш (1-кезек)				
	кіші құрамдауыш (2-кезек)				
	кіші құрамдауыш (кезек...)				
3	Мемлекеттік комиссияның қабылдау актісі				
4	Әділет органдарында тіркеу				
5	Мемлекеттік меншікке беру**				
6	Жобалық қуатқа шығу				

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 34-қосымша

«Бюджеттік инвестициялық жобаны ресурстық және инфрақұрылымдық қамтамасыз ету» нысаны

№	Атауы	өлшем бірлігі	Жобаның жалпы қажеттілігі	оның ішінде жылдар бойынша		проблемалы мәселелер қамтамасыз етілмеген қажеттілік)	(проблеманы шешу бойынша ұсыныстар
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Негізгі ресурстарға деген қажеттілік						
2..	Еңбек ресурстарына деген қажеттілік						
1)	жоғары білімді кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік	адам					
2)	техникалық және кәсіби білімі бар кадрларды даярлауға және қайта даярлауға деген қажеттілік	адам					
3)	орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлау және қайта даярлауға деген қажеттілік	адам					
3.	Инфрақұрылымға деген қажеттілік						
1)	электр желілері	км					
2)	ПС	МВт					
3)	жылу желілері	км					
4)	су құбыры желілері	км					
5)	кәріз жүйелері	км					
6)	теміржол инфрақұрылымы (МЖС, кіреберіс жолдар)	км					
7)	автомобиль жолдары	км					
8)	басқалары (көрсету керек)						

С а л а бойынша жиыны:							
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану							
С а л а бойынша жиыны:							
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары							
С а л а бойынша жиыны:							
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі							
С а л а бойынша жиыны:							
Көлік және коммуникация							
С а л а бойынша жиыны:							
Өзгелері							
С а л а бойынша жиыны							
РББӘ немесе Ж А О бойынша барлығы:							
р / с №	Жобаның атауы	Мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісі (нөмірі, күні)	Меншіктің түрі (негіздеме)	Пайдалану кезеңіндегі жұмыс орындары (адам)	Жоба бойынша ауытқу себептері	Қабылданған (қабылданатын) шаралар	Ескерт
1	2	10	11	12	13	14	15
Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер							

С а л а бойынша жиыны							
Қорғаныс							
С а л а бойынша жиыны:							
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі							
С а л а бойынша жиыны:							
Білім беру							
1	2	3	4	5	6	7	8
С а л а бойынша жиыны:							
Денсаулық сақтау							
С а л а бойынша жиыны:							
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру							
С а л а бойынша жиыны:							
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық							
С а л а бойынша жиыны:							
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік							
С а л а бойынша жиыны:							
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану							

С а л а бойынша жиыны:							
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар қоршаған ортаны және жануарл дүниесін қорғау, жер қатынастары							
С а л а бойынша жиыны:							
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі							
С а л а бойынша жиыны:							
Көлік және коммуникация							
1	2	3	4	5	6	7	8
С а л а бойынша жиыны:							
Өзгелері							
С а л а бойынша жиыны:							
РББӘ немесе Ж А О бойынша барлығы:							

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы
Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
37-қосымша

«20 ____ ЖЫЛҒЫ _____»

бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу барысы туралы есепке жиынтық анықтама» нысаны _____

(РББӘ немесе ЖАО)

Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге
(жобалардың құны көрсетіледі)
_____ бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
(с а н ы)

Пайдалануға берілген объектілер:
1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.
Оның ішінде салалар бойынша бөліністе:

Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:
1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қорғаныс

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Білім беру

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____

о б ъ е к т ;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект _____ қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Денсаулық сақтау

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект _____ қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект _____ қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте

көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)

бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.

Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
_____ объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ объект;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ объект қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Көлік және коммуникация

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ объект;
(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____
_____ объект қабылданды.
(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

Өзгелері

Жалпы құны _____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) (саны)
бюджеттік инвестициялық жоба пайдалануға берілді.
Пайдалануға берілген объектілер:

1) республикалық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге _____

объект;

(с а н ы)

2) коммуналдық меншікке – жалпы құны _____ мың теңге
объект қабылданды.

(с а н ы)

Пайда болған жұмыс орындарының саны _____ адам.

Нақты көрсеткіштер инвестициялаудан кейінгі кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша есепте көрсетілген жоспарланған көрсеткіштерден ауытқыған жағдайда ауытқу себептері, сондай-ақ келтірілген ауытқуларды жою мақсатында қабылданған шаралар көрсетіледі.

М.О. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. _____ қолы
Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу
және іске асырылуын бағалау қағидаларына
38-қосымша

« _____

(квзимемлекеттік сектор субъектісінің атауы)

**заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы
бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын
іс-шаралардың іске асырылуын мониторингтеу жөніндегі
квзимемлекеттік сектор субъектісінің есебі» нысаны**

1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама	Коды			
	Атауы			
	Сипаттамасы			
	Стратегиялық бағыты	нөмірі		
		атауы		
	Мақсаты	нөмірі		
		атауы		
	Міндеті	нөмірі		
		атауы		
Сомасы, мың теңге				
Іске асыру кезеңі	бастап		дейін	
		Акцияларды сатып алу		

2-бөлім. Іс-шаралар	Р/с №	Акционерлік қоғамдар	Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана				Бюджеттік инвестициялар акциялардың құны, мың т				
			Бюджеттік инвестицияларды іске асырғанға дейін		Бюджеттік инвестицияларды іске асырғаннан кейін		кезеңінде		барлығы		
	1 кезең										
	...										
	n кезең										
	Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері										
	Р/с №	Серіктестіктер	Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге		Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге		Қатысушылардан қатысу үлестерін са				
			жоспар	нақты	жоспар	нақты	%		құны, мы		
	1 кезең						жоспар	нақты	жоспар		
	...										
n кезең											
Р/с №	Мемлекеттік кәсіпорындар			Жарғылық капиталын ұлғайту, мың теңге				Жарғылы			
				жоспар		нақты		жоспар			
1 кезең											
...											
n кезең											
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері											
3-бөлім. Іске асыру кестесі, жоспар / нақты мың теңге	Р/с №	Іс-шаралар	Іс-шаралардың іске асырылған жылы								
			Қаңтар	Ақпан	Наурыз	Сәуір	Мамыр	Маусым	Шілде		
	1 кезең										
	...										
n кезең											
4-бөлім. Оларды іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге	Р/с №	Құжаттың атауы								Мемлекеттік жо нормативтік құқы	
										Түрі	

асырылған мемлекеттік жоспарлау жүйелері	1.								
	...								
	n								
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылды									
5-бөлім. Қаржыландыру сызбасы (есепті жарты жылдық)	Алушы			Бюджеттік бағдарламалар әкімшісін қаржыландыру жоспары бойынша				іс ж	
				Аударылған күні (айы, жылы)		сомасы, мың теңге		Ауд күн айы	
	P/c №								
	1.								
	...								
	n								
	Алушының банктік шотынан аударылды								
	P/c №	Алушы		қаржыландыру жоспары бойынша				іс жүзін	
					аударылған күні (айы, жылы)		сомасы, мың теңге		аударыл күні (кү айы, жи)
	1.								
	...								
	n								
6-бөлім. Нәтиже	P/c №	Нысаналы индикатор	өлш. бірлігі	есепті жарты жылдықтың алдындағыдан екі жыл бұрын		есепті жарты жылдықтың алдындағыдан бір жыл бұрын		есепті ж	
				нақты		нақты		жарты жоспар	
				жылда	үдемелі жиыны	жылда	үдемелі жиыны		
Тікелей нәтиже (сандық көрсеткіштері)	1.								
	...								
	n								
Сапалық көрсеткіштері	1.								
	...								
	n								
Тиімділік көрсеткіштері	1.								
	...								
	n								
Түпкілікті нәтиже (нәтиже көрсеткіштері)	Тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (жүйенің, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі								

7-бөлім. Жауапты тұлға	Тегі	
	Аты	
	Әжесінің аты (бар болса)	
	Занды тұлғаның атауы	
	Лауазымы	
	Мекенжайы	
	Байланыс телефондары	
	Факс	
Электрондық почтасы		

Басшы _____ 20 ж. « ___ » _____

(қолы) (Т.А.Ә.) (күні)

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 39-қосымша

«Занды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялар есебінен іске асырылатын іс-шаралардың іске асырылуын мониторингтеу бойынша бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің есебі

» нысаны

(бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы)

1-бөлім. Бюджеттік бағдарлама	Коды		
	Атауы		
	Сипаттамасы		
	Стратегиялық бағыты	нөмірі	
		атауы	
	Максаты	нөмірі	
		атауы	
	Міндеті	нөмірі	
атауы			
Сомасы, мың теңге			
Іске асыру кезеңі		бастап _____ д	
		Акцияларды сатып алу	
		Бюджеттік инвестицияларды іске асыру есебінен орналастырылған акциялардың саны, дана	
		Бюджеттік инвестицияларды і теңге	

2-бөлім. Іс-шаралар	P/c №	Акционерлік қоғамдар	бюджеттік инвестицияларды іске асырғанға дейін	бюджеттік инвестицияларды іске асырғаннан кейін	кезеңде	б			
	1 - кезең								
	...								
	n - кезең								
	Акцияларды (бағалы қағаздарды) шығаруды мемлекеттік тіркеу мәліметтері								
	P/c №	Серіктестіктер	Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге		Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге		Қатысушылардан қатысу үлестік		
			жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	ж
	1 - кезең								
	...								
	n - кезең								
P/c №	Мемлекеттік кәсіпорындар		Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге				ж		
			жоспар		нақты		ж		
1 - кезең									
...									
n - кезең									
Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу мәліметтері									
3-бөлім. Іске асыру кестесі, жоспар /нақты мың теңге	P/c №	Іс-шаралар	Іс-шаралар іске асырылған жыл						
			Қаңтар	Ақпан	Наурыз	Сәуір	Мамыр	Маусым	І
	1- кезең								
	...								
n- кезең									
4-бөлім. Іске асыру үшін бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылған Мемлекеттік	P / c №	Құжаттың атауы	Мемлекеттік жоспарлау жүйе						
			Түрі						
	1.								
	...								
n									

жоспарлау жүйесінің құжаттары								
5-бөлім. Бюджеттік ақша, мың теңге	Бөлінгені		Барлығы					
			олардың	есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұр				
				олардың	есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұр			
				олардың	есепті жартыжылдықта			
5-бөлім. Бюджеттік ақша, мың теңге	түсім - бірыңғай қазынашылық шоттан		Барлығы					
	Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотына түскені		олардың	есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұр				
				олардың	есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұр			
				олардың	есепті жартыжылдықта			
				олардың	оның ішінде			
6-бөлім. Қаржыландыру сызбасы (есепті жартыжылдық)	Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шотынан аударылғаны							
	P/c №	Алушы		Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қаржыландыру жоспары бойынша				
				аударылған күні (айы, жылы)	сомасы, мың теңге			
	1.							
	...							
n								
Алушының банктік шотынан аударылғаны								
	P/c №	Алушылар		қаржыландыру жоспары бойынша				
				аударылған күні (айы, жылы)	сомасы, мың теңге			
	1.							
	...							
	n							
7-бөлім. Нәтиже	P/c №	Мақсатты индикатор	өлш. бірлігі	есепті жартыжылдықтың алдындағы екі жыл бұрын		есепті жартыжылдықтың алдындағы бір жыл бұрын		
				нақты		нақты		
				1 жылда	өспелі жиыны	1 жылда	өспелі жиыны	
Тікелей нәтиже (сандық көрсеткіштер)	1.							
	...							
	n							
Сапалық көрсеткіштер	1.							
	...							
	n							

Тиімділік көрсеткіштері	1.						
	...						
	n						
Түпкілікті нәтиже (нәтиже көрсеткіштері)	Қол жеткізілген тікелей нәтиженің Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жетекшілік ететін бюджеттік бағдарлама мен саланың (аяның, өңірдің) мақсаттарына қол жеткізуіне әсер етуі						
8-бөлім. Жауапты орындаушы	Тегі						
	Аты						
	Әкесінің аты (бар болса)						
	Мемлекеттік органның атауы						
	Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы						
	Лауазымы						
	Мекенжайы						
	Байланыс телефондары						
	Факс						
Электрондық почтасы							

Басшы _____

(қолы)

(Т.А.Ә.)

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 40-қосымша

«Бюджеттік бағдарлама» нысаны

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі				
Қаржы-экономикалық негіздеме	Атауы			
	Бюджеттік инвестициялар сомасы, мың теңге			
Бюджеттік бағдарлама	Коды			
	Атауы			
	Сипаттамасы			
	Стратегиялық бағыты	Коды		
		атауы		
	Мақсаты	Коды		
		атауы		
Міндеті	Коды			
	атауы			

Алушы*	ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны	
	атауы	
I-ші қатысушы	ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны	
	атауы	
Қатысушы...	ұйымдық-құқықтық нысаны	
	атауы	
N қатысушы	ұйымдық-құқықтық нысаны	
	атауы	
Есепті кезең		
Жауапты орындаушы		Т.А.Ә., байланыс телефондары

* - әрбір алушы жеке көрсетіледі

Басшы _____ 20 ж. « » _____

(қолы) (Т.А.Ә.) (күні)

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 41-қосымша

«Қаржылық активтерді сатып алу, жарғылық капиталды ұлғайту» нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі							
Қаржы-экономикалық негіздеме	Атауы						
	Бюджеттік инвестициялардың сомасы, мың теңге						
Бюджеттік бағдарлама	Коды						
	Атауы						
	Сипаттамасы						
	Міндеті	нөмірі					
		атауы					
Алушы	ұйымдық-құқықтық нысаны						
	атауы						
Есепті кезең							
Жауапты орындаушы		Т.А.Ә., байланыс телефондары					
P/c №	Акционерлік қоғам	Сатып алынған акциялар				Акциялар саны	
		саны, дана	бағасы, мың теңге	құны, мың теңге	қаржылық активтерді кірістеу күні	барлығы	оның ішінде, мемлекеттік меншіктегісі

		жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
...													
N													
Мәтіндік ақпарат													

P/c №	Әріптестер	Қатысу үлесімен төленгені, мың теңге		Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге		Қаржылық активтерді кірістеу күні		Мемлекеттік меншіктегі қатыс үлесі, %	
		жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
...									
N									
Мәтіндік ақпарат									

P/c №	Мемлекеттік кәсіпорын	Жарғылық капиталды ұлғайту, мың теңге		Қаржылық активтерді кірістеу күні		Жарғылық капитал мөлшерінің жиыны, мың теңге	
		жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
...							
N							
Мәтіндік ақпарат							

Басшы _____

қолы Т.А.Ә. күні
 Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына 42-қосымша

«Сатып алынған активтердің құны және сипаттамалары» нысаны*

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі		
Қаржы-экономикалық негіздеме	Атауы	
	Бюджеттік инвестициялар сомасы, мың теңге	
Бюджеттік бағдарлама	Коды	
	Атауы	
	Сипаттамасы	

	Міндеті	нөмірі	
		атауы	
Алушы	ұйымдық-құқықтық нысаны		
	атауы		
Есепті кезең			
Жауапты орындаушы	Т.А.Ә., байланыс телефондары		

«Іс-шара ... **» тарауы

Р/с №	Сатып алынған активтердің атауы	Көрсеткіштер				Сатып алынған (құрылған) активтің сипаттамалары***						Активті сатып алынған (құрылған) АА. ЖЖЖЖ күн		
						1-сипаттама		... сипаттама		n сипаттама				
						жоспар	нақты	жоспар	нақты	жоспар	нақты			жоспар
1		саны	өлшем бірлігі	жоспар										
				нақты										
		бағасы, мың теңге		жоспар										
				нақты										
сомасы, мың теңге		жоспар												
		Нақты												
...		саны	өлшем бірлігі	жоспар										
				нақты										
		бағасы, мың теңге		жоспар										
				нақты										
сомасы, мың теңге		жоспар												
		нақты												
N		саны	өлшем бірлігі	жоспар										
				нақты										
		бағасы, мың теңге		жоспар										
				нақты										
сомасы, мың теңге		жоспар												
		нақты												
Мәтіндік ақпарат														

* - қаржылық активтерден басқа, сатып алынған активтер туралы ақпарат келтіріледі

** - іс-шараның атауы көрсетіледі. Тараулардың саны мен атауы ҚЭН-де көрсетілген және активтерді сатып алуды көздейтін іс-шаралардың саны мен атауына сәйкес келуі тиіс

*** - сатып алынған активтің негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі,

мысалы: қозғалтқыш көлемі, қуаты, жүк көтергіштігі, ұзындығы, өнімділігі, ауданы және т.б. Сатып алынған активтің жетіден артық емес негізгі техникалық сипаттамалары көрсетіледі.

Басшы _____
 қолы _____ Т.А.Ә. күні _____
 Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және
 түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
 сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды
 жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингтеу
 және іске асырылуын бағалау қағидаларына
 43-қосымша

«Нәтиже» нысаны

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі		
Қаржы-экономикалық түсіндірме	Атауы	
	Бюджеттік инвестицияның құны, мың теңге	
Бюджеттік бағдарлама	Коды	
	Атауы	
	Сипаттамасы	
	Міндеті	нөмірі атауы
Алушы	ұйымдық-құқықтық нысаны	
	атауы	
Есепті кезең		
Жауапты орындаушы	Т.А.Ә., байланыс телефондары	

«Тікелей нәтиже (сандық көрсеткіштер)»

Р/с №	Атауы	Нысаналы индикатор			
		өлшем бірлігі	есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін	Есепті кезеңде	
жоспар	нақты				
1	2	3	4	5	6
1.					
...					
N					
Мәтіндік ақпарат					

«Түпкілікті нәтиже (нәтиже көрсеткіштері)»

Р/с №	Атауы	Нысаналы индикатор			
		өлшем бірлігі	есепті кезеңнің алдындағы жылдың осындай кезеңі үшін	Есепті кезеңде	
жоспар	нақты				
1	2	3	4	5	6

С а л а бойынша жиыны:																				
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану																				
С а л а бойынша жиыны:																				
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануар дүниесін қорғау, жер қатынастары																				
С а л а бойынша жиыны:																				
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі																				
С а л а бойынша жиыны:																				
Көлік және коммуникация																				
С а л а бойынша жиыны:																				
Басқалары																				
С а л а бойынша жиыны:																				
РББӨ және Ж А О бойынша барлығы:																				

МО. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә.

қолы

Инвестициялық ұсынысты әзірлеу және
түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу,
сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды

жоспарлау, және іске қосымша
қарау, асырылуын
іріктеу, бағалау
мониторингтеу қағидаларына

«20 ____ жылғы _____ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестицияларды бағалау жөніндегі анықтама

_____» **нысаны**
(РББӘ немесе ЖАО)

Есепті кезеңде жалпы құны _____ мың теңге
(жобалардың құны көрсетіледі)
_____ заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы
(с а н ы)

арқылы бюджеттік инвестициялар жүзеге асырылды.

Орындалу деңгейі 100 %-ға тең немесе одан жоғары, жалпы құны
_____ мың теңге _____ заңды
(жобалардың құны көрсетіледі) _____ (саны)
тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік
и н в е с т и ц и я л а р .

Орындалу деңгейі 100 %-дан аспаған, жалпы құны
_____ мың теңге _____ заңды
(жобалардың құны көрсетіледі) _____ (саны)
тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік
инвестициялар, оның ішінде жалпы құны
_____ мың теңге _____
(жобалардың құны көрсетіледі) _____ (саны)

орындалу деңгейі 10 %-дан төмендері.

Құрылған жұмыс орындарының саны _____ адамды құрайды.

_____ МО. _____

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. _____ қолы

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы

Ү к і м е т і н і ң

2 0 1 4 жылғы 2 6 мамырдағы

№ 5 4 1 қ а у л ы с ы н а

қосымша

Қазақстан Республикасының күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

1. «Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2009 ж., № 20, 175-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1252 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2009 ж., № 36, 347-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 15 қыркүйектегі № 953 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2010 ж., № 52, 493-құжат).

4. «Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы № 861 қаулысы » (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2012 ж., № 60, 821-құжат).

5. «Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 1566 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2013 ж., № 3, 48-құжат).

6. «Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 27 ақпандағы № 188 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2013 ж., № 18, 310-құжат).

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 26 ақпандағы № 220 және «Бюджеттік инвестициялық жобаларды қарау, іріктеу, іске асыруды мониторингілеу және бағалау ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 17 сәуірдегі № 545 қаулыларына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 29 тамыздағы № 906 қаулысының 1-тармағының 2)-тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2013 ж., № 5, 723-құжат).

8. «Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестицияларды әзірлеу, қарау және іріктеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 6 сәуірдегі № 426 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2012 ж., № 42, 555-құжат).

9. «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылу мониторингін жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 наурыздағы № 374 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы, 2012 ж., № 38, 517-қ ұ ж а т) .

10. «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 558 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҰАЖ-ы 2012 ж., № 47, 635-құжат).

11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1571 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3, 6, 7-тармақтары.