



**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545**

*Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2010 года № 953. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 541

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 26.05.2014 № 541 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 "Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 20, ст. 175) следующее изменение:

Правила рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

У т в е р ж д е н ы

п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 15 сентября 2010 года № 953

**Правила**

**рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации  
бюджетных инвестиционных проектов**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов (далее - Правила)

разработаны в соответствии с пунктом 8 статьи 153, пунктом 13 статьи 154, пунктом 10 статьи 157 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и определяют:

порядок разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по бюджетным инвестиционным проектам, в том числе не "требующим разработки технико-экономического обоснования;

порядок рассмотрения, отбора бюджетных инвестиционных проектов;

порядок рассмотрения, отбора бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования;

порядок рассмотрения, отбора бюджетных инвестиционных проектов, предполагающих увеличение сметной стоимости;

порядок проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) администратор бюджетных программ - государственный орган, ответственный за планирование, обоснование, реализацию и достижение результатов бюджетных программ;

2) инвестиционное предложение - концепция бюджетного инвестиционного проекта, отражающая его цель, пути ее достижения, включая совокупность соответствующих мероприятий, разрабатываемая администраторами бюджетных программ в целях дальнейшей подготовки бюджетного инвестиционного проекта ;

3) бюджетный инвестиционный проект - совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся объектов, а также создание, внедрение и развитие информационных систем, реализуемых за счет бюджетных средств в течение определенного периода времени и имеющих завершенный характер;

4) информационный лист инвестиционного предложения - документ, содержащий основную информацию по бюджетному инвестиционному проекту, раскрывающий целесообразность его реализации;

5) отраслевая экспертиза - оценка инвестиционного предложения и/или технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта на предмет соответствия приоритетам развития отрасли, а также выбора оптимального варианта реализации бюджетного инвестиционного проекта;

6) технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта - документация, содержащая сведения об основных технических, технологических и иных решениях, а также результаты изучения осуществимости и эффективности бюджетного инвестиционного проекта, проводимого на основе экономического анализа выгод и затрат с определением

основных технико-экономических параметров;

7) корректировка технико-экономического обоснования - изменение установленных в утвержденном технико-экономическом обосновании технико-экономических параметров проекта до утверждения проектной (проектно-сметной) документации влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы или после утверждения проектно-сметной документации в случае необходимости включения дополнительных компонентов не предусмотренных в утвержденном технико-экономическом обосновании;

8) техническое задание на разработку или корректировку бюджетного инвестиционного проекта - документ, определяющий требования к технико-экономическому обоснованию бюджетного инвестиционного проекта, квалификационные требования к его потенциальному разработчику, а также регламентирующий сроки и объем работ по разработке или корректировке технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

9) экономическое заключение на инвестиционное предложение, по проектам, требующим разработки технико-экономического обоснования - заключение уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, соответствия целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и программными документами;

10) экономическая экспертиза технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта - комплексная оценка информации, представленной в технико-экономическом обосновании, на предмет определения осуществимости и эффективности проекта, проводимая на основе заключения отраслевой экспертизы и других, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключений экспертиз;

11) экономическое заключение бюджетного инвестиционного проекта - заключение уполномоченного органа по государственному планированию на предмет экономической целесообразности реализации бюджетного инвестиционного проекта, его влияния на экономику страны и соответствие стратегическим и программным документам, подготовленное на основе экономической экспертизы технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного проекта;

12) сметная стоимость - стоимость строительства объекта (комплекса), определяемая в соответствии со сметными нормативами при разработке проектной документации на строительство;

13) мониторинг бюджетных инвестиционных проектов - совокупность мероприятий по сбору и анализу информации о ходе создания (строительства) новых, реконструкции имеющихся объектов с момента выделения бюджетных

средств до момента ввода в эксплуатацию;

14) оценка реализации бюджетных инвестиционных проектов - совокупность мероприятий по определению степени достижения целей проекта и соответствия фактически полученных результатов запланированным с момента ввода в эксплуатацию;

15) модуль мониторинга бюджетных инвестиционных проектов Электронного портала уполномоченного органа по государственному планированию - информационная система, предназначенная для автоматизации учета и мониторинга планируемых и реализуемых бюджетных инвестиционных проектов (далее - Электронный портал БИП);

16) паспорт бюджетного инвестиционного проекта - общая информация о бюджетном инвестиционном проекте;

17) диаграмма - диаграмма, используемая в Электронном портале БИП для иллюстрации графического отображения последовательности и продолжительности плана проекта и графика работ во времени;

18) ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта - показатели, характеризующие планируемый и достигнутый уровень потребности в ресурсной и инфраструктурной обеспеченности проекта;

19) источники финансирования по бюджетным инвестициям - средства республиканского и/или местных бюджетов, в том числе заимствование на внешних рынках, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, софинансирование концессионных проектов и участие государства в уставном капитале юридических лиц.

## **2. Порядок разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по бюджетным инвестиционным проектам, в том числе не требующим разработки технико-экономического обоснования**

### **1. Порядок разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений по бюджетным инвестиционным проектам**

3. Процесс разработки, рассмотрения и отбора инвестиционных предложений представляет собой комплекс мероприятий, содержащих следующие основные этапы:

1) предоставление администраторами бюджетных программ инвестиционных предложений в уполномоченный орган по государственному планированию;

2) формирование и утверждение перечня бюджетных инвестиционных

проектов, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований (далее - ТЭО) по которым осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по бюджетному планированию.

4. Разработка инвестиционных предложений осуществляется администраторами бюджетных программ на стадии разработки проектов стратегических планов государственных органов.

5. Инвестиционные предложения должны включать следующие документы:

1) информационный лист инвестиционного предложения;  
2) информация, обосновывающая стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО бюджетного инвестиционного проекта;

3) сравнительная таблица с указанием предполагаемых изменению технических решений и/или дополнительных расходов по ТЭО бюджетного инвестиционного проекта, а также утвержденное ТЭО бюджетного инвестиционного проекта (в случае корректировки ТЭО бюджетного инвестиционного проекта);

4) техническое задание на разработку или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО бюджетного инвестиционного проекта;

5) отраслевая экспертиза инвестиционного предложения.

6. Информационный лист инвестиционного предложения содержит информацию о соответствии целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и программными документами Республики Казахстан, в том числе о возможных путях решений существующих проблем в отрасли (сфере), общую информацию по бюджетному инвестиционному проекту (далее - БИП), включая его основные показатели.

7. Информационный лист предоставляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

8. Для обоснования стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП предоставляются:

1) расчет-обоснование стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП в разрезе компонентов и сроков их разработки;

2) перечень необходимых экспертиз с указанием стоимости и организации, проводящей соответствующую экспертизу.

9. Для рассмотрения предполагаемого корректировке ТЭО БИП администраторами бюджетных программ предоставляется сравнительная таблица за подписью первого руководителя государственного органа с указанием предполагаемых изменению технических решений и/или дополнительных

расходов по ТЭО БИП и соответствующих обоснований по ним, а также ранее утвержденное ТЭО БИП в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Техническое задание на разработку или корректировку ТЭО БИП составляется на основании требований к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП, определяемых уполномоченными органами по государственному планированию и делам архитектуры, градостроительства и строительства.

По техническому заданию на разработку или корректировку ТЭО и проектно-сметной документации проводится государственная экспертиза в соответствии с Законом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.

В проекте технического задания также отражаются: квалификационные требования к потенциальному разработчику ТЭО БИП в соответствии с законодательством о государственных закупках; область применения и ограничения обязанностей разработчика в соответствии с законодательством о государственных закупках; предполагаемые сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП.

Заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения должно содержать:

1) оценку проблемы текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;

2) оценку существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП;

3) оценку показателей существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла БИП спроса на продукцию/услуги или социально-экономической необходимости, с учетом имеющейся конкуренции в данном регионе;

4) оценку наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистральями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплотсетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой);

5) оценку основных социально-экономических показателей и показателей, характеризующих месторасположение и область влияния БИП, в том числе оценка наличия необходимых ресурсов (сырья) для реализации БИП и их стоимость и оценку соответствия планируемых к выделению земельных участков требованиям БИП;

б) оценку альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта

решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути  
е е р е ш е н и я ;

7) оценку возможных вариантов ситуации в отрасли (сфере) экономики в  
случае реализации БИП и без таковой;

8) оценку институциональной схемы управления БИП (основные участники,  
схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, балансодержатели,  
схема управления БИП в инвестиционном и постинвестиционном периодах);

9) оценку предполагаемых рисков по БИП и мероприятия по их минимизации  
;

10) оценку обоснованности расчетов по БИП.

11. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств  
республиканского бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного  
предложения проводится отраслевым центральным государственным органом.

12. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств местного  
бюджета или за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из  
вышестоящего бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного предложения  
проводится отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из  
м е с т н о г о б ю д ж е т а .

13. По БИП в области информатизации и связи требуются заключение  
отраслевой экспертизы инвестиционного предложения уполномоченного органа  
в области информатизации и связи.

14. Отраслевая экспертиза инвестиционного предложения подписывается  
первым руководителем государственного органа соответствующей отрасли либо  
лицом , е г о з а м е щ а ю щ и м .

15. Администраторы бюджетных программ не позднее 25 апреля года, в  
котором планируется разработка или корректировка, а также проведение  
необходимых экспертиз ТЭО БИП, формируют и предоставляют в  
уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные  
предложения с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящих  
П р а в и л .

16. В случае отсутствия документов, наличие которых необходимо для  
проведения экономического заключения на инвестиционное предложение  
уполномоченный орган по государственному планированию в течение семи  
рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их  
администраторам бюджетных программ.

17. Уполномоченный орган по государственному планированию  
рассматривает инвестиционные предложения администраторов бюджетных  
программ по соответствующим методикам рассмотрения и отбора  
инвестиционных предложений, в том числе на основе анализа затрат и выгод (в

случае возможности применения данной методики) в течение двадцати рабочих дней, и направляет экономическое заключение по ним администраторам бюджетных программ.

18. Экономическое заключение по инвестиционным предложениям по БИП предоставляется уполномоченным органом по государственному планированию по форме согласно приложению 2 настоящих Правил и содержит следующие основные сведения:

- 1) общую информацию по проекту;
- 2) ожидаемый результат выполнения задач, определенных стратегическим планом;
- 3) источники и объемы финансирования;
- 4) проработанность институциональной схемы управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие);
- 5) наличие измеримых (количественных) показателей прямого результата;
- 6) обоснованность расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП;
- 7) выводы.

19. Администраторы бюджетных программ представляют в уполномоченный орган по бюджетному планированию инвестиционные предложения и положительное экономическое заключение по ним в составе бюджетной заявки не позднее 15 мая.

20. Уполномоченный орган по бюджетному планированию на основании заключения уполномоченного органа по государственному планированию по инвестиционным предложениям рассматривает инвестиционные предложения администраторов бюджетных программ на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов, предусмотренных бюджетным законодательством, и готовит по ним заключения для последующего внесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

Заключение по инвестиционным предложениям, выносимое на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии, должно содержать следующие основные сведения:

- 1) наименование БИП(ов);
- 2) стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП(ов), предлагаемая к финансированию администратором бюджетных программ;
- 3) стоимость разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП(ов), предлагаемая к финансированию



- уполномоченным органом по бюджетному планированию;
- 4) соответствие БИП(ов) стратегическим и программным документам Республики Казахстан;
- 5) оценка технического задания на разработку или корректировку, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП(ов);
- 6) оценка показателей результата.

21. По БИП, одобренным бюджетными комиссиями, содержащимся в инвестиционных предложениях, уполномоченный орган по бюджетному планированию формирует перечень БИП, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО по которым осуществляются за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по бюджетному планированию.

22. Перечень БИП, разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП, содержащий название и сумму финансирования по каждому проекту, утверждается решением Правительства Республики Казахстан или нормативным правовым актом местного исполнительного органа, подготовку которого осуществляет уполномоченный орган по бюджетному планированию.

## **2. Порядок разработки, предоставления и отбора инвестиционных предложений по бюджетным инвестиционным проектам, не требующим разработки технико-экономического обоснования**

23. Разработка инвестиционных предложений по проектам, не требующим разработки ТЭО, осуществляется администраторами бюджетных программ на стадии разработки проектов стратегических планов государственных органов.

24. Инвестиционное предложение по каждому БИП, не требующему разработки ТЭО, состоит из следующих документов:

- 1) информационный лист БИП;
- 2) расчеты и обоснования по разработке (привязке) и проведению экспертиз проектно-сметной документации (далее - ПСД) по проектам, не требующим разработки ТЭО Проекта;
- 3) задание на проектирование;
- 4) отраслевая экспертиза инвестиционного предложения.

25. Информационный лист содержит информацию о соответствии целей проекта приоритетам развития отрасли (сферы) экономики, установленным стратегическими и программными документами Республики Казахстан, в том числе о возможных путях решений существующих проблем в отрасли (сфере), общую информацию по БИП, включая его основные финансовые параметры.

26. Информационный лист предоставляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

27. Обосновывающие расчеты по разработке (привязке) ПСД по проектам, не требующим разработки ТЭО БИП, должны содержать расчеты с приложением соответствующей обосновывающей документации.

28. Заключение отраслевой экспертизы инвестиционного предложения по проектам, не требующим разработки ТЭО, должно содержать:

1) оценку проблемы текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;

2) оценку существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП;

3) оценку показателей существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла БИП) спроса на продукцию/услуги или социально-экономической необходимости, с учетом имеющейся конкуренции в данном регионе;

4) оценку наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистральями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой);

5) оценку основных социально-экономических показателей и показателей, характеризующие месторасположение и область влияния БИП, в том числе оценка наличия необходимых ресурсов (сырья) для реализации БИП и их стоимость;

6) оценку предполагаемого эффекта от реализации БИП на смежные отрасли (сферы) экономики;

7) оценку альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее решения;

8) оценку возможных вариантов ситуации в отрасли (сфере) экономики в случае реализации БИП и без таковой;

9) оценку институциональной схемы управления БИП (основные участники, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат балансодержателей, схема управления БИП в инвестиционном и постинвестиционном периодах);

10) оценку предполагаемых рисков по проекту и мероприятия по их минимизации;

11) оценку обоснованности расчетов по БИП.

29. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств республиканского бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного предложения проводится отраслевым центральным государственным органом.

30. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств местного бюджета или за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, отраслевая экспертиза инвестиционного предложения проводится отраслевым местным исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета.

31. Отраслевая экспертиза инвестиционного предложения подписывается первым руководителем государственного органа соответствующей отрасли либо лицом, его замещающим.

32. Администраторы бюджетных программ не позднее до 25 апреля года, в котором планируется разработка (привязка) и проведение экспертиз ПСД, формируют и предоставляют в уполномоченный орган по государственному планированию перечень инвестиционных предложений по проектам, не требующим разработки ТЭО, с приложением документов, указанных в пункте 24 настоящих Правил.

33. В случае отсутствия документов, наличие которых необходимо для проведения экономического заключения на инвестиционное предложение по не требующим разработки ТЭО, уполномоченный орган по государственному планированию в течение семи рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их администраторам бюджетных программ.

Уполномоченный орган по государственному планированию, рассматривает инвестиционные предложения, по БИП, не требующим разработки ТЭО администраторов бюджетных программ, по соответствующим методикам рассмотрения и отбора инвестиционных предложений, в том числе на основе анализа затрат и выгод (в случае возможности применения данной методики) в течение двадцати рабочих дней, и направляет экономическое заключение по ним администраторам бюджетных программ.

34. Заключение по инвестиционным предложениям, выносимое на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии, должно содержать следующие основные сведения:

- 1) наличие необходимой документации;
- 2) соответствие приоритетам бюджетных инвестиций;
- 3) проработанность институциональной схемы управления БИП (информация обо всех участниках проекта как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие);
- 4) наличие измеримых (количественных) показателей прямого результата (выпуск продукции, предоставление услуг, определенного объема) и конечного результата (эффект от производимой продукции, предоставленных услуг для их получателей);
- 5) возможность реализации БИП с точки зрения оценки рисков.

35. Уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает инвестиционные предложения на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов, предусмотренных бюджетным законодательством, и готовит по ним заключения для последующего внесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

### **3. Порядок рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов**

#### **1. Порядок рассмотрения бюджетных инвестиционных проектов**

36. Рассмотрение БИП осуществляется уполномоченным органом по государственному планированию на основе ТЭО, разработанного в соответствии с требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП, определяемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию совместно с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, и заключения экономической экспертизы ТЭО БИП.

37. После разработки и проведения экспертиз ТЭО БИП, требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, администраторы бюджетных программ направляют их оригиналы в уполномоченный орган по государственному планированию с предоставлением электронной версии ТЭО БИП, в том числе финансово-экономической модели по БИП.

38. Экономическое заключение БИП является обязательной формой комплексной оценки экономического анализа БИП, которое предоставляется по форме согласно приложению 3 настоящих Правил и проводится в течение сорока пяти рабочих дней после внесения полного пакета документов, указанных в пунктах 36, 44 и 45 настоящих Правил, где на экономическую экспертизу ТЭО БИП, осуществляемую соответствующим юридическим лицом, отводится т р и д ц а т ь р а б о ч и х д н е й .

39. Уполномоченный орган по государственному планированию в течение пяти рабочих дней с момента поступления пакета документов возвращает их администраторам бюджетных программ в следующих случаях:

1) отсутствия экспертиз, наличие которых необходимо для проведения экономической экспертизы БИП;

2) отсутствия в ТЭО разделов, наличие которых необходимо в соответствии с установленными требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП.

40. Уполномоченный орган по государственному планированию

рассматривает БИП с учетом заключения экономической экспертизы ТЭО БИП и направляет экономическое заключение по ним администраторам бюджетных программ.

41. Экономическая экспертиза ТЭО республиканских БИП осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан.

42. Экономическая экспертиза ТЭО местных БИП, а также ТЭО БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, осуществляется юридическими лицами, определяемыми местными исполнительными органами.

43. Уполномоченный орган по государственному планированию в течение пяти рабочих дней направляет письмо юридическому лицу о необходимости проведения экономической экспертизы ТЭО БИП с приложением оригиналов ТЭО и соответствующих экспертиз со дня получения полного пакета документов по Т Э О Б И П .

44. Экономическая экспертиза ТЭО БИП проводится на основании предоставленного ТЭО БИП и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта, а именно:

1) государственной экспертизы юридического лица, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на осуществление государственной экспертизы проектов;

2) экспертизы отраслевого органа;

3) экологической экспертизы уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

4) государственной научно-технической экспертизы;

5) экспертизы уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора.

45. По БИП, предполагающим строительную деятельность, требуются отраслевая экспертиза, заключение государственной, экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы на ТЭО, а также копии документов прилагаемых к заданию на разработку ТЭО, в том числе технические условия, решения местных исполнительных органов об отводе земельных участков по проектам, предполагающим строительство новых объектов (с приложением при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий) и копии соответствующих правоустанавливающих документов на недвижимое имущество по проектам, предполагающим реконструкцию существующих объектов.

ПСД БИП, содержащий строительную деятельность разрабатывается после

утверждения ТЭО, прошедшего соответствующие экспертизы, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, за исключением БИП, не требующих разработки ТЭО.

По БИП в области информатизации требуются отраслевая экспертиза и заключение уполномоченного органа в области информатизации и связи.

Заключение уполномоченного органа в области информатизации и связи содержит следующую информацию:

- 1) оценка соответствия ТЭО БИП техническому заданию на разработку ТЭО Б И П ;
- 2) оценка проблем текущего состояния отрасли. В данном разделе определяется проблема в отрасли, которую решает реализация создаваемого БИП ;
- 3) оценка существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП. В данном разделе описывается внешнее окружение БИП, в том числе существующие социально-экономические, природно-климатические, правовые и другие условия, в которых предполагается реализация создаваемого проекта, а также влияние указанных условий на реализацию создаваемого проекта;
- 4) оценка технологических и технических решений. Данный раздел содержит оценку соответствия технических характеристик оборудования, закупаемого в рамках проекта, цели и задачам ТЭО БИП, оценку выбора оборудования на его соответствие государственным и мировым стандартам, технологическую совместимость с уже используемым оборудованием;
- 5) оценка возможности интеграции создаваемых информационных систем с базовыми компонентами электронного правительства в целях оптимизации расходов по Б И П ;
- 6) отметка о возможности предоставления электронных государственных услуг в рамках создаваемых информационных систем. В данном разделе отражается наличие либо отсутствие возможности предоставления электронных государственных услуг посредством создаваемой информационной системы;
- 7) оценка последовательности, целесообразности и результативности реализации создаваемого администратором бюджетных программ БИП в рамках существующих информационных систем;
- 8) оценка создаваемых информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности;
- 9) оценка альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее решения включает также анализ всех рассматриваемых альтернативных вариантов решений ;

10) оценка возможных рисков в случае реализации БИП и без таковой.

По БИП, предполагающим инновационную и/или космическую деятельность, требуются отраслевая экспертиза и заключение государственной научно-технической экспертизы.

46. Отраслевая экспертиза и заключение государственной научно-технической экспертизы БИП предусматривают:

1) оценку соответствия ТЭО БИП техническому заданию на разработку ТЭО Б И П ;

2) оценку проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие ;

3) оценку существующих политических, социально-экономических, правовых и других условий, в которых предполагается реализация БИП;

4) оценку показателей существующего и прогнозируемого (на период жизненного цикла БИП) спроса на продукцию/услуги или социально-экономической необходимости, с учетом имеющейся конкуренции в данном регионе ;

5) оценку распределения выгод и затрат от реализации БИП;

6) оценку технологических, технических решений принятых в ТЭО БИП, в том числе графика реализации БИП;

7) оценку ценовых решений, в том числе оценку оптимальности соотношения цена-качество по всем компонентам инвестиционных и эксплуатационных затрат , приведенных в ТЭО БИП, сравнение планируемых цен на товары, работы и услуги с соответствующими рыночными ценами;

8) оценку альтернативных вариантов, рассмотренных при выборе варианта решения проблемы, с обоснованием выбора БИП в качестве оптимального пути ее решения ;

9) оценку возможных вариантов ситуации в отрасли (сфере) экономики в случае реализации БИП и без таковой.

47. Экономическая экспертиза ТЭО БИП, планируемого к реализации на территории других государств, а также не предусматривающих строительную деятельность, проводится на основе ТЭО БИП и заключения к нему экспертизы отраслевого органа .

Также на экономическую экспертизу ТЭО БИП представляются экспертизы, требуемые в соответствии с законодательством государств, на территории которых предполагается реализация БИП, и соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие данную деятельность. Обеспечение перевода соответствующих экспертиз и требуемых нормативных правовых актов, в случае необходимости, осуществляется администраторами бюджетных программ.

48. В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств

республиканского бюджета отраслевая экспертиза проводится центральным уполномоченным органом соответствующей отрасли.

В случае, если реализация БИП предлагается за счет средств местного бюджета, или за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, отраслевая экспертиза проводится отраслевым исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета.

49. Отраслевая экспертиза подписывается первым руководителем государственного органа либо лицом, его замещающим и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.

50. В случае необходимости соответствующие юридические лица, определенные на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП, вправе требовать предоставления дополнительной информации и/или проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным в ТЭО БИП и/или проведенными экспертизами, а также независимой экспертизы.

Запросы по предоставлению необходимой информации и/или проведению дополнительных экспертиз и/или независимой экспертизы направляются соответствующему администратору бюджетных программ, копия запроса - уполномоченному органу по государственному планированию в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в пунктах 36, 44 и 45 настоящих Правил.

51. Администраторы бюджетных программ представляют необходимую информацию в течение десяти рабочих дней с момента поступления запроса или уведомляют о необходимости дополнительных сроков для предоставления информации, но не более тридцати календарных дней.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

52. Проведение дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами, а также независимой экспертизы, обеспечиваются администраторами бюджетных программ.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) банковская экспертиза;
- 2) государственная экспертиза;
- 3) экологическая экспертиза;
- 4) государственная научно-техническая экспертиза;
- 5) санитарно-эпидемиологическая экспертиза;
- 6) экспертизы уполномоченных государственных органов.

В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы или



независимой экспертизы представленные пакеты документов возвращаются уполномоченному органу по государственному планированию для последующего направления соответствующему администратору бюджетных программ.

53. Заключение экономической экспертизы ТЭО БИП направляется соответствующими юридическими лицами, определенными на осуществление экономической экспертизы ТЭО БИП в соответствующий уполномоченный орган по государственному планированию.

54. Результатами экономической экспертизы ТЭО БИП являются положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку.

Положительное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, структура и содержание, которого соответствует требованиям к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП и подтверждаются установленные технико-экономические параметры ТЭО БИП, а также имеются предпосылки к осуществимости и эффективности проекта.

Отрицательное заключение экономической экспертизы ТЭО БИП представляется на ТЭО БИП, результаты оценки которого показывают на неосуществимость и/или неэффективность проекта.

Заключение на доработку представляется на ТЭО БИП, содержание которого не соответствует требованиям к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП и в случае невозможности установить наличие предпосылок к осуществимости и эффективности проекта.

55. В случаях, предусмотренных в пункте 39 настоящих Правил, а также в случае необходимости доработки ТЭО БИП администраторы бюджетных программ в течение 60 календарных дней повторно вносят доработанные документы в порядке, предусмотренном в пунктах 36, 44 и 45 настоящих Правил.

56. ТЭО и ПСД БИП, получившие положительные заключения соответствующих экспертиз, утверждаются администраторами бюджетных программ или уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **2. Порядок отбора бюджетных инвестиционных проектов**

57. Отбор БИП и вынесение на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии осуществляется уполномоченным органом по бюджетному планированию после предоставления администратором бюджетных программ утвержденного ТЭО БИП, заключения экономической экспертизы ТЭО БИП и

положительного экономического заключения БИП.

58. Уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает ТЭО БИП администраторов бюджетных программ на предмет их обеспеченности финансовыми средствами, на наличие подтверждающих документов и вносит заключение по ним на рассмотрение бюджетной комиссии с учетом экономического заключения БИП уполномоченного органа по государственному планированию в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

59. На основании утвержденного ТЭО БИП, положительного экономического заключения БИП и положительного решения соответствующей бюджетной комиссии БИП включается в проект соответствующего бюджета.

60. В случае изменения установленных технико-экономических параметров БИП, влекущих за собой изменение технических решений и дополнительные расходы, а также в случае необходимости включения дополнительных компонентов, не предусмотренных в утвержденном ТЭО БИП, проводится корректировка ТЭО БИП с последующим проведением необходимых экспертиз в соответствии с требованиями к разработке или корректировке, а также проведению необходимых экспертиз ТЭО БИП, определяемых уполномоченными органами по государственному планированию и делам архитектуры, градостроительства и строительства.

Расходы, связанные с корректировкой ТЭО республиканских БИП, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

Расходы, связанные с корректировкой ТЭО БИП, реализуемых за счет местного бюджета, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

#### **4. Порядок рассмотрения и отбора бюджетных инвестиционных проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования**

61. БИП, не требующие разработки ТЭО, вносятся на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии в составе бюджетной заявки администратора бюджетных программ.

Перечень БИП, не требующих разработки ТЭО, разрабатывается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и утверждается Правительством Республики Казахстан.

К БИП, предполагающим строительную деятельность, прилагаются землеустроительный проект о предоставлении права на землю (с приложением

при необходимости расчетов убытков собственников земельных участков и землепользователей, потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в зависимости от вида изымаемых угодий).

62. Одобренные соответствующей бюджетной комиссией проекты, не требующие разработки ТЭО, включаются в проект соответствующего бюджета.

63. По БИП, не требующим разработки ТЭО, включенным в бюджет соответствующего финансового года, администратором бюджетных программ обеспечивается разработка ПСД в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

64. По БИП, имеющим единые технические параметры, осуществляется разработка типового проекта в соответствии с законодательством Республики К а з а х с т а н .

65. Применение типовых проектов при реализации проектов осуществляется путем привязки к конкретной площадке строительства.

## **5. Порядок рассмотрения и отбора проектов, предполагающих увеличение сметной стоимости**

66. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости республиканских БИП, в связи с корректировкой проектно-сметной документации (далее - ПСД) или включением в нее дополнительных компонентов, осуществляются за счет средств республиканского бюджета.

67. Расходы, связанные с увеличением сметной стоимости местных бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из вышестоящего бюджета, в связи с корректировкой ПСД или включением в нее дополнительных компонентов, осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

68. Не допускается увеличение стоимости БИП без рассмотрения и предложения бюджетной комиссии.

69. Не допускается разработка ПСД по БИП, не включенным в республиканский или местный бюджет.

70. Не допускается корректировка ПСД БИП, влекущая дополнительные расходы бюджета, без уточнения соответствующего бюджета.

71. Не допускается включение дополнительных компонентов в ПСД БИП, не предусмотренных в утвержденном ТЭО.

72. Рассмотрение республиканских БИП, предполагающих увеличение сметной стоимости, осуществляется уполномоченным органом по бюджетному планированию .

73. Рассмотрение местных БИП, а также местных БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предполагающих увеличение сметной стоимости, осуществляется местным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

74. БИП, предполагающие увеличение сметной стоимости, предоставляются в уполномоченный орган по бюджетному планированию администратором бюджетных программ при уточнении соответствующего бюджета.

75. Порядок вынесения вопросов увеличения сметной стоимости БИП осуществляется в два этапа.

Первый этап - решение бюджетной комиссии по определению целесообразности корректировки проектной документации уполномоченным органом по бюджетному планированию на основе предоставляемых администратором бюджетных программ документов.

Второй этап - решение бюджетной комиссии о финансировании увеличенной стоимости по скорректированной проектной документации.

76. На первом этапе администраторы бюджетных программ предоставляют в уполномоченный орган по бюджетному планированию:

1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа - администратора бюджетных программ, с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа - администратора бюджетных программ, в которой содержится следующая информация:

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информацию о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, а также указать суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация должна сопровождаться планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения администраторов бюджетных программ о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организацию, либо физическое лицо, по вине которого произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации, либо физического лица;

3) скорректированное ТЭО;

4) заключение соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП или соответствующего уполномоченного государственного органа в сфере информатизации (в случае, если проект в сфере информатизации), представляемого в форме официального письма, подписанного первым руководителем и подтверждающего обоснованность и достоверность увеличения стоимости, предполагаемых параметров изменения технических решений, включения дополнительных компонентов;

5) заключение государственной вневедомственной строительной экспертизы ПСД на первоначальную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной стоимости БИП;

6) отраслевое заключение уполномоченного органа соответствующей отрасли и обоснованность увеличения сметной стоимости БИП, за подписью первого руководителя, заверенной печатью, либо лицом его замещающим.

7) акт уполномоченного Правительством органа по внутреннему контролю на предмет целевого использования бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений;

акт уполномоченного Правительством органа по внутреннему контролю должен охватывать все бюджетные средства, выделенные в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД;

акт уполномоченного Правительством органа по внутреннему контролю должен быть датирован не позднее 6 месяцев от даты предоставления документов;

8) приказ уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства или приказ администратора бюджетных программ на первоначальную стоимость, в случаях, предусмотренных законодательством в сфере архитектуры, градостроительства и строительства;

9) сравнительную таблицу представляют в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях в уполномоченный орган по бюджетному планированию в течение 15 рабочих дней с момента положительного решения соответствующей бюджетной комиссии, по форме согласно приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам.

Сравнительная таблица на бумажном носителе представляется за подписью первого руководителя либо лица, его замещающим, и заверяется печатью;

10) материалы фото или видеосъемки, дающие полное представление о фактическом состоянии объекта, снятые не ранее, чем за один месяц до даты предоставления документов.

77. В случае если БИП реализуется на территории иностранных государств, предоставляется соответствующие документы, подтверждающие

первоначальную и скорректированную стоимость БИП, утвержденные в порядке, установленном законодательством государства в области строительства, на территории которого данный проект реализуется.

78. По БИП, по которым предоставлен неполный пакет документации, либо не дано четких и обоснованных причин возникновения удорожания, а также не указаны виновные лица или организации и принятые к ним меры (в случае наличия таковых), не рассматриваются на предмет увеличения сметной стоимости.

79. Уполномоченный орган по бюджетному планированию рассматривает пакет документов, указанных в пункте 76 настоящих Правил, и вносит заключение по ним на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

80. При получении положительного решения бюджетной комиссии администратор бюджетной программы вносит соответствующие корректировки в проектную документацию.

81. Администратор бюджетной программы на втором этапе вносит заключение государственной вневедомственной строительной экспертизы ПСД на скорректированную стоимость с обоснованием причин увеличения сметной стоимости БИП в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

82. Уполномоченный орган по бюджетному планированию вносит на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии увеличение стоимости БИП по скорректированной проектной документации.

83. По отобранным соответствующими бюджетными комиссиями БИП, предполагающим увеличение сметной стоимости, формируется перечень и включается в соответствующий бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

## **6. Порядок проведения мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов**

### **1. Порядок проведения мониторинга бюджетных инвестиционных проектов в период планирования**

84. Администраторы бюджетных программ предоставляют в уполномоченный орган по бюджетному планированию, информацию о ходе реализации мероприятий по разработке ТЭО БИП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях, согласно приложению 6 к настоящим Правилам с отражением следующей информации:

наименование БИП;

наименование администратора бюджетных программ, внесшего инвестиционное предложение;  
размер денежных средств, необходимых (выделенных) на разработку или корректировку, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;  
размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО БИП;  
сроки разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП;  
информация о ходе разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО.

## **2. Порядок проведения мониторинга реализации бюджетных инвестиционных проектов**

85. Мониторинг реализации БИП проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными на отчетную дату для своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП.

86. Мониторинг реализации БИП предусматривает:

- 1) сбор информации о ходе реализации БИП;
- 2) анализ достигнутых в каждом временном интервале объемов реализации БИП и затрат согласно ТЭО и/или ПСД, путем сопоставления фактически достигнутых количественно-качественных результатов с показателями отраженных в Плане-графике реализации БИП (далее - План-график);
- 3) подготовка отчета о результатах мониторинга БИП (далее - Отчет по мониторингу).

По БИП, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных (по План-графику) формируются рекомендации и меры по эффективной реализации БИП.

87. Для проведения мониторинга реализации проектов администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию представляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию информация в составе следующей отчетности:

- 1) план-график;
- 2) отчет по мониторингу;
- 3) сводная справка по мониторингу;
- 4) паспорт БИП;
- 5) паспорт проекта, не требующего разработки ТЭО;
- 6) информация для построения диаграммы Ганта;

- 7) ресурсное и инфраструктурное обеспечение БИП;
- 8) источники финансирования по бюджетным инвестициям.

88. План-график является документом, определяющим отчетные показатели по каждому проекту и представляется по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

По мере уточнения информации по БИП или уточнении перечня реализуемых БИП, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан (местных исполнительных органов) о реализации решения законодательного органа (местных представительных органов) о бюджете на соответствующий период, администратор бюджетных программ вместе с отчетом по БИП представляет уточненный План-график.

План-график содержит утвержденные в установленном порядке плановые объемы выполнения работ и финансирования по всему проекту, по его компонентам и по мероприятиям (видам работ) для каждого компонента.

При этом объемы выполнения и финансирования на планируемый год согласуются с соответствующей бюджетной программой и имеют поквартальную разбивку.

89. В Плане-графике отражаются также фактические объемы на период до начала планируемого года и прогнозные объемы на второй год после планируемого и на последующие годы.

План-график формируется на основании утвержденного ТЭО БИП и одобренной бюджетной заявкой, а по проектам, не требующим разработки ТЭО, основанием подготовки План-графика является ПСД и одобренная бюджетная заявка.

Период реализации проекта в Плане-графике указывается в соответствии с бюджетной заявкой, одобренной соответствующей бюджетной комиссией, и согласно которой осуществляется финансирование проекта в отчетном периоде.

Перечень проектов, включенных в План-график, в Отчет по мониторингу, соответствует Перечню проектов, утвержденных постановлениями Правительства (местных исполнительных органов) к закону (решениям местных представительных органов) о реализации бюджета на соответствующий финансовый период.

Ответственные сотрудники государственных органов, осуществляющие мониторинг и подготовку Плана-графика, Отчета по мониторингу и Сводную справку по мониторингу несут ответственность в соответствии с законодательством за качество и полноту информации, отраженной в Плане-графике, Отчете по мониторингу и Сводной справке по мониторингу.

90. Отчет по мониторингу содержит информацию о фактических и плановых



объемах выполненных работ и сумм освоения финансовых средств по БИП за отчетный период и представляется по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

При этом плановые показатели Отчета по мониторингу соответствуют показателям Плана - графика .

91. Сводная справка по мониторингу предоставляется по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам .

92. Информация по реализации республиканских БИП, предоставляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ, в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию .

93. Информация по реализации местных БИП, финансируемых из средств местного бюджета, а также БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предоставляется соответствующими местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию .

Областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы, бюджет района (города областного значения) относятся к местным бюджетам.

94. При проведении мониторинга БИП уполномоченный орган по бюджетному планированию вправе привлекать юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан .

95. Необходимая информация предоставляется администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию, в следующие сроки :

план-график предоставляется ежегодно, не позднее 1 февраля отчетного года;

Отчет по мониторингу и Сводная справка по мониторингу предоставляются раз в полугодие, не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом ;

паспорт БИП предоставляется раз в полугодие, не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 10 к настоящим Правилам ;

паспорт проекта, не требующего разработки ТЭО предоставляется раз в полугодие, не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 11 к настоящим Правилам;

информация для построения диаграммы Ганта предоставляется раз в

полугодие, не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению 12 к настоящим Правилам;  
ресурсное и инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта представляется раз в полугодие, не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом, согласно приложению 13 к настоящим Правилам;  
источники финансирования по бюджетным инвестициям представляются раз в полугодие не позднее 20 августа и 20 февраля, следующего за отчетным периодом, согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

96. Сводная информация о ходе реализации БИП, осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, предоставляется уполномоченным органом по бюджетному планированию раз в полугодие в Правительство Республики Казахстан не позднее 30 сентября и 30 марта, следующим за отчетным периодом.

### **3. Порядок оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов**

97. Оценка реализации БИП проводится путем сопоставления фактически получаемых результатов с запланированными на отчетную дату для своевременного выявления возможных отклонений в целях обеспечения эффективного управления БИП.

98. Оценка реализации проектов проводится один раз на следующий год после введения объекта в эксплуатацию.

99. Оценка реализации БИП предусматривает:

1) сбор информации о ходе реализации БИП от администраторов бюджетных программ;

2) анализ достигнутых прямых результатов БИП (выпуск продукции, предоставление услуг) путем сопоставления их с показателями, предусмотренными стратегическими планами государственного органа и/или ТЭО БИП;

3) подготовка сводного отчета по оценке реализации БИП.

По БИП, в которых выявлены отклонения фактических показателей от ранее запланированных в стратегических планах государственного органа и/или ТЭО БИП, формируются рекомендации по системным и оперативным мерам в целях эффективного управления БИП.

100. Для проведения оценки реализации БИП администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по бюджетному планированию предоставляется в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию, информация в составе следующей отчетности:

1) отчет о ходе реализации БИП;

2) сводная справка о ходе реализации БИП.

101. Отчет о ходе реализации БИП содержит информацию о фактических и плановых объемах продукции (услуг) за отчетный период и предоставляется в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях, по форме согласно приложению 15 к настоящим Правилам, в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

В отчете о ходе реализации указывается информация по балансодержателю объекта строительства, вводу в эксплуатацию объекта государственной собственности, регистрации объекта государственной собственности в уполномоченных органах.

В случае отсутствия информации в графе "Примечания" необходимо указать причину отсутствия данной информации.

Сводная справка о ходе реализации предоставляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам.

102. Информация по эксплуатации БИП, находящихся в республиканской собственности, а также по БИП, планируемыми к завершению, но не завершенным в запланированном периоде финансируемых за счет средств республиканского бюджета, предоставляется соответствующим центральным уполномоченным органом.

103. Информация по эксплуатации БИП, находящихся в коммунальной собственности, а также по БИП, планиваемым к завершению, но не завершенным в запланированном периоде финансируемых за счет средств местного бюджета предоставляется соответствующим местным исполнительным органом.

104. При проведении оценки реализации БИП уполномоченный орган по бюджетному планированию вправе привлекать юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан.

105. Информация по оценке реализации республиканских БИП предоставляется соответствующим центральным уполномоченным органом, выступающим администратором республиканских бюджетных программ, в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

106. Информация по оценке реализации местных БИП, финансируемых из средств местного бюджета, а также БИП, планируемых к финансированию за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из вышестоящего бюджета, предоставляется соответствующими местными уполномоченными органами по бюджетному планированию, в уполномоченный орган по бюджетному планированию.

107. Отчет о ходе реализации и сводная справка предоставляются в Электронный портал БИП, а также на бумажном и электронном носителях, один раз в год, не позднее 1 апреля, следующего за отчетным периодом.

108. Сводный отчет по оценке реализации БИП, осуществляемых за счет средств республиканского и местных бюджетов, предоставляется уполномоченным органом по бюджетному планированию, ежегодно в Правительство Республики Казахстан до 15 мая, следующего за отчетным годом.

109. На основании данных мониторинга и оценки реализации БИП, с учетом текущей и прогнозируемой социально-экономической и политической ситуации уполномоченный орган по бюджетному планированию, может вносить в Правительство Республики Казахстан и местные исполнительные органы предложения и рекомендации по реализации мер эффективного осуществления БИП.

П р и л о ж е н и е            1  
к                    Правилам                    рассмотрения,  
отбора,                    мониторинга                    и                    оценки  
реализации                    бюджетных  
инвестиционных проектов

**ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**  
**ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ**

1. Наименование  
проекта: \_\_\_\_\_

2. Администратор  
бюджетной программы: \_\_\_\_\_

3. Наименование  
установленных  
стратегических  
программных документов  
Республики Казахстан, в  
составе которой  
предусмотрена реализация  
проекта: \_\_\_\_\_

4. Сектор  
\_\_\_\_\_

5. Отрасль экономики:  
\_\_\_\_\_

6. Даты \_\_\_\_\_ (Если не неизвестны, указать приблизительно)  
проекта:

Продолжительность реализации: \_\_\_\_\_ месяцев  
\_\_\_\_\_

Начало проекта: \_\_\_\_\_ год: \_\_\_\_\_ месяц: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Предполагаемое завершение, год: \_\_\_\_\_ месяц: \_\_\_\_\_  
создание объекта (строительства, \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_)

реконструкции, модернизация):

7. Общая стоимость \_\_\_\_\_  
проекта \_\_\_\_\_ тыс. тенге

8. Стоимость разработки \_\_\_\_\_  
ТЭО \_\_\_\_\_ тыс. тенге

9. Стоимость \_\_\_\_\_  
корректировки ТЭО \_\_\_\_\_ тыс. тенге

### ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

#### 10. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

(Укажите место реализации проекта, его основных компонентов и распределение затрат по проекту по регионам)

10.1. Населенный пункт (село, район, город, область, страна)
10.2. Балансодержатель*
10.3. Наличие отведенной земли для проекта: да (указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество находящегося на _____) нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка)
10.4. Обеспеченность инфраструктурой: да (указывается какой именно) нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

\* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник,

в случае реконструкции указывается действующий собственник

#### 11. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

**а) цель**

*(Цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные стратегическими программными документами Республики Казахстан)*

---

**б) количественные задачи**

*(Укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта*

*Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность, и т.д.)*

---

**12. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:**  
(Опишите содержание проекта и всех его компонентов)

---

(Дайте разбивку по компонентам)

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Е д . измерения	П о проекту	Стоимость (тыс. тенге)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

**13. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА:**  
(Обоснуйте необходимость реализации данного проекта. Опишите последствия в случае не реализации проекта)

---

**14. ВЫГОДЫ:**

**а) кто выиграет от реализации проекта?**  
(Укажите количество людей и целевые группы, которые, скорее всего, выиграют от реализации проекта. Также представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта. Сколько будет создано постоянных рабочих мест? Как проект повлияет на занятость, систему социального обеспечения, развития бизнеса и так далее?)

---

**б) укажите ожидаемые результаты от реализации проекта**  
(Эффект от производимой продукции для их получателей в результате реализации проекта)

---

**15. СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:**  
(Кратко опишите, воздействие проекта на людей и окружающую среду)

16.

**СТАДИЯ**

**ПРОЕКТА:**

(Укажите, является ли проект новым или реализуемым. Дайте краткую информацию о ходе подготовки и реализации проекта. Укажите на главные проблемы, препятствующие подготовке или реализации проекта, и предпринимаемые меры решений проблем.)

17.

**НАИМЕНОВАНИЕ**

**ПРОДУКЦИИ**

**И/ИЛИ**

**УСЛУГИ:**

(Укажите, основную производимую продукцию, товары и/или услугу)

**18. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:**

18.1. Срок эксплуатации (службы) объекта

18.2. Ежегодные затраты на содержание объекта (с указанием уровня бюджета)

**РЕКВИЗИТЫ КОНТАКТНОГО ЛИЦА**

ФИО:

\_\_\_\_\_

Должность:

\_\_\_\_\_

Подразделение/Организация:

\_\_\_\_\_

Адрес:

\_\_\_\_\_

Контактный телефон:

\_\_\_\_\_

Факс:

\_\_\_\_\_

Электронная почта:

\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам рассмотрения,  
отбора, мониторинга и оценки  
реализации бюджетных  
инвестиционных проектов

## Экономическое заключение на инвестиционное предложение

1.	Наименование проекта	
2.	Мощность проекта	ед. измерения
3.	Срок, строительства	лет
4.	Срок эксплуатации	лет
6.	Соответствие стратегическим программным документам	указать реквизит документа
7.	Ожидаемый результат выполнения задач, определенных стратегическим планом	цели и индикаторы
8.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию)	тыс. тенге
8.1.	Стоимость выкупа земли	тыс. тенге
9.	Среднегодовой размер прибыли/убытков в период эксплуатации	тыс. тенге
10.	Источники и объемы финансирования	тыс. тенге
11.	наличие необходимой документации	
12.	соответствие приоритетам бюджетных инвестиций	
13.	проработанность институциональной схемы управления проектом (информация обо всех участниках проекта, как в ходе реализации, так и в постинвестиционный период, их взаимодействие);	
14.	наличие измеримых (количественных) показателей прямого результата;	
15.	возможность реализации проекта с точки зрения оценки рисков;	
16.	обоснованность расчетов стоимости разработки или корректировки, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО БИП (обоснованность расчетов стоимости по разработке (привязке) и проведению экспертиз ПСД)	
17.	приоритетность реализации Проекта	

### Расчет затрат на выполнение стратегических задач

Стоимость выполнения задач, определенных стратегическим планом = среднегодовой размер прибыли/убытков в период эксплуатации + стоимость проекта	* период	тыс. тенге
---	----------	------------

### В ы в о д ы :

Уполномоченное \_\_\_\_\_ лицо  
 министерства \_\_\_\_\_ экономического  
 развития \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ торговли  
 Республики Казахстан \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Приложение \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_  
 к \_\_\_\_\_ Правилам \_\_\_\_\_ рассмотрения,



отбора, мониторинга и оценки  
реализации бюджетных  
инвестиционных проектов

**Экономическое заключение на бюджетный  
инвестиционный проект**

1.	Наименование проекта	
2.	Мощность проекта	ед. измерения
3.	Срок строительства	лет
4.	Срок эксплуатации	лет
5.	Срок окупаемости	лет
6.	Соответствие стратегическим программным документам	указать реквизиты документа
7.	Ожидаемый результат выполнения определенных стратегическим планом задач,	целевые индикаторы (количественное значение цели, позволяющий измерять уровень ее достижения)
8.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию)	тыс. тенге
8.1.	Стоимость выкупа земли	тыс. тенге
9.	Среднегодовой размер прибыли/убытков в период эксплуатации	тыс. тенге
10.	Источники финансирования	тыс. тенге
	Состав документации по проекту, в том числе заключение экономической экспертизы АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»	Указать документы и материалы, принятые во внимание при проведении экономической экспертизы; замечания к составу представленных документов.
	Оценка технико-технологических решений, в т.ч.: 1) Оценка обоснованности наилучшего варианта реализации проекта; 2) Оценка обоснованности выбранного месторасположения реализации проекта	
	Оценка институциональных решений, в т.ч.: 1) Оценка альтернативных вариантов схемы	

	управления проектом на каждом этапе реализации, структуры управления, выработка оптимальной схемы управления	
	оценка рисков, в т.ч.: 1) оценка социальных рисков, определяющие основные факторы риска; 2) оценка экономических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков; 3) оценка технических рисков, определяющие основные факторы риска, предположительный характер и диапазон изменений, предполагаемые мероприятия по снижению рисков.	4)
	Оценка социального влияния, в т.ч.: 1) оценка социальной ситуации в регионе и перспективы развития с учетом нереализации проекта в отрасли, должны быть указаны значения основных показателей уровня жизни населения Казахстана и региона, где предполагается реализация проекта (доходы населения, уровень занятости), их динамика за последние три года и их прогнозируемое значение в будущем; анализ перспектив развития социальной ситуации с учетом реализации проекта; 2) провести оценку обоснованности проекта с точки зрения социально-культурных и демографических характеристик населения, в том числе готовности населения оплачивать за потребление продукции (товара/услуги) при реализации проекта по схеме концессии; 3) провести оценку потребности проекта в трудовых ресурсах по категориям работников, требования к их квалификации на каждом этапе и его влияние на занятость населения Республики Казахстан; 4) провести оценку программы обучения и переподготовки рабочих и специалистов в рамках реализации проекта; 5) провести оценку целесообразности (необходимости) развития социальной инфраструктуры; 6) провести оценку общественной (социально-экономической) необходимости проекта.	

### Расчет затрат на выполнение стратегических задач

<p>Стоимость выполнения задач, определенных стратегическим планом = среднегодовой размер прибыли/убытков в период эксплуатации * период эксплуатации + стоимость проекта</p>	тыс. тенге
--	------------

**В ы в о д ы :**

(Выводы должны быть конкретными и ясными. Указывается отрицательное или положительное влияние проекта на выполнение стратегических направлений развития отрасли)

Уполномоченное лицо  
министерства экономического  
развития и торговли

Республики Казахстан подпись Ф.И.О.

Приложение 4  
к Правилам рассмотрения,  
отбора, мониторинга и оценки  
реализации бюджетных  
инвестиционных проектов

**Сравнительная таблица по проекту, предполагающему  
увеличение сметной стоимости**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование компонента	Первоначальная стоимость (тыс. тенге)			Скорректированная стоимость (тыс. тенге)			Разница тыс. тенге (+) - увеличение, (-) - снижение			Причина удорожания	Примечание
			все-го	в том числе СМР	в том числе оборудования	все-го	в том числе СМР	в том числе оборудования	все-го	в том числе СМР	в том числе оборудования		

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа роспись

Приложение 5  
к Правилам рассмотрения,  
отбора, мониторинга и оценки  
реализации бюджетных  
инвестиционных проектов

**Перечень документации по проектам, предполагающих  
увеличение сметной стоимости**

Наличие документации (№ и дата документа)	

№ п/п	Наименование проекта	Отраслевое заключение	Акт органа государственного финансового контроля	Приказ уполномоченного органа по делам архитектуры,		Заключение государственной экспертизы на ПСД	
				на первоначальную стоимость	на скорректированную стоимость	на первоначальную стоимость	на скорректированную стоимость

М.П.

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 6  
к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

**Перечень отобранных инвестиционных предложений**

№ п/п	Наименование проекта	Наименование администратора бюджетных программ	Размер денежных средств на разработку или корректировки ТЭО проекта, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО проекта	Размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО проекта	Сроки разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО проекта	Информации о ходе разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО Проекта

М.П.

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 7  
к Правилам рассмотрения,







Жилищно-коммунальное хозяйство									
Культура, спорт, туризм и информационное пространство									
Топливо-энергетический комплекс и недропользование									
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения									
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность									
Транспорт и коммуникации									
Прочие									

М.П.

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 8  
к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

**Отчет по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов**

А Р Б П \_\_\_\_\_ и л и \_\_\_\_\_ М И О :

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

					Объем выполненных работ в натуральном выражении согласно ТЭО/ПСД			
								отклоне- ние
		Общая стоимость		Период реализа-				достигну- того



№ п/п	Наименование проекта	проекта по ПСД	Проектная мощность проекта	ц и и проекта (годы)	план начала года	с план на отчетный период	факт на отчетный период	уровня отчетного периода от плана отчетного периода в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственные услуги общего характера								
Итого по отрасли:								
Оборона								
Итого по отрасли:								
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность								
Итого по отрасли:								
Образование								
Итого по отрасли:								
Здравоохранение								
Итого по отрасли:								
Социальная помощь и социальное обеспечение								
Итого по отрасли:								
Жилищно-коммунальное хозяйство								
Итого по отрасли:								
Культура, спорт, туризм и информационное пространство								
Итого по отрасли:								
Топливо-энергетический комплекс и недропользование								
Итого по отрасли:								







\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе :

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ (количество)

\_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты  
п р я м ы е р е з у л ь т а т ы :

- 1) \_\_\_\_\_;
- 2) \_\_\_\_\_;
- 3) \_\_\_\_\_;
- 4) \_\_\_\_\_;
- n) \_\_\_\_\_.

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах \_\_\_\_\_ государственного \_\_\_\_\_ органа)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи \_\_\_\_\_ (количество) \_\_\_\_\_ (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
( количество )

исполнением обязательств сторонами договора;

- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )

инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В том числе в разрезе по отраслям:

### **Государственные услуги общего характера**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. тенге. ( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи

(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### **Оборона**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)



Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )

затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
( количество )

исполнением обязательств сторонами договора;

- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( количество )

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

**Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,  
уголовно-исполнительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_

т ы с . т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

( отчетный период )  
Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.

( отчетный период )  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс.  
тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)  
будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### **Образование**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_

т ы с . т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е или \_\_\_\_\_ % .

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В т о м ч и с л е :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
г о с у д а р с т в е н н о г о о р г а н а .

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_ тыс.  
тенге. ( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,

( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
( количество ) ( дата ввода )  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
( позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
( количество )

исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие ( описать другие причины ).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( количество )

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

**Здравоохранение**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. \_\_\_\_\_ тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. \_\_\_\_\_ тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.

тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила



\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Социальная помощь и социальное обеспечение**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_

т ы с . \_\_\_\_\_ т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

т ы с . \_\_\_\_\_ т е н г е \_\_\_\_\_ и л и \_\_\_\_\_ % .

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость

\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В \_\_\_\_\_ т о м \_\_\_\_\_ ч и с л е \_\_\_\_\_ :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных

(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том

числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;

(указать причину)

2) не завершены \_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_ тыс.  
тенге. ( текущий год )

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
( количество ) ( дата ввода )  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
( позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
( количество )  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие ( описать другие причины ).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( количество )  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)  
стоимость \_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс.  
тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

Реализуются \_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е или \_\_\_\_\_ % .

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах

государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге. (текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных  
поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по

которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

### **Топливо-энергетический комплекс и недропользование**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)

кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо

отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость \_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)  
будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
(количество)  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и



операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
(количество)  
стоимость \_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
(количество) (дата ввода)  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( количество )  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.  
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

**Промышленность, архитектурная, градостроительная и  
строительная деятельность**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
ты с . тен г е .

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
ты с . тен г е или \_\_\_\_\_ % .

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )

инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
(указать причину)

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(текущий год)

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
(отчетный период)  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;  
(количество) (дата ввода)

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
(количество)

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
(дата ввода)

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным

( количество )  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( количество )  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### **Транспорт и коммуникации**

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
тыс. тенге.

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( отчетный период )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
( количество ) ( дата ввода )  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
э к с п л у а т а ц и ю ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )  
будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )  
затяжного характера проведения процедур государственных закупок  
( позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных

п о с т а в щ и к о в ) ;

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным  
( к о л и ч е с т в о )  
исполнением обязательств сторонами договора;  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов,  
( к о л и ч е с т в о )  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и  
операционным планом государственного органа предусмотрен в  
последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по  
которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( т е к у щ и й г о д )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( о т ч е т н ы й п е р и о д )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

### Прочие

Реализуются \_\_\_\_\_ проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
На реализацию данных проектов в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е .

План финансирования за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( о т ч е т н ы й п е р и о д )

Кассовое исполнение за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( о т ч е т н ы й п е р и о д )

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_  
т ы с . т е н г е или \_\_\_\_\_ %.

1. Запланировано к завершению реализации \_\_\_\_\_ бюджетных  
( к о л и ч е с т в о )  
инвестиционных проектов \_\_\_\_\_ на общую стоимость  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( т е к у щ и й г о д )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( о т ч е т н ы й п е р и о д )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.

(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, в том  
числе в 20\_\_\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо  
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,  
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах  
государственного \_\_\_\_\_ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_;  
( указать причину )

2) не завершены \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, из которых в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс.  
тенге.  
( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге,  
( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила  
\_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
( указать причину )

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:  
- \_\_\_\_\_ объектов будут введены в эксплуатацию в \_\_\_\_\_, в связи  
( количество ) ( дата ввода )  
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в  
эксплуатацию ;

- в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в  
связи с изменением проектных и технических решений, \_\_\_\_\_ объектов  
( количество )

будут завершены в \_\_\_\_\_ году;  
( дата ввода )

- \_\_\_\_\_ проектов, в результате несвоевременного и/или  
( количество )



затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

- \_\_\_\_\_ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора; ( количество )  
- и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных проектов, ( количество )  
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге, по которым в 20\_\_ году выделено \_\_\_\_\_ тыс. тенге. ( текущий год )

План финансирования в \_\_\_\_\_ 20\_\_ года составил \_\_\_\_\_ тыс. тенге, ( отчетный период )  
кассовое исполнение составило \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила \_\_\_\_\_ тыс. тенге или \_\_\_\_\_ % в результате \_\_\_\_\_.  
(указать причину)

\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_ роспись  
первого \_\_\_\_\_  
руководителя  
государственного органа

Приложение 10  
к Правилам рассмотрения,  
отбора, мониторинга и оценки  
реализации бюджетных  
инвестиционных проектов

АРБП или МИО: \_\_\_\_\_  
Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Паспорт проекта**  
**1. Общая информация**

№	Информация	единица измерения
1	Наименование проекта	
2	Тип проекта	
3	Администратор бюджетной программы	

3.1	Функциональная группа	
3.2	Подфункция	
3.3	Код администратора	
3.4	Программа	
3.5	Подпрограмма	
3.6	Специфика	
4	Отрасль экономики	
4.1	Код ОКЭД	
5	Основные производимые товары и услуги	
6	Наименование (отраслевой) программы	Государственной
7	Цель и задачи проекта:	
7.1	цель	
7.2	задачи	
8	Код КАТО	
8.1	Место реализации проекта (область, город, район)	
8.2	Прочие	
9	ENPV	
9.1	план	тыс. тенге
9.2	факт	тыс. тенге
10	EIRR	
10.1	план	%
10.2	факт	%
11	Срок окупаемости	х
11.1	план	лет
11.2	факт	лет
12	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13	Основные проблемы по проекту	
13.1	пути решения этих проблем	текст
14	Наличие инвестиционного предложения	имеется/не имеется
14.1	Размер денежных средств, выделенных на разработку и проведение экспертиз ТЭО проекта или на привязку (разработку) ПСД проекта, не требующего разработки ТЭО, и проведение экспертиз на него	тыс. тенге
14.2	Размер денежных средств, освоенных при разработке и проведении экспертиз ТЭО проекта или на привязку (разработку) ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО, и проведении экспертиз на него	тыс. тенге

14.3	Сроки разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	дата
14.4	Информация о ходе разработки и проведения экспертиз ТЭО Проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	
15	Период реализации проекта, в т.ч:	х
15.1	Начало реализации	месяц, год
15.2	Окончание реализации	месяц, год
16	Стоимость проекта:	х
16.1	по госэкспертизе на ТЭО	тыс. тенге
16.2	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
16.3	утвержденная в постановлении ПРК "О реализации Закона РК о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период" или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
16.4	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге
16.4.1	в том числе СМР	тыс. тенге
16.4.2	в том числе оборудования	тыс. тенге
17	Источники финансирования	по списку
18	Проектная мощность:	х
18.1	в натуральном выражении	единица измерения
18.2	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс.тенге
19	Срок эксплуатации (службы) объекта	лет
20	Наличие ТЭО	№ и дата
21	Наличие в перечне, не требующих разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 1254	имеется/не имеется
22	Наличие ПСД	№ и дата
23	Наличие экспертиз	
23.1	Государственная вневедомственная экспертиза на ТЭО	№, дата
23.2	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
23.3	Экспертиза отраслевого органа	№, дата
23.4	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
23.5	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата

23.6	Государственная экспертиза	научно-техническая	№, дата
23.7	Экономическое заключение на ТЭО		№, дата
23.8	Другие экспертизы		№, дата и наименование
24	Наличие (отвод) земельного участка:		имеется/не имеется
24.1	Права собственности и землепользования		ч а с т н а я / государственная
24.2	Решение о выделении земельного участка		№, дата
24.3	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов		тыс. тенге
25	Рабочие места:		х
25.1	в период строительства (в среднем за год)		х
25.1.1	планируемое		человек
25.1.2	фактическое		человек
25.2	в период эксплуатации (в среднем за год)		х
25.2.1	планируемое		человек
25.2.2	фактическое		человек
26	Рынок сбыта		х
26.1	внутренний рынок		%
26.2	на экспорт		%
27	Акт государственной приемочной комиссии		дата, номер

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 1 1

к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

АРБП или МИО: \_\_\_\_\_

Отчетный период: \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Паспорт проекта, не требующего разработки технико-экономического обоснования**

**1. Общая информация**

№	Информация	Единица измерения
1	Наименование проекта	
2	Тип проекта	
3	Администратор бюджетной программы	
3.1	Функциональная группа	
3.2	Подфункция	

3.3	Код администратора	
3.4	Программа	
3.5	Подпрограмма	
3.6	Специфика	
4	Отрасль экономики	
4.1	Код ОКЭД	
5	Основные производимые товары и услуги	
6	Наименование Государственной (отраслевой) программы	
7	Цель и задачи проекта:	
7.1	цель	
7.2	задачи	
8	Код КАТО	
8.1	Место реализации проекта (область, город, район)	
8.2	Прочие	
9	ENPV	
9.1	план	тыс. тенге
9.2	факт	тыс. тенге
10	EIRR	
10.1	план	%
10.2	факт	%
11	Срок окупаемости	х
11.1	план	лет
11.2	факт	лет
12	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13	Основные проблемы по проекту	
13.1	пути решения этих проблем	текст
14	Период реализации проекта, в т.ч:	
14.1	Начало реализации	месяц, год
14.2	Окончание реализации	месяц, год
15	Стоимость проекта:	х
15.1	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
15.2	утвержденная в постановлении ПРК "О реализации Закона РК о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период" или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
15.3	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге
15.3.1	в том числе СМР	тыс. тенге
15.3.2	в том числе оборудования	тыс. тенге

16	Источники финансирования	по списку
17	Проектная мощность:	х
17.1	в натуральном выражении	единица измерения
17.2	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс.тенге
18	Срок эксплуатации (службы) объекта	лет
19	Наличие в перечне, не требующих разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 2225	имеется / не имеется
20	Наличие ПСД	№ и дата
21	Наличие экспертиз	
21.1	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
21.2	Экспертиза отраслевого органа	№, дата
21.3	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
21.4	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата
21.5	Государственная научно-техническая экспертиза	№, дата
21.6	Другие экспертизы	№, дата наименование
22	Наличие (отвод) земельного участка:	имеется / не имеется
22.1	Права собственности и землепользования	частная / государственная
22.2	Решение о выделении земельного участка	№, дата
22.3	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов	тыс. тенге
23	Рабочие места:	х
23.1	в период строительства (в среднем за год)	х
23.1.1	планируемое	человек
23.1.2	фактическое	человек
23.2	в период эксплуатации (в среднем за год)	х
23.2.1	планируемое	человек
23.2.2	фактическое	человек
24	Рынок сбыта	х
24.1	внутренний рынок	%
24.2	на экспорт	%
25	Акт государственной приемочной комиссии	дата, номер

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа

роспись

П р и л о ж е н и е 1 2

к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки

реализации бюджетных инвестиционных проектов

**Мониторинг реализации проекта \_\_\_\_\_ (текущее состояние) по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата)**

№	Наименование компонента	Начальная дата (дд.мм.гг.)		Конечная дата (дд.мм.гг.)	
		план	факт	план	факт*
1	Разработка ПСД				
2	Строительно-монтажные работы, в том числе по пусковым комплексам (очередям):				
	подкомпонент (очередь 1)				
	подкомпонент (очередь 2)				
	подкомпонент (очередь...)				
3	Акт приемки Государственной комиссии				
4	Регистрация в органах юстиции				
5	Передача в государственную собственность				
6	Выход на проектную мощность				

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

Приложение 13

к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

**Ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта**

№	Наименование	единица измерения	Общая потребность проекта	в том числе по годам		проблемные вопросы (необеспеченная потребность)	предложения по решению проблемы
	Потребность в основных ресурсах						
1	Потребность и трудовых ресурсах						
1.1.	потребность в подготовке и переподготовке кадров с высшим образованием в соответствии с Классификатором специальностей бакалавриата и магистратуры РК (Приказ Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства	чел					

	Индустрии и торговли РК № 131-ОД от 20.03.2009 г.)						
1.2.	потребность в подготовке и переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием в соответствии с Классификатором профессий и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования (Приказ Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства Индустрии и торговли РК № 273-ОД от 03.06.2003 г.)	чел					
1.3.	потребность в подготовке и переподготовке кадров с послесредним образованием в соответствии с Классификатором профессий и специальностей технического и профессионального, послесреднего образования (Приказ Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства Индустрии и торговли РК № 273-ОД от 03.06.2003 г.)	чел					
2	Потребность в инфраструктуре						
2.1	электрические сети	км					
2.2	ПС	МВт					
2.3.	тепловые сети	км					
2.4.	водопроводные сети	км					
2.5.	канализационные сети	км					
2.6.	железнодорожная инфраструктура (МЖС, подъездные пути)	км					
2.7.	автомобильные дороги	км					
2.8	другие (указать)						
3	Потребность в строительных материалах						
3.1	металлоконструкции	тыс. тонн					
3.2	нерудные материалы	тыс. тонн					
3.3	цемент	тыс. тонн					
3.4	битум	тыс. тонн					
3.5	другое (указать)						
4	П о т р е б н о с т ь в топливно-энергетических ресурсах						
4.1	электроэнергия	тыс. МВт. час/год					
4.2	тепловая энергия	Гкал/год					
4.3	газ						











Итого по отрасли:								
Всего по АРБП или МИО:								

**продолжение таблицы**

№ п/п	Наименование проекта	А к т государственной приемочной комиссии (номер, дата)	В и д собственности (основание)	Рабочие места в период эксплуатации (человек)	Причины отклонения по проекту	Принятые (принимаемые) меры	Примечание
1	2	10	11	12	13	14	15
Государственные услуги общего характера							
Итого по отрасли:							
Оборона							
Итого по отрасли:							
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность							
Итого по отрасли:							
Образование							
Итого по отрасли:							
Здравоохранение							
Итого по отрасли:							
Социальная помощь и социальное обеспечение							
Итого по отрасли:							
Жилищно-коммунальное хозяйство							
Итого по отрасли:							
Культура, спорт, туризм и информационное пространство							

Итого по отрасли:							
Топливо-энергетический комплекс и недропользование							
Итого по отрасли:							
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения							
Итого по отрасли:							
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность							
Итого по отрасли:							
Транспорт и коммуникации							
Итого по отрасли:							
Прочие							
Итого по отрасли:							
Всего по АРБП или МИО:							

М.П. \_\_\_\_\_

Ф.И.О. первого руководителя государственного органа \_\_\_\_\_ роспись

П р и л о ж е н и е 1 6

к Правилам рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов

**СВОДНАЯ СПРАВКА  
к отчету о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

(АРБП или МИО)

В отчетном периоде введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных  
( количество )  
инвестиционных проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_  
(указывается стоимость проектов)

т ы с .

т е н г е .

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В том числе в разрезе по отраслям:

### **Государственные услуги общего характера**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Оборона**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

3) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

4) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Образование**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

5) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных,



отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Здравоохранение**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( к о л и ч е с т в о )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( к о л и ч е с т в о )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

б) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( к о л и ч е с т в о )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Социальная помощь и социальное обеспечение**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( к о л и ч е с т в о )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( к о л и ч е с т в о )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

7) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( к о л и ч е с т в о )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных

инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

8) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

### **Культура, спорт, туризм и информационное пространство**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

9) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

## Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;  
10) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

## **Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;  
11) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Промышленность, архитектурная, градостроительная  
и строительная деятельность**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

12) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Транспорт и коммуникации**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

13) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

**Прочие**

Введено в эксплуатацию \_\_\_\_\_ бюджетных инвестиционных  
( количество )  
проектов на общую стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.  
( указывается стоимость проектов )

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге;

14) коммунальную собственность - \_\_\_\_\_ объектов на общую  
( количество )  
стоимость \_\_\_\_\_ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет \_\_\_\_\_ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

\_\_\_\_\_  
Ф . И . О .  
перво го  
государственного органа

М.П. \_\_\_\_\_  
р о с п и с ь  
р у к о в о д и т е л я