



О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года № 13214

П Р И К А З Ы В А Ю :

Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 19 декабря 2014 года) **с л е д у ю щ и е** **и з м е н е н и я :**

в Правилах разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций (далее – Правила), утвержденных указанным приказом: **часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:**

«При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за **подписью** **первого** **руководителя** либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным **отдельно по каждому ГИП** первым руководителем государственного органа – АБП, только в части оценки влияния реализации ГИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Инвестиционное предложение ГИП, в том числе документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, полистно парафируются руководителем структурного подразделения АБП, ответственного за разработку инвестиционного предложения и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для **о ф и ц и а л ь н ы х** **д о к у м е н т о в .**

Документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящих Правил, подписываются первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного органа – АБП.

По инвестиционному предложению ГИП, по которому планируется осуществление бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением информационного листа, заключения отраслевой экспертизы, представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому ГИП первым руководителем государственного о р г а н а – А Б П . » ;

часть третью пункта 55 изложить в следующей редакции:

«При этом, дополнительные заключения отраслевых экспертиз предоставляются соответствующими отраслевыми центральными государственными органами за подписью первого руководителя либо лица его замещающего, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, только в части оценки влияния реализации БИП на курирующую отрасль и соответствия приоритетам отрасли.»;

пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Заключение отраслевой экспертизы подписывается первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом, его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и оформляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для официальных документов.»;

подпункты 1), 2) и 3) пункта 78 изложить в следующей редакции:

«1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением соответствующей сравнительной таблицы, подписанной первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем

государственного органа – АБП;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для о ф и ц и а л ь н ы х документов;

3) дополнительное заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики проекта, представляемого в форме официального письма, подписанного первым руководителем либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и подтверждающего обоснованность и достоверность предполагаемых параметров изменения технических решений и предусмотрение дополнительных расходов;»;

подпункты 1) и 2) части четвертой пункта 114 изложить в следующей редакции:

«1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемых изменению технических решений и дополнительных расходов, с приложением сравнительной таблицы по форме согласно приложению 16 к настоящим П р а в и л а м ;

2) заключение отраслевой экспертизы уполномоченного органа соответствующей отрасли, подтверждающее целесообразность изменения технических решений и предусмотрения дополнительных расходов, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа и оформленная в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для о ф и ц и а л ь н ы х документов;»;

подпункт 7) части четвертой пункта 114 изложить в следующей редакции:

«7) пояснительная записка, содержащая информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ТЭО БИП, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения, за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП.»;

подпункты 1), 2) и 3) части четвертой пункта 115 изложить в следующей редакции:

«1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому

БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием предполагаемой суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, в которой содержится следующая информация:

обоснование предполагаемых дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы));

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведение о состоянии незавершенного строительства, в том числе о его стоимостной оценке, актов выполненных работ, подтвержденных независимым техническим аудитом;

информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ПСД, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения сметной стоимости проекта с приложением разъяснений АБП;»;

подпункт 7) части четвертой пункта 115 изложить в следующей редакции:

«7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим увеличение сметной стоимости, которые представляют в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица,

уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и заверяется печатью»;»;

подпункты 1), 2) и 3) части десятой пункта 115 изложить в следующей редакции:

«1) письмо-заявку за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП с указанием суммы удорожания;

2) пояснительную записку, подписанную первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП, в которой содержится следующая информация:

обоснование дополнительных бюджетных расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП;

информация о заключенных договорах, в рамках реализации БИП, начиная с разработки ПСД, с указанием суммы экономии в результате проведения государственных закупок (в случае, если имеется экономия);

финансирование проекта из бюджета за каждый год, начиная с начала разработки ПСД. Данная информация сопровождается планом и фактом за каждый год с указанием причин неосвоения, в случае наличия таковых;

подробное указание причин, влекущих удорожание (с приложением копий писем подрядчиков, подтверждающих своевременность предупреждения АБП о необходимости превышения указанной в договоре цены (сметы);

организация, либо физическое лицо, по вине которых произошло удорожание, а также меры, принятые в отношении такой организации либо физического лица;

сведение о состоянии незавершенного строительства, в том числе о его стоимостной оценке, актов выполненных работ, подтвержденных независимым техническим аудитом;

информацию о достижении либо не достижении показателей, указанных в утвержденном ПСД, в том числе при полном освоении выделенных бюджетных средств, с указанием причин не достижения;

3) заключение отраслевой экспертизы соответствующего уполномоченного государственного органа в зависимости от специфики БИП, представляемое в форме официального письма, за подписью первого руководителя государственного органа либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа заверенной печатью, и подтверждающее обоснованность и достоверность увеличения сметной стоимости проекта с приложением разъяснений АБП»;»;

подпункт 7) части десятой пункта 115 изложить в следующей редакции:

«7) сравнительную таблицу и перечень документации по проектам,

предполагающим увеличение сметной стоимости, которые представляют в электронный портал, а также на бумажном и электронном носителях в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию по форме согласно приложению 16 к настоящим Правилам за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому БИП первым руководителем государственного органа – АБП и заверяется печатью;»;

подпункт 1) части первой пункта 138 изложить в следующей редакции:

«1) к Разделу «Ретроспектива»:

финансовая отчетность участников (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО Инвестиций в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности;

для участников, аудит финансовой отчетности которых в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности является обязательным, представляются аудированная финансовая отчетность и аудиторские отчеты, составленные за последние три года. При этом участник может предоставить неаудированную финансовую отчетность за последний отчетный период при наличии объективных причин в соответствии с действующим законодательством.

Финансовая отчетность представляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с приложением информации о финансовых участиях в других организациях, с приложением детальной расшифровкой статей баланса, занимающих 10 % и более в валюте баланса;»;

часть первую и вторую пункта 144 изложить в следующей редакции:

«144. Оригинал ФЭО Инвестиций, а также дополнительные материалы, оговоренные в пунктах 138, 162 и 163 настоящих Правил, представляются АБП отдельным сопроводительным письмом на титульном бланке за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.

По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал ФЭО, а

также документы, указанные в пунктах 138, 162 и 163 настоящих Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов, национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.»;

абзац первый части шестой пункта 151 изложить в следующей редакции:

«Для вынесения на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии вопроса целесообразности корректировки ФЭО Инвестиций АБП представляют за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию следующие документы:»;

абзац первый части десятой пункта 151 изложить в следующей редакции:

«На втором этапе рассмотрение скорректированного ФЭО Инвестиций осуществляется центральным или местным уполномоченным органом по государственному планированию на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:»;

абзац первый части одиннадцатой пункта 151 изложить в следующей редакции:

«Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по государственному планированию выносят вопрос целесообразности финансирования по скорректированному ФЭО Инвестиций на рассмотрение соответствующих бюджетных комиссий на основе представляемых за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП следующих документов:»;

часть двенадцатую пункта 151 изложить в следующей редакции:

«По бюджетным инвестициям посредством участия государства в уставном капитале национальных холдингов и национального управляющего холдинга, предусматривающих реализацию проектов в различных отраслях экономики, которые не могут быть отнесены к компетенции одного АБП, а также организации, осуществляющей деятельность по организации и проведению международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, оригинал скорректированного ФЭО, а также документы, указанные в настоящем пункте Правил, представляются за подписью первых руководителей данных национальных холдингов,

национального управляющего холдинга и организации, либо лиц их замещающих, за исключением заключения отраслевой экспертизы, представляемой за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего, либо лица, уполномоченного отдельно по каждому Инвестициям первым руководителем государственного органа – АБП.»;

абзац шестнадцатый части четвертой пункта 182-6 изложить в следующей редакции

:

«финансовая отчетность участников финансовой схемы (отдельная и консолидированная) с печатью и за подписью первого руководителя государственного органа – АБП либо лица его замещающего либо лица, уполномоченного отдельно по каждому бюджетному кредиту первым руководителем государственного органа – АБП и главного бухгалтера за последние три года, предшествующие внесению ФЭО бюджетного кредита в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности»;»;

приложения 1 и 2 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу;

приложение 16 к Правилам изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 18-1 к Правилам изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложения 26, 27 и 28 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящему приказу;

приложения 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 к Правилам изложить в редакции согласно приложениям 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 к настоящему приказу.

2. Департаменту бюджетных инвестиций и развития государственно-частного партнерства Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканский центр правовой информации для внесения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр национальной
экономики Республики Казахстан Е. Досаев

« С О Г Л А С О В А Н »

Министр финансов
Республики Казахстан
Б. Султанов

«__» _____ 2016 года

П р и л о ж е н и е 1
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Информационный лист инвестиционного предложения»

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому
к реализации ГИП

Администратор бюджетной программы _____

Наименование ГИП _____

Наименование установленных государственных, правительственных
программ и программы развития территорий Республики Казахстан, в
составе которой предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные
п у н к т ы) .

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при
наличии таковой)

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать
приблизительно) :

Продолжительность реализации: _____ месяцев
 Начало реализации ГИП: год: _____ месяц: _____
 Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: _____ месяц: _____
 Период эксплуатации (службы) ГИП _____
 Общая стоимость ГИП: _____ тысяч тенге, в том числе (заполняется в случае необходимости):
 стоимость разработки ТЭО: _____ тысяч тенге
 стоимость корректировки ТЭО: _____ тысяч тенге
 Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период (с указанием источника финансирования)

Место реализации ГИП:
 (укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат по ГИП по регионам)

- 1) Населенный пункт (село, район, город, область, страна)
- 2) Балансодержатель* (заполняется при необходимости)
- 3) Наличие отведенной земли для ГИП* (заполняется при необходимости)

да (указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество, находящееся на нем) ;

нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка).

- 4) наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой)

да (указывается какой именно)

нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

Примечание:

* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник, в случае реконструкции указывается действующий собственник

2. Ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)

Наименование	Годы, предшествующие году осуществления Инвестиции		
	год	год	год
Номер бюджетной программы (подпрограммы)			
Название бюджетной программы (подпрограммы)			
Описание бюджетной программы (подпрограммы)			

Стратегическое направление			номер						
			название						
Цель			номер						
			название						
Задача			номер						
			название						
Сумма бюджетной программы (подпрограммы), тысяч тенге									
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа (подпрограмма)			Вид						
			дата принятия						
			номер						
Результат	№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	план	факт	план	факт	план	факт
Прямой результат (показатели количества)	1.								
	№								
Конечный результат (показатели результата)	1.								
	№								

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также внедрение и развитие информационных систем отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по проектно) в приоритетном порядке)

Ц е л ь и з а д а ч и Г И П :

1) ц е л ь

(цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные стратегическими программными документами Республики К а з а х с т а н) .

2) к о л и ч е с т в е н н ы е з а д а ч и

(укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели,

например, проектная мощность, и другие)

3) Прямые и конечные результаты

(эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

Обоснование проекта:

(обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повысится показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Описание ГИП:

(опишите содержание проекта и всех его мероприятия и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

Период и стоимость реализации мероприятия					
№	Наименование мероприятий и компонентов	Период	Период	Период	Итого
		стоимость	стоимость	стоимость	
1.					
1)					
2)					
2.					
1)					
2)					
Итого					

Таблица 2

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Единица измерения	По проекту	Стоимость (тысяч тенге)
1.				
2.				
3.				

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта);

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут

задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе: возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором; обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами;

платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита; срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.);

4) концессионный проект (отражение информации на соответствие: соблюдения принципов концессии, установленных Законом Республики Казахстан «О концессиях»; социальной эффективности реализации проекта по схеме концессии; экономической эффективности реализации проекта по схеме концессии; обоснованности предлагаемых решений по схеме концессии.);

5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

Реквизиты контактного лица

Фамилия, имя, отчество (при его наличии): _____

Должность: _____

Подразделение/организация: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Факс: _____

Электронная почта: _____

М.П. _____

Ф.И.О _____ должность _____ подпись _____

П р и л о ж е н и е 2
к приказу Министра национальной экономики
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 2
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных инвестиций

Таблица 1

Форма «Базовые параметры финансово-экономической модели проекта»

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тыс. тенге	
2.	Инвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
3.	Постинвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		

П р и м е ч а н и е :

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, применяемая в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего

постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Приложение 2

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Таблица 2

Форма «Расчет показателей экономической эффективности проекта»

№	Наименование	Примечание (обоснование)	1	2	3	...	n
1.	Экономические выгоды						
1)	Прямые денежные притоки						
2)	Косвенные экономические выгоды						
2.	Экономические затраты						
1)	Инвестиционные затраты						
2)	Эксплуатационные затраты						
3)	Косвенные экономические затраты						
3.	Итого чистый экономический поток						
4.	Итого чистый дисконтированный экономический поток						
5.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)						
6.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)						

Примечание:

В подпункте 1) пункта 1 указываются все денежные поступления и платежи, связанные с реализацией проекта в течение постинвестиционного периода.

В подпункте 2) пункта 1 указываются все выгоды, связанные с реализации проекта, в том числе дополнительные социально-экономические, экологические эффекты в смежных отраслях (сферах) экономики, определяемые для всего постинвестиционного периода. Все выгоды приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 1 указываются суммарная стоимость прямых денежных притоков и косвенных экономических выгод.

В подпункте 1) пункта 2 указывается стоимость проекта с учетом всех денежных вложений в инвестиционный период, в том числе стоимость проектно-изыскательских работ, приобретения или аренды земельного участка, его отвода и освоения под строительство, стоимость работ по подготовке территории к строительству и строительно-монтажных работ, оборудования и прочее.

В подпункте 2) пункта 2 указываются все денежные затраты, направленные на сопровождение и/или содержание объекта, с момента его ввода в эксплуатацию.

В подпункте 3) пункта 2 указываются все предполагаемые затраты, в том числе социально-экономические, экологические и в смежных отраслях (сферах) экономики, связанные с последствиями реализации проекта за исключением эксплуатационных затрат. Все затраты приводятся в денежном эквиваленте (тыс. тенге).

В пункте 2 указывается суммарная стоимость инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенных экономических затрат проекта.

В пункте 3 указывается разница между экономическими выгодами и затратами.

В пункте 4 указываются величины полученные путем перемножения чистого экономического потока на коэффициент, который рассчитывается по следующей формуле :

$$k = \frac{1}{(1 + r)^i}$$

r - ставка дисконтирования, приведенная в таблице 1 настоящего приложения;

i - порядковый номер года реализации проекта (от 1 до n).

В пункте 5 указывается величина, полученная посредством суммирования чистого дисконтированного экономического потока, приведенного в пункте 4.

В пункте 6 указывается величина, полученная посредством нахождения ставки дисконтирования, при которой экономический чистый дисконтированный доход равен нулю.

Приложение 3
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

Приложение 16
к Правилам разработки или корректировки, проведения

необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Сравнительная таблица по проекту, предполагающему увеличение сметной стоимости»

№ п/п	Наименование проекта	Наименование компонента	Первоначальная стоимость (тыс. тенге)			Ориентировочная скорректированная стоимость (тыс. тенге)			Разница тыс. т увеличение, (-) - снижение		
			всего	в том числе строительно-монтажные работы (далее – СМР)	в том числе оборудования	всего	в том числе СМР	в том числе оборудования	всего	в том числе СМР	в т обс

М.П. _____

Ф.И.О должность подпись

Приложение 4
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

Приложение 18 - 1
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Инвестиционная карта субъекта квазигосударственного сектора на «__» _____ год»

Администратор бюджетной программы _____
(наименование и код)

№ п/п	Наименование участников (Стоимость проекта	Источники финансирования			

№	Наименование проекта	Наименования мероприятий/компонентов	получатель инвестиций)	(тыс. тенге)	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Национальный фонд	Заемные средства	Собственные средства
Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет)									
		1.							
		2.							
		...							
		1.							
		2.							
		...							
Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора									
		1.							
		2.							
		...							
		1.							
		2.							
		...							
Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет)									
		1.							
		2.							
		...							
		1.							
		2.							
		...							

П р и м е ч а н и е :

В столбце «Наименование мероприятий/компонентов» указывается наименование мероприятий проекта. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обосновании (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

В столбце «Название участников (получатель инвестиций)» указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Стоимость проекта (тыс. тенге)» указывается общая стоимость проекта

с учетом всех источников финансирования.

В столбце «Источник финансирования (тыс. тенге)» отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/ выделяются/будут выделяться средства.

В столбце «Период строительства (инвестиционный)» указывается срок реализации/ строительства инвестиционного проекта.

В столбце «Период эксплуатации (эксплуатационный)» указывается срок эксплуатации инвестиционного проекта.

П р и л о ж е н и е 5

к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 2 б

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Ф о р м а « П е р е ч е н ь

отобранных инвестиционных предложений»

№ п/п	Наименование проекта	Наименование администратора бюджетных программ	Размер денежных средств на разработку или корректировку ТЭО проекта, а также проведение необходимых экспертиз ТЭО проекта	Размер денежных средств, освоенных при разработке или корректировке ТЭО проекта, а также проведении необходимых экспертиз ТЭО проекта	Сроки разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО проекта	Информации о ходе разработки или корректировки ТЭО проекта, а также проведения необходимых экспертиз ТЭО Проекта

П р и л о ж е н и е 6

к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28

Приложение 27

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «План-график подготовки и реализации бюджетных инвестиционных проектов»

Администратор республиканских бюджетных программ (далее – АРБП) или Местный исполнительный орган (далее – МИО):

Отчетный период: _____ 20__ года

№ п/п	Наименование проекта	Стоимость проекта по ТЭО, тыс. тенге	Стоимость проекта по ПСД, тыс. тенге	Общая стоимость проекта по ПСД	Сроки завершения объекта	Мощность проекта	Период реализации проекта	Объем запланированных работ в натуральном выражении (ТЭО/ПСД компоненты)	График выполнения работ (ТЭО/ПСД)
								Наименование компонента	в том числе первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственные услуги общего характера									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборона									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого по отрасли:									
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	

Итого п о отрасли :										
Образование										
								компонент 1		
								компонент 2		
								компонент n		
Итого п о отрасли :										
Здравоохранение										
								компонент 1		
								компонент 2		
								компонент n		
Итого п о отрасли :						1	1			
Социальная помощь и социальное обеспечение										
								компонент 1		
								компонент 2		
								компонент n		
Итого п о отрасли :										
Жилищно-коммунальное хозяйство										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								компонент 1		
								компонент 2		
								компонент n		
Итого п о отрасли :										
Культура, спорт, туризм и информационное пространство										
								компонент 1		
								компонент 2		
								компонент n		
Итого п о отрасли :										
Топливо-энергетический комплекс и недропользование										

								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого п о отрасли :									
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и живого мира, земельные отношения									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого п о отрасли :									
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого п о отрасли :									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспорт и коммуникации									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого п о отрасли :									
Прочие									
								компонент 1	
								компонент 2	
								компонент n	
Итого п о отрасли :									

продолжение таблицы

Реализация проекта		
в том числе (тыс. тенге)		

до начала отчетного года (с первого года реализации)		на текущий год		прогноз на последующие годы			Примечание
выделено и з бюджета	фактическое исполнение	в том числе		1 год следующий за отчетным	2 год следующий з а отчетным	3 год следующий за отчетным	
		первое полугодие	по итогам года				
12	13	14	15	16	17	18	19
Государственные услуги общего характера							
Оборона							
12	13	14	15	16	17	18	19
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность							
Образование							
Здравоохранение							
Социальная помощь и социальное обеспечение							
Жилищно-коммунальное хозяйство							
Культура, спорт, туризм и информационное пространство							

Топливо-энергетический комплекс и недропользование							
12	13	14	15	16	17	18	19
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения							
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность							
Транспорт и коммуникации							
Прочие							

П р и л о ж е н и е 7
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 28
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Отчет по мониторингу реализации республиканских
бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых**

Причины уклонения	Принятые (принимаемые) меры	Количество проектов				Примечание (наличие документации), причины удорожания.
		Всего реализуется	Планируются к завершению	Фактически завершено	Причины незавершения	
30	31	32	33	34	35	36
						1. **ТЭО:
						2. *** I
						3. **** Пр
						4. ***** ЭКСПЕР
						1) Заклю
						отраслевой экспе
						2) Комплексна
						вневедомственная
						экспертиза;
						3) Экономическ
						экспертиза.

П р и м е ч а н и я :

* необходимо указать полное финансирование с начала реализации БИП, в том числе по годам;

** необходимо указать № и дату ТЭО, если ТЭО требуется. Если проект не требует ТЭО, необходимо указать «типовой». Если же ТЭО требуется, но не имеется, необходимо указать «не имеется»;

*** необходимо указать № и дату ПСД. Если же ПСД не имеется необходимо указать «не имеется»;

**** необходимо указать № и дату приказа государственного органа-администратора программ либо уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства если приказ требуется. Если проект не требует приказа, необходимо указать «не требуется». Если же приказ не имеется, необходимо указать «не имеется»;

***** необходимо указать № и дату экспертизы. Если же экспертиза не имеется, необходимо указать «не имеется».

П р и л о ж е н и е 8
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 30
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и
оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Сводная справка
к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов
за _____ 20__ года»**

(А Р Б П или М И О)

Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов
(количество)
на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе
(указывается стоимость проектов)
в 20__ году за счет средств _____ бюджета выделено
(текущий год) (республиканского или местного)
_____ тыс. _____ тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за _____ 20__ года
(отчетный период)
составил _____ тыс. _____ тенге.

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила
_____ тыс. _____ тенге или _____ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию _____
бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость
(количество)
_____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____
(отчетный период)
_____ т ы с . т е н г е ,
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация _____
(количество)
бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____
тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты
п р я м ы е р е з у л ь т а т ы :

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;
- 4) _____;
- n) _____.

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с
индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и
программных документах государственного органа)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую

(к о л и ч е с т в о)

стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____
(т е к у щ и й г о д)

т ы с . т е н г е .

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(о т ч е т н ы й п е р и о д)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила
_____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(к о л и ч е с т в о)

(д а т а в в о д а)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в
э к с п л у а т а ц и ю ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в
связи с изменением проектных и технических решений, _____
(к о л и ч е с т в о)

объектов будут завершены в _____ году;
(д а т а в в о д а)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или
з а т я ж н о г о _____ (к о л и ч е с т в о)

характера проведения процедур государственных закупок (позднее,
повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
_____ (к о л и ч е с т в о)

_____ исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются _____ бюджетных
_____ (к о л и ч е с т в о)

инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии
со стратегическим и операционным планом государственного органа
предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс.
тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тыс. тенге.
_____ (т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____
_____ (о т ч е т н ы й п е р и о д)

т ы с . т е н г е ,
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила
_____ тыс. тенге или _____% в результате _____.
_____ (у к а з а т ь п р и ч и н у)

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс.
т е н г е .

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс.
_____ (о т ч е т н ы й п е р и о д)

т е н г е .
Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс.
_____ (о т ч е т н ы й п е р и о д)

т е н г е .
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
т е н г е _____ и л и _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
_____ (к о л и ч е с т в о)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____

тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20__года составил _____ тыс.
(отчетный период)

т е н г е ,

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на
(количество)

общую стоимость_____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____
(текущий год)

т ы с . т е н г е .

План финансирования в ____ 20__года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)

объектов будут завершены в _____ году;

(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____

(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным

(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым

в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Оборона

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс.

т е н г е .

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тыс.

т е н г е .

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге. (

о т ч е т н ы й п е р и о д)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тыс.

(отчетный период)

т е н г е .

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(к о л и ч е с т в о)
инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(о т ч е т н ы й п е р и о д)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

В т о м ч и с л е :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(к о л и ч е с т в о)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(т е к у щ и й г о д)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(о т ч е т н ы й п е р и о д)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах
г о с у д а р с т в е н н о г о о р г а н а .

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(у к а з а т ь п р и ч и н у)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на
(к о л и ч е с т в о)
общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс.
(т е к у щ и й г о д)

т е н г е .

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(о т ч е т н ы й п е р и о д)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
(количество)

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20_ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил ____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за ____ 20__ года составило ____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила ____ тыс.
тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил ____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или ____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил ____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или ____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах
государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или ____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость__ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс.
тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)

объектов будут завершены в _____ году;

(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым

в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Образование

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1. полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа .

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)

объектов будут завершены в _____ году;

(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым

в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Здравоохранение

Реализуются ___ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено ___ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Социальная помощь и социальное обеспечение

Реализуются ___ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено ___ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила
_____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,
предусмотренными в стратегическом плане и программных документах
государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую

(количество)

стоимость_ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)

объектов будут завершены в _____ году;

(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым

в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Жилищно-коммунальное хозяйство

Реализуются ___ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость_ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в
э к с п л у а т а ц и ю ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в
связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)
объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)
затяжного характера проведения процедур государственных закупок
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных
п о с т а в щ и к о в) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)
исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и
операционным планом государственного органа предусмотрен в
последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым
в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Реализуются ___ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость_ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено __ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в
эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в
связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)
объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)
затяжного характера проведения процедур государственных закупок
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных
поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)
исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и
операционным планом государственного органа предусмотрен в
последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым
в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Реализуются ___ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа .

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.
Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:
1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи
(количество) (дата ввода)
с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в
э к с п л у а т а ц и ю ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в
связи с изменением проектных и технических решений, _____
(количество)
объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____
(количество)
затяжного характера проведения процедур государственных закупок
(позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных
п о с т а в щ и к о в) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным
(количество)
исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)
срок завершения которых в соответствии со стратегическим и
операционным планом государственного органа предусмотрен в
последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым
в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил ____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или ____ % в результате _____.
(указать причину)

**Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды
и животного мира, земельные отношения**

Реализуются ____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил ____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за ____ 20__ года составило ____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила ____ тыс.
тенге или _____ % .

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил ____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или ____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил ____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или ____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо
отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами,

предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество) стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, _____ (количество) срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в

последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым
в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс.
тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____
тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том
числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество) стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году;
(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Транспорт и коммуникации

Реализуются ____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество) стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) _____ (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; _____ (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным _____ (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,

(количество)

срок завершения которых в соответствии со стратегическим и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

Прочие

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тыс. тенге.
(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных
(количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге,
(отчетный период)
кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.
(указать причину)

В том числе :

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тыс. тенге.
(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в стратегическом плане и программных документах государственного _____ органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую

(количество)

стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.

(текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс.тенге.

(отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тыс. тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи

(количество)

(дата ввода)

с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию ;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____

(количество)

объектов будут завершены в _____ году;

(дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____

(количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков) ;

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным

(количество)

исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов,
 (количество)
 срок завершения которых в соответствии со стратегическим и
 операционным планом государственного органа предусмотрен в
 последующих годах на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым
 в 20__ году выделено _____ тыс. тенге.
 (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тыс. тенге,
 (отчетный период)
 кассовое исполнение составило _____ тыс. тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____
 тыс. тенге или _____ % в результате _____.
 (указать причину)

Приложение 9
 к приказу Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 26 января 2016 года № 28

Приложение 31
 к Правилам разработки или корректировки, проведения
 необходимых экспертиз инвестиционного предложения
 государственного инвестиционного проекта, а также
 планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
 и оценки реализации бюджетных инвестиций

АРБП или МИО: _____

Отчетный период: _____ 20__ года

Форма «Паспорт проекта»

Общая информация

№	Информация	Единица измерения
1	2	3
1.	Наименование проекта	
2.	Тип проекта	
3.	Администратор бюджетной программы	
1)	Функциональная группа	
2)	Подфункция	
3)	Код администратора	
4)	Программа	
5)	Подпрограмма	
6)	Специфика	
4.	Отрасль экономики	
	Код общего классификатора экономической деятельности (далее – ОКЭД)	

5.	Основные производимые товары и услуги	
6.	Наименование Государственной (праительственной) программы	
7.	Цель и задачи проекта:	
1)	цель	
2)	задачи	
8.	Код классификатора административно-территориальных объектов (далее – КАТО)	
1)	Место реализации проекта (область, город, район)	
2)	Прочие	
9.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)	
1)	план	тыс. тенге
2)	факт	тыс. тенге
10.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)	
1)	план	%
2)	факт	%
11.	Срок окупаемости	X
1)	план	Лет
2)	факт	Лет
12.	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13.	Основные проблемы по проекту пути решения этих проблем	Текст
14.	Наличие инвестиционного предложения	имеется/не имеется
1)	Размер денежных средств, выделенных на разработку и проведение экспертиз ТЭО проекта или привязку (разработку) ПСД проекта, не требующего разработки ТЭО, и проведение экспертиз на него	тыс. тенге
2)	Размер денежных средств, освоенных при разработке и проведении экспертиз ТЭО проекта или на привязку (разработку) ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО, и проведении экспертиз на него	тыс. тенге
3)	Сроки разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	Дата
4)	Информация о ходе разработки и проведения экспертиз ТЭО проекта или ПСД для проектов, не требующих разработки ТЭО	
15.	Период реализации проекта, в т.ч:	X
1)	Начало реализации	месяц, год
2)	Окончание реализации	месяц, год
16.	Стоимость проекта:	X
1)	по госэкспертизе на ТЭО	тыс. тенге
2)	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
3)	утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период» или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
4)	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге

	в том числе СМР	тыс. тенге
	в том числе оборудования	тыс. тенге
17.	Источники финансирования	по списку
18.	Проектная мощность:	X
1)	в натуральном выражении	единица измерения
2)	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс.тенге
19.	Срок эксплуатации (службы) объекта	Лет
20.	Наличие ТЭО	№ и дата
21.	Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года № 2225	имеется/не имеется
22.	Наличие ПСД	№ и дата
23.	Наличие экспертиз	
1)	Государственная вневедомственная экспертиза на ТЭО	№, дата
2)	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
3)	Экспертиза отраслевого органа	№, дата
4)	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
5)	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата
6)	Государственная научно-техническая экспертиза	№, дата
7)	Экономическое заключение на ТЭО	№, дата
8)	Другие экспертизы	№, дата и наименование
24.	Наличие (отвод) земельного участка:	имеется/не имеется
1)	Права собственности и землепользования	частная/государственная
2)	Решение о выделении земельного участка	№, дата
3)	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов	тыс. тенге
25.	Рабочие места:	X
1)	в период строительства (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
2)	в период эксплуатации (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
26.	Рынок сбыта	X
1)	внутренний рынок	%
2)	на экспорт	%
27.	Акт государственной приемочной комиссии	дата, номер

П р и л о ж е н и е 1 0

к приказу Министра национальной экономики

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 26 январь 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 3 2

к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

АРБП или МИО: _____

Отчетный период: _____ 20__ года

**Форма «Паспорт проекта, не требующего
разработки технико-экономического обоснования»**

1. Общая информация

№	Информация	единица измерения
1	2	3
1.	Наименование проекта	
2.	Тип проекта	
3.	Администратор бюджетной программы	
1)	Функциональная группа	
2)	Подфункция	
3)	Код администратора	
4)	Программа	
5)	Подпрограмма	
6)	Специфика	
4.	Отрасль экономики	
1)	Код ОКЭД	
5.	Основные производимые товары и услуги	
6.	Наименование Государственной (правительственной) программы	
7.	Цель и задачи проекта:	
1)	цель	
2)	задачи	
8.	Код КАТО	
1)	Место реализации проекта (область, город, район)	
2)	Прочие	
9.	Экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)	
1)	план	тыс. тенге
2)	факт	тыс. тенге
10.	Экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)	
1)	план	%
2)	факт	%

11.	Срок окупаемости	X
1)	план	Лет
2)	факт	Лет
12.	Текущее состояние подготовки и реализации проекта	
13.	Основные проблемы по проекту	
	пути решения этих проблем	Текст
14.	Период реализации проекта, в т.ч:	
1)	Начало реализации	месяц, год
2)	Окончание реализации	месяц, год
15.	Стоимость проекта:	X
1)	одобренная соответствующей бюджетной комиссией	тыс. тенге
2)	утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан «О реализации Закона РК о республиканском бюджете на соответствующий трехлетний период» или соответствующим постановлением маслихата	тыс. тенге
3)	по госэкспертизе на ПСД	тыс. тенге
	в том числе СМР	тыс. тенге
	в том числе оборудования	тыс. тенге
16.	Источники финансирования	по списку
17.	Проектная мощность:	X
1)	в натуральном выражении	единица измерения
2)	в стоимостном выражении (на единицу работ, услуг)	тыс.тенге
18.	Срок эксплуатации (службы) объекта	Лет
19.	Наличие в перечне, не требующего разработки ТЭО, в соответствии с постановлением ПРК от 29 декабря 2009 года № 2225	имеется/не имеется
20.	Наличие ПСД	№ и дата
21.	Наличие экспертиз	
1)	Государственная экспертиза на ПСД	№, дата
2)	Экспертиза отраслевого органа	№, дата
3)	Экологическая экспертиза уполномоченного органа в области охраны окружающей среды	№, дата
4)	Экспертиза уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора	№, дата
5)	Государственная научно-техническая экспертиза	№, дата
6)	Другие экспертизы	№, дата и наименование
22.	Наличие (отвод) земельного участка:	имеется/не имеется
1)	Права собственности и землепользования	частная/государственная
2)	Решение о выделении земельного участка	№, дата
3)	Необходимая сумма для выкупа земельного участка и находящихся на нем объектов	тыс. тенге
23.	Рабочие места:	X
1)	в период строительства (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек

2)	в период эксплуатации (в среднем за год)	X
	планируемое	человек
	фактическое	человек
24.	Рынок сбыта	X
1)	внутренний рынок	%
2)	на экспорт	%
25.	Акт государственной приемочной комиссии	дата, номер

П р и л о ж е н и е 1 1
к приказу **Министра национальной экономики**
Республики Казахстан
от 26 январь 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 3 3
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Мониторинг реализации проекта _____ (текущее состояние)
по состоянию на _____ (дата)»**

№	Наименование компонента	начальная дата (дд.мм. гг.)		конечная дата (дд.мм.гг.)	
		план	факт	план	факт*
1.	Разработка ПСД				
2.	Строительно-монтажные работы, в том числе по пусковым комплексам (очередям):				
	подкомпонент (очередь 1)				
	подкомпонент (очередь 2)				
	подкомпонент (очередь...)				
3.	Акт приемки Государственной комиссии				
4.	Регистрация в органах юстиции				
5.	Передача в государственную собственность				
6.	Выход на проектную мощность				

П р и л о ж е н и е 1 2
к приказу **Министра национальной экономики**
Республики Казахстан
от 26 январь 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 3 4
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения

государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Ресурсное и инфраструктурное обеспечение бюджетного инвестиционного проекта»

№	Наименование	единица измерения	Общая потребность проекта	в том числе по годам		проблемные вопросы (необеспеченная потребность)	предложения по решению проблемы
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Потребность в основных ресурсах						
2.	Потребность в трудовых ресурсах						
1)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с высшим образованием	чел					
2)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с техническим и профессиональным образованием	чел					
3)	потребность в подготовке и переподготовке кадров с послесредним образованием	чел					
3.	Потребность в инфраструктуре						
1)	электрические сети	км					
2)	ПС (подстанции)	МВт					
3)	тепловые сети	км					
4)	водопроводные сети	км					
5)	канализационные сети	км					
6)	железнодорожная инфраструктура (МЖС, подъездные пути)	км					
7)	автомобильные дороги	км					
8)	другие (указать)						
4.	Потребность в строительных материалах						
1)	металлоконструкции	тыс. тонн					
2)	нерудные материалы	тыс. тонн					
3)	цемент	тыс. тонн					
4)	битум	тыс. тонн					
5)	другое (указать)						
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Потребность в топливно-энергетических ресурсах						
1)	электроэнергия	тыс. МВт. час /год					
2)	тепловая энергия	Гкал/год					

3)	газ	тыс. м ³ /в год					
4)	уголь	тыс. тонна/ в год					
5)	вода	тыс.м ³ /в год					
6)	нефтепродукты (мазут, дизтопливо)	тыс.тонн					
7)	другие (указать)						
6.	Транспорт (потребность в дополнительных услугах)						
1)	Объемы перевозок грузов:	тыс. тонн					
1.1)	железнодорожным транспортом	тыс. тонн					
1.2)	водным, морским транспортом	тыс. тонн					
1.3)	автомобильным транспортом	тыс. тонн					

П р и л о ж е н и е 1 3

к приказу **Министра национальной экономики**

Республики Казахстан

от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 3 5

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Источники финансирования по бюджетным инвестициям»

№	ед. изм.	Объем финансирования по плану					
		Всего	в том числе по годам				
1	тыс. тенге						20__ года отчетный финансовый г
1.	Республиканский бюджет, в том числе:						
1)	за счет внешних займов						
2)	за счет внутренних источников						
3)	за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета						
4)	за счет гранта						
5)	за счет софинансирования гранта из республиканского бюджета						
6)	целевые трансферты на развитие						
7)	софинансирование республиканского бюджета						
8)	софинансирование концессионных проектов						
9)	бюджетные кредиты						

Государственные услуги общего характера

Итого по отрасли:							

Оборона

Итого по отрасли:							

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Итого по отрасли:							

Образование

Итого по отрасли:							

Здравоохранение

Итого по отрасли:							

Социальная помощь и социальное обеспечение

Итого по отрасли:							

Жилищно-коммунальное хозяйство

Итого по отрасли:							

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Итого по отрасли:							

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Итого по отрасли:							

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и живого мира, земельные отношения

Итого по отрасли:								

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Итого по отрасли:								

Транспорт и коммуникации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по отрасли:								

Прочие

Итого по отрасли:								
Всего по АРБП или МИО:								

№ п/п	Наименование проекта	А к т государственной приемочной комиссии (номер, дата)	В и д собственности (основание)	Рабочие места в период эксплуатации (человек)	Причины отклонения по проекту	Принятые (принимаемые) меры	Приме
1	2	10	11	12	13	14	15

Государственные услуги общего характера

Итого по отрасли:								

Оборона

Итого по отрасли:								

Общественный порядок, безопасность правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Итого по отрасли:								

Образование

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по отрасли:							
Здравоохранение							
Итого по отрасли:							
Социальная помощь и социальное обеспечение							
Итого по отрасли:							
Жилищно-коммунальное хозяйство							
Итого по отрасли:							
Культура, спорт, туризм и информационное пространство							
1	2	10	11	12	13	14	15
Итого по отрасли:							
Топливо-энергетический комплекс и недропользование							
Итого по отрасли:							
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и живого мира, земельные отношения							
Итого по отрасли:							
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность							
Итого по отрасли:							
Транспорт и коммуникации							
Итого по отрасли:							
Прочие							
Итого по отрасли:							
Всего по АРБП или МИО :							

Приложение 15
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

Приложение 37
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Сводная справка
к отчету о ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов
за _____ 20__ года»**

(АРБП или МИО)

В отчетном периоде введено в эксплуатацию _____ бюджетных
(количество)
инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Оборона

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Образование

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(к о л и ч е с т в о)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(к о л и ч е с т в о)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(к о л и ч е с т в о)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Здравоохранение

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(к о л и ч е с т в о)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(к о л и ч е с т в о)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(к о л и ч е с т в о)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются

причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Социальная помощь и социальное обеспечение

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)
проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.
(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

- 1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге;
- 2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)
стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Транспорт и коммуникации

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)

проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

Прочие

Введено в эксплуатацию _____ бюджетных инвестиционных
(количество)

проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Введенные в эксплуатацию объекты приняты в:

1) республиканскую собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге;

2) коммунальную собственность - _____ объектов на общую
(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.

В случае отклонения показателей фактических от запланированных, отраженных в отчете по мониторингу реализации бюджетных инвестиционных проектов в постинвестиционном периоде, указываются причины отклонений, а также меры, принятые в целях устранения приведенных отклонений.

П р и л о ж е н и е 1 6

к приказу Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 3 8

к Правилам разработки или корректировки, проведения

необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Отчет субъекта квазигосударственного сектора по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц»

(наименование субъекта квазигосударственного сектора)

Раздел 1. Бюджетная программа (подпрограмма)	Код					
	Наименование					
	Описание					
	Стратегическое направление	номер				
		наименование				
	Цель	номер				
		наименование				
Сумма, тыс. тенге						
Период реализации		с		по		
Раздел 2. Мероприятия	№ п /п	Акционерные общества	Приобретение акций			
			Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт.	Стоимость размещенных акций за счет реализации б		
			до реализации бюджетных инвестиций	После реализации бюджетных инвестиций	на этапе	всего
	1 этап					
	...					
	п этап					
	Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг)					
	№ п /п	Товарищества	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге	Итого размер уставного капитала тыс. тенге	Приобретение долей участия у участников	

		План	факт	план	факт	%		стоимость, тенге			
						план	факт	план	ф		
1	этап										
...											
n	этап										
№ п /п	Государственные предприятия			Увеличение уставного капитала, тыс. тенге				Итого разм			
				План	факт		план				
1	этап										
...											
n	этап										
Сведения государственной перерегистрации юридического лица											
Раздел 3. График реализации, план /факт в тыс. тенге	№ п /п	Мероприятия		Год реализации мероприятий							
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	А
	1	этап									
	...										
	n	этап									
Раздел 4. Документы Системы государственного планирования, в реализацию которых осуществлялись бюджетные инвестиции	№ п /п	Наименование документа							Нормативный документ Сист		
	1.								Вид		
	...										
	n										
Раздел 5. Схема финансирования	перечислено со счета Администратора бюджетных программ										
	Получатель				по плану финансирования Администратора бюджетных программ				Перечислено ф		
					Дата перечисления (месяц, год)		сумма, тыс. тенге		Дата перечисл день, месяц, го		
	№ п /п										
	1.										
	...										
n											

(отчетное полугодие)	перечислено с банковского счета Получателя							
	№ п /п	Получатель	по плану финансирования				перечислено ф	
			Дата перечисления (месяц, год)		сумма, тыс. тенге			Дата перечисл (день, месяц, г
	1.							
	...							
п								
Раздел 6. Результат	№ п /п	Целевой индикатор	ед. изм.	за два года, предшествующих отчетному полугодию		за год, предшествующий отчетному полугодию		в отчетном пол план за полуго
				факт		Факт		
				за год	нарастающим итогом	за год	нарастающим итогом	
Прямой результат	1.							
	...							
	п							
Конечный результат	Влияние прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором							
Раздел 7. Ответственный исполнитель	Фамилия							
	Имя							
	Отчество (при наличии)							
	Наименование юридического лица							
	Должность							
	Адрес							
	Контактные телефоны							
	Факс							
Электронная почта								

П р и л о ж е н и е 17

к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 39

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Отчет администратора бюджетных программ по мониторингу реализации мероприятий, реализуемых за счет бюджетных инвестиций посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц»

(наименование администратора бюджетных программ)

Раздел 1. Бюджетная программа (подпрограмма)	Код											
	Наименование											
	Описание											
	Стратегическое направление	номер										
		наименование										
	Цель	номер										
		наименование										
Сумма, тыс. тенге												
Период реализации		с							по			
Раздел 2. Мероприятия	№ п/п	Акционерные общества	Приобретение акций									
			Количество размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, шт.					Стоимость размещенных акций за счет реализации бюджетных инвестиций, тыс. тенге				
			до реализации бюджетных инвестиций	после реализации бюджетных инвестиций	на этапе		всего					
	1 этап											
	...											
	n этап											
Сведения государственной регистрации выпуска акций (ценных бумаг)												
№ п/п	Товарищества	Увеличение уставного капитала, тыс. тенге		Итого размер уставного капитала, тыс. тенге		Приобретение долей участия у участников						
		план	факт	план	факт	%		стоимость, тыс. тенге		Долей участия государственной собственности, %		
		1 этап										
		...										
		n этап										
№ п/п			Увеличение уставного капитала, тыс. тенге				Итого размер уставного капитала, тыс. тенге					

Раздел 6. Схема финансирования (отчетное полугодие)					Дата перечисления (день, месяц, год)		наименование		№		
	1.										
	...										
	n										
перечислено с банковского счета Получателя											
	№ п/п	Получатели	по плану финансирования				Перечислено фактически				
			Дата перечисления (день, месяц, год)		(сумма, тыс. тенге		дата перечисления (день, месяц, год)		документ		
							наименование		№		
			1.								
...											
n											
Раздел 7. Результат	№ п/п	Целевой индикатор	ед. изм.	за два года, предшествующих отчетному полугодию		за год, предшествующий отчетному полугодию		в отчетном полугодии			
				факт		факт		план за полугодие		факт	
				за год	нарастающим итогом	за год	нарастающим итогом			з а полу	
				1.							
...											
n											
Прямой результат	1.										
	...										
	n										
Конечный результат Раздел 8. Ответственный исполнитель	Влияние достигнутого прямого результата на достижение цели бюджетной программы (подпрограммы) и отрасли (сферы, региона), курируемой Администратором бюджетных программ										
	Фамилия										
	Имя										
Конечный результат Раздел 8. Ответственный исполнитель	Должность										
	Адрес										
	Контактные телефоны										

Конечный результат	Факс	
Раздел 8. Ответственный исполнитель	Электронная почта	

П р и л о ж е н и е 18

к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 40

к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Бюджетная программа (подпрограмма)»

Администратор бюджетной программы				
Финансово-экономическое обоснование	Наименование			
	Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге			
Бюджетная программа (подпрограмма)	Код			
	Название			
	Описание			
	Стратегическое направление	Код		
		название		
	Цель	Код		
название				
Получатель*	организационно-правовая форма			
	название			
Участник 1	организационно-правовая форма			
	название			
Участник...	организационно-правовая форма			
	название			
Участник N	организационно-правовая форма			
	название			
Отчетный период				
Ответственный исполнитель		ФИО, контактные телефоны		

* - указывается каждый получатель отдельно

П р и л о ж е н и е 19

к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

Приложение 4 1

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Приобретение финансовых активов, увеличение уставного капитала»

Администратор бюджетной программы													
Финансово-экономическое обоснование		Наименование											
		Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге											
Бюджетная программа (подпрограмма)		Код											
		Название											
		Описание											
Получатель		организационно-правовая форма											
		название											
Отчетный период													
Ответственный исполнитель		ФИО, контактные телефоны											
№ п/п	Акционерное общество	Приобретено акций								Количество акций			
		количество, штук		цена, тыс. тенге		стоимость, тыс. тенге		д а т а оприходования финансовых активов		Всего		в том числе в государственной собственности	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
...													
N													
Текстовая информация													
№ п/п	Товарищества	Оплачено долей участия, тыс.тенге		Итого размер уставного капитала, тыс.тенге		Дата оприходования финансовых активов		Доля участия в государственной собственности, %					
		план	факт	план	Факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.													
...													
N													
Текстовая информация													

		сумма, тыс.тенге	факт									
...	кол-во	ед.изм	план									
			факт									
	цена, тыс.тенге		план									
			факт									
сумма, тыс.тенге		план										
		факт										
N	кол-во	ед.изм	план									
			факт									
	цена, тыс.тенге		план									
			факт									
сумма, тыс.тенге		план										
		факт										
Текстовая информация												

* - приводится информация о приобретенных активах, за исключением финансовых активов

** - указывается наименование мероприятия. Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в ФЭО и предусматривающих приобретение активов

*** - указываются основные технические характеристики приобретенного актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более семи основных технических характеристик приобретенного актива.

Приложение 2 1

к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 28

Приложение 4 3

к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций

Форма «Результат»

Администратор бюджетной программы		
Финансово-экономическое обоснование	Наименование	
	Сумма бюджетных инвестиций, тыс.тенге	
		Код

Бюджетная программа (подпрограмма)	Название	
	Описание	
Получатель	организационно-правовая форма	
	название	
Отчетный период		
Ответственный исполнитель	ФИО, контактные телефоны	

«Прямой результат»

№ п/п	Наименование	Целевой индикатор			
		ед.измерения	за аналогичный период года, предшествующего отчетному периоду	в отчетном периоде	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.					
...					
N					
Текстовая информация					

«Конечный результат»

№ п/п	Наименование	Целевой индикатор			
		ед.измерения	за аналогичный период года, предшествующего отчетному периоду	в отчетном периоде	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
1.					
...					
N					

П р и л о ж е н и е 2 2
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 4 4
к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

**Форма «Отчет о ходе реализации бюджетных инвестиций
за отчетный период»**

А Р Б П и л и М И О :

Отчетный период: _____ **20** _____ **года**

		Общая стоимость	Показатель прямого результата (ед.изм.)	Рабочие места в	Принятые принимаем
--	--	-----------------	---	-----------------	--------------------

Топливо-энергетический комплекс и недропользование

Итого по отрасли										
:										
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по отрасли										
:										
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность										
Итого по отрасли										
:										
Транспорт и коммуникации										
Итого по отрасли										
:										
Прочие										
Итого по отрасли										
:										
ВСЕГО по АРБП										
и л и										
МИО:										

П р и л о ж е н и е 2 3

к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 января 2016 года № 28

П р и л о ж е н и е 4 5

к Правилам разработки или корректировки, проведения
необходимых экспертиз инвестиционного предложения
государственного инвестиционного проекта, а также
планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных инвестиций

**Ф о р м а « С п р а в к а
по оценке бюджетных инвестиций посредством
участия государства в уставном капитале
ю р и д и ч е с к и х л и ц**

за _____ 20__ года

»

(АРБП или МИО)

В отчетном периоде осуществлены бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале _____

(количество)

юридических лиц на общую стоимость _____ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения которых равен либо превысил 100 % - _____ на общую

(количество)

стоимость _____ тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Бюджетные инвестиции посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, уровень исполнения которых не превысил 100 % - _____ на общую

(количество)

стоимость _____ тыс. тенге,

(указывается стоимость проектов)

в том числе по которым уровень исполнения составил менее 10 % - _____

на общую стоимость _____

(количество)

тыс. тенге.

(указывается стоимость проектов)

Количество созданных рабочих мест составляет _____ человек.