

О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования"

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 7 февраля 2023 года № 18. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 февраля 2023 года № 31874

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года №129 "Об утверждении Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9938) следующие изменения:

В Правилах разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций и определения целесообразности бюджетного кредитования, утвержденных указанным приказом:

подпункт 54) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"54) пилотный проект – инвестиционный проект, планируемый к реализации в рамках поручения Президента Республики Казахстан по строительству объектов в сферах здравоохранения, образования, жилищного строительства в городе Астана, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях, предусмотренных в документах Системы государственного планирования;"

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:

"Документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 6 настоящих Правил подписываются первым руководителем государственного органа – АБП либо лицом его замещающим, либо лицом, уполномоченным первым руководителем государственного органа – АБП.";

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

"15. АБП формируют и представляют в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию инвестиционные предложения ГИП, включающие документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил.

Для единой системы электронного документооборота документы удостоверяются посредством электронно-цифровой подписи.

В случае отсутствия единой системы электронного документооборота инвестиционное предложение вносится на бумажном носителе. Инвестиционное предложение полностью парафируется либо прошиваются, нумеруются и заверяются подписью руководителя структурного подразделения АБП, ответственного за разработку инвестиционного предложения.

16. В случае отсутствия в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил полного пакета документов наличие которых необходимо для подготовки экономического заключения, центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию возвращает инвестиционное предложение ГИП АБП.>";

пункт 127 изложить в следующей редакции:

"127. Глава "Стратегические предпосылки" содержит информацию о стратегических документах, в реализацию которых планируются Инвестиции (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан, бюджетная программа, поручения Президента Республики Казахстан).>";

абзац второй части второго пункта 136-3 изложить в следующей редакции:

"фамилию, имя, отчество лица (при наличии) (наименование организации).>";

абзац первый пункта 148 изложить в следующей редакции:

"148. В случае направления неиспользованных остатков на контрольных счетах наличности, текущих счетах в виде экономии бюджетных средств, сложившихся по итогам реализации одного и более ФЭО одного субъекта квазигосударственного сектора на реализацию нового(ых) проекта(ов), требуется разработка нового ФЭО Инвестиций в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан.>";

пункт 182-38 изложить в следующей редакции:

"182-38. В институциональном разделе описывается предлагаемая эффективная схема управления проектом, их функции, порядок их взаимодействия, при этом схема описывается до уровня основных участников, заключающих кредитный договор.

Данный раздел включает:

1) информацию по каждому участнику финансовой схемы, а также финансовую схему реализации мероприятий с указанием сумм и направлений денежных потоков;

2) информацию о стратегических предпосылках проекта, в реализацию которых планируются мероприятия по ФЭО бюджетного кредита (ежегодное Послание Президента Республики Казахстан к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан, нормативные правовые акты, документы Системы государственного планирования Республики Казахстан).";

пункт 182-46 изложить в следующей редакции:

"182-46. Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, юридического лица, определяемого Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами, проводится в течение 26 (двадцати шести) рабочих дней со дня представления пакета документов по финансово-экономическому обоснованию бюджетного кредита, в том числе скорректированного.

Экономическая экспертиза ФЭО бюджетного кредита проводится на основании представленного ФЭО бюджетного кредита, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации и соответствующих положительных заключений экспертиз, требуемых в зависимости от специфики проекта.

Экономическая экспертиза проводится только на запрашиваемую сумму бюджетного кредитования специализированной организации по проекту на основании ФЭО, положительных отраслевых заключений уполномоченных органов, положительного решения исполнительного органа специализированной организации.

В случае необходимости предоставления дополнительной информации и (или) проведения дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами и/или независимой экспертизой, а также в предоставленной документации, соответствующие юридические лица, определенные Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, запрашивают соответствующую информацию и (или) проведение дополнительных экспертиз.

К дополнительной информации относится финансовая отчетность участников, составленная на последний день месяца, предшествующего внесению ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного в центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию, а также пояснительные записки к финансовой отчетности.

К дополнительным экспертизам относятся:

- 1) комплексная вневедомственная экспертиза;
- 2) отраслевая экспертиза уполномоченного государственного органа.

Запросы по представлению необходимой информации и (или) проведению дополнительных экспертиз по вопросам, не охваченным или не полностью охваченным проведенными экспертизами направляются соответствующему администратору бюджетной программы, копия запроса – центральному или местному уполномоченному органу по государственному планированию в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного пакета документов, указанных в 182-36 настоящих Правил.

АБП представляют необходимую информацию юридическому лицу, определенному Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления запроса в виде официального письма.

В случае продления срока проведения экономической экспертизы юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами на осуществление экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного, уведомляет центральный или местный уполномоченный орган по государственному планированию о продлении проведения экономической экспертизы с приложением письма АБП.

Со дня направления запроса и до представления необходимой информации сроки проведения экономической экспертизы приостанавливаются.

Результатом экономической экспертизы ФЭО бюджетного кредита, в том числе скорректированного является положительное заключение или отрицательное заключение, или заключение на доработку.";

абзац первый пункта 182-55 изложить в следующей редакции:

"182-55. Определение целесообразности бюджетного кредитования на решение задач социальной политики государства осуществляется путем согласования соответствующего документа Системы государственного планирования или внесения изменений и дополнений в данный документ Системы государственного планирования, предусматривающих мероприятия, планируемые к финансированию посредством бюджетного кредитования, на основании следующих документов, предоставляемых местными исполнительными органами:";

пункт 182-56 изложить в следующей редакции:

"182-56. Проект документа Системы государственного планирования, а также в случае внесения изменений и дополнений в данный документ Системы государственного планирования, предусматривающий мероприятия, планируемые к финансированию посредством бюджетного кредитования, подлежит вынесению на бюджетную комиссию.";

абзац первый пункта 191 изложить в следующей редакции:

"191. Необходимая информация подготавливается администраторами республиканских бюджетных программ и администраторами местных бюджетных программ ежеквартально до 10 (десятого) числа, следующего за отчетным кварталом на казахском и русском языках, на бумажном и электронном носителях и содержит:";

пункт 193 изложить в следующей редакции:

"193. Годовой мониторинг по местным БИП, реализуемым за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, ежегодно не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.";

абзац первый пункта 194 изложить в следующей редакции:

"194. Годовой мониторинг по республиканским БИП и местным БИП, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию, в том числе на электронный портал ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.";

абзац первый пункта 195 изложить в следующей редакции:

"195. Годовой мониторинг о ходе реализации БИП, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на казахском и русском языках и предоставляется в акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.";

абзац первый пункта 201 изложить в следующей редакции:

"201. Для проведения оценки реализации БИП информация представляется на казахском и русском языках в составе следующей отчетности:";

пункт 205 изложить в следующей редакции:

"205. Информация по оценке реализации местных БИП и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.";

пункт 209 изложить в следующей редакции:

"209. Юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, проводит оценку реализации БИП и Инвестиций и представляет информацию на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию до 10 июля года, следующего за отчетным.";

подпункт 2) пункта 214 изложить в следующей редакции:

"2) анализ достигнутых в каждом этапе объемов реализации и затрат, путем сопоставления фактически достигнутых показателей результатов мероприятий, реализуемых юридическим лицом за счет Инвестиций и соответствующих результатов, запланированных в ФЭО Инвестиций и (или) в планах развития государственных органов и (или) в стратегических документах развития юридических лиц, а также причин их недостижения";

пункты 220, 221 и 222 изложить в следующей редакции:

220. Годовой мониторинг по реализации Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами местных бюджетных программ на казахском и русском языках в соответствующий центральный государственный орган ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

221. Годовой мониторинг по реализации республиканских Инвестиций и Инвестиций, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета представляется администраторами республиканских бюджетных программ на казахском и русском языках в центральный уполномоченный орган по государственному планированию ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

222. Годовой мониторинг о ходе реализации Инвестиций, осуществляемых за счет средств местного бюджета, подготавливается местным уполномоченным органом по государственному планированию на казахском и русском языках и предоставляется в акиматы областей, городов республиканского значения, столицы, ежегодно, не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.";

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу

;

приложения 18 и 18-1 изложить в редакции согласно приложениям 4 и 5 к настоящему приказу;

приложение 30 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу

.

2. Департаменту инвестиционной политики в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в

Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

А. Куантыров

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 февраля 2023 года № 18

Приложение 1
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций
и определения целесообразности
бюджетного кредитования

Форма

"Информационный лист инвестиционного предложения"

1. Данные по администратору бюджетной программы и предлагаемому к реализации

государственного инвестиционного проекта (далее – ГИП)

Администратор бюджетной программы _____

Наименование ГИП _____

Наименование документов Системы государственного планирования, ежегодных посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручений Президента Республики Казахстан, исполнения законодательных актов Республики Казахстан в составе которых предусмотрена реализация ГИП (ссылки на конкретные пункты).

Наименование юридического лица получателя инвестиций (при наличии таковой)

Период реализации ГИП (если неизвестны, указать приблизительно):

Продолжительность реализации: _____ месяцев

Начало реализации ГИП: год: _____ месяц: _____

Предполагаемое завершение реализации ГИП: год: _____ месяц: _____

Период эксплуатации (службы) ГИП

Общая стоимость ГИП: _____ тысяч тенге, в том числе

(заполняется в случае необходимости):

стоимость разработки технико-экономического обоснования (далее – ТЭО):

_____ тысяч тенге

стоимость корректировки ТЭО: _____ тысяч тенге

Ежегодные затраты на содержание объекта, а также в постинвестиционный период (с указанием источника финансирования)

Место реализации ГИП:

(укажите место реализации ГИП, его основных компонентов и распределение затрат по ГИП по регионам)

Населенный пункт (село, район, город, область, страна)

Балансодержатель* (заполняется при необходимости)

Наличие отведенной земли для ГИП* (заполняется при необходимости) да

(указывается дата и номер решения, в соответствии с которым выделен земельный участок и недвижимое имущество, находящееся на нем);

нет (указывается сумма, которая необходима для выкупа земельного участка).

4) наличия инженерно-транспортной инфраструктуры (железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами, трубопроводами, электро-, теплосетями, водопроводами, газопроводами и другой инфраструктурой)

да (указывается какой именно)

нет (указывается сколько необходимо дополнительных затрат)

Примечание:

* в случае создания (строительства) нового объекта указывается будущий собственник, в случае реконструкции указывается действующий собственник

2. Ретроспектива (информация о ранее выделенных и освоенных средствах по ГИП, в том числе по текущим программам)

Наименование		Годы, предшествующие году осуществления Инвестиции					
Номер бюджетной программы (подпрограммы)		год	год	год	год	год	год
Название бюджетной программы (подпрограммы)							
Название бюджетной программы (подпрограммы)							
Стратегическое направление	номер						
	название						
	номер						

Цель		название							
Задача		номер							
		название							
Сумма бюджетной программы (подпрограммы), тысяч тенге									
Нормативный правовой акт, которым утверждена бюджетная программа (подпрограмма)		Вид							
		дата принятия							
		номер							
Результат	№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	план	факт	план	факт	план	факт
Прямой результат (показатель и количества)	1.								
	...								
Конечный результат (показатель и результата)	№								
	1.								
	...								
	№								

3. Маркетинговый анализ отрасли

1) для ГИП предполагающих создание (строительство) и реконструкцию объектов, а также создание и развитие объектов информатизации отражает анализ существующего и перспективного спроса на предполагаемую проектом (проектами) продукцию (товары, работы, услуги) в рассматриваемом регионе либо социально-экономическую необходимость проекта.

2) для ГИП предполагающих институциональное развитие отрасли (отраслей) посредством формирования или увеличения уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора отражает анализ маркетинговой среды, в которой предполагается реализация мероприятий, с указанием основных показателей и динамики развития, на которые повлияет реализация мероприятий.

4. Общее описание предполагаемых к реализации ГИП (общее описание ГИП излагается индивидуально (по проектно) в приоритетном порядке)

Цель и задачи ГИП:

1) цель (цель должна отражать более широкие задачи/приоритеты развития отрасли (сферы) экономики, установленные документами Системы государственного планирования Республики Казахстан);

2) количественные задачи (укажите количественно измеряемые задачи проекта, посредством которых можно определить масштаб проекта. Представьте определенные числовые показатели, например, проектная мощность, и другие);

3) Прямые и конечные результаты (эффект от производимой продукции/услуги для их получателей в результате реализации проекта, а также влияние на субъектов бизнеса (в том числе малого и среднего бизнеса), достижение долгосрочных показателей экономической и социальной отдачи от реализации проекта на основании ключевых показателей эффективности государственных органов Республики Казахстан).

Обоснование проекта: (обоснуйте необходимость реализации данного проекта; укажите насколько повысится показатель данной отрасли, в случае если проект будет реализован).

Для бюджетных инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие объектов информатизации, укажите: не менее 2 вариантов реализации с приведением расчетов и обоснований стоимости каждого варианта реализации в инвестиционный и эксплуатационный периоды;

проведение анализа наименьших затрат по каждому варианту для обоснования оптимального выбора варианта реализации проекта согласно приложению 10 к настоящим Правилам.

Описание ГИП:

(опишите содержание проекта и всех его мероприятий и компонентов согласно таблице 1 и 2)

Таблица 1

Период и стоимость реализации мероприятия					
№	Наименование мероприятий и компонентов	Период	Период	Период	Итого
		стоимость	стоимость	стоимость	
1.					
1)					
2)					
2.					
1)					
2)					
Итого					

Таблица 2

№	Отдельные компоненты и этапы реализации	Количественные показатели		
		Единица измерения	По Проекту	Стоимость (тысяч тенге)
1.				

1)				
2)				
2.				
1)				
2)				
Итого				

5. Институциональная схема управления ГИП

Описание основных участников, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат, схема управления проектом в инвестиционном и постинвестиционном периодах, также выгодополучатели (укажите количество людей и целевые группы, которые выиграют от реализации проекта).

6. Социальное и экологическое воздействие:

(кратко опишите, воздействие проекта на население и окружающую среду)

Влияние на занятость населения

(представьте оценку количества людей, которые прямо или косвенно будут задействованы в реализации проекта).

7. Альтернативные варианты реализации ГИП по возможным видам и способам финансирования.

Опишите возможность (невозможность) реализации ГИП по следующим видам и способам финансирования с приложением соответствующих обосновывающих расчетов:

1) бюджетный инвестиционный проект (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги, наличие социально-экономического эффекта, балансодержателем является непосредственно администратор бюджетной программы);

2) бюджетные инвестиции, планируемые к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц (количественная характеристика объема выполняемых государственных функций, полномочий и оказываемых государственных услуг в пределах предусмотренных бюджетных средств, достижение которых полностью зависит от деятельности организации, осуществляющей данные функции, полномочия или оказывающей услуги и (или) производство Получателем Инвестиций продукции определенного объема и качества);

3) бюджетный кредит (отражение информации на соответствие принципам бюджетного кредитования, в том числе:

возвратности, предусматривающим обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;

обеспеченности, предусматривающим наличие обеспечения исполнения обязательств установленными бюджетным законодательством Республики Казахстан способами; платности, предусматривающим оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита; срочности, предусматривающим установление срока предоставления бюджетного кредита.);

4) проект государственно-частного партнерства (далее – ГЧП), в том числе концессионный проект (отражение информации на соответствие): соблюдения принципов ГЧП, в том числе концессии, установленных Законами Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве" и "О концессиях"; социальной эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии; экономической эффективности реализации проекта по схеме ГЧП, в том числе концессии;

обоснованности предлагаемых решений по схеме ГЧП, в том числе концессии.);

5) частные инвестиции (отражение информации на соответствие высокой окупаемости ГИП).

8. Описание и обоснование предполагаемых технико-технологических решений для БИП, направленного на создание и развитие объекта информатизации:

1) описание масштаба проекта и расчетное обоснование мощности проекта, динамики освоения мощности проекта;

2) обоснование выбора технологий и оборудования, информацию о технологической совместимости с уже используемым оборудованием, оптимальном соотношении цена-качество, альтернативных вариантах выбора технологий и оборудования, применении инновационного оборудования, использовании проектом стандартов качества;

3) график реализации проекта (в том числе по технологическим этапам) с разбивкой финансирования по компонентам проекта;

4) перечень автоматизируемых функций, процессов и их потребителей (схема use-case);

5) схему телекоммуникаций и требований к каналам связи, обоснование требований к вычислительным мощностям и объемам хранения и количества вычислительных средств на основе количественных показателей масштаба и мощности проекта;

6) общее описание архитектуры системы, компонентов системы и их взаимосвязей;

7) указание государственных объектов информатизации и их компонентов, которые могут стать неактуальными в результате реализации проекта;

8) указание интеграций с внешними информационными системами;

9) указание требований информационной безопасности.

В данном разделе инвестиционного предложения отражаются не менее двух возможных вариантов достижения цели и показателей результата проекта, по которым проводится сравнительный анализ и представляется обоснование выбранного варианта.

Реквизиты контактного лица

Фамилия, имя, отчество (при его наличии): _____

Должность: _____

Подразделение/организация: _____

Адрес: _____

Контактный телефон: _____

Факс: _____

Электронная почта: _____

Место печати (при наличии) _____

Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность подпись

Приложение 2 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 февраля 2023 года № 18
Приложение 7
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования
Форма

"Базовые параметры финансово-экономической модели проекта

"

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	Обоснование
1	2	3	4
1.	Общая стоимость проекта	тысяч тенге	
2.	Инвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
3.	Постинвестиционный период	ГГГГ-ГГГГ	
4.	Ставка (коэффициент) дисконтирования	%	
5.	Уровень инфляции	%	
6.	Ставки налогов	%	
7.	Нормы амортизации		
8.	Отраслевые показатели		

9.	Макроэкономические индикаторы		
10.	Другое		

Примечание:

В строке 4 указывается официальная ставка рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на момент разработки ТЭО (но не более 6 месяцев), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 5 указывается уровень инфляции, в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики и/или макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемый в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. При этом в течение последующего постинвестиционного периода принимается уровень инфляции на последний год, указанный в соответствии со среднесрочным прогнозом показателей денежно-кредитной политики /или макроэкономических показателей Республики Казахстан.

В строке 6 указываются ставки налогов в соответствии с действующим Налоговым кодексом Республики Казахстан на момент разработки ТЭО, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 7 указываются нормы амортизации в соответствии с действующим на момент разработки ТЭО законодательством Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

В строке 8 указываются показатели, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности, отвечающие следующим характеристикам: наличие данных в системе национальных счетов, документов Системы государственного планирования; наличие целевых значений, документов Системы государственного планирования, в том числе стратегическими документами государственного органа.

В строке 9 указывается значения макроэкономических индикаторов, в соответствии со среднесрочным прогнозом макроэкономических показателей Республики Казахстан, применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности. Также возможно применение ключевого или интегрированного индикатора макроэкономического развития экономики (в случае возможности его представления). Например, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем промышленной продукции, мировая цена на нефть (смесь Brent) и прочее.

В строке 10 указываются другие показатели (параметры), применяемые в расчетах показателей финансовой и экономической эффективности.

Приложение 3 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 февраля 2023 года № 18
Приложение 15
к Правилам разработки или

корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки
реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования
Форма

"Экономическое заключение на бюджетный инвестиционный проект"

1.	Наименование проекта
2.	Мощность проекта (ед. измерения)
3.	Срок строительства (создания) (лет)
4.	Срок эксплуатации (лет)
5.	Срок окупаемости (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ и услуг) (лет)
6.	Соответствие положениям документов Системы государственного планирования, ежегодным посланиям Президента Республики Казахстан народу Казахстана, поручениям Президента Республики Казахстан, исполнения норм законодательных актов Республики Казахстан (указать реквизиты документа)
7.	Показатели результатов, определенных планом развития государственного органа
8.	Стоимость проекта (все затраты до ввода в эксплуатацию) (тыс. тенге)
9.	Стоимость выкупа земли (тыс. тенге)
10.	Источники финансирования (тыс. тенге)
11.	Состав документации по проекту, в том числе заключение экономической экспертизы юридического лица, уполномоченного на проведение экономической экспертизы (указать документы и материалы, принятые во внимание при подготовке экономического заключения; замечания к составу представленных документов)
12.	Оценка технико-технологических решений
13.	Оценка институциональных решений
14.	Оценка рисков
15.	Оценка социального влияния

Выводы: (указывается отрицательное или положительное влияние проекта на выполнение стратегических направлений развития отрасли).

Приложение 4 к приказу
 Министра национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 7 февраля 2023 года № 18
 Приложение 18
 к Правилам разработки или
 корректировки, проведения
 необходимых экспертиз
 инвестиционного предложения
 государственного инвестиционного
 проекта, а также планирования,
 рассмотрения, отбора,
 мониторинга и оценки
 реализации бюджетных
 инвестиций, планирования
 бюджетного кредитования
 Форма

"Информация об участниках"

№	Участники					
№	Наименование участника					
1.	Адрес	реквизиты	юридический			фактический
2.		индекс				
3.		область				
4.		город (поселок)				
5.		улица (микрайон)				
6.		дом				
7.		офис				
8.	Акционер(ы) АО либо участник(и) ТОО юридического лица-участника (в случае бюджетных инвестиций) или участника финансовой схемы (в случае бюджетного кредитования)					
9.	Наименование государственного органа, осуществляющего права владения и пользования государственным пакетом акций (доли участия в уставном капитале) участника финансовой схемы					
10.	орган, принявший решение о создании	наименование	№ документа		Дата принятия	
					день (ДД)	месяц (ММ) (год (ГГГ))
11.
12.					...	
13.	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)				...	
14.					...	

						Респу блика нский бюдж ет	Местн ый бюдж ет	Нацио нальн ый фонд	Заемн ые средст ва	Собст венны е средст ва	т ь источ ники финан сиров ания)
Реализованные инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 10 лет)											
Реализуемые инвестиционные проекты квазигосударственного сектора											
Планируемые к реализации инвестиционные проекты квазигосударственного сектора (в течение 5 лет)											

Примечание:

В столбце "Наименование проекта" указывается наименование проекта.

В столбце "Наименование мероприятий/компонентов" указывается наименование мероприятий проекта.

Количество и название глав должно соответствовать количеству и названию мероприятий, указанных в финансово-экономическом обосновании (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо в плане развития юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства), и предусматривающих приобретение активов проекта.

В столбце "Заказчик проекта" указывается наименование ответственного государственного органа – администратора бюджетных программ (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан) либо юридического лица (в случае если источником финансирования являются заемные либо собственные средства).

В столбце "Название участников (получатель инвестиций)" указывается наименование субъекта квазигосударственного сектора, а также конечные получатели инвестиций, которым выделены/выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Документы Системы государственного планирования Республики Казахстан" указываются наименование документов Системы государственного планирования Республики Казахстан, в рамках которых предусмотрена реализация проекта (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце "Сектор экономики" указывается наименование отрасли экономики, на которую оказывает эффект реализация проекта.

В столбце "Начало реализации проекта" указывается дата начала реализации проекта.

В столбце "Стадия реализации проекта" указывается текущая ситуация по проекту на момент представления информации.

В столбце "Дата завершения проекта" указывается дата завершения проекта по завершенным проектам или планируемая дата завершения по реализуемым и планируемым к реализации проектам.

В столбце "Место реализации проекта" указывается населенный пункт и адрес, где реализован/реализуется/планируется к реализации проект.

В столбце "Показатели эффективности проекта" указываются соотношение затрат на реализацию проекта и его результатов.

В столбце "Срок окупаемости проекта" указывается период времени, необходимый для того, чтобы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции (за исключением проектов, не предполагающих получение прямых денежных притоков от реализации товаров, работ или услуг).

В столбце "Результаты" указываются целевые индикаторы, прямых и конечных результатов, характеризующие деятельность государственного органа по реализации в плане развития и документах Системы государственного планирования и (или) бюджетных программ (в средства Национального фонда Республики Казахстан).

В столбце "Стоимость проекта (тыс. тенге)" указывается общая стоимость проекта с учетом всех источников финансирования.

В столбце "Источник финансирования (тыс. тенге)" отражаются средства в соответствующем столбце источника финансирования, в рамках которого выделены/ выделяются/будут выделяться средства.

В столбце "Примечание" указываются в случае не достижения показателей эффективности и результатов проекта, а также срыва сроков реализации проекта, их причины и принимаемые меры (в случае если источником финансирования являются республиканский либо местный бюджет, средства Национального фонда Республики).

Приложение 6 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 7 февраля 2023 года № 18
Приложение 30
к Правилам разработки или
корректировки, проведения
необходимых экспертиз
инвестиционного предложения
государственного инвестиционного
проекта, а также планирования,
рассмотрения, отбора, мониторинга
и оценки реализации бюджетных
инвестиций и определения
целесообразности бюджетного
кредитования
Форма

**"Сводная справка к отчету по мониторингу бюджетных инвестиционных проектов
за _____ 20__ года"
(указывается период)**

_____ (администратор республиканских бюджетных программ или местный исполнительный орган)

Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов на(количество) общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в _____ (указывается стоимость проектов)

20__ году за счет средств _____ бюджета выделено (текущий год)

(республиканского или местного) _____ тысяч тенге.

План финансирования инвестиционных проектов за _____ 20__ года (отчетный период) составил _____ тысяч тенге.

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. В отчетном периоде планировалось завершить реализацию _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено (текущий год) _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе:

1) в отчетном периоде полностью завершена реализация _____ (количество) бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам достигнуты прямые результаты:

1) _____ ;

2) _____ ;

3) _____ ;

4) _____;
п) _____.

(необходимо отразить достигнутые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую _____ (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) __ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи _____ (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году;

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или затяжного (количество) характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) _____ исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. В отчетном периоде реализуются _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе в разрезе по отраслям:

Государственные услуги общего характера реализуются ____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или % в результате _____ . (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ .

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20 ____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____ .

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в ____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

Оборона Реализуются ____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге.

(отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила ____ тысяч тенге или ____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1. _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность.

Реализуются ____ проектов на общую стоимость ____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено __ тысяч тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил ____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за ____ 20__ года составило ____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила ____ тысяч тенге или ____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге,

по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество)

инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными срок завершения которых в соответствии с Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)

стоимость __ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено ____ тысяч тенге.

(текущий год План финансирования в _____ 20__ года составил ____ тысяч тенге.

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода) 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Образование Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе

в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость ____ тысяч тенге, из которых в 20____ году выделено __ тысяч тенге. (текущий год).

План финансирования в ____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора; 5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год) План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Здравоохранение Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге.

(отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге.
(отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тыс. тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество)

объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)

затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение

конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением

обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок

завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного

органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге , по которым

в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20 _____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое

исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____ . (указать причину)

Социальная помощь и социальное обеспечение

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20 _____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20 _____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20 _____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных

проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20 _____ _ году выделено

_____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20 _____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое

исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных

проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %.

По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты

в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы

государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге,

из которых в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила

_____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины).

Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих

годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате

_____. (указать причину)

Жилищно-коммунальное хозяйство Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20____ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

(текущий год) План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)

кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо

отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития

и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану

на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге,

из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20____ года составил

_____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате

_____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера

проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса,

отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств

сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен

в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__

__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____

_____ тысяч тенге,

(отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %

в результате _____. (указать причину)

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. План финансирования за _____ 20__ года

составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__

году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год) План финансирования в _____ 20__ года составил _____

_____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в

результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость ____ тысяч тенге, из которых в 20____ году выделено ____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____.

(указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)
- 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Топливо-энергетический комплекс и недропользование Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану

на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо

отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития

и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану

на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____
_____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество)
стоимость _____ тысяч тенге,

из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год) План
финансирования в _____ 20__ года составил

_____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч
тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге
или _____ %

в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата
ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением
проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в
_____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество)
затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса,
отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество)
исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных
инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество)
срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа
предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году
выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период
) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период
составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды

и животного мира, земельные отношения Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение за _____ 20__ года

составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов _____

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20_____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить

достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах

Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге,

из которых в 20__ году выделено _____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в _____ 20__ года составил

_____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате

_____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ объектов будут завершены в _____ году;
- 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено__ тысяч тенге. План финансирования за __ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило __ тысяч тенге.

(отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость _____ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч (текущий год) тенге. План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)
- 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период)) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Транспорт и коммуникации Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено__ тысяч тенге. План финансирования за ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) Кассовое исполнение за _____ 20__ года составило __ тысяч тенге. (отчетный период)

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных инвестиционных проектов _____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах

Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены _____ бюджетных инвестиционных проектов на общую стоимость _____ тыс. тенге, из которых в 20__ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

1) _____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным

проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;

2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных

и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)

3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения

процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);

4) _____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;

5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых

в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах

на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило

_____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге

или _____ % в результате _____. (указать причину)

Прочие Реализуются _____ проектов на общую стоимость _____ тысяч тенге.

На реализацию данных проектов в 20__ году выделено__ тысяч тенге.

План финансирования за _____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период)

Кассовое исполнение

за _____ 20__ года составило _____ тысяч тенге. (отчетный период) Сумма неосвоения к плану на отчетный период

составила _____ тысяч тенге или _____ %.

1. Запланировано к завершению реализации _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

_____ на общую стоимость _____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. (текущий год)

План финансирования в _____ 20____ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение

составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____

тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

В том числе:

1) полностью завершена реализация _____ бюджетных (количество) инвестиционных проектов

на общую стоимость _____ тысяч тенге, в том числе в 20____ году выделено _____ тысяч тенге.

План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. По завершенным бюджетным инвестиционным проектам необходимо отразить достигнутые прямые результаты в соответствии с индикаторами, предусмотренными в плане развития и документах Системы государственного планирования государственного органа. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

2) не завершены ____ бюджетных инвестиционных проектов на общую (количество) стоимость__ тысяч тенге, из которых в 20__ году выделено __ тысяч тенге. План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге. (отчетный период) кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или _____ %. Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или _____ % в результате _____. (указать причину)

Реализация проектов не завершена по следующим причинам:

- 1) ____ объектов будут введены в эксплуатацию в _____, в связи (количество) (дата ввода) с длительным проведением процедур государственной приемки объекта в эксплуатацию;
- 2) в результате удорожания стоимости инвестиционных проектов, в связи с изменением проектных и технических решений, _____ (количество) объектов будут завершены в _____ году; (дата ввода)
- 3) _____ проектов, в результате несвоевременного и/или _____ (количество) затяжного характера проведения процедур государственных закупок (позднее, повторное проведение конкурса, отсутствие потенциальных поставщиков);
- 4) ____ проектов в связи с несвоевременным и недобросовестным (количество) исполнением обязательств сторонами договора;
- 5) и другие (описать другие причины). Принятые меры по завершению бюджетных инвестиционных проектов.

2. Реализуются _____ бюджетных инвестиционных проектов, (количество) срок завершения которых в соответствии с планом развития и операционным планом государственного органа предусмотрен в последующих годах на общую стоимость

_____ тысяч тенге, по которым в 20____ году выделено _____ тысяч тенге. План финансирования в ____ 20__ года составил _____ тысяч тенге, кассовое исполнение составило _____ тысяч тенге или ____ %.

Сумма неосвоения к плану на отчетный период составила _____ тысяч тенге или ____ %

в результате _____.

(указать причину)

—
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя государственного органа подпись
Место печати (при наличии) _____